



Azonosító szám: TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001
Iktatószám: IKT-2019-619-11-00000036

Törvényességi szempontból
ellenőrizve 2019. 01. 08.

Támogatási Szerződés 4. számú módosítása

Gazdálkodási osztályra érkezett

2019 JAN 24.

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Dísztér 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Szabóné Mileji Ágota, igazgató; dr. Fülöp Edina, irodavezető

Azonosító szám (ÁHTI): 237309; PIR törzskönyvi azonosító szám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Azonosító szám (PIR): 734444

Adószám: 15734446-2-20

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10049006-00336224-00000093

Aláírásra jogosult képviselője: Dénes Sándor polgármester

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2016. szeptember 19. napján „Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz” című projekt finanszírozására a TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001 azonosító számon megkötött, 2017.10.05., 2018.06.08. és 2018.11.12. napján módosított támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) az alábbiak szerint módosítják:

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. Kedvezményezett pénzforgalmi számlaszáma, amelyre a támogatás utalásra kerül, az alábbi számlaszámra módosul: 10049006-00336224-00000093

2. A Támogatási Szerződés 3.3 pontja törlesre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2019. év 03. hó 18. nap.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3. Szerződő Felek a Támogatási Szerződés mellékleteit az alábbiak szerint módosítják:

A Támogatási Szerződés 3. számú A projekt mérföldkövei mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 3. számú melléklet lép.

A Támogatási Szerződés 5. számú A projekt indikátorai mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 5. számú melléklet lép.

III. Záró rendelkezések

- Szerződő Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
- Jelen szerződésmódosítás 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. A szerződésmódosításhoz csatolt 1 db 3. számú melléklet és 1 db 5. számú melléklet a szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi.
- Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt: Nagykanizsa, 2019. év ... 01. ... hónap ... 03. ... napján	Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Zalaegerszeg, 2019. év ... 01. ... hónap ... 15. ... napján
---	---

Mellékletek:

3. melléklet – A projekt mérföldkövei
5. melléklet – A projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001
 Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.06.30.	Kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítése. Műszaki tervdokumentáció elkészítése. Engedélyezési tervdokumentáció és tervezői költségvetés elkészítése: egyeztetjük a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés érdekében, a projekt kerékpárosbarát fejlesztést is tartalmaz, ezért KKK tervzsűri által is véleményeztetésre kerül. Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítést követően kerül sor és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére. Az építész kiviteli tervek, az építési engedélyezési tervek részletes kidolgozása, mely során optimalizálási folyamatok során alakul ki a végleges szerkezeti megoldások minden lényeges és eltérő eleme, biztonságos közlekedési feltételek biztosítása valamennyi közlekedő számára, valamint a felhívás előírása szerinti szakadásmentesség. A felhívás 3.2 pontjában előírt projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos releváns elvárások teljesítése. Kötelező nyilvánosság biztosítása: A II. számú kommunikációs csomag előírásainak megfelelően biztosítjuk a projekt nyilvánosságát. Az első mérföldkő megvalósítása során a következő tevékenységeket valósítjuk meg: Honlapon tájékoztatás a projekt megkezdéséről, "C" típusú hirdetőtábla kihelyezése a megvalósítás helyszínén. Szemléletformálási kampány részletes tartalmának kidolgozása. Projektmenedzsment tevékenység A projekt menedzselését a nagykanizsai Városfejlesztő Kft munkatársai végzik el. A projekt kezdetétől a megvalósulásig tart, keretet adva az egész fejlesztésnek. A projekt koordinálásában egy fő projektmenedzser és egy fő gazdasági menedzser vesz részt. Feladataik közé tartozik: - munkák és munkatársak projekten belüli és kívüli koordinálása - projekt előrehaladásnak ellenőrzése és irányítása - kapcsolattartás - végeredmény minőségnek biztosítása a fejlesztés teljes életciklusában - projekt költségvetésnek nyomon követése - projekt előrehaladási jelentések, változás bejelentési kérelmek, szerződésmódosítási kérelmek összeállításában.
2.	2019.03.18.	Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása. Tekintettel a megvalósítandó építés értékére, a pályázó közbeszerzési eljárás kiírására kötelezett. A közbeszerzések lebonyolítását végző cég árajánlat alapján, a minőség, megbízhatóság, szakértelem, tapasztalat és megfelelő ár-érték arány alapján kerül kiválasztásra. Tulajdonviszonyok rendezése. Projektmenedzsment tevékenység.
3.	2019.04.15.	Az építési tevékenység keretében Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása valósul meg. A létesítmény három különálló szakaszt tartalmaz. Az első a kaposvári úton megépült gyalog- és kerékpárút közvetlen folytatásaként egy átvezetést jelent a 61-es elkerülőre vezető úton. A következő szakasz az egykori sétány helyén kiépített úton kijelölt kétirányú kerékpáros nyom. Ez a szakasz a vasúti árjáróig tart. A harmadik szakasz a vasúti töltés mellett és a tó partján vezet végig a közelmúltban létesült látogatóközpontig. A harmadik mérföldkő megvalósulása során a Kivitelezési munkák 50%-os készültségének elérése a cél. Műszaki ellenőri tevékenység annak érdekében, hogy a projekt keretén belül az infrastruktúra - fejlesztés a legjobb minőségben valósuljon meg. Projektmenedzsment tevékenység.
4.	2019.05.15.	Kivitelezési munkák 75%-os készültségének elérése. Műszaki ellenőri tevékenység. Projektmenedzsment tevékenység.

5.	2019.05.31.	Kivitelezési munkák 100%-os készülttségének elérése. A kivitelezés utolsó pénzügyi és műszaki fázisa a műszaki átadás-átvételi eljárás, amelynek során az építési fővállalkozó írásban nyilatkozik, hogy a kivitelezési szerződésben foglaltak szerint az építési munkákat befejezte, azok műszaki helyességének a kivitelezési tervdokumentációk szerint eleget tett és kész a használatbavételi eljárás lefolytatásának megkezdésére. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja, hogy az építési fővállalkozó befejezésről szóló nyilatkozata után az elvégzett munkák mennyiségét és minőségét az átvételi szakcsoport előre meghatározott időben, helyszíni bejárás során összevesse a kivitelezési műszaki tervdokumentációban foglaltakkal, a hatályos jogszabályokkal és érvényes műszaki szabványokkal. Az átadás-átvételi eljárás rendszerint műszaki hiányosságokat tár fel, amelyet a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyveiben rögzítenek. Utóbbiban kikötik a kijavítást, a kivitelezési szerződés tényleges teljesítésének módját és határidejét. Elkészül a 1086 m kerékpáros forgalmi létesítmény. Műszaki ellenőri tevékenység Projektmenedzsment tevékenység
6.	2019.06.15.	A kerékpárút működéséhez szükséges engedélyek megszerzése. Teljesítményindikátor megvalósulása. Műszaki ellenőri tevékenység befejezése. Kötelező nyilvánosság biztosítása keretében megvalósítandó tevékenységek: Fotódokumentáció készítése, Térképtér feltöltése, "D típusú emlékeztető tábla kihelyezése, Honlapon tájékoztatás a projektről Projektmenedzsment tevékenység
7.	2019.06.30.	Szemléletformáló programok megvalósítása: A kerékpározás a közlekedés egyenrangú része legyen mindenki szemében. A kerékpárral, gépjárművel és gyalogosan közlekedők együttműködése javuljon, a kerékpározás népszerűsége és elfogadottsága növekedjen. A program keretében Bringasuli program megvalósítást tervezünk Projektmenedzsment tevékenység.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Köszönetnyilvánítás

2.
P.H.

Magyar Államkincstár Zala Megyei
Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Nagykanizsa, 2019. év 01. hónap 08. napján.

Kelt: Zalaegerszeg, 2019. év 01. hónap 15. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001
Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél össz változás	Cél kumulált
Kialakított létesítmények hossza (km)	2016.04.01.	0	2019.06.15.	1,0856	1,0856	1,0856
Kialakított kerékpáros barát települések vagy településrészek száma (db)		-	2019.06.15.	2	2	2
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma (db)	2016.04.01.	0	2019.06.15.	1	1	1
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m)		-	2019.06.15.	14	14	14

[Handwritten signature]
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

[Handwritten signature]
Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: Nagykanizsa, 2019. év 01. hónap 08. napján.
Kelt: Zalaegerszeg, 2019. év 01. hónap 15. napján.