


V865

Dok. L.R. 25-132/2020
Máholat nyugod.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

Amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Adószám: 15734446-2-20

törzsszám: 15734446-8411-321-20

Képviseli: Balogh László, polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

MERMAID Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: (8756 Nagyrécse, Táncsics utca 28.)

cégjegyzékszám: Cg.20-09-068031

adószáma: 14078970-2-20

bankszámlaszáma: 11749015-21006991

kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 33A21417

képviseli: Mező Gábor ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”, együtt a továbbiakban: „**Szerződő Felek**”) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I. Előzmények

1. A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft., mint ajánlatkérő, **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata** (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) nevében eljárva, 2019. július 1. napján megküldött ajánlattételi felhívással, a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást indított „**Vállalkozási szerződés az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsán” elnevezésű, TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében orvosi rendelők építésére**” tárgyában.

2. A fentiek szerinti ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegzést 2019. szeptember 26. napján küldte meg ajánlattevők részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás 1. részének nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő nevében eljáró ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában Vállalkozó ajánlatát fogadta el, mivel Vállalkozó adta az értékelési szempontok szerint legelőnyösebb ajánlatot ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötöttek a vállalkozási szerződés feltételei szerint.

CORDICT Kft.
1012 Budapest
Attila út 79. I/7.
Adószám: 24099948-2-41

Dr. Panácz István
Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00037



3. Megrendelő a fenti közbeszerzési eljárásban hozott döntése alapján a Vállalkozóval 2019. október 15. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban „Vállalkozási szerződés”) kötött „Vállalkozási szerződés az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsán” elnevezésű, TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében orvosi rendelők építésére” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. része (felhívás II.2.1. pontja szerinti elnevezés: Csengery u. 89. sz. gyermekorvosi rendelő építése) szerinti munkák elvégzése vonatkozásában.

4. A Felek a Vállalkozási szerződést a jelen okiratban leírt indokokra tekintettel, az alábbiak szerint módosítják. A jelen szerződésmódosításra a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

II. A szerződésmódosítás indokai

1. A Felek a jelen szerződésmódosítás mellékletét képző költségvetés és műszaki tartalom szerinti munkák megvalósítása érdekében módosítják a szerződést.

III. A szerződésmódosítás tartalma

1. A jelen szerződésmódosítás II. pontjában előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel, a Felek az alábbiakról állapodnak meg.

2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj: nettó 68.720.281,- Ft, azaz nettó hatvannyolcmillió-hétszázhuszezer-kétszáznyolcvanegy forint. A Szerződés egyösszegű (átalányáros) típusú. A vállalkozási díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírás az ajánlattételi dokumentáció, az árazott költségvetési kiírás a Vállalkozó ajánlatának részét képezi. A jelen szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja átalányár, mely tartalmazza a Vállalkozó összes munkavégzéssel, egyéb járulékos szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő költségét és fedezetét (így különösen anyag, felszerelés, munkaerő, szállítás, ideiglenes szolgáltatások, felvonulási terület, mintavételezés és ellenőrzés költségei, hatósági eljárási költségek, stb.). A vállalkozási díj az ajánlatban, a szerződésben és a Műszaki dokumentációban foglalt mennyiségi és minőségi követelmények figyelembevételével került meghatározásra, és biztosítja a Létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, határidőre történő átadását Megrendelőnek. A Szerződés finanszírozása az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsán” című, „TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001” azonosító számú projektből, valamint Megrendelő saját forrásaiból történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltsége, azaz nettó 68.079.691,- Ft, azaz nettó hatvannyolcmillió-hetvenkilencezer-hatszázkilencvenegy forint erejéig 100 %. A 1. számú módosítás tárgyát képező, nettó 640.590,- Ft kiegyenlítése Megrendelő saját forrásaiból történik. A kifizetések utófinanszírozás útján történnek.”



3. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés 5.4. pontját alábbiakkal egészítik ki:

Vállalkozó az 1. számú szerződésmódosítás hatályba lépésekor köteles a teljesítési biztosítékot tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes nettó vállalkozási díj öt (5) %-ára, azaz további 32.030,- Ft-tal kiegészíteni.

4. A Vállalkozási szerződés szerinti műszaki tartalom kiegészül az 1. számú szerződésmódosítás mellékletét képező, „Csengery 89. kapuzat” tárgyú költségvetésben szereplő munkákkal.

IV. A szerződésmódosítás jogszerűsége

1. A Kbt. 141. § (2) bekezdése a következőkről rendelkezik:

„Kbt. 141. § (2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”

2. Felek megállapítják, hogy a jelen 1. számú szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdésének megfelelt, mivel a Vállalkozási szerződés ellenértékének növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, továbbá a szerződés ellenértékének növekedésével összefüggő műszaki tartalom módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

V. Egyéb rendelkezések

1. A Vállalkozási szerződés a jelen szerződésmódosítással együtt érvényes és hatályos, a módosítással nem érintett részek, kikötések és feltételek változatlan tartalommal hatályban maradnak.

2. Jelen szerződésmódosítás az aláírása napján lép hatályba.

Felek a jelen (4) számozott oldalból álló szerződésmódosítást – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt –

4 példányban – helybenhagyólag aláírják. Az aláírt szerződésmódosításból 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg.

NAGYKANIZSA,

Kelt: 2020. 11. 26.

Balogh László

Megrendelő

Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Önkormányzata

Balogh László, polgármester h.



NAGYKANIZSA

Kelt: , 2020. 11.


Mező Gábor

Vállalkozó

MERMAID Építőipari Korlátolt

Felelősségű Társaság

Mező Gábor, ügyvezető



Pénzügyi ellenjegyzés:

Nk, 2020 NOV 24.

aláírás

Törvényességi

szempontból

Ellenőrzve

2020 NOV 26.
Dr. Panács István

Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00037

CORDICT Kft.

1012 Budapest
Attila út 79. I/7.
Adószám: 24939948-2-41

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.