



V828

27-148/2019

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

Amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Adószám: 15734446-2-20

Törzsszám: 734444

Bankszámla száma: 14100330-92660049-01000003

Képviseli: Dénes Sándor polgármester,
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság

Székhelye: 1225 Budapest Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-273386

Adószáma: 23721250-2-43

Bankszámlaszám: 10918001-00000092-28880005

Kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A70470

Képviseli: Erős Gábor ügyvezető,

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”, együtt a továbbiakban: „**Szerződő Felek**”) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

1) Előzmények és bevezető rendelkezések

- 1.1. A **Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.**, mint ajánlatkérő, **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata** (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) nevében eljárva, 2018. augusztus 24. napján megküldött ajánlattételi felhívással, a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján uniós értékhatár alatti, nyílt közbeszerzési eljárást indított „**Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú, „Nagykanizsai ipari park fejlesztése” című projekt megvalósítása során körforgalom tervezésére és kivitelezésére**” tárgyában.
- 1.2. Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2018. október 19. napján megküldött összegezés tanúsága szerint, melyre tekintettel Szerződő Felek 2018. december 15. napján Vállalkozási szerződést kötöttek.

2) A szerződésmódosítás tartalma

- 2.1. Szerződő Felek a szerződés 2.1. pontját a TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú, „Nagykanizsai ipari park fejlesztése” című projekt Támogatási Szerződésének előírásai alapján és a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján úgy módosítják, hogy a finanszírozás formája szállítói finanszírozás helyett utófinanszírozás, az alábbiak szerint:

„A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj: nettó 289.600.000,- Ft, azaz nettó kétszáznyolcvankilencmillió-hatszázezer forint. A Szerződés egyösszegű (átalányáros) típusú. A vállalkozási díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírás az ajánlattételi dokumentáció, az árazott költségvetési kiírás a Vállalkozó ajánlatának részét képezi. A jelen szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja átalányár, mely tartalmazza a Vállalkozó összes munkavégzéssel, egyéb járulékos szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő költségét és fedezetét (így különösen anyag, felszerelés, munkaerő, szállítás, ideiglenes szolgáltatások, felvonulási terület, mintavételezés és ellenőrzés költségei, hatósági eljárási költségek, stb.). A vállalkozási díj az ajánlatban, a szerződésben és a Műszaki dokumentációban foglalt követelmények figyelembevételével került meghatározásra, és biztosítja a Létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, határidőre történő átadását Megrendelőnek. A Szerződés finanszírozása a „Nagykanizsai ipari park fejlesztése” című, TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001 azonosító számú projektből történik. A támogatás intenzitása: 100 %. A kifizetések utófinanszírozás útján történnek.”

- 2.2. Tekintettel a finanszírozás formájának változására Szerződő Felek a szerződés 2.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„Az előleget, a szerződés hatálybalépését követően igényelheti Vállalkozó úgynevezett előleg bekérő dokumentum benyújtásával. Az előleg igénylésének módja: Megrendelő részére küldött cégszerűen aláírt előlegbekérő dokumentum. Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összegének 50%-a. Az előleg teljes összegével valamennyi benyújtásra kerülő számlában, a felvett előleg arányával egyező mértékben kell elszámolni úgy, hogy legkésőbb a szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összegének 50 %-os teljesítéséig az előleg 50 %-ával el kell számolni. Vállalkozónak az előleget a benyújtásra kerülő részszámla és a végszámla összegéből kell levonnia az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértéke elszámolásra nem kerül. Az előlegszámla Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően kerül kifizetésre. Az előleg igénylésének és kifizetésének a feltétele az előlegbiztosíték Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában történő teljesítése.”

- 2.3. Tekintettel a finanszírozás formájának változására Szerződő Felek a szerződés 5.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Előleg-visszafizetési biztosíték

„Megrendelő tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt előleg különbözete összegének megfelelő mértékű előleg-visszafizetési biztosítékot köt ki. A biztosítéknak az előlegbekérő dokumentum benyújtásától az előleggel való teljes elszámolásig kell rendelkezésre állnia. Vállalkozónak a Megrendelő javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél

benyújtásának időpontjáig rendelkezésre kell bocsátania és az előleggel való elszámolásig érvényességét fenn kell tartania. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha a Vállalkozó a Vállalkozói díj 10%-nál nagyobb mértékű előleg lehetőségével kíván élni."

- 2.4. Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a Megbízott javára nem változtatja meg, a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

3) Záró rendelkezések

- 3.1. Jelen 1. számú szerződésmódosítás Szerződő Felek aláírásának napján lép hatályba, rendelkezései attól a naptól kezdve kötelezően alkalmazandók.
- 3.2. A Szerződés jelen 1. számú szerződésmódosítással együtt érvényes.
- 3.3. A Szerződés jelen 1. számú szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.
- 3.4. Ezen 1. számú szerződésmódosítást a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott napon 4 eredeti példányban aláírták, amelyből 2 példány a Megbízót, 2 példány a Megbízottat illet.

Kelt: ^{Nagykanizsa}....., 201... január 3.

Kelt: ^{Budapest}....., 201... január 9



**Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

képviseli: Dénés Sándor polgármester
Megrendelő



**Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt felelősségű
társaság**

képviseli: Erős Gábor ügyvezető
Vállalkozó

Reaszfalt Kft.

1225 Bp., Nagytétényi út 254/B. 1.em.

Adószám: 23721250-2-43

Cg.: 01-09-273386

2.

0.0.03

Reasz

A A P Q I

Re

