




SZ 921



Iktatószám: ...55-35/2019...

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

ES GENERÁL Kft.
(1015 Budapest, Batthyány utca 59. 5. em. 1.)

mint Tervező

között

**a TOP-6.1.1-16-NA1-2017-00001 azonosító számú, „Inkubációs
ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán” című projekt megvalósításával
kapcsolatban engedélyes terv elkészítése, engedélyezési eljárás
lebonyolítása tárgyában.**

3. sz. példány

Nagykanizsa, 2019

Tervezési Szerződés
1. számú módosítás

TÖRVÉNYESSÉGI SZEMPONTBÓL
ELLENŐRZVE
2019. MÁJ 21. 

Mely létrejött egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**
székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**
adószáma: **15734446-2-20**
törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**
bankszámla száma: **14100330-92660049-01000003**
képviseli: **Dénes Sándor polgármester,**
mint **Megrendelő**

másrészről: **ES GENERÁL Kft.**
székhely: **1015 Budapest, Batthyány utca 59. 5/1.**
cégjegyzékszám: **01 09 278611**
adószám: **12450299-2-41**
bankszámlaszám: **11600006-00000000-40279141**
képviseli: **Simon Zsolt ügyvezető**
mint **Tervező**

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

- 1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2019. február 5. napján tervezési szerződés jött létre a „TOP-6.1.1-16-NA1-2017-00001 azonosító számú, „Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan engedélyes terv elkészítése, engedélyezési eljárás lebonyolítása” tárgyában.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. Felek az 1. pontban rögzített tervezési szerződés 6. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA pont 6.1. és 6.5. alpontját egyező akarattal – **a módosítások dőlt, vastagon szedett betűvel kiemelve** – az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

- 6.1. A műszaki tervdokumentációk leadásának időpontja, részhatáridők:
- engedélyezési szintű komplett műszaki tervdokumentáció elkészítése a pályázati kiírás tartalmi követelményeit kielégítően, illetve engedélyezési eljárás lefolytatása az Építető nevében: 2019.05.31.
 - Tervezői/statikus nyilatkozat; energiatanúsítvány; arányosítás (amennyiben releváns) alátámasztására készített kimutatás: 2019.05.31.
- 6.5. A szerződés teljesítésének határideje: 2019. május 31., mely kötbérterhes határidő.

Az alábbira módosul:

- 6.1. A műszaki tervdokumentációk leadásának időpontja, részhatáridők:
- engedélyezési szintű komplett műszaki tervdokumentáció elkészítése a pályázati kiírás tartalmi követelményeit kielégítően, illetve engedélyezési eljárás lefolytatása az Építtető nevében: **2019.08.31.**
 - Tervezői/statikus nyilatkozat; energiatanúsítvány; arányosítás (amennyiben releváns) alátámasztására készített kimutatás: **2019.08.31.**
- 6.5. A szerződés teljesítésének határideje: **2019. augusztus 31.**, mely kötbérterhes határidő.

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA


- 3.1. A projekt előrehaladásával összhangban az egyes mérföldkövek módosultak, így a projekt megvalósítási ütemterve felülvizsgálatra szorult. Felek egyezően megállapították, hogy a szerződésben rögzített teljesítési határidő nem tartható.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1 Felek rögzítik, hogy az alap tervezési szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3 Jelen szerződés a fedőlapból, valamint 3 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Tervezőt illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviseletre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.

Nagykanizsa, 2019. 05. 22.



**Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

Megrendelő

képviseli: Dénés Sándor polgármester

ES GENERÁL KFT.

1015 Budapest, Bathány u. 59. 5. em. 1. aj.

Cégszáma: 01-09-278611

Adószám: 12450299-2-41

Banksz.: 11600006-00000000-40279141

ES GENERÁL Kft.

Tervező

képviseli: Simon Zsolt ügyvezető

Dr. Ifi Alojzia Lilla jogász tanúsítom, hogy a fenti szerződés-módosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.



.....

Nk 2019.05.22.

