



52 921

Dene ✓
Gazdálkodási osztályra érkezett

2020 FEBR 10.

Iktatószám: 55-48/2020

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

3. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

ES GENERÁL Kft.
(1015 Budapest, Batthyány utca 59. 5. em. 1.)

mint Tervező

között

**a TOP-6.1.1-16-NA1-2017-00001 azonosító számú, „Inkubációs
ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán” című projekt megvalósításával
kapcsolatban engedélyes terv elkészítése, engedélyezési eljárás
lebonyolítása tárgyában.**

3. sz. példány

Nagykanizsa, 2020

2020 JAN 29.

**Tervezési Szerződés
3. számú módosítás**

Mely létrejött egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**
székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**
adószáma: **15734446-2-20**
törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**
bankszámla száma: **14100330-92660049-01000003**
képviseli: **Balogh László polgármester,**
mint **Megrendelő**

másrészről: **ES GENERÁL Kft.**
székhely: **1015 Budapest, Batthyány utca 59. 5/1.**
cégjegyzékszám: **01 09 278611**
adószám: **12450299-2-41**
bankszámlaszám: **11600006-00000000-40279141**
képviseli: **Simon Zsolt ügyvezető**
mint **Tervező**
együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az
alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

- 1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2019. február 5. napján tervezési szerződés jött létre, 2019. május 22. napján annak 1. számú módosítása, valamint 2019. augusztus 29. napján annak 2. számú módosítása a „TOP-6.1.1-16-NA1-2017-00001 azonosító számú, „Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan engedélyes terv elkészítése, engedélyezési eljárás lebonyolítása” tárgyában.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. Felek az 1. pontban rögzített tervezési szerződés 6. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA pont 6.1. és 6.5. alpontját egyező akarattal – **a módosítások dőlt, vastagon szedett betűvel kiemelve** – az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

- 6.1. A műszaki tervdokumentációk leadásának időpontja, részhatáridők:
- engedélyezési szintű komplett műszaki tervdokumentáció elkészítése a pályázati kiírás tartalmi követelményeit kielégítően, illetve engedélyezési eljárás lefolytatása az Építető nevében: 2019.05.31.
 - Tervezői/statikus nyilatkozat; energiatanúsítvány; arányosítás (amennyiben releváns) alátámasztására készített kimutatás: 2019.05.31.
- 6.5. A szerződés teljesítésének határideje: 2019. május 31., mely kötbérterhes határidő.



Első számú módosítás rendelkezés:


- 6.1. A műszaki tervdokumentációk leadásának időpontja, részhatáridők:
- engedélyezési szintű komplett műszaki tervdokumentáció elkészítése a pályázati kiírás tartalmi követelményeit kielégítően, illetve engedélyezési eljárás lefolytatása az Építető nevében: 2019.08.31.
 - Tervezői/statikus nyilatkozat; energiatanúsítvány; arányosítás (amennyiben releváns) alátámasztására készített kimutatás: 2019.08.31.
- 6.5. A szerződés teljesítésének határideje: 2019. augusztus 31., mely kötbérterhes határidő.

Második számú módosítás rendelkezés:

- 6.1. A műszaki tervdokumentációk leadásának időpontja, részhatáridők:
- engedélyezési szintű komplett műszaki tervdokumentáció elkészítése a pályázati kiírás tartalmi követelményeit kielégítően, illetve engedélyezési eljárás lefolytatása az Építető nevében: 2020.01.31.
 - Tervezői/statikus nyilatkozat; energiatanúsítvány; arányosítás (amennyiben releváns) alátámasztására készített kimutatás: 2020.01.31.
- 6.5. A szerződés teljesítésének határideje: 2020. január 31., mely kötbérterhes határidő.

Az alábbira módosul:

- 6.1. A műszaki tervdokumentációk leadásának időpontja, részhatáridők:
- engedélyezési szintű komplett műszaki tervdokumentáció elkészítése a pályázati kiírás tartalmi követelményeit kielégítően:
A végleges műszaki paraméterek meghatározásától és Tervezővel való hivatalos közlésétől számított 2 hónap.
 - Tervezői/statikus nyilatkozat; energiatanúsítvány; arányosítás (amennyiben releváns) alátámasztására készített kimutatás:
A végleges műszaki paraméterek meghatározásától és Tervezővel való hivatalos közlésétől számított 2 hónap.
- 6.5. A szerződés teljesítésének határideje: **A végleges műszaki paraméterek meghatározásától és Tervezővel való hivatalos közlésétől számított 115. nap**, mely kötbérterhes határidő.



3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 3.1. A projekt előrehaladása során a Támogatási Szerződésben rögzített eredeti szakmai tartalomhoz képest a beruházás szakmai tartalma időközben változott. Az új információk Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával folyamatos egyeztetés tárgyát képezték, ez idő alatt a tervezéshez szükséges műszaki paraméterek megadása nem történhetett meg. A tervezéshez szükséges információk tisztázására, illetve az engedélyezési folyamat átfutási idejére tekintettel Felek egyezően megállapították, hogy a szerződésben rögzített teljesítési határidő nem tartható, azt felülvizsgálni szükséges.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1 Felek rögzítik, hogy az alap tervezési szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3 Jelen szerződés a fedőlappól, valamint 3 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Tervezőt illeti.


Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviseletre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.

Nagykanizsa, 2020. január 29.


Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Megrendelő


képviseli: Balogh László polgármester


ES GENERÁL Kft.

Tervező

képviseli: Simon Zsolt ügyvezető

Dr. Ifi Alojzia Lilla jogász tanúsítom, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.





2020.29. Bencs