



V843

Vállalkozási osztályra érkezett

2019 OKT 03.

Iktatószám:55-39/2019.....

Dcsel

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

The Phoenix Day Marketing Kft.
(8852 Zákány, Május 1. utca 23.)

mint Vállalkozó

között

**a TOP-6.1.1-16-NA1-2017-00001 azonosító számú, „Inkubációs
ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán” című projekt megvalósításával
kapcsolatban kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása
tárgyában**

2. sz. példány

Nagykanizsa, 2019

Vállalkozási Szerződés
2. számú módosítás

2019. SZEPTEMBER 23.

Mely létrejött egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**
székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**
adószáma: **15734446-2-20**
törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**
bankszámla száma: **14100330-92660049-01000003**
képviseli: **Dénes Sándor polgármester,**
mint **Megrendelő**

másrészről:
székhely: **The Phoenix Day Marketing Kft.**
8852 Zákány, Május 1. utca 23.
cégjegyzékszám: **14-09-317090**
adószám: **24859877-2-20**
bankszámlaszám: **10400717-50526652-78651004**
képviseli: **Jankó Vivien Melinda ügyvezető**
mint **Vállalkozó**

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

- 1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2019. április 25. napján vállalkozói szerződés jött létre, valamint 2019. május 22. napján annak 1. számú módosítása a „TOP-6.1.1-16-NA1-2017-00001 azonosító számú, „Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan kötelező nyilvánosság és tájékoztatás” tárgyában.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. Felek az 1. pontban rögzített vállalkozási szerződés 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA, pont 1.5. alpontját egyező akarattal – **a módosítás vastagon szedett, dőlt betűvel kiemelve** – az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

1.5. Az eredményt az alábbiak szerint kell létrehozni /a feladatot az alábbiak szerint kell megvalósítani:

1.5.1. I. számú részfeladat határideje: 2019.05.31.

- 1 db „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése

1.5.2. II. számú részfeladat határideje: 2020.12.31.

- További kommunikációs célú felhasználásra alkalmas kiváló minőségű fotódokumentáció készítése (min. 50db fotó; min. 8MP/fotó felbontás) a kivitelezés, eszközbeszerzés különböző fázisairól, egyeztetve a projektmenedzsmenttel

1.5.3. III. számú részfeladat határideje: 2021.01.31.

- 1 db „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése

Első számú módosítás rendelkezés:

1.5. Az eredményt az alábbiak szerint kell létrehozni /a feladatot az alábbiak szerint kell megvalósítani:

1.5.1. I. számú részfeladat határideje: 2019.09.30.

- 1 db „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése

1.5.2. II. számú részfeladat határideje: 2020.12.31.

- További kommunikációs célú felhasználásra alkalmas kiváló minőségű fotódokumentáció készítése (min. 50db fotó; min. 8MP/fotó felbontás) a kivitelezés, eszközbeszerzés különböző fázisairól, egyeztetve a projektmenedzserrel

1.5.3. III. számú részfeladat határideje: 2021.01.31.

- 1 db „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése

Az alábbira módosul:

1.5. Az eredményt az alábbiak szerint kell létrehozni /a feladatot az alábbiak szerint kell megvalósítani:

1.5.1. I. számú részfeladat határideje: ***Kommunikációs terv Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága általi jóváhagyásáról szóló, Megrendelő általi tájékoztatást követő 10 munkanapon belül.***

- 1 db „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése

1.5.2. II. számú részfeladat határideje: ***Eszközbekzerzés és kivitelezés teljesüléséről szóló, Megrendelő általi tájékoztatást követő 5 munkanapon belül.***

- További kommunikációs célú felhasználásra alkalmas kiváló minőségű fotódokumentáció készítése (min. 50db fotó; min. 8MP/fotó felbontás) a kivitelezés, eszközbeszerzés különböző fázisairól, egyeztetve a projektmenedzserrel

1.5.3. III. számú részfeladat határideje: ***Projekt fizikai zárásáról szóló, Megrendelő általi tájékoztatást követő 10 munkanapon belül.***

- 1 db „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA


- 3.1. A projekt előrehaladása során a megvalósulási helyszín nem tisztázódott, ezáltal a kommunikációs terv előkészítését nem tette lehetővé. A szerződés tárgyát képező tevékenységek csak a kommunikációs terv jóváhagyását követően lehetségesek. Ebből adódóan a felek egyezően megállapították, hogy a szerződésben rögzített teljesítési határidő nem tartható.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1 Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3 Jelen szerződés a fedőlappból, valamint 3 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.

Nagykanizsa, 2019 . 09. 23 .



Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Megrendelő

képviseli: Dénes Sándor polgármester

The Phoenix Day Marketing Kft.
8852 Zákány 1. utca 23.
Székhely: 1040 0717-50826362 / 1040 0717-50826362
Adószám: 24559877-2-20

The Phoenix Day Marketing Kft.

Vállalkozó

képviseli: Jankó Vivien Melinda

Dr. Ifj. Alojzia Lilla jogász tanúsítom, hogy a fenti szerződés-módosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.



49.09.23.