




v904



NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.



Iktatószám: 27-382/2021

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.)

mint Vállalkozó

között

a „TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001 – Ipari parkok, iparterületek fejlesztése –
„Nagykanizsai ipari park fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a nyilvánosság és
tájékoztatás kötelező biztosítása érdekében szükséges feladatok ellátása

2... sz. példány

Nagykanizsa, 2021

Vállalkozási Szerződés

1. számú módosítás

Törvényességi
szempontból
ellenőrizve

2021. 07. 22. 

Mely létrejött egyrészről
egyrészről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
adószáma: 15734446-2-20
törzskönyvi nyilvántartási szám: 734444
képviseli: Balogh László polgármester,
mint Megrendelő

másrészről Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.
cégjegyzékszám: 20-09-074936
adószám: 25455005-2-20
képviseli: Czirákiné Pakulár Judit
mint Vállalkozó

együtt felek – továbbiakban: Felek között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

- 1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2021. május 18. napján vállalkozói szerződés jött létre a „TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001 – Ipari parkok, iparterületek fejlesztése – „Nagykanizsai ipari park fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a nyilvánosság és tájékoztatás kötelező biztosítása érdekében szükséges feladatok ellátása tárgyában.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. Felek a 3. pontban rögzített TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK 3.1. pontját, valamint 5.4. Részszámla esedékessége pontokat egyező akaratú az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

3. Teljesítési határidők: „3.1. Jelen szerződés 2.1. pontjában megjelölt tájékoztató elkészítését, valamint a jelen szerződés 2.1. – 2.5. pontjaiban megjelölt további feladatok elvégzését 2021. 07. 30. napjáig, a projekt aktuális hírei, eseményei frissítését folyamatosan a projekt teljes időszakára kell elvégezni.”

5.4. Részszámla esedékessége: „Megrendelő köteles a jelen szerződés 2.1-2.5. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 322.834,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjat átutalni a Vállalkozó által kiállított, igazolt részszámla kézhezvételét követő 15 napon belül a Vállalkozó számlájára.

Vállalkozó a jelen szerződés 2.1.-2.5. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 322.834,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjról szóló részszámla kiállítására akkor jogosult, ha Megrendelő a 2021. 07. 30-ig napjáig ellátandó tevékenységek elvégzését az arról szóló teljesítésigazolás kiállításával elismeri.”

Az alábbira módosul:

3. Teljesítési határidők: „3.1. Jelen szerződés 2.1. pontjában megjelölt tájékoztató elkészítését, valamint a jelen szerződés 2.1. – 2.5. pontjaiban megjelölt további feladatok elvégzését 2021. 09. 30. napjáig, a projekt aktuális hírei, eseményei frissítését folyamatosan a projekt teljes időszakára kell elvégezni.”

5.4. Részszámla esedékessége: „Megrendelő köteles a jelen szerződés 2.1-2.5. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 322.834,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjat átutalni a Vállalkozó által kiállított, igazolt részszámla kézhezvételét követő 15 napon belül a Vállalkozó számlájára.

Vállalkozó a jelen szerződés 2.1.-2.5. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 322.834,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjról szóló részszámla kiállítására akkor jogosult, ha Megrendelő a 2021. 09. 30. napjáig ellátandó tevékenységek elvégzését az arról szóló teljesítésgazolás kiállításával elismeri.”

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA

3.1. A projekt előrehaladásával összhangban elkészített és Közreműködő Szervezet számára benyújtott projektfejlesztés záródokumentációja a Közreműködő Szervezet által történő felülvizsgálati szakaszban van, jóváhagyása még nem történt meg, így a projekt megvalósítási ütemterve felülvizsgálatra szorult. Megállapításra került, hogy a szerződésben 2021.07.30. dátummal rögzített 1.sz. részhatáridő nem tartható, mivel a nyilvánosság biztosítása érdekében megvalósítandó tevékenységeket a Közreműködő Szervezet részéről is jóváhagyott dokumentáció mentén lehetséges elvégezni.

3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


4.1. Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.

4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.

4.3. Jelen szerződés a fedőlapból, valamint 2 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.

Nagykanizsa, 2021. július


Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő


képviseli: Balogh László polgármester

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

Cg: 20-09-074936

Adószám: 25455005-2-20


Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

Vállalkozó

képviseli: Csirákiné Pakulár Judit ügyvezető

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Ügyrendi, Jogi, Nemzetpolitikai és Közrendi Bizottság 2021. július 26. számú határozata szerint aláírásra alkalmas.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Nk, 2021. JÚL 27.

aláírás