



V 820

39-76/2019

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. MÁRCIUS 13.

2019. MÁRCIUS 13.

Denes Sándor

**Vállalkozási Szerződés – 1. rész Gazdálkodási osztály, a
2. számú módosítása**

2019. MÁRCIUS 21.

Amely létrejött egyrészről a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**),

székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

adószám: 15734446-2-20

törzsszám: 734444

bankszámlaszám: 14100330-92660049-01000003

statisztikai szám: 15734446-8411-321-20

képviseli: Dénes Sándor, polgármester

másrészről**GEJZÍR-KANIZSA Kft.**

címe, székhelye: 8800 Nagykanizsa, Bajza u. 13.

nyilvántartó cégbíróság neve: Zalaegerszegi Törvényszék

cégjegyzékszám: 20-09-063426

adószáma: 11531801-2-20

bankszámlaszáma (pénzforgalmi számla száma): 11749015-21006472-00000000

képviselőjében eljáró személy neve, megnevezése: Petrovác Tamás, ügyvezető

Telefonszám: +36 (93) 311 395

Faxszám: -

E-mail cím: info@gejzir.hu

, mint Vállalkozó

- továbbiakban „Vállalkozó” (együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) között jött létre az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés megkötésének előzményei

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: *Kbt.*) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az ajánlattételi felhívás elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül történő megküldésével 2018. május 24-én, a „*Bölcsődefejlesztés Nagykanizsán – 2 részben*” tárgyában (a továbbiakban: *Közbeszerzés Eljárás*), amely eljárás eredményes lebonyolításának eredményeként az eljárás nyertese Vállalkozó lett az első részben, melyre tekintettel a Felek 2018. szeptember 20. napján szerződést kötöttek (iktatószám: 39-55/2018). Felek rögzítik, hogy 2018. november 30. napján szerződésmódosításra került sor a teljesítés határidejének meghosszabbítására vonatkozóan.

2. Jelen szerződésmódosítás előzménye

1. Felek rögzítik, hogy a teljesítés helyén a 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a., 3046/11. hrsz. alatt álló Rózsa Bölcsődében a munkaterület átadása során Vállalkozó azt tapasztalta, hogy a kettő darab fűtési kör közül az egyik le van zárva. A munkaterület bejárását követően Vállalkozó állásfoglalást kért az üzemeltetőtől (Veolia Energia Magyarország Zrt.). 2018.10.10. napján kiadott állásfoglalásból kiderül, hogy 2017. decemberében tapasztalták először, hogy a fűtési rendszeren nyomásesés van, de mivel a rendszer a padlócsatornában van szerelve, a pontos helyét nem lehet meghatározni a padlócsatorna felbontása nélkül. A fűtési kör nyomáspróbáját 2018.10.15. napján Vállalkozó is elvégezte, melynek során nyilvánvalóvá vált, hogy a fűtési rendszeren csőtörés van.

881

A padlócsatorna épületen belüli felbontása, csővezeték csere, helyreállítása magas többletköltséget eredményez. Vállalkozó javasolta a meglévő rendszer levágását és új falon kívüli fűtési csővezeték kiépítését az egész intézményben a felújítási munkák során.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a fenti feladatok elvégzésére vonatkozóan ajánlatot kért a Vállalkozótól, amelyre vonatkozóan a Vállalkozó a javaslatát benyújtotta. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a benyújtott javaslatot áttekintette, megfelelőnek találta és annak tartalmát elfogadta.

Felek rögzítik, hogy a többlet feladatok elvégzésének költsége a szerződés ellenértékének növekedését vonja maga után. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el a szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

Ajánlatkérő a pótmunkát az eredeti támogatási szerződésterhére kívánja elszámolni (TOP-6.2.1-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú projekt).

3. Jelen szerződésmódosítás tartalma

a.) Felek rögzítik, hogy a szerződés 7.1 pontját a következők szerint módosítják:

Eredeti előírás:

7.1. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés esetén az alábbiakban meghatározott módon jogosult díjazásra. A Vállalkozó a jelen szerződésben, az ajánlattételi felhívásba, ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatban rögzített feladatok elvégzését az alábbi vállalkozói díjak mellett teljesíti:

nettó vállalkozói díj: 129.879.111,- Ft + ÁFA, azaz százhuszonkilencmillió-nyolcszázhatvenkilencezer-százötvenegy forint + ÁFA. Összesen bruttó vállalkozói díj: 164.946.470,- Ft, azaz százhatvannégymillió-kilencszáznegyvenhatezer-négyszázhatven forint.

A szerződés és a kifizetések pénzneme forint.

Módosított előírás:

7.1. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés esetén az alábbiakban meghatározott módon jogosult díjazásra. A Vállalkozó a jelen szerződésben, az ajánlattételi felhívásba, ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatban rögzített feladatok elvégzését az alábbi vállalkozói díjak mellett teljesíti:

nettó vállalkozói díj: 140.488.401,- Ft + ÁFA, azaz száznegyvenmillió-négyszáznyolcvannyolcezer-négyszázegy forint + ÁFA. Összesen bruttó vállalkozói díj: 178.420.269,- Ft, azaz százhatvannyolcmillió-négyszázhuszezer-kétszázhatvankilenc forint.

A szerződés és a kifizetések pénzneme forint.

b.) Felek rögzítik, hogy a szerződés 8.1 és 8.2. pontját a következők szerint módosítják:

Eredeti előírás:

8.1. A Vállalkozó – a Megrendelő írásbeli teljesítésigazolásának kézhezvételét követően – 3 db számla (2 db részszámla és 1 db végszámla) benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Vállalkozó az első részszámla benyújtására a nettó vállalkozási díj 25%-át elérő értékű kivitelezés esetén jogosult, a nettó vállalkozói díj 25%-a értelmében.

Vállalkozó részszámla benyújtására a nettó vállalkozási díj 75%-át elérő értékű kivitelezés esetén jogosult, a nettó vállalkozói díj 50%-a értelmében.

Vállalkozó végszámla benyújtására a nettó vállalkozási díj 100%-át elérő értékű kivitelezés esetén jogosult, a nettó vállalkozói díj 25%-a értelmében.

8.2. Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő előleget biztosít, előleg számla ellenében. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra. Az előleg számlát és az előleg-visszafizetési biztosítékot a szerződés hatálybalépését követő 10. naptári napig kell benyújtani.

Módosított előírás:

8.1. A Vállalkozó – a Megrendelő írásbeli teljesítésigazolásának kézhezvételét követően – 3 db számla (2 db részszámla és 1 db végszámla) benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Vállalkozó az első részszámla benyújtására a nettó vállalkozási díj 25%-át elérő értékű kivitelezés esetén jogosult, a nettó vállalkozói díj 25%-a értelmében.

Vállalkozó részszámla benyújtására a nettó vállalkozási díj 75%-át elérő értékű kivitelezés esetén jogosult, a nettó vállalkozói díj 50%-a értelmében.

Vállalkozó végszámla benyújtására a módosított nettó vállalkozási díj 100%-át elérő értékű kivitelezés esetén jogosult, a fennmaradó érték alapján.

8.2. Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján az eredeti általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő előleget biztosított, előleg számla ellenében. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a megnövekedett ellenérték tekintetében további előleget nem igényel.


4. Vegyes rendelkezések

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennállnak.

Jelen Módosítás a legutolsó aláírás napján lép hatályba és érvényességéhez és hatályba lépéséhez valamennyi fél aláírása szükséges.


Jelen szerződésmódosítást (3 oldal) szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 példányban aláírták, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illet.

Nagykanizsa, 2019. március „13.”


Megrendelő
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dénés Sándor, polgármester


Vállalkozó
GEJZÍR-KANIZSA Kft.
Petrovác Tamás
igyevezető
GEJZÍR KANIZSA KFT.
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 13.
Tel: 93/311-395 Fax: 93/314-768
OTP: 11749015-21006472
Adósz: 11531801-2-20

13.03.19. Retina





3





