



buv 2233

Azonosító szám: TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001
Iktatószám: IKT-2016-619-11-00000401/0049

703.000001

2019 OKT 30.

Támogatási Szerződés 5. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Szabóné Mileji Ágota, igazgató; Isó Mónika, osztályvezető

Azonosító szám (ÁHTI): 237309; PIR törzskönyvi azonosító szám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Azonosító szám (PIR): 734444

Adószám: 15734446-2-20

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10049006-00336224-00000048

Aláírásra jogosult képviselője: Balogh László polgármester

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2016. november 02. napján „Zöld Város – Zöld Nagykanizsa” című projekt finanszírozására a TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001 azonosító számon megkötött, 2016.12.20., 2017.11.28., 2018.09.12. és 2019.02.07. napján módosított támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) az alábbiak szerint módosítják:

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. Kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője: Balogh László polgármester
2. A Támogatási Szerződés 3.3 pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.3.A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 09. hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év 12. hó 29. nap.

4

h₁
B.L.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

3. A Támogatási Szerződés 3.4 pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.4. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2019. év 12. hó 31. nap.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

4. A Támogatási Szerződés 8.4. pontja törlésre kerül.

5. Szerződő Felek a Támogatási Szerződés mellékleteit az alábbiak szerint módosítják:

A Támogatási Szerződés 3. számú A projekt mérföldkövei mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 3. számú melléklet lép.

A Támogatási Szerződés 4. számú A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 4. számú melléklet lép.

A Támogatási Szerződés 5. számú A projekt indikátorai mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 5. számú melléklet lép.

III. Záró rendelkezések

- Szerződő Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
- Jelen szerződésmódosítás 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. A szerződésmódosításhoz csatolt 1 db 3. számú, 1 db 4. számú, és 1 db 5. sz. melléklet a szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi.
- Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Nagykanizsa, 2019. év 10. hónap 30. napján Kelt: Zalaegerszeg, 2019. év 11. hónap 04. napján

Mellékletek:

3. melléklet – A projekt mérföldkövei
4. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A projekt indikátorai

Pénzügyi Megjegyzés:
2019.10.30.

M R Bent 2 B.L.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001

Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.10.31.	Projekt előkészítése: a projekt előkészítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárások lefolytatása A projekt előkészítésében és megvalósításában részt vevő szervezetek a hatályos Közbeszerzési törvényben és a vonatkozó Pályázati Felhívásban rögzített előírásokat betartva kerülnek kiválasztásra. A közbeszerzési eljárások lefolytatásához közbeszerzési szakértői szolgáltatást veszünk igénybe. A közbeszerzési szakértő feladata lesz a projekt előkészítésében és megvalósításában részt vevő szervezetek kiválasztásához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárások előírásoknak megfelelő lefolytatása. A projekt előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a következő közbeszerzéseket tervezzük lefolytatni: Akcióterületi Tervet és költség-haszon elemzést készítő szolgáltató kiválasztása, Műszaki tervezési feladatokat ellátó szaktervező cég kiválasztása, Projektmenedzsment feladatokat ellátó cég kiválasztása, Soft programokat ellátó cég kiválasztása, Nyilvánosság, kötelező tájékoztatási feladatokat ellátó cég kiválasztása, Műszaki ellenőrzési feladatokat ellátó cég kiválasztása. A Pályázati Felhívás és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a közbeszerzési eljárások dokumentációit az eljárások megindítása előtt minőségbiztosítás és jóváhagyás végett az illetékes Irányító Hatóságnak és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek megküldjük. A közbeszerzési eljárások befejezését követően az előírt dokumentumokat az illetékes Irányító Hatósághoz benyújtjuk. Projekt előkészítése: műszaki tervdokumentációk elkészítése. A projektfejlesztési szakaszban összeállításra kerülnek a beruházás megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek. A műszaki tervdokumentációk összeállítása során beszerzésre kerülnek a kivitelezés végrehajtásához szükséges hatósági engedélyek, nyilatkozatok, hozzájárulások. Ezen kívül összeállításra kerül a kivitelező kiválasztásához szükséges tenderdokumentáció. Projekt előkészítése: részletes szakmai megalapozó tanulmány és mellékleteinek elkészítése. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a támogatási kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll. A projektfejlesztési szakaszban összeállításra kerülnek az Akcióterületi Terv és mellékletei, a költség-haszon elemzés. A projektfejlesztésnek ebben a szakaszában valamennyi dokumentáció összeállításra kerül, melyek elkészítését a vonatkozó Pályázati Felhívás vagy a megkötésre kerülő Támogatási Szerződés előírja.

2.	2019.12.31.	Az első mérföldkőhöz kapcsolódó beszámoló elutasítása miatt az első mérföldkőben vállalt tevékenységek a második mérföldkőben ismételt felvételre kerültek. Projekt előkészítése: a projekt előkészítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárások lefolytatása A projekt előkészítésében és megvalósításában részt vevő szervezetek a hatályos Közbeszerzési törvényben és a vonatkozó Pályázati Felhívásban rögzített előírásokat betartva kerülnek kiválasztásra. A közbeszerzési eljárások lefolytatásához közbeszerzési szakértői szolgáltatást veszünk igénybe. A közbeszerzési szakértő feladata lesz a projekt előkészítésében és megvalósításában részt vevő szervezetek kiválasztásához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárások előírásoknak megfelelő lefolytatása. A projekt előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a következő közbeszerzéseket tervezzük lefolytatni: Akcióterületi Tervet és költség-haszon elemzést készítő szolgáltató kiválasztása, Műszaki tervezési feladatokat ellátó szaktervező cég kiválasztása, Projektmenedzsment feladatokat ellátó cég kiválasztása, Soft programokat ellátó cég kiválasztása, Nyilvánosság, kötelező tájékoztatási feladatokat ellátó cég kiválasztása, Műszaki ellenőrzési feladatokat ellátó cég kiválasztása. A Pályázati Felhívás és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a közbeszerzési eljárások dokumentációit az eljárások megindítása előtt minőségbiztosítás és jóváhagyás végett az illetékes Irányító Hatóságnak és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek megküldjük. A közbeszerzési eljárások befejezését követően az előírt dokumentumokat az illetékes Irányító Hatósághoz benyújtjuk. Projekt előkészítése: műszaki tervdokumentációk elkészítése. A projektfejlesztési szakaszban összeállításra kerülnek a beruházás megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek. A műszaki tervdokumentációk összeállítása során beszerzésre kerülnek a kivitelezés végrehajtásához szükséges hatósági engedélyek, nyilatkozatok, hozzájárulások. Ezen kívül összeállításra kerül a kivitelező kiválasztásához szükséges tenderdokumentáció. Projekt előkészítése: részletes szakmai megalapozó tanulmány és mellékleteinek elkészítése. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a támogatási kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll. A projektfejlesztési szakaszban összeállításra kerülnek az Akcióterületi Terv és mellékletei, a költség-haszon elemzés. A projektfejlesztésnek ebben a szakaszában valamennyi dokumentáció összeállításra kerül, melyek elkészítését a vonatkozó Pályázati Felhívás vagy a megkötésre kerülő Támogatási Szerződés előírja. Projekt előkészítése: a zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési és fenntartási akcióterv összeállítása, „soft” programokkal kapcsolatos beszerzés lebonyolítása. A projekt megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési eljárások lefolytatása: a projekt megvalósításában részt vevő szervezetek a hatályos Közbeszerzési törvényben és a vonatkozó Pályázati Felhívásban rögzített előírásokat betartva kerülnek kiválasztásra. A közbeszerzési eljárások lefolytatásához közbeszerzési szakértői szolgáltatást veszünk igénybe. A közbeszerzési szakértő
----	-------------	---

M


4

B. L.

		feladata lesz a projekt előkészítésében és megvalósításában részt vevő szervezetek kiválasztásához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárások előírásoknak megfelelő lefolytatása. A projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a következő közbeszerzéseket tervezzük lefolytatni: Kivitelező kiválasztása. A Pályázati Felhívás és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a közbeszerzési eljárások dokumentációit az eljárások megindítása előtt minőségbiztosítás és jóváhagyás végett az illetékes Irányító Hatóságnak és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek megküldjük. A közbeszerzési eljárások befejezését követően az előírt dokumentumokat az illetékes Irányító Hatósághoz benyújtjuk. Releváns indikátorok felülvizsgálata. A felhívás 3.2 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások fejezetben előírt feltételek teljesülésnek alátámasztása. A tervezett beavatkozások önállóan támogatható tevékenységeinek építési költsége (növényfelület rekonstrukciója nélkül) állami támogatás kategória felülvizsgálata és szükség esetén a tétel megbontása.
3.	2020.03.31.	Kivitelezés: 25%-os készültségről szóló beszámoló benyújtása. A projekt keretében tervezett építési és egyéb munkálatok a fejlesztés valamennyi helyszínén párhuzamosan lesznek végrehajtva, ezzel is elősegítve a projekt határidőre történő befejezését. A közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező beruházás kooperáció keretében rendszeresen beszámoltatásra kerül a munkák előrehaladásáról. A műszaki munkák szakszerű kivitelezését és előrehaladását műszaki ellenőr fogja vizsgálni. Az építési munkák 25%-os készültségének elérésekor időszakos beszámolót nyújtunk be a projekt előrehaladásával kapcsolatban. 1. számú beszámoló a "soft" programok előrehaladásáról.
4.	2020.05.31.	Kivitelezés: 50%-os készültségről szóló beszámoló benyújtása. A projekt keretében tervezett építési és egyéb munkálatok a fejlesztés valamennyi helyszínén párhuzamosan lesznek végrehajtva, ezzel is elősegítve a projekt határidőre történő befejezését. A közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező beruházás kooperáció keretében rendszeresen beszámoltatásra kerül a munkák előrehaladásáról. A műszaki munkák szakszerű kivitelezését és előrehaladását műszaki ellenőr fogja vizsgálni. Az építési munkák 50%-os készültségének elérésekor időszakos beszámolót nyújtunk be a projekt előrehaladásával kapcsolatban.
5.	2020.07.31.	Kivitelezés: 75%-os készültségről szóló beszámoló benyújtása. A projekt keretében tervezett építési és egyéb munkálatok a fejlesztés valamennyi helyszínén párhuzamosan lesznek végrehajtva, ezzel is elősegítve a projekt határidőre történő befejezését. A közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező beruházás kooperáció keretében rendszeresen beszámoltatásra kerül a munkák előrehaladásáról. A műszaki munkák szakszerű kivitelezését és előrehaladását műszaki ellenőr fogja vizsgálni. Az építési munkák 75%-os készültségének elérésekor időszakos beszámolót nyújtunk be a projekt előrehaladásával kapcsolatban. 2. számú beszámoló a "soft" programokról.

6.	2020.08.31.	Kivitelezés: 100%-os készültségről szóló beszámoló benyújtása. A projekt keretében tervezett építési és egyéb munkálatok a fejlesztés valamennyi helyszínén párhuzamosan lesznek végrehajtva, ezzel is elősegítve a projekt határidőre történő befejezését. A közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező beruházás kooperáció keretében rendszeresen beszámoltatásra kerül a munkák előrehaladásáról. A műszaki munkák szakszerű kivitelezését és előrehaladását műszaki ellenőr fogja vizsgálni. Az építési munkák 100%-os készültségének elérésekor időszakos beszámolót nyújtunk be a projekt előrehaladásával kapcsolatban.
7.	2020.09.30.	A projekt megvalósításával kapcsolatban a támogatási szerződésben vállalt valamennyi feladat teljesítésekor záró beszámolót nyújtunk be, amelyben bemutatjuk a feladatok teljesítését és a Támogatási Szerződésben rögzítésre kerülő egyéb előírások teljesítését, valamint benyújtjuk a projekt záró kifizetés igénylését. "Soft" tevékenység záró beszámoló. Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek megnevezésű eredményességmérési indikátor teljesítése.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt Nagykanizsa, 2019. év 10. hónap 30. napján.

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 2019. év 11. hónap 04. napján.

M Z I P Q B.L.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001
Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérőldő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerű síthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
2.	Engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció	A második mérföldkő megvalósítása során tervezzük a műszaki tervdokumentációk elkészíttetését: összeállításra kerülnek a beruházás megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk.	2	db	Komplett műszaki dokumentációk elkészítése.
7.	Kivitelezési munkák 100%-os készültsége Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	47.683	fő	A projektbe bevont területeken élő lakosság számára jobb életminőséget biztosító infrastruktúra kialakítása.
7.	Kivitelezési munkák 100%-os készültsége Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	2.900	m ²	A beruházás eredményeként növekszik a városi zöldfelületek nagysága.

7.	Kivitelezési munkák 100%-os készültsége Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek .	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek .	32.218	m ²	A beruházás eredményeként a felújított/újronnan kialakított közhasználatra megnyitott terek nagysága növekszik.
----	---	--	--------	----------------	---

Nagykanizsa
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt Nagykanizsa, 2019. év. 10. hónap 30. napján.

[Signature]
Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.


Kelt: Zalaegerszeg, 2019. év. 11. hónap 01. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001
Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (PO04)			2020.09.30.	0	0	0
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2020.09.30.	47 683 fő	47 683 fő	47 683 fő
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (PO05)			2020.09.30.	2 900,0000 m ²	2 900,0000 m ²	2 900,0000 m ²
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2020.09.30.	0	0	0
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2020.09.30.	32 218,0000 m ²	32 218,0000 m ²	32 218,0000 m ²



Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Magyar Államkinécsár Zala Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt Nagykanizsa, 2019. év hónap 30. napján.

Kelt Zalaegerszeg, 2019. év hónap napján.