



0 420200 070151

dec/2205

Törvényességi
szempontból
ellenőrizve

2021. 10. 21.

Dettre

Azonosító szám: TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001
Iktatószám: IKT-2016-619-11-00000085/0000072

Támogatási Szerződés 5. számú módosítása

Gazdálkodási osztályra érkezett

2021 NOV. 10

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Szabóné Mileji Ágota, igazgató; dr. Fülöp Edina, irodavezető

Azonosító szám (ÁHTI): 237309; PIR törzskönyvi azonosító szám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Azonosító szám (PIR): 734444

Adószám: 15734446-2-20

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10049006-00336224-00000093

Aláírásra jogosult képviselője: Balogh László polgármester

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2016. szeptember 19. napján „**Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz**” című projekt finanszírozására a TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek, amelyet 2017.10.05., 2018.06.08., 2018.11.12. és 2019.01.15. napján módosítottak.

A projektdokumentáció benyújtásra került, a támogató által a támogatási döntésben meghatározott feltételek a projektfejlesztés során teljesültek, ezek alapján az Irányító Hatóság a projekt 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 56/C. § szerinti szerződésmódosításának elkészítését jóváhagyta, a tartalmi módosulások támogatási szerződésben és annak mellékleteiben történő átvezetéséhez hozzájárult az alábbi feltételekkel:

- Az IH megvizsgálta és egyedi engedéllyel hozzájárul a telepíteni kívánt növényfajták költségeinek és a szemléletformáló kampányra tervezett összeg elszámolásához.

4 2
1
B. L.
G



- A kivitelezési költségvetésben a „Fakitemelés díja” soron lévő nettó 300 000 Ft, azaz bruttó 381 000 Ft nem elszámolható költség. Mivel az már korábban elszámolásra került, ezért ezen összeg visszafizetése szükséges.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Támogatási Szerződés 2.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet 3173/8 alatt (Projekt fő helyszíne) és a Szerződés 13. sz. melléklete szerinti helyszíneken megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2. A Támogatási Szerződés 3.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2019. év 03. hó 18. nap.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3. A Támogatási Szerződés 3.4 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021 év 11 hó 30 nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022 év 02 hó 28 nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Támogatási Szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1 A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 83 374 647,- Ft, azaz Nyolcvanhárommillió-háromszázhetvennégyezer-hatszáznegyvenhét forint.

5. A Támogatási Szerződés 9 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet, az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020 (IV. 10) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettekre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

6. Szerződő Felek a Támogatási Szerződés mellékleteit az alábbiak szerint módosítják:

- a. A Támogatási Szerződés 1. számú A projekt költségvetése mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 1. számú melléklet lép.

- b. A Támogatási Szerződés 2. számú A projekt forrásai mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 2. számú melléklet lép.
- c. A Támogatási Szerződés 3. számú A projekt mérföldkövei mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 3. számú melléklet lép.
- d. A Támogatási Szerződés 4. számú A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 4. számú melléklet lép.
- e. A Támogatási Szerződés 5. számú A projekt indikátorai mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 5. számú melléklet lép.
- f. A Támogatási Szerződés 7. számú Közbeszerzési terv mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 7. számú melléklet lép.
- g. A Támogatási Szerződés 8. számú Rövid összefoglalás a projektről mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 8. számú melléklet lép.
- h. A Támogatási Szerződés kiegészül jelen módosításhoz csatolt 13. számú Projekt helyszíne melléklettel.

III. Záró rendelkezések

1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződésmódosítás 4 (négy) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. A szerződésmódosításhoz csatolt 1 db 1. számú, 2. számú, 3. számú, 4. számú, 5. számú, 7. számú, 8. számú, 13. számú melléletek a szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi.
3. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nagykanizsa, 2021. év 11. hónap 02. napján

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 2021. év 11. hónap 05. napján

Melléletek:

1. sz. melléklet – A projekt költségvetése
2. sz. melléklet – A projekt forrásai
3. sz. melléklet – A projekt mérföldkövei
4. sz. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. sz. melléklet – A projekt indikátorai
7. sz. melléklet – Közbeszerzési terv
8. sz. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
13. sz. melléklet – Projekt helyszíne

Pénzügyi ellenjegyzés:

Nk, 2021. OKT 28.

aláírás

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001
Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatási igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Teljes költség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Kerékpárút Nyilvántartási adatbázisba (KeNyí) szükséges adatszolgáltatás teljesítése	1	156 000	42 120	198 120	198 120	0
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	A közforgalom számára történő megnyitás előtt készítenő audit: 200.000 Ft	1	200 000	0	200 000	200 000	0
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Kiviteli tervdokumentációra vonatkozó közútbiztonsági audit.	1	150 000	0	150 000	150 000	0
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyes tervdokumentációra vonatkozó közútbiztonsági audit elvégzése	1	250 000	67 500	317 500	317 500	0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítése	1	460 000	124 200	584 200	584 200	0
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Kiviteli tervdokumentáció elkészítésének díja.	1	1 850 000	499 500	2 349 500	2 349 500	0
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Kerékpárút kivitelezésének költsége.	1	54 300 100	14 661 027	68 961 127	68 961 127	0
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önkormányzati-állami útburkolat felújítása.	1	4 140 000	1 117 800	5 257 800	5 257 800	0
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	A projekt kötelező nyilvánosságának biztosítása érdekében: "C" típusú tábla kihelyezésének (10.000 Ft), Aloldal létrehozása (60.000 Ft), Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (50.000 Ft), Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról (12.703 Ft) és a sajtómegjelenések összegyűjtése (30.000 Ft) elszámolható költsége.	1	128 113	34 590	162 703	162 703	0


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Az építési tevékenységhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások költsége. (1. eljárás: 736 600 Ft, 2. eljárás: 368 300 Ft)	1	870 000	234 900	1 104 900	1 104 900	0
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Szemléletformáló kampány megvalósítása	1	645 000	174 150	819 150	819 150	0
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr költségének a díja	1	645 669	174 331	820 000	820 000	0
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Nem elszámolható költség (Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei)	A kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok nem elszámolható költsége.	1	176 887	47 760	224 647	0	224 647
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Nem elszámolható költség (Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei)	Az üzemeltetés korai szakaszában jelentkező auditköltség.	1	150 000	0	150 000	0	150 000

92

B. L. 08

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projekt- menedzsment költség	Projekt- menedzsmenthez igénybevetett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsment tevékenység elvégzése érdekében igénybe vett szakértői szolgáltatás költsége	1	1 633 858	441 142	2 075 000	2 075 000	0
TELJES KÖLTSÉG:									
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG:									
NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG:									
							83 374 647		
								83 000 000	
									374 647

Nagykanizsa
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Nagykanizsa, 2021. év hónap napján.

Magyar Államkincstár
Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága
Közreműködő Szervezet



Kelt: Zalaegerszeg, 2021. év hónap napján.

B.L.A


Q *B*

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001

Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Források	(Ft)
I. saját forrás	-
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	-
I/2. partnerek hozzájárulása	-
I/3. bankhitel	-
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	-
II. egyéb támogatás	-
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	83 000 000
Projekt elszámolható költsége	83 000 000
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei	-
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	-
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	-
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	374 647
Projekt teljes költsége	83 374 647

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt: Nagykanizsa, 2021. év 11. hónap 02. napján.

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

Kelt: Zalaegerszeg, 2021. év 11. hónap 05. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001
Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.06.30.	Kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítése. Műszaki tervdokumentáció elkészítése. Engedélyezési tervdokumentáció és tervezői költségvetés elkészítése: egyeztetjük a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés érdekében, a projekt kerékpárosbarát fejlesztést is tartalmaz, ezért KKK tervzsűri által is véleményeztetésre kerül. Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítést követően kerül sor és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére. Az építész kiviteli tervek, az építési engedélyezési tervek részletes kidolgozása, mely során optimalizálási folyamatok során alakul ki a végleges szerkezeti megoldások minden lényeges és eltérő eleme, biztonságos közlekedési feltételek biztosítása valamennyi közlekedő számára, valamint a felhívás előírása szerinti szakadásmentesség. A felhívás 3.2 pontjában előírt projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos releváns elvárások teljesítése. Kötelező nyilvánosság biztosítása: A II. számú kommunikációs csomag előírásainak megfelelően biztosítjuk a projekt nyilvánosságát. Az első mérföldkő megvalósítása során a következő tevékenységeket valósítjuk meg: Honlapon tájékoztatás a projekt megkezdéséről, "C" típusú hirdetőtábla kihelyezése a megvalósítás helyszínén. Szemléletformálási kampány részletes tartalmának kidolgozása. Projektmenedzsment tevékenység A projekt menedzselését a nagykanizsai Városfejlesztő Kft munkatársai végzik el. A projekt kezdetétől a megvalósulásig tart, keret adva az egész fejlesztésnek. A projekt koordinálásában egy fő projektmenedzser és egy fő gazdasági menedzser vesz részt. Feladataik közé tartozik: - munkák és munkatársak projekten belüli és kívüli koordinálása - projekt előrehaladásnak ellenőrzése és irányítása - kapcsolattartás - végeredmény minőségnek biztosítása a fejlesztés teljes életciklusában - projekt költségvetésnek nyomon követése - projekt előrehaladási jelentések, változás bejelentési kérelmek, szerződésmódosítási kérelmek összeállításában.
2.	2019.03.18.	Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása. Tekintettel a megvalósítandó építés értékére, a pályázó közbeszerzési eljárás kiírására kötelezett. A közbeszerzések lebonyolítását végző cég árajánlat alapján, a minőség, megbízhatóság, szakértelem, tapasztalat és megfelelő ár-érték arány alapján kerül kiválasztásra. Tulajdonviszonyok rendezése. Projektmenedzsment tevékenység. A 2016. augusztus 12-én kelt, IKT-2016-619-I1-00000945 iktatószámú támogatói döntésben szereplő, alábbiakban felsorolt feltételek teljesítésre kerültek: 1. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.2 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns



		szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt. Előző feltételrendszer közül különösen felhívjuk a figyelmet a következőkre: szakadásmentességét a projekt egészére biztosítani kell, ezt a tervezés későbbi fázisaiban figyelembe kell venni. A fenti feltételrendszer teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető (tervezett 1. sz.) mérföldkö végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek. 2. Kedvezményezett köteles a tulajdonviszonyok rendezését a közbeszerzésre vonatkozó, tervezett 2. sz. mérföldkö teljesítéséig igazolni a Felhívás 3.4.2 pontja szerint. 3. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése során arról, hogy a beruházás biztosítsa a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. E feltétel teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető (tervezett 1. sz.) mérföldkö végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek. 4. A szemléletformálási kampány részletes tartalmát – a Felhívás 3.2. D) d3) pontjában előírtak figyelembe vételével – a Kedvezményezettnek ki kell dolgoznia. E feltétel teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető (tervezett 1. sz.) mérföldkö végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek.
3.	2021.09.30.	Az építési tevékenység keretében Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása valósul meg. A létesítmény három különálló szakaszt tartalmaz. Az első a kaposvári úton megépült gyalog- és kerékpárút közvetlen folytatásaként egy átvezetést jelent a 61-es elkerülőre vezető úton. A következő szakasz az egykori sétány helyén kiépített úton kijelölt kétirányú kerékpáros nyom. Ez a szakasz a vasúti ájáróig tart. A harmadik szakasz a vasúti töltés mellett és a tó partján vezet végig a közelmúltban létesült látogatóközpontig. A harmadik mérföldkö megvalósulása során a Kivitelezési munkák 50%-os készülttségének elérése a cél. Műszaki ellenőri tevékenység annak érdekében, hogy a projekt keretén belül az infrastruktúra - fejlesztés a legjobb minőségben valósuljon meg. Projektmenedzsment tevékenység.
4.	2021.10.15.	Kivitelezési munkák 75%-os készülttségének elérése. Műszaki ellenőri tevékenység. Projektmenedzsment tevékenység.
5.	2021.10.31.	Kivitelezési munkák 100%-os készülttségének elérése. A kivitelezés utolsó pénzügyi és műszaki fázisa a műszaki átadás-átvételi eljárás, amelynek során az építési fővállalkozó írásban nyilatkozik, hogy a kivitelezési szerződésben foglaltak szerint az építési munkákat befejezte, azok műszaki helyességének a kivitelezési tervdokumentációk szerint eleget tett és kész a használatbavételi eljárás lefolytatásának megkezdésére. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja, hogy az építési fővállalkozó befejezésről szóló nyilatkozata után az elvégzett munkák mennyiségét és minőségét az átvételi szakcsoport előre meghatározott időben, helyszíni bejárás során összevesse a kivitelezési műszaki tervdokumentációban foglaltakkal, a hatályos jogszabályokkal és érvényes műszaki szabványokkal. Az átadás-átvételi eljárás rendszerint műszaki hiányosságokat tár fel, amelyet a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyveiben rögzítenek. Utóbbiban kikötik a kijavítást, a kivitelezési szerződés tényleges teljesítésének módját és határidejét. Elkészül az 1,0266 km kerékpáros forgalmi létesítmény. Műszaki ellenőri tevékenység. Projektmenedzsment tevékenység

8


B. L. P. M.



6.	2021.11.15.	A kerékpárút működéshez szükséges engedélyek megszerzése. Teljesítményindikátor megvalósulása. Műszaki ellenőri tevékenység befejezése. Kötelező nyilvánosság biztosítása keretében megvalósítandó tevékenységek: Fotódokumentáció készítése, Térképtér feltöltése, "D típusú emlékeztető tábla kihelyezése, Honlapon tájékoztatás a projektről Projektmenedzsment tevékenység
7.	2021.11.30.	Szemléletformáló programok megvalósítása: A kerékpározás a közlekedés egyenrangú része legyen mindenki szemében. A kerékpárral, gépjárművel és gyalogosan közlekedők együttműködése javuljon, a kerékpározás népszerűsége és elfogadottsága növekedjen. A program keretében Bringasuli program megvalósítást tervezünk Projektmenedzsment tevékenység.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett



Kelt: Nagykanizsa, 2021. év 11. hónap 02. napján.

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt: Zalaegerszeg, 2021. év 11. hónap 05. napján.

1
B. L. R. R

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001

Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Kerékpárgalimi Hálózati Terv, Engedélyezési tervdokumentáció, Kiviteli tervdokumentáció	Az első mérőföldkő megvalósítása során tervezzük a következő műszaki tervek elkészítetetését: Kerékpárgalimi Hálózati terv engedélyezési tervdokumentáció és a kiviteli tervdokumentáció elkészítetetését.	A mérőföldkő megvalósítása során 3 fajta műszaki dokumentáció elkészítetetését tervezzük.
2	Közbeszerzési eljárás lefolytatása	A közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeképpen alálásra kerül a szerződés a kivitelezési munkák elvégzésére. Tulajdonviszonyok rendezése.	Árajánlatok, eredményhirdetés, összegzés
5	Kivitelezési munkák 100%-os készűltsége	A pályázatban tervezett 1,0266 km kerékpárgalimi létesítmény kiépítésre kerül.	Beruházás megvalósítása keretében végzett építési és az ezekre vonatkozó ellenőrző tevékenységek.
6	Kerékpárút működéshez szükséges engedélyek megszerzése	Forgalomba- helyezési engedély megszerzése.	Forgalombiztonság elérése

7	Szemléletformáló programok megvalósítása	Szemléletformáló programok megvalósítása: A kerékpározás a közlekedés egyenrangú része legyen mindenki szemében.	Kerékpározás népszerűségének és elfogadottságának növekedése.
---	--	--	---

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

[Signature]

[Circular Stamp: NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, P.H.]

Kelt: Nagykanizsa, 2021. év 11. hónap 02. napján.

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

[Signature]

[Circular Stamp: MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR ZALA MEGYEI IGAZGATÓSÁG, P.H.]

Kelt: Zalaegerszeg, 2021. év 11. hónap 05. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001

Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél össz változás	Cél kumulált
Kialakított kerékpárgalimi létesítmények hossza (km) (PO09)	2016.04.01.	0	2021.11.15.	1,0266	1,0266	1,0266
Kialakított kerékpárgalimi létesítmények hossza (km) (PO09)			2021.11.30.	0	1,0266	1,0266
Kialakított kerékpárgalimi létesítmények hossza (km) (PO09)			2022.11.30.	0	1,0266	1,0266
Kialakított kerékpárgalimi létesítmények hossza (km) (PO09)			2023.11.30.	0	1,0266	1,0266
Kialakított kerékpárgalimi létesítmények hossza (km) (PO09)			2024.11.30.	0	1,0266	1,0266
Kialakított kerékpárgalimi létesítmények hossza (km) (PO09)			2025.11.30.	0	1,0266	1,0266
Kialakított kerékpárgalimi létesítmények hossza (km) (PO09)			2026.11.30.	0	1,0266	1,0266
Kialakított kerékpáros barát települések vagy településrészek száma (db) (PO06)			2021.11.15.	2	2	2
Kialakított kerékpáros barát települések vagy településrészek száma (db) (PO06)			2021.11.30.	0	2	2
Kialakított kerékpáros barát települések vagy településrészek száma (db) (PO06)			2022.11.30.	0	2	2
Kialakított kerékpáros barát települések vagy településrészek száma (db) (PO06)			2023.11.30.	0	2	2
Kialakított kerékpáros barát települések vagy településrészek száma (db) (PO06)			2024.11.30.	0	2	2
Kialakított kerékpáros barát települések vagy településrészek száma (db) (PO06)			2025.11.30.	0	2	2
Kialakított kerékpáros barát települések vagy településrészek száma (db) (PO06)			2026.11.30.	0	2	2
Közkedésszabványok fejlesztést megvalósított települések száma (db) (PO07)	2016.04.01.	0	2021.11.15.	1	1	1
Közkedésszabványok fejlesztést megvalósított települések száma (db) (PO07)			2021.11.30.	0	1	1

Közlekedésbiztonsági száma (db) (PO07)	fejlesztést megvalósított települések			2022.11.30.	0	1	1
Közlekedésbiztonsági száma (db) (PO07)	fejlesztést megvalósított települések			2023.11.30.	0	1	1
Közlekedésbiztonsági száma (db) (PO07)	fejlesztést megvalósított települések			2024.11.30.	0	1	1
Közlekedésbiztonsági száma (db) (PO07)	fejlesztést megvalósított települések			2025.11.30.	0	1	1
Közlekedésbiztonsági száma (db) (PO07)	fejlesztést megvalósított települések			2026.11.30.	0	1	1
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m) (PO04)				2021.11.15.	24	24	24
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m) (PO04)				2021.11.30.	0	24	24
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m) (PO04)				2022.11.30.	0	24	24
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m) (PO04)				2023.11.30.	0	24	24
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m) (PO04)				2024.11.30.	0	24	24
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m) (PO04)				2025.11.30.	0	24	24
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m) (PO04)				2026.11.30.	0	24	24

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

Kelt: Nagykanizsa, 2024. év ... hónap 02. napján.


Kelt: Zalaegerszeg, 2024. év ... hónap ... napján.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001
Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Építés	55.398.186	Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt.2015)	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Nagykanizsa, 2021. év 11. hónap 02. napján.

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt: Zalaegerszeg, 2021. év 11. hónap 05. napján.

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001

Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A megfelelő életminőség és a mobilitás mindenki számára csak akkor maradhat fenn a városokban, ha sikerül az emberek számára az egyéni gépjárműforgalommal szemben időben és kényelemben versenyképes alternatívát nyújtani és ezzel befolyásolni a közlekedőket, hogy autó helyett vasúttal, busszal, gyalog, és nem utolsó sorban kerékpárral közlekedjenek. Ennek azonban egyik alapvető feltétele, a biztonságos kerékpározást lehetővé tévő kerékpárút hálózat kiépítése.

Projekt céljai:**Rövid távú célok:**

- Összeköttetés biztosítása a jelenleg meglévő, illetve megépülő útvonalak között, s ez által Nagykanizsa kerékpárral történő átjárhatóságának elősegítését, a kerékpáros infrastruktúra fejlődését.
- Közlekedésbiztonság fejlesztése (balesetek számának csökkenése)
- Kerékpárral közlekedők arányának növekedése (ezáltal a fejlesztés hozzájárul a napi utazások esetén fő közlekedési eszközként kerékpáros közlekedési módot választók részaránya eredményindikátor értékének közvetlen települési és közvetve országos növekedéshez).

Hosszú távú célok:

- Lakosság egészségi állapotának javulása
- Település élhetőségének javulása.

A projekt átfogó célja a város összefüggő kerékpárút hálózatának növelése, a közlekedésbiztonság fokozása, valamint a turisztikai lehetőségek erősítése. A kerékpárút kapcsolatot biztosít Nagykanizsa legvonzóbb turisztikai célállomása a Csónakázó-tó és a belváros között is. Nagykanizsa kerékpárút hálózatának vonalvezetési koncepciója a város településszerkezeti terve alapján került meghatározásra. A cél egy egybefüggő, a település egészét feltáró, és a későbbiekben továbbfejleszthető közlekedési hálózat kialakítása, amely csatlakozik a Nagykanizsát a környező településekkel összekötő, már meglévő és tervezett kerékpárutakhoz is.

A tervezett kerékpáros létesítmény műszaki tartalma:

A kerékpárforgalmi létesítmény paramétereit a szakmai elvárások és a vonatkozó szabványok határozták meg. A létesítmény három különálló szakaszt tartalmaz. Az első a Kaposvári úton megépült gyalog- és kerékpárút közvetlen folytatásaként egy átvezetést jelent a 61-es elkerülőre vezető úton. A következő szakasz az egykori sétányhelyén kiépített úton kijelölt kétirányú kerékpáros nyom. Erre – a tervezővel és a hatósággal egyeztetve – azért esett a választás, mert önálló kerékpáros létesítmény esetében az útról ki kellene tiltani a gépjárműveket, ami a tó nyugati oldalának megközelítését ellehetetlenítené. Ez a szakasz a vasúti átjáróig tart. A harmadik szakasz a vasúti töltés mellett és a tó gátján vezet végig a közelmúltban létesült látogatóközpontig. Az első és harmadik szakasz tervei elkészültek, az engedélyezési eljárásuk folyamatban van. A középső szakasz tervezésének vállalkozásba adása előkészítés alatt tart. Ez a szakasz nem engedélyköteles. I. szakasz: Kétirányú 2x1 haladósávós kerékpárút átvezetés a 61. j. főút Nagykanizsai bekötőúton: 77,74m (Hrsz:3172/2, 054/5, 054/4, 054/3) II. szakasz Kerékpáros nyom létesítése a 054/3 hrsz-ú területen 486,42m (Hrsz:3173/8, 054/3, 054/1, 054/2, 057) III. szakasz Kétirányú 2x1 haladósávós kerékpárút építése a Csónakázó tó mellett: 462,52 m (Hrsz:057, 3183,0112, 0117/3). A projekt eredményeképpen 1,0266 km kerékpárút kerül kialakításra.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nagykanizsa, 2021. év 11. hónap 02. napján.

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001
Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Helység	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
Nagykanizsa	3173/8	igen
Nagykanizsa	3172/2	nem
Nagykanizsa	057	nem
Nagykanizsa	054/5	nem
Nagykanizsa	054/4	nem
Nagykanizsa	054/3	nem
Nagykanizsa	054/2	nem
Nagykanizsa	054/1	nem
Nagykanizsa	0117/3	nem
Nagykanizsa	0112	nem
Nagykanizsa	3183/1	nem


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nagykanizsa, 2021. év 11. hónap 02. napján.