

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Denei

Iktatószám: 38-195/2022

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

3. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.)

mint Vállalkozó

között


**a „TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nagykanizsán” című projekthez kapcsolódóan a nyilvánosság és tájékoztatás kötelező
biztosítása érdekében szükséges feladatok ellátása**

4
..... sz. példány

Nagykanizsa, 2022.

Vállalkozási Szerződés

3. számú módosítás

Törvényességi
szempontból ellenőrizve 2022. 07. 22.


Mely létrejött egyrészről
egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
adószáma: 15734446-2-20
törzskönyvi nyilvántartási szám: 734444
képviseli: Balogh László polgármester,
mint **Megrendelő**

másrészről: **Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.**

székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.
cégjegyzékszám: 20-09-074936
adószám: 25455005-2-20
képviseli: Czirákiné Pakulár Judit
mint **Vállalkozó**

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

- 1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2021. május 11. napján vállalkozói szerződés jött létre a „TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán” című projekthez kapcsolódóan a nyilvánosság és tájékoztatás kötelező biztosítása érdekében szükséges feladatok ellátása tárgyában, mely szerződés 2021. június 29-én, majd 2021. augusztus 30-án módosításra került a 3.1 és 5.4. pontok tekintetében.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. Felek a 3. pontban rögzített TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK 3.2. - 3.3. pontjait, valamint 5.5. Végszámla esedékessége pontját egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

Teljesítési határidők:

„3.2. Jelen szerződés 2.7. – 2.8. pontjaiban megjelölt feladatok elvégzését 2022. 07. 30. napjáig kell teljesíteni.”

„3.3. Jelen szerződés 2.9. – 2.13. pontjaiban megjelölt feladatok elvégzését 2022. 09. 30. napjáig kell teljesíteni.”

5.5. Végszámla esedékessége:

„Megrendelő, a Vállalkozónak a vállalkozói díj fennmaradó részéről, azaz a jelen szerződés 2.7-2.13. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 582.676,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjról kiállított, igazolt számlájának összegét a kézhezvételtől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki.



Vállalkozó a vállalkozói díj fennmaradó részéről, azaz a jelen szerződés 2.7-2.13. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 582.676,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjról a számla kiállítására akkor jogosult, ha Megrendelő a 2022. 09.30. napjáig meghatározott tevékenységek elvégzését az arról szóló teljesítésigazolás kiállításával elismeri.

A megfelelően kiállított számla késedelmes megfizetése esetén Ajánlatkérő köteles a Ptk. 6:155.§-ában meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

Teljesítésigazolásra jogosult Megrendelő részéről: Tárnok Ferenc csoportvezető

Az alábbira módosul:

(a módosítások félkövér dőlt betűkkel kiemelve)

Teljesítési határidők:

„3.2. Jelen szerződés 2.7. – 2.8. pontjaiban megjelölt feladatok elvégzését **2023. 07. 30.** napjáig kell teljesíteni. ”

„3.3. Jelen szerződés 2.9. – 2.13. pontjaiban megjelölt feladatok elvégzését **2023. 09. 30.** napjáig kell teljesíteni.”

5.5. Végszámla esedékessége:

„Megrendelő, a Vállalkozónak a vállalkozói díj fennmaradó részéről, azaz a jelen szerződés 2.7-2.13. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 582.676,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjról kiállított, igazolt számlájának összegét a kézhezvételtől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki.

Vállalkozó a vállalkozói díj fennmaradó részéről, azaz a jelen szerződés 2.7-2.13. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 582.676,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjról a számla kiállítására akkor jogosult, ha Megrendelő a **2023. 09.30.** napjáig meghatározott tevékenységek elvégzését az arról szóló teljesítésigazolás kiállításával elismeri.

A megfelelően kiállított számla késedelmes megfizetése esetén Ajánlatkérő köteles a Ptk. 6:155.§-ában meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

Teljesítésigazolásra jogosult Megrendelő részéről: Tárnok Ferenc csoportvezető

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA

3.1. A projekt megvalósítása során a kivitelezési szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése előre nem látható okok miatt jelentős késedelmet szenvedett, ezért a projekt futamidejének hosszabbítására van szükség. A szerződésben rögzített feladatok ellátása a projekt kivitelezésével összhangban lehetséges, így a feladatok megvalósítási ütemterve felülvizsgálatra szorult.

3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK



- 4.1. Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3. Jelen szerződés a fedőlappból valamint 2 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.

Nagykanizsa, 2022. július 25.

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

8500 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

Cg: 20-06-074936

Adószám: 25455005-2-20

Bárcsai András
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Megrendelő
képviselet: Balogh László polgármester



Gábor
Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

Vállalkozó
képviselet: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető

Mellékletek:

- eredeti szerződés
- 1. számú szerződésmódosítás
- 2. számú szerződésmódosítás

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Ügyrendi, Jogi, Nemzetpolitikai és Közrendi Bizottság 214/2022 (VII. 14) számú határozata szerint aláírásra alkalmas.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Nk, 2022. JÚL. 22.

[Signature]
aláírás