



NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

2021.09.10

Iktatószám: 38-1661 2021

Desse

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.)

mint Vállalkozó

között

a „TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán” című projekthez kapcsolódóan a nyilvánosság és tájékoztatás kötelező biztosítása érdekében szükséges feladatok ellátása

4. sz. példány

Nagykanizsa, 2021

Vállalkozási Szerződés

2. számú módosítás

Törvényességi
szempontból
ellenőrizve

2021. 08. 26. 

Mely létrejött egyrészről
egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**
adószáma: **15734446-2-20**
törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**
képviseli: **Balogh László polgármester,**
mint **Megrendelő**

másrészről: Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

székhely: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.**
cégjegyzékszám: **20-09-074936**
adószám: **25455005-2-20**
képviseli: **Czirákiné Pakulár Judit**
mint **Vállalkozó**

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

- 1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2021. május 11. napján vállalkozói szerződés jött létre a „TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán” című projekthez kapcsolódóan a nyilvánosság és tájékoztatás kötelező biztosítása érdekében szükséges feladatok ellátása tárgyában, mely szerződés 2021. június 29-én módosításra került a 3.1 és 5.4. pontok tekintetében.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. Felek a 3. pontban rögzített TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK 3.1. pontját, valamint 5.4. Részszámla esedékessége pontokat egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

3. Teljesítési határidők: „3.1. Jelen szerződés 2.2. pontjában megjelölt tájékoztató elkészítését, valamint a jelen szerződés 2.1. – 2.6. pontjaiban megjelölt további feladatok elvégzését 2021. 06. 30. napjáig, a projekt aktuális hirei, eseményei frissítését folyamatosan a projekt teljes időszakára kell elvégezni.”

5.4. Részszámla esedékessége: „Megrendelő köteles a jelen szerződés 2.1-2.6. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 440.944,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjat átutalni a Vállalkozó által kiállított, igazolt részszámla kézhezvételét követő 15 napon belül a Vállalkozó számlájára.

Vállalkozó a jelen szerződés 2.1.-2.6. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 440.944,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjról szóló részszámla kiállítására akkor jogosult, ha Megrendelő a 2021. 06. 30-ig napjáig ellátandó tevékenységek elvégzését az arról szóló teljesítésigazolás kiállításával elismeri.”

I. számú módosítás:

3. Teljesítési határidők: „3.1. Jelen szerződés 2.2. pontjában megjelölt tájékoztató elkészítését, valamint a jelen szerződés 2.1. – 2.6. pontjaiban megjelölt további feladatok elvégzését 2021. 08. 31. napjáig, a projekt aktuális hírei, eseményei frissítését folyamatosan a projekt teljes időszakára kell elvégezni.”

5.4. Részszámla esedékessége: „Megrendelő köteles a jelen szerződés 2.1-2.6. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 440.944,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjat átutalni a Vállalkozó által kiállított, igazolt részszámla kézhezvételét követő 15 napon belül a Vállalkozó számlájára.

Vállalkozó a jelen szerződés 2.1.-2.6. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 440.944,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjról szóló részszámla kiállítására akkor jogosult, ha Megrendelő a 2021. 08. 31. napjáig ellátandó tevékenységek elvégzését az arról szóló teljesítésigazolás kiállításával elismeri.”

Az alábbira módosul:

3. Teljesítési határidők: „3.1. Jelen szerződés 2.2. pontjában megjelölt tájékoztató elkészítését, valamint a jelen szerződés 2.1. – 2.6. pontjaiban megjelölt további feladatok elvégzését **2021. 12. 31. napjáig**, a projekt aktuális hírei, eseményei frissítését folyamatosan a projekt teljes időszakára kell elvégezni.”

5.4. Részszámla esedékessége: „Megrendelő köteles a jelen szerződés 2.1-2.6. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 440.944,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjat átutalni a Vállalkozó által kiállított, igazolt részszámla kézhezvételét követő 15 napon belül a Vállalkozó számlájára.

Vállalkozó a jelen szerződés 2.1.-2.6. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 440.944,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjról szóló részszámla kiállítására akkor jogosult, ha Megrendelő a **2021. 12. 31. napjáig** ellátandó tevékenységek elvégzését az arról szóló teljesítésigazolás kiállításával elismeri.”

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 3.1. A projekt előrehaladásával összhangban elkészített és Közreműködő Szervezet számára benyújtott projektfejlesztés záródokumentációja a Közreműködő Szervezet által történő felülvizsgálati - hiánypótlási szakaszban van, jóváhagyása még nem történt meg, így a projekt megvalósítási ütemterve felülvizsgálatra szorult. Megállapításra került, hogy az I. számú módosított szerződésben 2021.08.31. dátummal rögzített 1.sz. részhatáridő nem tartható, mivel a projekt sajtónyilvános eseményén bemutatni tervezett megvalósulási dokumentáció a projektfejlesztés zárása során a Közreműködő Szervezet észrevételei alapján módosulhat.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthatták.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.

- 4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3. Jelen szerződés a fedőlappól valamint 2 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.

Nagykanizsa, 2021. augusztus 30.


Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő

képviseli: Balogh László polgármester

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.
8900 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.
Cg: 20-09-074936
Adószám: 25465005-2-20


Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

Vállalkozó
képviseli: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Ügyrendi, Jogi, Nemzetpolitikai és Közrendi Bizottság 101/2021 (VIII.24.) számú határozata szerint aláírásra alkalmas.

Pénzügyi ellenjegyzés.

Nk, 20.08.30. 27.


aláírás