



Gazdálkodási osztályra érkezett

2019 JÚL 05.

Iktatószám: 24-172/2019.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

4. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

The Phoenix Day Marketing Kft.

mint Vállalkozó

között

**a „TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001 – Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz” című
projekt nyilvánosságának biztosítására**

2. sz. példány

Nagykanizsa, 2019

**Vállalkozási Szerződés
4. számú módosítás**

TÖRVÉNYRENDELÉSEK
ELLENŐRIZVE
2019 JÚN 20

Mely létrejött egyrészről

egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**

adószáma: **15734446-2-20**

törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**

bankszámla száma: **14100330-92660049-01000003**

képviseli: **Dénes Sándor polgármester,**

mint **Megrendelő**

másrészről: The Phoenix Day Marketing Kft.

székhely: **8800 Nagykanizsa, Munkás utca 10/D**

cégjegyzékszám: **20-09-074077**

adószám: **24859877-2-20**

bankszámlaszám: **10400717-50526652-78651004**

képviseli: **Vörös Vivien Melinda ügyvezető**

mint **Vállalkozó**

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

- 1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2017. május 17. napján vállalkozói szerződés, illetve 2017. november 22. napján annak 1. számú, 2018. június 21. napján 2. számú, 2018. október 15. napján 3. számú módosítása jött létre a „TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001 azonosító számú, „Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan projekt nyilvánosságának biztosítása tárgyában.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. Felek az 1. pontban rögzített vállalkozási szerződés 5. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA pontját egyező akarattal – **a módosítások dőlt, vastagon szedett betűvel kiemelve** – az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

5.2. A szerződés végteljesítésének határideje: a projekt fizikai zárása, melynek tervezett időpontja 2018. június 30.

5.3. Részhatáridők:

I. számú részhatáridő tervezett időpontja: 2017.06.16.

határidőre teljesítendő feladatok:

- Honlapon tájékoztatás a projektről, a honlap folyamatos frissítése.
- "C" típusú hirdetőtábla kihelyezése a megvalósítás helyszínén.

II. számú részhatáridő tervezett időpontja: kivitelezési munkálatok 100%-os készultségének eléréséig, melynek tervezett időpontja 2018. január 30.

határidőre teljesítendő feladatok:

- Fotódokumentáció készítése,
- Térképtér feltöltése,
- "D" típusú emlékeztető tábla kihelyezése,
- Honlapon tájékoztatás a projektről,
- Sajtóközlemény kiküldése a sajtómegjelenések összegyűjtése.

véghatáridő: tervezett időpontja: a projekt fizikai zárása, melynek tervezett időpontja 2018. június 30. kötbérterhes határidő!

határidőre teljesítendő feladatok:

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.

Első számú módosítás rendelkezés:

5.3. Részhatáridők:

I. számú részhatáridő tervezett időpontja: 2017.06.16.

határidőre teljesítendő feladatok:

- Honlapon tájékoztatás a projektről, a honlap folyamatos frissítése.
- "C" típusú hirdetőtábla kihelyezése a megvalósítás helyszínén.

II. számú részhatáridő tervezett időpontja: kivitelezési munkálatok 100%-os készültségének eléréséig. A kivitelezés előrehaladása a műszaki ellenőri beszámolókon keresztül követhető. Tervezett időpontja: 2018. II. negyedévig.

határidőre teljesítendő feladatok:

- Fotódokumentáció készítése,
- Térképtér feltöltése,
- „D” típusú emlékeztető tábla kihelyezése
- Honlapon tájékoztatás a projektről,
- Sajtóközlemény kiküldése a sajtómegjelenések összegyűjtése.

véghatáridő: tervezett időpontja: a projekt fizikai zárása, melynek tervezett időpontja 2018. június 30. kötbérterhes határidő!

határidőre teljesítendő feladatok:

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.

Második számú módosítás rendelkezés:

5.2. A szerződés végteljesítésének határideje: a projekt fizikai zárása, melynek tervezett időpontja 2018. október 31.

5.3. Részhatáridők:

I. számú részhatáridő tervezett időpontja: 2017.06.16.

határidőre teljesítendő feladatok:

- Honlapon tájékoztatás a projektről, a honlap folyamatos frissítése.
- "C" típusú hirdetőtábla kihelyezése a megvalósítás helyszínén.

II. számú részhatáridő tervezett időpontja: kivitelezési munkálatok 100%-os készültségének eléréséig. A kivitelezés előrehaladása a műszaki ellenőri beszámolókon keresztül követhető. Tervezett időpontja: 2018.10.31.

határidőre teljesítendő feladatok:

- Fotódokumentáció készítése,
- Térképtér feltöltése,
- „D” típusú emlékeztető tábla kihelyezése
- Honlapon tájékoztatás a projektről,
- Sajtóközlemény kiküldése a sajtómegjelenések összegyűjtése.

véghatáridő: tervezett időpontja: a projekt fizikai zárása, melynek tervezett időpontja 2018.10.31. kötbérterhes határidő!

határidőre teljesítendő feladatok:

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.

Harmadik számú módosítás rendelkezés:

5.2. A szerződés végteljesítésének határideje: a projekt fizikai zárása, melynek tervezett időpontja 2019. június 30.

5.3. Részhatáridők:

I. számú részhatáridő tervezett időpontja: 2017.06.16.

határidőre teljesítendő feladatok:

- Honlapon tájékoztatás a projektről, a honlap folyamatos frissítése.
- "C" típusú hirdetőtábla kihelyezése a megvalósítás helyszínén.

II. számú részhatáridő tervezett időpontja: kivitelezési munkálatok 100%-os készültségének eléréséig. A kivitelezés előrehaladása a műszaki ellenőri beszámolókon keresztül követhető. Tervezett időpontja: 2019.06.30.

határidőre teljesítendő feladatok:

- Fotódokumentáció készítése,
- Térképtér feltöltése,
- „D” típusú emlékeztető tábla kihelyezése
- Honlapon tájékoztatás a projektről,
- Sajtóközlemény kiküldése a sajtómegjelenések összegyűjtése.

véghatáridő: tervezett időpontja: a projekt fizikai zárása, melynek tervezett időpontja 2019.06.30. kötbérterhes határidő!

határidőre teljesítendő feladatok:

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések

összegyűjtése.

Az alábbira módosul:

5.2. A szerződés végteljesítésének határideje: a projekt fizikai zárása, melynek tervezett időpontja **2019. szeptember 13.**

5.3. Részhatáridők:

I. számú részhatáridő tervezett időpontja: 2017.06.16.
határidőre teljesítendő feladatok:

- Honlapon tájékoztatás a projektről, a honlap folyamatos frissítése.
- "C" típusú hirdetőtábla kihelyezése a megvalósítás helyszínén.

II. számú részhatáridő tervezett időpontja: kivitelezési munkálatok 100%-os készültségének eléréséig. A kivitelezés előrehaladása a műszaki ellenőri beszámolókon keresztül követhető. Tervezett időpontja: **2019.08.31.**

határidőre teljesítendő feladatok:

- Fotódokumentáció készítése,
- Térképtér feltöltése,
- „D” típusú emlékeztető tábla kihelyezése
- Honlapon tájékoztatás a projektről,
- Sajtóközlemény kiküldése a sajtómegjelenések összegyűjtése.

véghatáridő: a projekt fizikai zárása, melynek tervezett időpontja **2019.09.13.** kötbérterhes határidő!

határidőre teljesítendő feladatok:

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 3.1. A projekt előrehaladásával összhangban az egyes mérföldkövek módosultak, így a projekt megvalósítási ütemterve felülvizsgálatra szorult. Felek egyezően megállapították, hogy a szerződésben rögzített teljesítési határidő nem tartható.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.


4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.

- 4.3. Jelen szerződés a fedőlapból, valamint 5 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.

Nagykanizsa, 2019. 06. 20.


.....
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata

M
Megrendelő
képviseli: Dénés Sándor
polgármester



The Phoenix Day Marketing Kft.

.....
Számla: 10400717-50520002-70051001

The Phoenix Day Marketing Kft.


Vállalkozó
képviseli: Vörös Vivien Melinda
ügyvezető

Dr. Ifi Alojzia Lilla jogász tanúsítom, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.



Pénzügyi ellenjegyzés:

Nk, 20.19.06.20.


.....
.....





