



2020. MÁJ 23.

m 22 86

Iktatószám: 25-92/2020

Deser

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
3. számú módosítása

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megbízó

és

KANIZSABER KFT.
(8800 Nagykanizsa, Ady E. út 50.)

mint Megbízott

között

**„TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001 – Egészségügyi alapellátás fejlesztése
Nagykanizsán” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan a Műszaki
ellenőri tevékenységek ellátására.**

4. sz. példány

Nagykanizsa, 2020.

Megbízási szerződés
„TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001 – Egészségügyi alapellátás fejlesztése
Nagykanizsán című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan a Műszaki
ellenőri tevékenységek ellátására.”
tárgyában

3. számú módosítás

Amely létrejött egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**
székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**
adószáma: **15734446-2-20**
törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**
bankszámla száma: **14100330-92660049-01000003**
képviseli: **Balogh László polgármester,**
mint **Megbízó**

másrészről: **Kanizsaber Kft.**
székhely: **8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.**
cégjegyzékszám: **20-09-060399**
adószám: **10478921-2-20**
bankszámlaszám: **10300002-26002820-00003285**
képviseli: **Dombai Tibor**
mint **Megbízott**

mely létrejött Megbízó és Megbízott, mint **Felek** között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2017. november 16. napján megbízási szerződés, illetve 2019. október 10. napján a részszámlázás tekintetében annak 2. számú módosítása jött létre a „TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsán” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan a műszaki ellenőri tevékenységek ellátása tárgyában.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Felek a megbízási szerződés 5. MEGBÍZÁSI DÍJ, 6. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA és 7. A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE pontját egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják.

3. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA

3. 1. Felek rögzítik, hogy a 2017. november 16. napján aláírt megbízási szerződés 5. pontja szerinti megbízási díj, a 7. pontja szerint a számlák kiegyenlítése (részszámlázás) az ajánlattételi felhívásban rögzített nettó 107 000 000 Ft kivitelezési költség alapján került meghatározásra.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött kivitelezői vállalkozási szerződések alapján Felek megállapítják, hogy a műszaki ellenőri

tevékenységre irányuló ajánlatkéréshez képest, a megbízási szerződést meghatározó alapadatok, feltételek, a műszaki ellenőri díj alapját képező építési költségek jelentősen megváltoztak.

A projekt tényleges kivitelezési összköltsége nettó 151 148 770 Ft, 41,26%-kal megnövekedett. A műszaki ellenőri tevékenység időtartama is változik, a megvalósítás eltérő ütemben, három külön önálló részben történik.

Felek a megbízási díjat a megváltozott körülményekhez, a valós építési költségekhez igazítják, változatlan díjszázalék mellett, díjarányosan véglegesítik.

- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.

4. MEGBÍZÁSI DÍJ

A szerződés 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott feladatok teljesítése ellenértékeként Megbízott **2 224 575,-Ft + ÁFA**, azaz **kettőmillió-kettőszázhuszonnégyezer-ötszázhetvenöt** forint + **ÁFA**, mindösszesen bruttó **2 825 210,-** Forint megbízási díjra jogosult.

5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

A szerződés 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

A szerződés határozott időre szól. A szerződés aláírásának napján lép hatályba és a **191/2005. (IX.15.) Korm. rendelet 16.§ (4a) bekezdés rendelkezésével összhangban a műszaki ellenőrzéssel érintett kivitelezési tevékenység végszámlázását követően szűnik meg.**

6. A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE

A szerződés 7.1. és 7.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

7.1. Megbízott **részenként 4 db, összesen 12 db** részszámla benyújtására jogosult igazolt teljesítés alapján, az utolsóként benyújtott részszámla a teljesítés végszámlájának minősül. A számlákat a Megbízó nevére kell kiállítani.

7.2. Részszámlázás:

A Csengery u. 89. szám alatti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kivitelezési munkálatai során

- a kivitelezés 25%-os készültségi szintjének elérésekor, nettó 196 850,- Ft értékben,
- a kivitelezés 50%-os készültségi szintjének elérésekor, nettó **304 140,- Ft** értékben,

- a kivitelezés 75%-os készültségi szintjének elérésekor, nettó **250 496 Ft** értékben,
- a kivitelezés 100%-os készültségi szintjének és az azt követő sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását és a **kivitelezési tevékenység végszámlázását követően**, nettó **250 496,- Ft** értékben.

Nagyrác úti orvosi rendelő felújítása során

- a kivitelezés 25%-os készültségi szintjének elérésekor, nettó **152 793,- Ft** értékben,
- a kivitelezés 50%-os készültségi szintjének elérésekor, nettó **152 793,- Ft** értékben,
- a kivitelezés 75%-os készültségi szintjének elérésekor, nettó **152 793 Ft** értékben,
- a kivitelezés 100%-os készültségi szintjének és az azt követő sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását és a **kivitelezési tevékenység végszámlázását követően**, nettó **152 793,- Ft** értékben.

Szent Imre úti fogorvosi rendelő felújítása során

- a kivitelezés 25%-os készültségi szintjének elérésekor, nettó **152 855,- Ft** értékben, értékében,
- a kivitelezés 50%-os készültségi szintjének elérésekor, nettó **152 855,- Ft** értékében,
- a kivitelezés 75%-os készültségi szintjének elérésekor, nettó **152 855 Ft** értékében,
- a kivitelezés 100%-os készültségi szintjének és az azt követő sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását és a **kivitelezési tevékenység végszámlázását követően**, nettó **152 856,- Ft** értékben.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1. Felek rögzítik, hogy a szerződés finanszírozása az eredeti megbízási díj, azaz nettó 1 574 803,- Ft (bruttó 2 000 000,- Ft) összegében a „TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001 – Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsán” megnevezésű projekt keretén belül pályázati támogatásból, a megbízási díj ezen felüli részének finanszírozása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési előirányzata terhére történik.

7.2. Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.

7.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.

7.4. Jelen szerződés a fedőlappól, valamint 5 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviseletre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.

Kelt: Nagykanizsa, 2020. május 26.


Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata

képviseli: Balogh László
polgármester
Megbízó




KANIZSABER 
Építési, Beruházási és
Vállalkozási Kft.
8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 50
Adószám: 10974594-1-01

Kanizsaber Kft.

képviseli: Dombai Tibor
ügyvezető
Megbízott

Pénzügyi ellenjegyzés:

Nk, 20.05.26.


aláírás

