

V896

1

Dessel
4

Iktatószám: 14-82/2022

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

Decoration Press Web Kft.
(8800 Nagykanizsa, Kazanlak krt. 14/D II/5)

mint Vállalkozó

között

**a „CycleSeeing Attractour” című, HUHR/1901/2.1.2/0107 pályázati
azonosítóval ellátott projekt megvalósításához szükséges kommunikációs
eszközök beszerzése tárgyában**

..... sz. példány

Nagykanizsa, 2022. április

2021.09.29. X

14-82/2022

Vállalkozási Szerződés

2.számú módosítás

**a „CycleSeeing Attractour” című, HUHR/1901/2.1.2/0107 pályázati
azonosítóval ellátott projekt megvalósításához szükséges kommunikációs
eszközök beszerzése tárgyában**

Mely létrejött egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye:	8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
adószáma:	15734446-2-20
törzskönyvi nyilvántartási szám:	734444
bankszámla száma:	11749015-15432694-00000000
képviseli:	Balogh László polgármester,
mint Megrendelő	
másrészről:	Decoration Press Web Kft.
székhely:	8800 Nagykanizsa, Kazanlak krt. 14/D II/5.
cégjegyzékszám:	20 09 075406
adószám:	25833003-2-20
bankszámlaszám:	10700275-71409894-51100005
képviseli:	Szécsi Tamás ügyvezető
mint Vállalkozó	

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az
alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

- 1.1. Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük 2021. február 09.
napján a „CycleSeeing Attractour” című, HUHR/1901/2.1.2/0107
pályázati azonosítóval ellátott projekt megvalósításához szükséges
kommunikációs eszközök beszerzése tárgyában 14-26/2021
iktatószámmon vállalkozási szerződés jött létre, melyet Felek 2021. március
31. napján módosítottak.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. Felek a fentnevezett vállalkozási szerződés 1.5 f-h) pontjaiban rögzített
teljesítési határidőket, valamint az 1.5. c) pont 1. számú
szerződésmódosításban rögzített teljesítési határidejét egyező akarattal
módosítják a teljesítési határidő tekintetében. A szerződés teljesítésének
6.1. pontban rögzített határideje szintén módosításra kerül. Felek
megállapodnak, hogy a teljesítési határidőt az 1.5. c), f-h) valamint 6.1.
pontokban az alábbiak szerint módosítják: **A teljesítési határidő a
projekt fizikai zárásának napja.**

3. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA

- 3.1. Az INTERREG V-A MAGYARORSZÁG - HORVÁTORSZÁG
EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2014-2020 keretében támogatott, „Cycle
Seeing Attractour” c. projekt megvalósítása során a nagykanizsai
Csónakázó-tónál megvalósítandó pumpapálya kivitelezésére irányuló

közbeszerzési eljárás két alkalommal is eredménytelenül zárult, emiatt a projekt megvalósítása az eredeti határidőre nem lehetséges. Mivel a projekt horvát részfeladatainak megvalósítása során szintén problémák merültek fel, a horvát projektvezető partner a támogatási szerződés módosítása keretében a projekt megvalósítási határidejének módosítását kérte. Tekintettel arra, hogy a jelen módosítás tárgyát képező részfeladatok a projekt teljes megvalósításának és eredményeinek bemutatását szolgálják, szükséges a teljesítési határidők módosítása a projekt fizikai zárásának módosulásával összhangban.

- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor előre nem láthattak.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
- 4.3. Jelen szerződésmódosítás 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány Megrendelőt és 1 példány Vállalkozót illeti.

Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon aláírták.


Nagykanizsa, 2022. április 29.



Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata *
 Megrendelő
 képviseli: Balogh László polgármester

Decoration Press Web Kft.
 8800 Nagykanizsa, Rózsa ut 19/A
 Adószám: 25833003-2-20
 Bank szája sz.:
 10700276-71400894-51100005

KANIZSA DEKOR
 DEKORACIO • NYOMDA • WEB


Decoration Press Web Kft.
 Vállalkozó
 képviseli: Szécsi Tamás ügyvezető

Mellékletek:

- eredeti szerződés
- a szerződés 1. számú módosítása

Az Ügyrendi, Jogi, Nemzetpolitikai és Közrendi Bizottság 118/2022. (IV.26.) számú határozata alapján aláírásra alkalmas.

Pénzügyi ellenjegyzés

Nk, 20. 2022 APR 29.

aláírás

