



V765

Deser
7/11

Iktatószám: 24-152/2018

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

Horváth Viktória

mint Vállalkozó

között

**„Közúti biztonsági audit elvégzése a TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001 –
Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz” projekt keretében.**

4. sz. példány

Nagykanizsa, 2018

Vállalkozási Szerződés

2. számú módosítás

Mely létrejött egyrészről

egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye:	8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
adószáma:	15734446-2-20
törzskönyvi nyilvántartási szám:	734444
bankszámla száma:	10049006-00336224-00000093
képviseli:	Dénes Sándor polgármester,
mint Megrendelő	
másrészről:	Horváth Viktória egyéni vállalkozó
székhely:	8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 16/A
	B I.ház IV/17
statisztikai számjele:	68162618-7112-231-20
adószám:	68162618-1-40
bankszámlaszám:	10404900-72484950-56501022
mint Vállalkozó	

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

- 1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2017. szeptember 20. napján vállalkozói szerződés, illetve 2018. június 14. napján annak 1. számú módosítása jött létre „Közúti biztonsági audit elvégzése a TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001 – Kerékpárút a Csónakázótóhoz” tárgyú projekt keretében.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. Felek az 1. pontban rögzített vállalkozási szerződést, illetve annak 1. sz. módosítását, 6. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA pontját egyező akarattal – **a módosítások dőlt vastagon szedett betűvel kiemelve** – az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

6.1. A szerződés határozott időre szól. A szerződés aláírásának napján lép hatályba, és szerződésszerű teljesítéssel vagy felmondással szűnik meg. A szerződés teljesítésének határideje:

- a kiviteli tervre vonatkozó audit dokumentum leadási határideje: tervezett időpont 2017.09.25.
- a közforgalom számára történő megnyitás előtt: várható időpont 2018. II. negyedév (projekt előrehaladásával összhangban a projektmenedzsmenttel későbbiekben egyeztetve)


Deák és Veres Ügyvédi Iroda
Dr. Veres Viktória
ügyvéd
6000 Szolnok, Szapáry ut 20. 1/7.
Adószám: 18738542-2-16

- az üzemeltetés korai szakaszában. 2018. III. negyedév (projekt előrehaladásával összhangban a projektmenedzsmenttel későbbiekben egyeztetve)

Vállalkozó az elvállalt feladatot köteles a teljesítési határidőre létrehozni, de kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázat során szükséges, úgy Megrendelő rendelkezésére fog állni.

Első számú módosítás rendelkezés:

6.1. A szerződés határozott időre szól. A szerződés aláírásának napján lép hatályba, és szerződésszerű teljesítéssel vagy felmondással szűnik meg. A szerződés teljesítésének határideje:

- a kiviteli tervre vonatkozó audit dokumentum leadási határideje: tervezett időpont 2017.09.25.
- a közforgalom számára történő megnyitás előtt: várható időpont 2018. IV. negyedév (projekt előrehaladásával összhangban a projektmenedzsmenttel későbbiekben egyeztetve)
- az üzemeltetés korai szakaszában. 2018. IV. negyedév (projekt előrehaladásával összhangban a projektmenedzsmenttel későbbiekben egyeztetve)

Vállalkozó az elvállalt feladatot köteles a teljesítési határidőre létrehozni, de kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázat során szükséges, úgy Megrendelő rendelkezésére fog állni.

Az alábbira módosul:

6.1. A szerződés határozott időre szól. A szerződés aláírásának napján lép hatályba, és szerződésszerű teljesítéssel vagy felmondással szűnik meg. A szerződés teljesítésének határideje:

- a kiviteli tervre vonatkozó audit dokumentum leadási határideje: tervezett időpont 2017.09.25.
- a közforgalom számára történő megnyitás előtt: várható időpont **2019. III. negyedév** (projekt előrehaladásával összhangban a projektmenedzsmenttel későbbiekben egyeztetve)
- az üzemeltetés korai szakaszában. **2019. III. negyedév** (projekt előrehaladásával összhangban a projektmenedzsmenttel későbbiekben egyeztetve)

Vállalkozó az elvállalt feladatot köteles a teljesítési határidőre létrehozni, de kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázat során szükséges, úgy Megrendelő rendelkezésére fog állni.

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 3.1. A projekt előrehaladásával összhangban az egyes mérföldkövek módosultak, így a projekt megvalósítási ütemterve felülvizsgálatra szorult. Megállapítottuk, hogy a szerződésben lévő határidő nem tartható.


- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1 Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3 Jelen szerződés a fedőlappól valamint 3 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.


Nagykanizsa, 2018. 12. 18.



**Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

Megrendelő


képviseli: Dénes Sándor polgármester



Horváth Viktória egyéni vállalkozó

Vállalkozó

„Alulírott dr. Veres Viktória ügyvéd (Deák és Veres Ügyvédi Iroda – 5000 Szolnok, Szapáry utca 20. 1/7.) tanúsítom, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.



Deák és Veres Ügyvédi Iroda
Dr. Veres Viktória
ügyvéd
5000 Szolnok, Szapáry utca 20. 1/7.
Adószám: 18738542-2.

18.12.18.

Beérkezett

