



V807

Gazdálkodási osztályra érkezett

2018 NOV 06.

Darabok
1

Iktatószám: 24-138/2018

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

a DigiKom Kft.
mint Vállalkozó

között

**a „TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001 – Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz”
című projekt keretében Kerékpárút Nyilvántartási adatbázisba (KeNyi)
szükséges adatszolgáltatás teljesítése**

.... sz. példány

Nagykanizsa, 2018



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
8800 NAGYKANIZSA, ERZSÉBET TÉR 20.

Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítás

Mely létrejött egyrészről
egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye:	8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
adószáma:	15734446-2-20
törzskönyvi nyilvántartási szám:	734444
bankszámla száma:	14100330-92660049-01000003
képviseli:	Dénes Sándor polgármester,
mint Megrendelő	
<i>másrészről:</i>	DigiKom Kft.
székhely:	1151 Budapest, Bartók Béla u. 24.
cégjegyzékszám:	01-09-264769
adószám:	10851395-2-42
bankszámlaszám:	11715007-20350046-00000000
képviseli:	Dr. Csemniczky László ügyvezető,
mint Vállalkozó	

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

- 1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2018. június 14. napján vállalkozói szerződés jött létre a TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001 azonosító számú, „Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan Kerékpárút Nyilvántartási adatbázisba (KeNyi) szükséges adatszolgáltatás teljesítése tárgyában.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. Felek a 6. pontban rögzített vállalkozási szerződés A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA pontját egyező akarattal – **a módosítások dőlt, vastagon szedett betűvel kiemelve** – az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

6.2. A szerződés végteljesítésének határideje: 2018. október 31.

6.3. Részhatáridők:

I. számú részhatáridő tervezett időpontja: 2018. június 30. kötbérterhes határidő

határidőre teljesítendő feladatok:

A műszaki tervdokumentáció alapján megtervezett kerékpárút KeNyi rendszerben történő adatszolgáltatás elvégzése.

véghatáridő: tervezett időpontja: 2018. október 31. kötbérterhes határidő

Deák és Veres István Irodája
Dr. Veres Viktória
ügyvezető
5600 Székesfehérvár, Jókai u. 23. 1N.
Tel.: 70/222-16

határidőre teljesítendő feladatok:

Műszaki átadás-átvételt követő adatszolgáltatás KeNyi rendszerben

Az alábbira módosul:

6.2. A szerződés végteljesítésének határideje: **2019. június 30.**

6.3. Részhatáridők:

I. számú részhatáridő tervezett időpontja: 2018. június 30. kötbérterhes határidő

határidőre teljesítendő feladatok:

A műszaki tervdokumentáció alapján megtervezett kerékpárút KeNyi rendszerben történő adatszolgáltatás elvégzése

véghatáridő: tervezett időpontja: **2019. június 30.** kötbérterhes határidő!

határidőre teljesítendő feladatok:

Műszaki átadás-átvételt követő adatszolgáltatás KeNyi rendszerben

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 3.1. A projekt előrehaladásával összhangban az egyes mérföldkövek módosultak, így a projekt megvalósítási ütemterve felülvizsgálatra szorult. Felek egyezően megállapították, hogy a szerződésben rögzített teljesítési határidő nem tartható.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3. Jelen szerződés a fedőlappól valamint 3 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.

Nagykanizsa, 2018. 10. 15.



**Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

Megrendelő

képviseli: Dénés Sándor polgármester



DigiKom Kft.

Vállalkozó


képviseli: Dr. Csemniczky László
ügyvezető

„Alulírott dr. Veres Viktória ügyvéd (Deák és Veres Ügyvédi Iroda – 5000 Szolnok, Szapáry utca 20. I/7.) tanúsítom, hogy a fenti szerződés-módosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

Pénzügyi ellenjegyzés:

2018. 10. 15.

Bemutató


Ügyvédi Iroda
Dr. Veres Viktória
ügyvéd
Szolnok, Szapáry út 20. 1/7.
Hívószám: 18738542-2-18