




2886

Pénz 7.



Iktatószám: ...27-203/2019...

**TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

Földmérő Kft.

mint Tervező

között


a TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú, „Nagykanizsai ipari park fejlesztése” című projekt földmérési, illetve geodéziai feladataira.

4. sz. példány

Nagykanizsa, 2019.

A.214

**Tervezési Szerződés
1. számú módosítása**


2019 AUG 13

Mely létrejött
egyrésről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye:	8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
adószáma:	15734446-2-20
törzskönyvi nyilvántartási szám:	734444
bankszámla száma:	14100330-92660049-01000003
képviseli:	Dénes Sándor polgármester,
mint Megrendelő	

másrészről:	Földmérő Kft.
székhely:	8800 Nagykanizsa, Garay utca 21.
cégjegyzékszám:	20 09 060438
adószám:	10487015-2-20
bankszámlaszám:	10200768-49310984-00000000
képviseli:	Pap Kálmán ügyvezető,
mint Tervező	

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő nevében a Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság beszerzési eljárást folytatott le, jelen tervezési szerződés megkötése érdekében. A beszerzési eljárásban Tervező adta az értékelési szempont szerint legjobb ajánlatot, erre tekintettel Felek 2018. szeptember 17. napján szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TARTALMA

- 2.1. Felek rögzítik, hogy Tervező a szerződés előírásainak megfelelően elkészítette a talajvédelmi tervet és Megrendelő részére átadta. A talajvédelmi terv fentiek szerinti elkészítését követően a Nagykanizsa ipari park II. ütem kivitelezésének műszaki tartalma módosult, így Nagykanizsa 03/3, 05/3, 05/5, 05/6, 05/21, 05/22, 05/23, 05/33, 1836/14 hrsz.-ú területekkel kiegészítve szükséges a már elkészített, és Megrendelő részére átadott talajvédelmi tervet újból elkészíteni és a szükséges engedélyeztetést lefolytatni.
- 2.2. Tervező kijelenti, hogy a jelen szerződésmódosítás 2.1. pontja vonatkozásában is ellátja a Szerződésben rögzített feladatokat.
- 2.3. A jelen szerződésmódosítás 2.1. pontjára tekintettel Szerződő felek megállapítják, hogy Tervező a Szerződésben rögzített tervezési díjon felül 200.000,- Ft + Áfa tervezési díjra jogosult a talajvédelmi terv ismételt



elkészítése okán, melyre tekintettel a Szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:


„Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése ellenértékeként Tervező **7.770.000,- Ft + ÁFA**, azaz **hétmillió-ötszázhetvenezer forint + ÁFA**, mindösszesen bruttó **9.867.900,- Ft**, azaz **kilencmillió-nyolcszázhatvanhétezer-kilencszáz forint** Tervezői díjra jogosult.”


- 2.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás 2.3. pontja szerinti többlet tervezési díj finanszírozása az eredeti szerződéses összeggel megegyező módon a TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú, „Nagykanizsai ipari park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében, 100%-ban pályázati támogatásból valósul meg. A többlet tervezési díjat Tervező a végszámlájában számolhatja el figyelemmel a Szerződés előírásaira.


3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 3.1. A Szerződés a jelen szerződésmódosítással együtt érvényes és hatályos, a módosítással nem érintett részek, kikötések és feltételek változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 3.2. Jelen szerződésmódosítás az aláírása napján lép hatályba.
- 3.3. Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 4 példányban – helybenhagyólag aláírják. Az aláírt szerződésmódosításból 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Tervezőt illeti meg.

Nagykanizsa, 2019. augusztus 16.


.....
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő
képviseli: Dénés Sándor polgármester


.....
Földmérő Kft.
Tervező
képviseli: Pap Kálmán ügyvezető



Mellékletek:

19.08.16.

Rezd

