

Azonosítószám: TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001

Iktatószám: IKT-2020-619-I1-00000030/0000149

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Szabóné Mileji Ágota, igazgató; dr. Fülöp Edina, irodavezető

Azonosító szám (ÁHTI): 237309;

PIR törzskönyvi azonosító szám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Azonosító szám (PIR): 734444

Adószám: 15734446-2-20

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10049006-00336224-00000062

Aláírásra jogosult képviselője: Balogh László polgármester

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2021.02.26. napján „**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán**” című projekt finanszírozására a TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek, amely 2023.02.10-én egyoldalúan módosításra került.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A Támogatási Szerződés 2.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2023. év 08. hó 31. nap.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

B.L. 1 A

2. A Támogatási Szerződés 3.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023. év 11. hó 30. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023. év 12. hó 31. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

3. A Támogatási Szerződés mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

3.1. A Támogatási szerződés 3. számú melléklete helyébe a jelen módosításhoz csatolt 3. számú melléklet lép.

3.2. A Támogatási szerződés 4. számú melléklete helyébe a jelen módosításhoz csatolt 4. számú melléklet lép.

3.3. A Támogatási szerződés 5. számú melléklete helyébe a jelen módosításhoz csatolt 5. számú melléklet lép.

III. Záró rendelkezések

1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződésmódosítás 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. A szerződésmódosításhoz csatolt 3. sz., 4.sz. és 5. sz. melléklet a szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi.
3. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

[Handwritten signature]

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett



[Handwritten signature]

Magyar Államkincstár
Zala Vármegyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt: Nagykanizsa, 2023. év 01 hónap 25 napján

Kelt: Zalaegerszeg, 2023. év 04 hónap 26 napján

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyrendi, Jogi, Nemzetpolitikai és Közrendi Bizottság 127/2023. (IV.24.) számú határozata alapján aláírásra alkalmas.

Mellékletek:

3. sz. melléklet – A projekt mérföldkövei
4. sz. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. sz. melléklet – A projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001

Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1	2023.08.31	Projektfejlesztés	Végleges Projekt Terv, valamint mellékleteinek elkészítése, benyújtása. A kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárása, valamint a kiviteli tervek elkészülése. A tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés elkészítése, benyújtása. A projektfejlesztéshez kapcsolódó útvonaltervben szereplő tevékenységek teljesítése, alátámasztó dokumentumok benyújtása. A támogatási döntésben meghatározott, <u>projektfejlesztés időszakában az 1. mérföldközig teljesítendő feltételek:</u> - Nyújtja be a teljeskörűen kidolgozott Projekt tervet és annak szakmai mellékleteit, energetikai tanúsítványokat, valamint igazolja/pontosítja a kérelem adatai alapján megadott energetikai indikátorokat és fajlagos költségkorlátokat a szakmai dokumentumok alapján, továbbá részletesen és alátámasztottan mutassa be benne az alábbiakat: - a Felhívás 3.4.1.1/2 pont szerinti energetikai felülvizsgálatra alapozott felújítási tevékenységek is megvalósulnak; - vállalja-e a TNM rendelet által definiált „közel nulla” szint elérését/meghaladását; - a projekt illeszkedik az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseihez, a tervezett fejlesztések egymással szinergiában valósulnak meg; - a fejlesztés előtti és utáni állapot számított energiafelhasználási adatait, valamint azt, hogy a működési költségeket megfelelően határozták meg, továbbá azt, hogy a megvalósítás ütemterve szakmailag megfelelő; - hőtermelő kapacitás túlméretezése és többletenergia termelés nem történik. - Nyújtson be a napelemek telepítésére vonatkozó statikai szakvéleményeket és áramszolgáltatási hozzájárulásokat! - Nyújtja be a Felhívás 3.4.1.1/3) pontjában leírtak alapján a funkció igazolására vonatkozó fenntartói/üzemeltetői nyilatkozatokat! - Nyújtja be a fenntartói/üzemeltetői/ vagyongazdálkodói hozzájárulást! - Az energetikai mellékletek XLS formátumban benyújtani szükséges. - Nyújtson be a releváns épületek esetében köztes állapotra vonatkozó energetikai tanúsítványt is! - Az elkészült energetikai mellékletek alapján pontosítsa a vállalt indikátorok értékét! - Pontosítsa a végleges Projekt tervben a kivitelezés költségeit épületenként az egyes kivitelezési tevékenységekre bontva! - Költség-haszon elemzés vagy CBA nyilatkozat benyújtása szükséges. - Mutassa be, hogy a beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem! - Nyújtja be a tulajdonviszonyok igazolására szolgáló dokumentumokat! - Mutassa be, hogy a beavatkozások tervezése során technológia semleges megközelítést alkalmazott.

2	2023.10.02	Közbeszerzés lefolytatása	Közbeszerzési eljárás lefolytatása, szerződés-kötés a nyertes ajánlattevővel. A munkaterület átadása
3	2023.11.06	Kivitelezés 100 %-os készültségi szintje	Kivitelezés 100 %-os készültségi szintje
4	2023.11.15	SEAP átdolgozás SECAP-pá	SEAP átdolgozás SECAP-pá
5	2023.11.30	A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása, projektzárás	Projekt fizikai befejezése, műszaki átadás-átvétel.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

NPL

Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

[Signature]



Kelt: Nagykanizsa, 2023. év *04.* hónap *25.* napján.

Kelt: Zalaegerszeg, 2023. év *04.* hónap *26.* napján.

[Handwritten marks]

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001
 Kedvezményezett: Nagykácsi Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsítendő célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsítható, egyéb tulajdonsága
1	Végleges Projekt Terv	Végleges Projekt Terv és mellékleteinek elkészítése, benyújtása a Felhívásnak megfelelő tartalommal	1	db	A Végleges Projekt Terv és mellékleteinek elkészítése, benyújtása az előírásoknak megfelelő tartalommal.
1	Műszaki tervdokumentáció elkészítése	A kivitelezés megkezdéséhez, a közbeszerzés elindításához szükséges összes, tervdokumentációhoz szükséges jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárása, valamint a kiviteli tervek elkészítése.	1	db	A Felhívásban meghatározott elvárásoknak, követelményeknek megfelelő tervdokumentáció elkészítése. A tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés benyújtása.
2	Közbeszerzési eljárás jogszabályi megfeleltetésére vonatkozó tanúsítvány benyújtása, munkaterület átadása	Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatása, eredményes lezárás, a nyertes ajánlattevő kihirdetése. A közbeszerzési eljárás jogszabályi megfeleltetésére vonatkozó tanúsítvány benyújtása. A munkaterület átadása.	1	db	Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatása, eredményes lezárás, a nyertes ajánlattevő kihirdetése. A közbeszerzési eljárás jogszabályi megfeleltetésére vonatkozó tanúsítvány benyújtása. A munkaterület átadása.
3	Kivitelezés 100 %-os készültségi szintje	Kivitelezés 100 %-os készültségi szintje	100	%	Kivitelezés 100 %-os készültségi szintje
4	Megyei Jogú Városi Önkormányzat SECAP benyújtása	Az elkészült SECAP benyújtása a Covenant of Mayors (Polgármesterek Szövetsége) szervezethez.	1	db	Az elkészült SECAP benyújtása a Covenant of Mayors (Polgármesterek Szövetsége) szervezethez.

5	Műszaki átadás-átvétel, projektzárás	A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása.	1	db	A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása. A projekt minden tevékenységének megvalósítása, projekt záró rendezvények lebonyolítása.
---	--------------------------------------	---	---	----	---

[Handwritten signature]

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Nagykanizsa, 2023. év 04. hónap 25. napján.

[Handwritten signature]

Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt: Zalaegerszeg, 2023. év 04. hónap 26. napján.

[Handwritten notes and signatures]

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001
 Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) (PO26)	2023.11.30	786,2640	786,2640	786,2640
	2024.11.30	0	786,2640	786,2640
	2025.11.30	0	786,2640	786,2640
	2026.11.30	0	786,2640	786,2640
	2027.11.30	0	786,2640	786,2640
	2028.11.30	0	786,2640	786,2640
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év) (CO32)	2023.11.30	1 959 150,0000	1 959 150,0000	1 959 150,0000
	2024.11.30	0	1 959 150,0000	1 959 150,0000
	2025.11.30	0	1 959 150,0000	1 959 150,0000
	2026.11.30	0	1 959 150,0000	1 959 150,0000
	2027.11.30	0	1 959 150,0000	1 959 150,0000
	2028.11.30	0	1 959 150,0000	1 959 150,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) (PO24)	2023.11.30	5 087,3760	5 087,3760	5 087,3760
	2024.11.30	0	5 087,3760	5 087,3760
	2025.11.30	0	5 087,3760	5 087,3760
	2026.11.30	0	5 087,3760	5 087,3760
	2027.11.30	0	5 087,3760	5 087,3760
	2028.11.30	0	5 087,3760	5 087,3760
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (MW) (CO30)	2023.11.30	257,8560	257,8560	257,8560
	2024.11.30	0	257,8560	257,8560
	2025.11.30	0	257,8560	257,8560
	2026.11.30	0	257,8560	257,8560
	2027.11.30	0	257,8560	257,8560
	2028.11.30	0	257,8560	257,8560
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO ₂ -egyenérték tonnában) (CO34)	2023.11.30	452,8510	452,8510	452,8510
	2024.11.30	0	452,8510	452,8510
	2025.11.30	0	452,8510	452,8510
	2026.11.30	0	452,8510	452,8510
	2027.11.30	0	452,8510	452,8510
	2028.11.30	0	452,8510	452,8510



Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	2023.11.30	0	0	0
	2024.11.30	0	0	0
	2025.11.30	0	0	0
	2026.11.30	0	0	0
	2027.11.30	0	0	0
	2028.11.30	0	0	0
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2023.11.30	216	216	216
	2024.11.30	0	216	216
	2025.11.30	0	216	216
	2026.11.30	0	216	216
	2027.11.30	0	216	216
	2028.11.30	0	216	216
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2023.11.30	747	747	747
	2024.11.30	0	747	747
	2025.11.30	0	747	747
	2026.11.30	0	747	747
	2027.11.30	0	747	747
	2028.11.30	0	747	747
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	2023.11.30	17 480	17 480	17 480
	2024.11.30	0	17 480	17 480
	2025.11.30	0	17 480	17 480
	2026.11.30	0	17 480	17 480
	2027.11.30	0	17 480	17 480
	2028.11.30	0	17 480	17 480

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Nagykanizsa, 2023. év 04. hónap 25. napján.

Magyar Államkincstár Zala Vármegyei
Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt: Zalaegerszeg, 2023. év 04. hónap 26. napján.