




V901



NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Seke R
f

Iktatószám: 38-022/2023.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**4. számú módosítás****amely létrejött**

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő**és**

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.)

mint Vállalkozó**között**

**a „TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nagykanizsán” című projekthez kapcsolódóan a nyilvánosság és tájékoztatás kötelező
biztosítása érdekében szükséges feladatok ellátása**

4... sz. példány

Nagykanizsa, 2023.

G

Vállalkozási Szerződés

4. számú módosítás

Törvényességi
szempontból
ellenőrizve

2023.07.17.
[Signature]

Mely létrejött egyrészről

egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye:

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

adószáma:

15734446-2-20

törzskönyvi nyilvántartási szám:

734444

képviseli:

Balogh László polgármester,

mint **Megrendelő**

másrészről: **Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.**

székhely:

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

cégjegyzékszám:

20-09-074936

adószám:

25455005-2-20

képviseli:

Czirákiné Pakulár Judit

mint **Vállalkozó**

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

- 1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2021. május 11. napján vállalkozói szerződés jött létre a „TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán” című projekthez kapcsolódóan a nyilvánosság és tájékoztatás kötelező biztosítása érdekében szükséges feladatok ellátása tárgyában, mely szerződés 2021. június 29-én és 2021. augusztus 30-án módosításra került a 3.1 és 5.4. pontok tekintetében, majd 2022. július 25. napján a 3.2, 3.3 és 5.5. pontok tekintetében.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. Felek a szerződés 1. pontjában (Előzmények) a projekt megvalósításának időbeli ütemezését az eredeti rendelkezésben szereplő 2021. január 1. – 2022. szeptember 30. helyett **2021. január 1.- 2023. november 30.** -ra módosítják, továbbá a projekt megvalósítási helyszíneinek felsorolását egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:
- a) Batthyány Lajos Gimnázium (8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.) hrsz.:1244., elsődleges megvalósítási helyszín
 - b) Nagykanizsa Központi Óvoda Attila Tagóvodája (8800 Nagykanizsa, Attila u. 7.) hrsz.: 2986/1.
 - c) Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde Meseház Bölcsőde (8800 Nagykanizsa, Attila u. 7.) hrsz.: 2986/2.
 - d) Nagykanizsa Központi Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.) hrsz.: 823/32.
 - e) Halis István Városi Könyvtár (8800 Nagykanizsa Kálvin tér 5.) hrsz.: 1204.
 - f) Hevesi Sándor Művelődési Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.) hrsz.: 2449/2.
 - g) Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde Belvárosi Bóbita Bölcsőde (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19.) hrsz.: 231.

[Signature]

h) Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény (8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B)
hrsz.: 3110/8.

- 2.2. Felek a szerződés 3.2. – 3.3. pontjaiban rögzített teljesítési határidőket, valamint az 5.5. (Végszámla esedékessége) pontját egyező akaratú az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

Teljesítési határidők:

„3.2. Jelen szerződés 2.7. – 2.8. pontjaiban megjelölt feladatok elvégzését 2022. 07. 30. napjáig kell teljesíteni.”

„3.3. Jelen szerződés 2.9. – 2.13. pontjaiban megjelölt feladatok elvégzését 2022. 09. 30. napjáig kell teljesíteni.”

5.5. Végszámla esedékessége:

„Megrendelő, a Vállalkozónak a vállalkozói díj fennmaradó részéről, azaz a jelen szerződés 2.7-2.13. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 582.676,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjról kiállított, igazolt számlájának összegét a kézhezvételtől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki.

Vállalkozó a vállalkozói díj fennmaradó részéről, azaz a jelen szerződés 2.7-2.13. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 582.676,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjról a számla kiállítására akkor jogosult, ha Megrendelő a 2022. 09.30. napjáig meghatározott tevékenységek elvégzését az arról szóló teljesítésigazolás kiállításával elismeri.

A megfelelően kiállított számla késedelmes megfizetése esetén Ajánlatkérő köteles a Ptk. 6:155.§-ában meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

Teljesítésigazolásra jogosult Megrendelő részéről: Tárnok Ferenc csoportvezető

A 3. számú módosítással az alábbira módosult:

Teljesítési határidők:

„3.2. Jelen szerződés 2.7. – 2.8. pontjaiban megjelölt feladatok elvégzését 2023. 07. 30. napjáig kell teljesíteni.”

„3.3. Jelen szerződés 2.9. – 2.13. pontjaiban megjelölt feladatok elvégzését 2023. 09. 30. napjáig kell teljesíteni.”

5.5. Végszámla esedékessége:

„Megrendelő, a Vállalkozónak a vállalkozói díj fennmaradó részéről, azaz a jelen szerződés 2.7-2.13. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 582.676,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjról kiállított, igazolt számlájának összegét a kézhezvételtől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki.

Vállalkozó a vállalkozói díj fennmaradó részéről, azaz a jelen szerződés 2.7-2.13. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 582.676,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjról a számla kiállítására akkor jogosult, ha Megrendelő a 2023. 09.30. napjáig meghatározott tevékenységek elvégzését az arról szóló teljesítésigazolás kiállításával elismeri.

A megfelelően kiállított számla késedelmes megfizetése esetén Ajánlatkérő köteles a Ptk. 6:155.§-ában meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

Teljesítésigazolásra jogosult Megrendelő részéről: Tárnok Ferenc csoportvezető

Az alábbira módosul:

Teljesítési határidők:

„3.2. Jelen szerződés **2.7. – 2.13.** pontjaiban megjelölt feladatok elvégzését **a projekt fizikai zárásáig kell teljesíteni, melynek tervezett időpontja 2023.november 30. napja.**

„3.3. (törölve)

5.5. Végszámla esedékessége:

„Megrendelő, a Vállalkozónak a vállalkozói díj fennmaradó részéről, azaz a jelen szerződés 2.7-2.13. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 582.676,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjról kiállított, igazolt számlájának összegét a kézhezvételtől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki.

Vállalkozó a vállalkozói díj fennmaradó részéről, azaz a jelen szerződés 2.7-2.13. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 582.676,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjról a számla kiállítására akkor jogosult, ha Megrendelő a meghatározott tevékenységek **3.2. pont szerinti határidőben** történő elvégzését az arról szóló teljesítésigazolás kiállításával elismeri.

A megfelelően kiállított számla késedelmes megfizetése esetén Ajánlatkérő köteles a Ptk. 6:155.§-ában meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

Teljesítésigazolásra jogosult Megrendelő részéről: **Balogh László polgármester**

- 2.3. Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés 2.13 pontja a projektfejlesztés során megváltozott műszaki tartalom miatt az alábbira módosul:
„A beruházások helyszínén **8 db** „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése”

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 3.1. A projekt megvalósítása során a kivitelezési szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése előre nem látható okok miatt jelentős késedelmet szenvedett, ezért 2023. április 25. napján a projekt futamidejének hosszabbítására irányuló támogatási szerződés módosítás került aláírásra. A szerződésben rögzített feladatok ellátása a projekt kivitelezésével összhangban lehetséges, így a feladatok megvalósítási ütemterve felülvizsgálatra szorult. A projekt megvalósításának időbeli ütemezése, a még meg nem valósított részfeladatok határideje és a végteljesítés, határideje egységesen a projekt fizikai zárásának módosult dátumához igazodik.

A közbeszerzési eljárás eredményének ismeretében módosítani szükséges a projekt megvalósítási helyszíneit is. Az eredeti szerződésben rögzített felsorolásból törlésre kerülnek az alábbi intézmények:

- Nagykanizsa Központi Óvoda Rózsa Tagóvodája (5. sorszám.)
- Nagykanizsa Központi Óvoda Hevesi Tagóvodája (6. sorszám.)
- Nagykanizsa Egyesített Bölcsőde Napraforgó Bölcsőde (9. sorszám)
- Nagykanizsa Központi Óvoda Kertvárosi Tagóvodája (10. sorszám.)

3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthatták.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3. Jelen szerződés a fedőlappból valamint 4 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 2 példány a Megrendelőt és 2 példány a Vállalkozót illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviseletre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.

Nagykanizsa, 2023. május 18.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Megrendelő
képviselet: Balogh László polgármester



Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

6500 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

Cg: 20-09-074936

Adószám: 25455005-2-20

1.

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

Vállalkozó

képviselet: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető

Mellékletek:

- eredeti szerződés
- 1. számú szerződésmódosítás
- 2. számú szerződésmódosítás
- 3. számú szerződésmódosítás

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Ügyrendi, Jogi, Nemzetpolitikai és Közfürdő Bizottság 172/2023 (V.11.) számú határozata szerint aláírásra alkalmas.

Pénzügyi ellenjegyzés.

2023. MÁJ 18.

Nk, 20.....

aláírás

17