

Iktatószám: IKT-2016-619-I1-00000637/0000236

Kedvezményezett neve: **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**Projekt címe: **Nagykanizsai ipari park fejlesztése**

Projekt azonosító száma: TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001

Támogatási Szerződés 5. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóság**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Szabóné Mileji Ágota igazgató; dr. Fülöp Edina irodavezető

Azonosító szám (ÁHTI): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Pf.: 184.**Székhely: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**

Azonosító szám (PIR): 734444

Adószám: 15734446-2-20

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10049006-00336224-00000031

Aláírásra jogosult képviselője: **Balogh László** polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

Szerződő felek 2016.12.12. napján „Nagykanizsai ipari park fejlesztése” című projekt megvalósítására a TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződést) kötöttek, melyet 2020.07.22. napján, 2020.10.02. napján, 2021.06.03. napján, illetve 2021.08.30. napján módosítottak.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A projektfejlesztés során előírt projektdokumentáció benyújtásra került, a támogató által a támogatási döntésben meghatározott feltételek a projektfejlesztés során teljesültek, ezek alapján az Irányító Hatóság a projekt 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 56/C. § szerinti szerződésmódosításának elkészítését jóváhagyta és a projektfejlesztés lezárásához, a tartalmi módosulások támogatási szerződésben és annak mellékleteiben történő átvezetéséhez hozzájárult.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A Támogatási Szerződés 3.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2023. év 01. hó 31. nap.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

2. A Támogatási Szerződés 3.4.1 és 3.4.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023. év 03. hó 31. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023. év 05. hó 31. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

3. A Támogatási Szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **2.251.878.147 Ft** azaz kettőmilliárd-kettőszázötvenegymillió-nyolcszázhetvennyolcezer-egyszáznegyvenhét forint.

4. A Támogatási Szerződés 4.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható összköltsége **2.251.878.147 Ft** azaz kettőmilliárd-kettőszázötvenegymillió-nyolcszázhetvennyolcezer-egyszáznegyvenhét forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

5. A Támogatási Szerződés 4.5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **2.251.878.147 Ft** azaz kettőmilliárd-kettőszázötvenegymillió-nyolcszázhetvennyolcezer-egyszáznegyvenhét forint.

6. A Támogatási Szerződés 4.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

2.251.012.007 Ft, azaz egymilliárd-nyolcszáznyolcvannyolcmillió-kilencszázkilencvenháromezer forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

1. helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 2.251.012.007 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

866.140 Ft, azaz háromszázkettőmillió-hatszáznyolcvanegyezer-hatszáznegyvenöt forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

7. Szerződő Felek a Támogatási Szerződés mellékleteit az alábbiak szerint módosítják:

A Támogatási Szerződés 1. számú A Projekt költségvetési mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 1. számú melléklet lép.

A Támogatási Szerződés 2. számú A Projekt forrásai mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 2. számú melléklet lép.

A Támogatási Szerződés 3. számú A Projekt mérföldkövei mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 3. számú melléklet lép.

A Támogatási Szerződés 4. számú A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 4. számú melléklet lép.

A Támogatási Szerződés 5. számú A Projekt indikátorai mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 5. számú melléklet lép.

A Támogatási Szerződés kiegészül a jelen módosításhoz csatolt 6. számú Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások melléklettel.

A Támogatási Szerződés kiegészül a jelen módosításhoz csatolt 7. számú Konzorciumi együttműködési megállapodás melléklettel.

A Támogatási Szerződés 9. számú Rövid összefoglalás a projektről mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 9. számú melléklet lép.

A Támogatási Szerződés 10. számú Projekt helyszíne mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 10. számú melléklet lép.

A Támogatási Szerződés kiegészül a jelen módosításhoz csatolt 13. számú Nyilatkozat finanszírozási formáról melléklettel.

III. Záró rendelkezések

1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződésmódosítás 3 (három) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. A szerződésmódosításhoz csatolt 10 db melléklet a szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi.

3. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Kelt: Nagykanizsa, 2023. év 03. hónap 01. napján.

Kelt: Zalaegerszeg, 2023. év 01. hónap 20. napján.

Mellékletek:

1. sz. melléklet – A Projekt költségvetése
2. sz. melléklet – A Projekt forrásai
3. sz. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. sz. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. sz. melléklet – A Projekt indikátorai
6. sz. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. sz. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
9. sz. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. sz. melléklet – Projekt helyszíne
13. sz. melléklet – Nyilatkozat finanszírozási formáról

A(z) ÜFNK B
 ...53.../2023... (11.24.)
 számú határozata alapján
 aláírásra alkalmas.

Pénzügyi ellenjegyzés

2023 FEBR 28.
 Nk, 2023. február 28.

[Handwritten signature]
 aláírás

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001
 Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költség	II. ütem útépités műszaki ellenőri költsége konzorciumi megállapodás keretében.	1	2 000 000	2 000 000
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	A projekt előkészítése érdekében felmerülő egyéb költségek.	1	507 000	507 000
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	A projekt előkészítése érdekében felmerülő egyéb költségek. IV/1 ÁFA	1	0	0
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	A beruházás megvalósításával összefüggésben felmerülő hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek.	1	117 000	117 000

Handwritten signature and date: 2020. 11. 11.

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Az iparterület kialakításához szükséges engedélyezési tervek, kiviteli tervek, valamint a közbeszerzési eljárások tenderdokumentációjának elkészítése, a hatósági engedélyek beszerzésével összefüggésben felmerülő hatósági díjak megfizetése.	1	77 769 000	77 769 000
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	A projekt előkészítéséhez szükséges háttéranyagok, szakvélemények elkészítése: üzleti terv költsége.	1	14 500 000	14 500 000
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Az iparterület kialakításához szükséges engedélyezési tervek, kiviteli tervek, valamint a közbeszerzési eljárások tenderdokumentációjának elkészítése, a hatósági engedélyek beszerzésével összefüggésben felmerülő hatósági díjak megfizetése. IV/1 ÁFA	1	0	0
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	A projekt előkészítéséhez szükséges háttéranyagok, szakvélemények elkészítése: üzleti terv költsége. IV/1 ÁFA	1	0	0


2
 2

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	II. ütem építési költsége a víziközmű díja nélkül. (Kivitelezés költsége nettó: 1.351.643.497 Ft, Eon gázvezeték kiváltás súlyosztása nettó: 77.440.000 Ft, Megvalósulási tervek nettó: 6.250.000 Ft.) Alapinfrastruktúra fejlesztés keretében utépítés, csapadékvíz- elvezetés, közvilágítás, vizellátás, szennyvízelvezetés, gázvezeték, gázfogyasztó állomás, villamos energia ellátás (földkábel), transzformátor állomás kiépítése, parkosítás, földmunkák végrehajtása.	1	1 435 333 497	1 435 333 497
	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	II. ütemhez kapcsolódó víziközmű kivitelezési költsége (267.849.503 Ft) és a hozzá kapcsolódó megvalósulási tervek (1.250.000Ft) nettó értéke.	1	269 099 503	269 099 503
	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	I. ütem (körforgalom) építési költsége.	1	274 600 000	274 600 000

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	II. ütem építési költsége a víziközmű díja nélkül. (Kivitelezés költsége nettó: 1.351.643.497 Ft, Eon gázvezeték kiváltás súlyosztása nettó: 77.440.000 Ft, Megvalósulási tervek nettó: 6.250.000 Ft.) Alapinfrastruktúra fejlesztés keretében útépítés, csapadékvíz- elvezetés, közvilágítás, vízellátás, szennyvízelvezetés, gázvezeték, gázfogyadó állomás, villamos energia ellátás (földkábel), transzformátor állomás kiépítése, parkosítás, földmunkák végrehajtása. IV/1 ÁFA.	1	0	0
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	I. ütem (körforgalom) építési költsége. IV/1 ÁFA	1	0	0
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Az ipari terület kialakításához és a projekt megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlásával, kisajátításával kapcsolatosan felmerülő költségek.	1	51 785 436	51 785 436
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Az ipari terület kialakításához és a projekt megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlásával, kisajátításával kapcsolatosan felmerülő költségek. IV/1 ÁFA	1	0	0

2
 13.1.5
 4

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása.	1	866 140	866 140
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása. IV/1 ÁFA	1	0	0
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja.	1	19 900 000	19 900 000
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja. IV/1 ÁFA	1	0	0
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	A tervezett fejlesztések megvalósításának műszaki ellenőrzése.	1	14 900 000	14 900 000
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	A tervezett fejlesztések megvalósításának műszaki ellenőrzése. IV/1 ÁFA	1	0	0
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervezői művezetés II. ütem	1	11 800 000	11 800 000


 5

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervezői művezetés II. ütem. IV/1 ÁFA	1	0	0
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Bерuházáshoz kapcsolódó költségek)	II. ütemhez kapcsolódó víziközmű (72.319.366 Ft) és a hozzá kapcsolódó megvalósulási tervek (337.500 Ft) nem elszámolható ÁFA tartalma.	1	0	0
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Bерuházáshoz kapcsolódó költségek)	Terület-előkészítés nem elszámolható ÁFA tartalma.	1	0	0
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Bерuházáshoz kapcsolódó költségek)	Ingatlanvásárlás nem elszámolható ÁFA tartalma	1	0	0
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Nem elszámolható költség (Projektelőkészítés költségei)	Üzleti terv nem elszámolható áfa tartalma.	1	0	0
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Nem elszámolható költség (Projektelőkészítés költségei)	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai költség sorhoz tartozó tételek nem elszámolható ÁFA tartalma. (Engedélyezési és kiviteli tervek víziközmű ÁFA: 2.349.000 Ft, Engedélyek beszerzése víziközmű ÁFA: 180.900 Ft).	1	0	0

B. L.
 6

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Nem elszámolható költség (Projektelőkészítés költségei)	Közbeszerzési szakértő nem elszámolható ÁFA tartalma.	1	0	0
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Nem elszámolható költség (Projektelőkészítés költségei)	Közbeszerzési szaktanácsadás nem elszámolható költsége.	1	1 000 000	0
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Nem elszámolható költség (Projektmenedzsment költség)	Projektmenedzsment költség nem elszámolható ÁFA tartalma.	1	0	0
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Nem elszámolható költség (Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei)	Kötelező nyilvánosság nem elszámolható ÁFA tartalma.	1	0	0
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Nem elszámolható költség (Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei)	Műszaki ellenőrzés nem elszámolható ÁFA tartalma.	1	0	0
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Nem elszámolható költség (Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei)	Tervezői művezetés nem elszámolható ÁFA tartalma.	1	0	0
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja	A projektmenedzsment feladatok ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltatások díja.	1	54 400 000	54 400 000

13.7.

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja	A projektmenedzsment feladatok ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltatások díja. IV/1 ÁFA	1	0	0
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Az iparterület kialakítása érdekében terület-előkészítési munkák (megelőző régészeti feltárások,, lőszermentesítés, stb.) végrehajtása.	1	24 300 571	24 300 571
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Az iparterület kialakítása érdekében terület-előkészítési munkák (megelőző régészeti feltárások,, lőszermentesítés, stb.) végrehajtása. IV/1 ÁFA	1	0	0
ÖSSZESEN:						2 251 878 147

Nagykanizsa Megyei-Jogú Város
Önkormányzata
Képviseletének vezetője



Kelt: Nagykanizsa, 2023. év. hónap. napján.

Nagykanizsa Megyei-Jogú Város
Önkormányzata
Képviseletének vezetője

Magyar Államkincstár Zala Vármegyei
Igazgatóság



Kelt: Zalaegerszeg, 2023. év. hónap. napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001
Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	2 251 878 147
Projekt elszámolható költsége	2 251 878 147
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei	515 121 853
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	515 121 853
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	81 697 059
Projekt teljes költsége	2 848 697 059

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Kedvezményezett



Kelt: Nagykanizsa, 2023. év 03. hónap 01. napján.

Magyar Államkincstár Zala Vármegyei
Igazgatóság

Közreműködő Szervezet



Kelt: Zalaegerszeg, 2023. év 04. hónap 26. napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001
Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1	2023.01.31	A projekt előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében közbeszerzési szakértő igénybevételével a következő közbeszerzéseket tervezzük: üzleti tervet és CBA elemzést készítő szolgáltató kiválasztása, műszaki tervező kiválasztása, a nyilvánosság, kötelező tájékoztatási feladatokat ellátó cég és a szükséges egyéb tanulmányokat készítő szakértő kiválasztása. Tulajdonviszonyok rendezése (adósvételi szerződések, kisajátítás végrehajtása). Termőföldnek minősülő területek végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős ingatlanügyi hatósági engedélyek beszerzése. Üzleti terv, CBA elemzés, valamint a felhívásban előírt valamennyi csatolandó melléklet elkészítése. Műszaki tervdokumentációk elkészítése és tenderterv összeállítása. Végrehajtásra kerülnek a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kötelező tájékoztatási feladatok. A projektmenedzsment szervezet ellátja a projektben meghatározott feladatait. A Támogató döntésben foglaltaknak megfelelően a projektfejlesztés keretében az 1. mérföldkőig az alábbi feltételek teljesítésre kerültek: - Az üzleti terv, a kiviteli terv, a végleges pályázati dokumentáció a projektfejlesztés során a Felhívásban támasztott feltételekkel összhangban kerül elkészítésre. - Az Üzleti Tervben a következők kerülnek bemutatásra: - a tervezett fejlesztés valós helyi igényekre támaszkodva, fenntartható és pénzügyi szempontból (számszerűleg alátámaszthatóan) életképes és szükséges; - üzleti terv 3. pontjában a kapacitásbővítés esetén, a bővítés az ipari park, iparterület fejlesztését funkcionálisan, valós igényekre alapozva szolgálja; - üzleti terv 2.2 és 3. pontjában a fejlesztés miként szolgálja ki a helyi igényeket, annak részletezése, hogy a fejlesztés miként segíti a vállalkozások működését, hogyan járul hozzá a foglalkoztatás bővítéséhez; - a beruházás nem csak bizonyos, előre kiválasztott vállalkozások számára dedikált, valamint hogy az ingatlan fejlesztése ténylegesen, a gyakorlatban is elősegíti a betelepült vállalkozások működését és az egyenlő hozzáférés biztosított; - az üzleti terv „Projekt megvalósítás” c. fejezetben részletesen ismertetésre kerül a műszaki tervezés, a beruházás ütemezése, pénzügyi felépítése; - az üzleti terv részeként benyújtandó kockázatkezelési terv készítése során a műszaki, a jogi, a pénzügyi-gazdasági és az intézményi kockázati szempontok, a lehetséges kockázatok átfogó vizsgálata és az azokra adott megelőzési/megoldási javaslatok a projektben bemutatásra kerülnek; - a tervezett fejlesztések a betelepült és betelepülő vállalatok működési feltételeinek, hosszú távon a térség gazdasági potenciáljának javítását célozzák, a beruházás hozzájárul a szolgáltatások komplex, minőségi fejlesztéséhez; - fejlesztés valós, számszerűleg alátámasztható célokat tűz ki, amelyek összhangban vannak a felhívásban megfogalmazott célokkal; az elvárt célok és elvárt eredmények összhangban vannak a projekt adattalappal;

E B k

		• a fejlesztési tevékenység összhangban van a TOP 5. prioritás megyei és helyi foglalkoztatási célú programjaival; • a beruházás valós igényekre épít, bemutatásra kerül, hogy a helyzetfelmérés során széleskörűen vizsgálta kerültek a felmerülő problémák és azokra megoldási javaslatok kerültek kidolgozásra, a javasolt megoldások nem eseti jellegűek, komplex módon legalább a fenntartási időszak végéig nyújtanak megoldást; (üzleti terv stratégiai helyzetértékelés, valamint a projekt célkitűzései, elvárt eredménye pontjai); • a projekt olyan infrastruktúra fejlesztésekre törekszik, amely munkahelyeket terem, hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez, elősegíti a munkaerő mobilitási feltételeinek javítását, összhangban az operatív programban és a felhívásban megfogalmazott célokkal; • a fejlesztés során figyelembe vételre kerülnek az akadálymentesítésre és energiatátekonyosságra vonatkozó horizontális szempontok a felhívás 3.2 pontja szerint; • bemutatásra kerül, hogy a fejlesztési elképzelés miként kapcsolódik más prioritások és / vagy intézkedések keretében megvalósított fejlesztésekhez; • a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és pénzügyi fenntarthatósága alátámasztott, kiemelt szempont az erőforrás-hatékonyság, az alacsony károsanyag kibocsátás és környezetterhelés, a környezettudatosság; • a tervezett fejlesztés az ÜHG kibocsátást a lehető legkisebb mértékben növeli; lehetőleg csökkenti; • a fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a projekt megvalósításához és működtetéséhez szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak, többlet fenntartási támogatást nem igényelnek; • a megvalósított tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása szakértői és intézményi háttér alapján biztosított, és ez tevékenységenként részletezett; • az összes releváns indikátorra vonatkozó a célérték meghatározásra kerül (C001, C002, C004); 3. A támogatási kérelemben rögzített monitoring mutatók felülvizsgálatra kerülnek. 4. Támogatási szerződés hatálybalépését követően, a projekt előkészítéshez kapcsolódó az első mérőfőldőig vállalt tulajdonviszonyok rendezésénél valamennyi helyszínről csatolásra kerülnek a tulajdonviszonyokat igazoló, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapok. 5. Tekintettel arra, hogy az első kifizetési kérelem feltétele, igazolásra kerül, hogy a beruházással érintett területek, területfelhasználási besorolása a GIP (Ipári Gazdasági Terület Építési Övezetei) besorolási kategóriába tartoznak. A beruházás kivitelezésében részt vevő szervezetek a hatályos Közbiztosítási törvényben és a vonatkozó Pályázati Felhívásban rögzített előírásokat betartva kerülnek kiválasztásra. A közbiztosítási eljárások lefolytatásához közbiztosítási szakértői szolgáltatást veszünk igénybe: •Kivitelezést végző szervezet(ek) •Tervezői művezetés •Műszaki ellenőrzés •Befektetés ösztönzési feladatok ellátása Beszerzésre kerülnek a hatósági engedélyek. A marketing-kommunikációs szakértő végrehajtja a jóváhagyott befektetés ösztönzési kapcsolatos feladatokat. Végrehajtásra kerülnek a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kötelező tájékoztatási feladatok. A projektmenedzsment szervezet ellátja a projekt irányításával, a beszámolókkal kapcsolatos feladatokat. A projektmenedzsment feladatokat a Nk Várostelejesztő Kft. látja el.
2	2023.02.15	Kivitelezés: 25%-os készültségről szóló beszámoló benyújtása. A projekt keretében tervezett építési és egyéb munkálatok a fejlesztés valamennyi helyszínén párhuzamosan lesznek végrehajtva, ezzel is elősegítve a projekt határidőre történő befejezését. A közbiztosítási eljáráshoz kiválasztott kivitelező beruházás kooperáció keretében rendszeresen beszámoltatásra kerül a munkák előrehaladásáról. A műszaki munkák szakszerű kivitelezését és előrehaladását műszaki ellenőr fogja vizsgálni. A kivitelezés során felmerülő műszaki akadályok elhárításában tervezői művezetői is közre fog működni. A kivitelezéssel párhuzamosan a marketing kommunikációs szakértő végrehajtja a jóváhagyott befektetés ösztönzési kapcsolatos feladatokat. A kivitelezés előrehaladásának megfelelően végrehajtásra kerülnek a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kötelező tájékoztatási feladatok. A projektmenedzsment szervezet ellátja a projekt irányításával, a beszámolókkal kapcsolatos feladatokat.

B L 2

3	2023.02.28	Kivitelezés: 50%-os készültségről szóló beszámoló benyújtása. A projekt keretében tervezett építési és egyéb munkálatok a fejlesztés valamennyi helyszínén párhuzamosan lesznek végrehajtva, ezzel is elősegítve a projekt határidőre történő befejezését. A közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező beruházás kooperáció keretében rendszeresen beszámoltatásra kerül a munkák előrehaladásáról. A műszaki munkák szakszerű kivitelezését és előrehaladását műszaki ellenőr fogja vizsgálni. A kivitelezés során felmerülő műszaki akadályok elhárításában tervezői művezetői is közre fog működni. A kivitelezéssel párhuzamosan a marketing kommunikációs szakértő végrehajtja a jóváhagyott befektetés ösztönzésével kapcsolatos feladatokat. A kivitelezés előrehaladásának megfelelően végrehajtásra kerülnek a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kötelező tájékoztatási feladatok. A projektmenedzsment szervezet ellátja a projekt irányításával, a beszámolóval kapcsolatos feladatokat.
4	2023.03.15	Kivitelezés: 75%-os készültségről szóló beszámoló benyújtása. A projekt keretében tervezett építési és egyéb munkálatok a fejlesztés valamennyi helyszínén párhuzamosan lesznek végrehajtva, ezzel is elősegítve a projekt határidőre történő befejezését. A közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező beruházás kooperáció keretében rendszeresen beszámoltatásra kerül a munkák előrehaladásáról. A műszaki munkák szakszerű kivitelezését és előrehaladását műszaki ellenőr fogja vizsgálni. A kivitelezés során felmerülő műszaki akadályok elhárításában tervezői művezetői is közre fog működni. A kivitelezéssel párhuzamosan a marketing kommunikációs szakértő végrehajtja a jóváhagyott befektetés ösztönzésével kapcsolatos feladatokat. A kivitelezés előrehaladásának megfelelően végrehajtásra kerülnek a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kötelező tájékoztatási feladatok. A projektmenedzsment szervezet ellátja a projekt irányításával, a beszámolóval kapcsolatos feladatokat.
5	2023.03.23	Kivitelezés: 100%-os készültségről szóló beszámoló benyújtása. A projekt keretében a tervezett építési és egyéb munkálatok befejeződnek, a műszaki ellenőrzés, valamint a tervezői művezetés felügyelete mellett. Műszaki átadásra kerül: 2 sávós közforgalmi út, közvilágítás, ivóvízvezeték-, szennyvízvezeték-, csapadékvíz-elvezető csatorna, gázvezeték és gázfogadó állomás, villamos földkábel. A kivitelezéssel párhuzamosan a marketing kommunikációs szakértő végrehajtja a jóváhagyott befektetés ösztönzésével kapcsolatos feladatokat. A kivitelezés előrehaladásának megfelelően végrehajtásra kerülnek a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kötelező tájékoztatási feladatok. A projektmenedzsment szervezet ellátja a projekt irányításával, a beszámolóval kapcsolatos feladatait.
6	2023.03.31	A projekt megvalósításával kapcsolatban a támogatási szerződésben vállalt valamennyi feladat teljesítésekor záró beszámolót nyújtunk be, amelyben bemutatjuk a feladatok teljesítését és a Támogatási Szerződésben rögzítésre kerülő egyéb előírások teljesítését, valamint benyújtjuk a projekt záró kifizetés igénylését, továbbá valamennyi olyan dokumentációt, amelyet a támogatási szerződés a projekt zárása érdekében benyújtásra előír.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Opkormányzata

Magyar Államkincstár Zala Vármegyei

igazgatóság

Kelt: Nagykanizsa, 2023. év 03 hónap 01 napján.

Kelt: Zalaegerszeg, 2023. év ⁰⁴ hónap ²⁶ napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001

Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6	Közvilágítás a megépítésre kerülő út mentén	A fejlesztés eredményeként kiépítésre kerül a közvilágítás az ipari területen belüli közforgalmú út mentén a csatlótt átrézei helyszínről szerinti nyomvonalon. A közvilágítás részletes műszaki tartalma a kiviteli tervekben került pontosításra.	2 214	m	A hatályos jogszabályok betartásával a megépülő úthálózat mentén közvilágítás biztosítása szükséges
6	Ivóvíz vezeték hálózati kiépítése	A fejlesztés eredményeként megépül a betelepülő vállalkozások vízigényének kiszolgálására alkalmas ivóvízvezeték a csatlótt átrézei helyszínről szerinti nyomvonalon. A vízvezeték részletes műszaki tartalma a kiviteli tervben kerül meghatározásra.	1 422	m	A kiviteli tervekben meghatározott műszaki tartalommal
6	Villamos energiaellátás terepszint alatti vezetékei (földkábél)	A fejlesztés eredményeként megépül a betelepülő vállalkozások elektromos energiaellátásához szükséges terepszint alatti vezetékhálózat a csatlótt átrézei helyszínről szerinti. A villamos energiaellátás vezetékeinek, az esetleges transzformátor-állomás létesítésének részletes műszaki tartalma a kiviteli tervben kerül meghatározásra.	1 800	m	Az elektromos földkábél kiépítése az iparterület villamos ellátása érdekében
6	Gázvezeték kiépítése	A fejlesztés eredményeként megépül az ipari területre betelepülő vállalkozások gázigényének kiszolgálására alkalmas gázvezeték a csatlótt átrézei helyszínről szerinti nyomvonalon. A gázvezeték és gázfogyó állomás részletes műszaki tartalma a kiviteli műszaki tervben kerül meghatározásra.	1 650	m	A gáz gerincvezeték kiépítésével az iparterületek gázellátását kívánjuk biztosítani

6	Szennyvízelvezető hálózat	A fejlesztés eredményeként megépül az ipari területre betelepülő vállalkozásoknál keletkező kommunális szennyvíz elvezetésére alkalmas szennyvízcsatorna a csatolt átnézeti helyszínrajz szerinti nyomvonalon. A szennyvízcsatorna részletes műszaki tartalma a kiviteli műszaki tervben kerül meghatározásra.	1 600	m	A szennyvízcsatorna részletes műszaki tartalma a kiviteli műszaki tervben kerül meghatározásra.
6	Közforgalmú út az ipari területek megközelíthetősége érdekében	A fejlesztés eredményeként megépül az ipari területen belül kialakításra kerülő építési telkek megközelíthetőségét biztosító közforgalmú út a csatolt átnézeti helyszínrajz szerinti nyomvonalon. A 2 sávossal az ipari területen belüli teherforgalomból eredő igénybevételnek megfelelő útminőségben kerül kivitelezésre. Az út részletes műszaki tartalma a kiviteli tervekben meghatározott, hatályos jogszabályoknak megfelelő	2 214	m	2 sávossal, közvilágítással
6	A fejlesztés eredményeként megépül a csapadékvíz elvezetésére alkalmas árok a csatolt átnézeti helyszínrajz szerinti úthálózat mentén.	A fejlesztés eredményeként megépül a csapadékvíz elvezetésére alkalmas árok a csatolt átnézeti helyszínrajz szerinti úthálózat mentén.	4 400	m	A vízelvezető árok az út két oldalán valósul meg a kiviteli tervben műszaki paramétereit szerinti

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

Kelt: Nagykanizsa, 2023. év 03. hónap 01. napján.

Kelt: Zalaegerszeg 2023. év 04. hónap 01. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001
Kedvezményezett: Nagykiszsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (PO01)			2023.03.31	59,0000	59,0000	59,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (PO01)			2024.03.31	0,0000	59,0000	59,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (PO01)			2025.03.31	0,0000	59,0000	59,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (PO01)			2026.03.31	0,0000	59,0000	59,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (PO01)			2027.03.31	0,0000	59,0000	59,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (PO01)			2028.03.31	0,0000	59,0000	59,0000
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO04)			2023.03.31	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO04)			2024.03.31	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO04)			2025.03.31	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO04)			2026.03.31	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO04)			2027.03.31	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO04)			2028.03.31	0	0	0
A rehabilitált talaj összkiterjedése (CO22)			2023.03.31	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése (CO22)			2024.03.31	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése (CO22)			2025.03.31	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése (CO22)			2026.03.31	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése (CO22)			2027.03.31	0,0000	0,0000	0,0000


1
 5

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001**
 Kedvezményezett: **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott **Mikesz Csaba** műszaki vezérigazgató-helyettes, és **Hesz Gábor** fejlesztési és felújítási igazgató, mint a **Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** képviselője, jogosult személyei nyilatkozzuk, hogy a **TOP-6.1.1-15** keretében megvalósuló „**Nagykanizsai ipari park fejlesztése**” című, **TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés e) pontja alapján a kedvezményezett mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.



**Magyar Közút Nonprofit
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Kedvezményezett

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
 1024 Budapest, Fehérvári út 77-79.
 96.

Kelt: Budapest, 2023. év 04. hónap 18. napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program *Ipari parkok, iparterületek fejlesztése* tárgyú felhívására TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2016. november 10-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített. A projekt megvalósítása érdekében szükségessé vált a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel konzorciumi megállapodás megkötése és ezt követően a támogatási szerződés módosítása.

A projekt címe: **Nagykanizsai ipari park fejlesztése** (továbbiakban Projekt).

A Konzorciumi Tagok 2019.07.19-én konzorciumi együttműködés megállapodást kötöttek támogatásban részesített projekt megvalósítására. A jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás aláírásával a 2019.07.19-én aláírt megállapodás hatályát veszíti.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím:	8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Székhely:	8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	734444
Adószám:	15734446-2-20
Aláírássra jogosult képviselője:	Balogh László, polgármester
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10049006-00336224-00000031

Szervezet neve:	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím:	1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Székhely:	1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	01-10-046265
Adószám:	14605749-2-44
Aláírássra jogosult képviselője:	Szilvai József Attila vezérigazgató, Mikesz Csaba műszaki vezérigazgató-helyettes, Hesz Gábor fejlesztési és felújítási igazgató, Szabados Szabolcs technológiai és tervezési osztályvezető, Sajgó Tamás fejlesztési és felújítási osztályvezető, Czipár Zoltán üzemeltetési igazgató, Nádai Tamás garanciakezelési osztályvezető
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10032000-00286693-00000024

A Konzorcium Tagjai maguk közül a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együtműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.



3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződés esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt haladéktalanul a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átveteti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhasssa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 000 000	2 000 000
2.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	507 000	507 000
3.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	136 890	136 890
4.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egyéb szolgáltatási költségek	117 000	117 000
5.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	77 769 000	77 769 000
6.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	14 500 000	14 500 000
7.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	18 123 041	18 123 041
8.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	3 433 699	3 433 699
9.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Építéshez kapcsolódó költségek	1 435 333 497	1 435 333 497
10.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Építéshez kapcsolódó költségek	269 099 503	269 099 503
11.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Építéshez kapcsolódó költségek	274 600 000	274 600 000
12.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Építéshez kapcsolódó költségek	387 540 044	387 540 044
13.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Építéshez kapcsolódó költségek	74 142 000	74 142 000
14.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Építéshez kapcsolódó költségek	51 785 436	51 785 436
15.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Építéshez kapcsolódó költségek	1 965 496	1 965 496
16.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	866 140	866 140
17.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	205 108	205 108



	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
18.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Közbeszerzési költségek	19 900 000	19 900 000
19.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Közbeszerzési költségek	4 908 295	4 908 295
20.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	14 900 000	14 900 000
21.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	3 375 000	3 375 000
22.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	11 800 000	11 800 000
23.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	2 655 450	2 655 450
24.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	54 400 000	54 400 000
25.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	12 882 290	12 882 290
26.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Terület-előkészítési költség	24 300 571	24 300 571
27.	NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Terület-előkészítési költség	5 754 540	5 754 540

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg
1.	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	2 765 000 000	2 765 000 000
2.	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	2 000 000	2 000 000

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	nem releváns	0	0
2.	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	nem releváns	nem releváns	nem releváns

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15 munkanappal kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet az előbbieket szerint információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével, de ebben az esetben is a Konzorciumvezető köteles a megfelelő Projekt szintű kifizetési igénylést összeállítani és a Támogató részére megküldeni.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.8. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

h e

B. L. k S

3.9. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a szerint tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselője

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások felhasználásának joga az azt beszerző Konzorciumi Tagot illeti.

A nemzeti vagyontól szóló 2011. évi CXCVI. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja alapján az országos közút a kiemelt szegélyig, vagy nyílt árok esetén annak külső széléig a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében és közútkezelésében marad, vagy abba kerül át.

Az Önkormányzat által megvalósított azon projektelemek esetén, amelynél a fejlesztéssel érintett ingatlan az Önkormányzat tulajdonában, illetve hosszú távú használati megállapodással használatban áll, ott minden, a Projekt során beszerzett eszköz, illetve létrejövő dolog és egyéb

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

jog feletti rendelkezés az Önkormányzatot illeti meg, az ilyen beruházás aktiválása az Önkormányzat feladata.

A Tagok vállalják az eszközök zavartalan üzemeltetését szolgáló valamennyi javítási, karbantartási, fenntartási, stb. költségét saját költségvetésük terhére.

Az Önkormányzat által elvégzett, állami tulajdonban álló ingatlant érintő beruházások értéke/költsége az alábbiak szerint befejezetlen beruházásként kerülnek átadásra a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére, aki a saját könyveiben (számviteli nyilvántartásaiban) szerepelteti ezeket.

Amennyiben a beruházás megvalósítása során az Önkormányzat részéről szükséges a Magyar Állam részére vagyont átadni, az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást annak megvalósítását követően térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe adja. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Magyar Állammal vagy bármely képviselőjével szemben semmilyen fizetési igény nem lép fel. Amennyiben a beruházáshoz, vagy a tulajdon-átruházáshoz kapcsolódóan a Magyar Államot, vagy annak képviselőjét bármilyen fizetési kötelezettség (különösen Áfa-fizetési kötelezettség) terhelné, az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy ezen fizetési kötelezettség teljesítését a Magyar Államtól és/vagy képviselőjétől átvállalja.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és oszlja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

9.1. A Tagok rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, a küldemény, irat vagy dokumentum jellege szerint (pl. papír alapú vagy elektronikus) tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha a kapcsolattartó személyek, mint címzettek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatállyossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.

9.2. A Tagok kötelezik magukat arra, hogy a Támogató vagy a Támogató által megbízott, illetve jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek által lefolytatandó ellenőrzésekhez és egyéb ellenőrzésekhez a megfelelő dokumentációt és a szükséges emberi és technikai és infrastrukturális erőforrásokat biztosítják, az ellenőrzésekhez a szükséges segítséget megadják.

9.3. A Tagok felelősek az általuk nyújtott tevékenység megfelelő színvonaláért, a tevékenységükre irányadó jogszabályi rendelkezések betartásáért.

9.4. A Tagok kijelentik, hogy a Megállapodás teljesítéséhez szükséges szakmai és pénzügyi erőforrással a Támogatási Szerződés erejéig rendelkeznek, és azokat a Megállapodás teljes időtartama alatt biztosítják.

9.5. Tagok rögzítik, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1) bekezdése alapján az országos közutak tekintetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a helyi közutak tekintetében az Önkormányzat minősül építtetőnek a jelen megállapodás tárgyát képező Projekt vonatkozásában.

9.6. Tagok megállapodnak abban, hogy az állami és az önkormányzati tulajdonú útszakaszokat érintő beavatkozások elkülönítése érdekében az Önkormányzat intézkedik, hogy tervezői nyilatkozattal alátámasztott, megbontott költségvetés készüljön.

9.7. A Magyar Közút a 9.4. ponttal összhangban a Projekt megvalósítására felhasználható saját pénzügyi forrással nem rendelkezik, így a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeken felül további kötelezettségeket a Projekt megvalósításához nem vállal, értendő ez alatt különösen, a Projekt megvalósításához szükséges szerződések pénzügyi fedezetéhez a Támogatási Szerződés szerinti összegen felül további fedezet biztosítása (a támogatási összeg és az érvényes ajánlati ár különbségéből fakadó pótfedezet, tartalékkeret, pótmunka, többletmunka). A támogatási szerződésben a Magyar Közút számára meghatározott támogatási összegen felül a Magyar Közút a megvalósításhoz semmilyen jogcímen sem tud további pénzügyi fedezetet biztosítani.

9.8. A projekt első kivitelezési ütemében a 70830 j. M7 autópálya – Nagykanizsa összekötő ág 0+395 km szelvényében létesülő körforgalmú csomópont megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárást az Önkormányzat, mint ajánlatkérő és megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek (115. § (1) bekezdésben rögzített feltétel fennállása alapján uniós értékhatár alatti, nyílt közbeszerzési eljárás) megfelelően lefolytatta és 2018. december 15. napján vállalkozási szerződést kötött a Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (1225 Budapest, Nagytétényi út 254., B. ép. 1. em.; Cg. 01-09-273386) a Projekt megvalósítására.

A projekt második kivitelezési ütemére az Önkormányzat ugyancsak sikeres közbeszerzési eljárást folytatott le, mint ajánlatkérő és megrendelő a hatályos Kbt. előírása szerint a korábban, első ütemben megépült körforgalom és a Petőfi Sándor utca (7511. számú út 16+116,28 szelvénye) közötti szakasz kiépítésére 2020.05.15. napján.

A meglévő ipari park északi összekötő útja (Raktárház út) a 7511 j. mellékutat elérve

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-8. ponttal, (illetve az 1-8. pontok nem törölhetők.

(Petőfi Sándor utca) meghosszabbításra kerül a villamos állomás mellett lévő 05/2 hrsz. ingatlanon álló könnyűszerkezetes épület elbontásával, csomópont kialakításával. Az U1 jelű útszakasz a meglévő kanyarodósáv csomópontból indul, amelyet egy új tervezett balra kanyarodósávval szükséges kibővíteni Nagyrécsce felől

A Magyar Közút irányába az Önkormányzat teljeskörű anyagi és egyéb felelősséggel tartozik a közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggésben, ide értendő különösen a Közbeszerzési Döntőbizottság és a bíróság által kiszabott bírságok, valamint a jogsértés miatt az ajánlatkérőt a támogatás vagy annak egy része elvesztésével ért kár megtérítésére.

Tekintettel arra, hogy jelen együttműködési Megállapodás aláírását megelőzően a Projekteleme megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás már lefolytatásra és annak eredményeképpen a vállalkozási szerződés már megkötésre került, Felek megállapodnak, hogy a Magyar Közút sem a közbeszerzési eljárás következtében, sem a Projekteleme kivitelezése során felmerülő károkért nem tartozik sem anyagi, sem egyéb felelősséggel, valamennyi felelősség az Önkormányzatot terheli.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kivitelezés során felmerülő okból a Projekt vagy a vállalkozási szerződés módosítására, így különösen, de nem kizárólag a vállalkozási díj megemelésére kerül sor, annak valamennyi költségét az Önkormányzat viseli és az ezzel kapcsolatos valamennyi felelősség az Önkormányzatot terheli. A Magyar Közutat fizetési kötelezettség a Projekt megvalósításával kapcsolatban semmilyen szempontból nem terheli.

9.9. A közbeszerzési eljárás - beleértve az előkészítő szakaszt is – teljeskörű dokumentálási kötelezettsége a Konzorciumvezetőt terheli.

Konzorciumvezető köteles a Kapcsolattartó részére a lebonyolított közbeszerzési eljárás teljeskörű iratanyagát elektronikus adathordozón átadni, legkésőbb a tárgyi eljárás eredményeként történő szerződéskötés napjáig.

9.10. A közbeszerzési eljárás előkészítésével és lefolytatásával felmerülő valamennyi költség Konzorciumvezetőt terheli.

9.11. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért, és azt követően a Projekt elszámolása tekintetében minden anyagi és egyéb felelősséget az Önkormányzat visel.

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 12 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.


10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Nagykanizsai Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője



Balogh László
polgármester


Nagykanizsa
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

2023.04.25.

Konzorciumi Tag




Mikesz Csaba
műszaki vezérigazgató-
helyettes
Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

P.H. 14 Budapest, Fényes Elek P.H. 13.

Aláírás dátuma:

2023.04.18.



Hesz Gábor
fejlesztési és felújítási
igazgató
Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

P.H. 13 Budapest, Fényes Elek P.H. 13.

P.H. 13.

Aláírás dátuma:

2023.04.18.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001

Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A helyi gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás élénkítésének érdekében az üzleti infrastrukturális háttér biztosítása, ennek keretében új ipari területek kialakítása. Az ipari növekedés fenntartása és a vállalkozások letelepítésének növelése érdekében az önkormányzat új ipari terület kialakítása mellett döntött, melyet az ITS-ben is rögzített. A városban nincs akkora barnamezős terület, amelyen az új ipari terület kialakítható lenne, ezért a meglévő ipari park mellett, zöldmezős beruházként tervezzük kialakítani az új iparterületet.

A fejlesztés részletes szakmai tartalma (lsd. fejlesztési helyszínrajz):

A projekt keretében az első ütemes kivitelezésben az M7-es autópálya 205 km szelvényénél az autópálya felhajtón egy körforgalomi csomópont került megépítésre az alábbi főbb műszaki paraméterekkel:

- szükséges építési és kivitelei tervek beszerzése
- előkészítő munkák, forgalomtechnika, ideiglenes létesítmények
- csapadékvíz elvezetés, közmű és műtárgyépítési kivitelezési munkák
- közlekedésépítési kivitelezési munkák

A körforgalom megépítésével a NIPÜF Zrt. több mint 70 ha-os iparterületének a megközelíthetősége is lett biztosítva vonalas infrastruktúra fejlesztéssel. A megépülő út mellett a közművek is kiépítésre kerülnek. A város által TOP forrásból finanszírozott fejlesztéssel a város iparterületeinek a határáig épülnek meg a közművek, míg a további szakaszon az új út területén a NIPÜF Zrt. beruházásában épülnek tovább a közművek.

A projekt második kivitelezési ütemében a korábban, az önkormányzat által kisajátított vagy megvásárolt területen egy közel 2300 m-es úthálózat került megépítésre, mely a régi ipari parkot, a város által fejlesztett iparterületet és az állam által fejlesztett gazdasági területet köti össze, biztosítja a direkt autópálya elérést. A beruházás ezen részének főbb paraméterei:

- Engedélyezési és kiviteli tervek, engedélyek beszerzése, tervezői művezetés, előzetes hatásvizsgálat, régészeti szakfelügyelet,
- Útépítés: 2214 fm hosszú aszfaltburkolatú útpálya, járda-bicikliút (pályaszerkezet nélkül), forgalomtechnika, buszöböl, útpályatartozékok: 15730 m² Az út csapadékvíz-elvezetése nyílt rendszerben,
- Szervízút makadám burkolattal 2000 m²
- Vízvezető árkok kiépítése 4400 m
- 2 db tubosider, 1 db 12 m nyílású híd
- Gyűjtő utakhoz kiépítendő közvilágítás földkábelrel, utak mentén 2.300 m
- Vízellátás, tűzvíz hálózat kiépítése 1550 m
- Szennyvízelvezetés kiépítése: 1600 m
- Gázellátás kiépítése 1650m
- Elektromos ellátás kiépítése 1800 m
- Léghébelek kiváltása földkábelekre 500 m
- Területrendezés, földmunka az elsődleges ipar területen 20000 m³
- Fásítás, zöldfelület kialakítás 13000 m²



A projektfejlesztés időszakában az üzleti tervet, CBA elemzést és a Felhívásban előírt egyéb releváns dokumentumokat elkészítjük. A projektben a beruházásokon kívül az alábbi szerződések, tevékenységek előkészítése történt meg:

- közbeszerző kiválasztása
- műszaki ellenőrzés
- kötelező nyilvánosság biztosítása
- értébecslések
- földmérési, geodéziai feladatok elvégzése
- régészeti feladatok, feltárások
- projektmenedzsment biztosítása
- jóváhagyási terv készítése


A projekt keretében épület építését, felújítását, valamint eszközök beszerzését nem tervezzük, emiatt ingatlankiváltás sem fog felmerülni. Az önkormányzat esélyegyenlőségi programmal jelenleg is rendelkezik. A projektnek nincs előre látható klímakockázata. Az illetékes környezetvédelmi hatóságnál előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezünk. Az üzleti tervet, a műszaki terveket a hatósági előírásoknak megfelelően állítjuk össze.

A beruházás megvalósításához szükséges területeket az önkormányzat kisajátította, megvásárolta a projektfejlesztés szakaszában, melynek együttes összege 168.714.770 Ft, így az önkormányzat részéről önerő biztosítása szükséges. Az önkormányzati többlet önerő összege: 114.714.770 Ft, melyről Nagykanizsa MJV Közgyűlési határozata csatolásra került. A beruházáshoz kapcsolódóan az önerő összegét 2020-ban szükséges volt emelni, így az önkormányzat 200.000.000 Ft önrészt biztosított a sikeres megvalósíthatóság érdekében.

A TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001 azonosító számú projekt az Operatív Programból nem elszámolható áfát tartalmaz. Az Operatív Program keretében nem elszámolható áfa összege 515.121.853,- Ft, az arra jutó támogatás utófinanszírozása hazai forrásból történik, a támogatás összege 515.121.853,- Ft, az előlegigénylés szabályai megegyeznek az Operatív Program keretében elszámolt támogatás előlegigénylésének szabályaival.

nfl
**Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

Kedvezményezett



Kelt: Nagykanizsa, 2023. év 03. hónap 01. napján.



h z
9 2 1
P

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001

Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata


A projekt az alábbi helyszíneken valósul meg	
Település	helyrajzi szám
Nagykanizsa	05/24 (elsődleges megvalósítási helyszín)
	011/100
	011/101
	011/102
	014/22
	014/23
	014/26
	014/28
	02/3
	023/2
	02/388
	02/389
	026/16
	026/21
	027/13
	027/20
	027/23
	027/24
	028/2
	03/6
	03/7
	05/13
	05/14
	05/2
	05/21
	05/22
	05/23
	05/57
	05/59
	05/62
	05/64
	05/67
	05/69
	05/70
	05/73
	05/76

B. L. 1 2

Nagykanizsa	05/77
	05/79
	05/86
	05/87
	05/88
	05/89
	05/90
	05/91
	05/92
	05/94
	0627
	09/2
	1836/78
	649/112
	652/11
	652/13
	652/3
	652/4
	652/5

[Handwritten signature]
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Kedvezményezett



Kelt: Nagykanizsa, 2023. év ... hónap ... napján.

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT,
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001
Kedvezményezett: **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott **Mikesz Csaba** műszaki vezérigazgató-helyettes, és **Hesz Gábor** fejlesztési és felújítási igazgató, mint a **Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** képviselőjére jogosult személyei nyilatkozunk, hogy a TOP-6.1.1-15 keretében megvalósuló „**Nagykanizsai ipari park fejlesztése**” című, TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001 azonosító számú projekt költségeit tevékenységenként **utófinanszírozás** keretében kívánjuk elszámolni.



**Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Kedvezményezett

[Handwritten signature]
Hesz Gábor
Központi Igazgató

Kelt: Budapest, 2023. év *04* hónap *18* napján.



B. L. Szilárd
Szilárd Tamás

42