



✓87#

Iktatószám: 55-51 / 2020

D-tle
7

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

TenderBest Kft.
(7100 Szekszárd, Alkotmány utca 15. 3. em. 8.)

mint Vállalkozó

között

**a TOP-6.1.1-16-NA1-2017-00001 azonosító számú, „Inkubációs
ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán” című projekt TOP-6.1.1-16
pályázati felhívásban rögzített üzleti terv készítése tárgyában**

4. sz. példány

Nagykanizsa, 2020

Vállalkozási Szerződés

1. számú módosítás

TOP-6.1.1-16-NA1-2017-00001 azonosító számú, „Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán” című projekt TOP-6.1.1-16 pályázati felhívásban rögzített üzleti terv készítése tárgyában

Mely létrejött egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**
székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**
adószáma: **15734446-2-20**
törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**
bankszámla száma: **10049006-00336224-00000024**
képviseli: **Balogh László polgármester,**
mint **Megrendelő**
másrészről: **TenderBest Kft.**
székhely: **7100 Szekszárd, Alkotmány utca 15. 3. em. 8.**
cégjegyzékszám: **17-09-011692**
adószám: **26382919-2-17**
bankszámlaszám: **14100653-33017649-01000008**
képviseli: **Farkas Éva Eszter ügyvezető**
mint **Vállalkozó**
együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

- 1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2019. december 17. napján vállalkozói szerződés jött létre a „TOP-6.1.1-16-NA1-2017-00001 azonosító számú, „Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán” című projekt TOP-6.1.1-16 pályázati felhívásban rögzített üzleti terv készítése tárgyában.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. Felek az 1. pontban rögzített vállalkozási szerződés 6. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, pontját egyező akarattal – **a módosítás vastagon szedett, dőlt betűvel kiemelve** – az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

6.1. A szerződés határozott időre szól. A szerződés aláírásának napján lép hatályba, és szerződésszerű teljesítéssel vagy felmondással szűnik meg. A szerződés teljesítésének határideje: 2020.03.31. Vállalkozó az elvállalt eredményt/ feladatot köteles a teljesítési határidőre

létrehozni/megvalósítani, de kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázat során szükséges, úgy Megrendelő rendelkezésére fog állni.

6.2. Részhatáridők:

I. sz. részhatáridő: 2020.02.14.

Határidőre teljesítendő feladatok:

A Vállalkozási szerződés 1.4. pontjában előírt útmutató szerint meghatározott első három fejezet kidolgozása.

Véghatáridő: 2020.03.31.

Határidőre teljesítendő feladatok:

Az üzleti terv teljes körű elkészítése.

Az alábbira módosul:

6.1. A szerződés határozott időre szól. A szerződés aláírásának napján lép hatályba, és szerződésszerű teljesítéssel vagy felmondással szűnik meg. A szerződés teljesítésének határideje: ***A végleges műszaki paraméterek meghatározásától és Vállalkozóval való hivatalos közlésétől számított 45 nap.*** Vállalkozó az elvállalt eredményt/ feladatot köteles a teljesítési határidőre létrehozni/megvalósítani, de kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázat során szükséges, úgy Megrendelő rendelkezésére fog állni.

6.2. Részhatáridők:

I. sz. részhatáridő: 2020.02.14.

Határidőre teljesítendő feladatok:

A Vállalkozási szerződés 1.4. pontjában előírt útmutató szerint meghatározott első három fejezet kidolgozása.

Véghatáridő: ***A végleges műszaki paraméterek meghatározásától és Vállalkozóval való hivatalos közlésétől számított 45 nap.***

Határidőre teljesítendő feladatok:

Az üzleti terv teljes körű elkészítése.

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 3.1. A projekt előrehaladása során az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése folyamatban van. Mivel az engedélyes tervdokumentáció előre nem látható okokból adódóan a tervezett időpontnál később készül el, az üzleti terv további fejezeteinek elkészítése nem lehetséges a megfelelő műszaki tartalomra vonatkozó információk hiányában. Felek egyezően megállapították, hogy a szerződésben rögzített teljesítési határidő nem tartható.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1 Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3 Jelen szerződésmódosítás a fedőlapon, valamint 3 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti.

Felek képviselői jelen szerződésmódosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.

Nagykanizsa, 2020. március 24.


Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Megrendelő


képviseli: Balogh László polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés:

Nk, 2020. MÁRC. 24.



aláírás

Dr. Ifi Alojzia Lilla jogász tanúsítom, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.


3

TenderBest Kft.

7100 Szekszárd, Alkotmány u. 15. 3/8.
Adószám: 26382919-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-011692
Bank: 10402601-50526756-76881015



TenderBest Kft.

Vállalkozó

képviseli: Farkas Éva Eszter

ügyvezető