



**NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS**

P O L G Á R M E S T E R E

ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Jogi, Nemzetpolitikai és Közrendi Bizottság

2025. április 7-ei soron kívüli ülésére

Napirend címe: Javaslat a Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése című projekt megvalósításhoz kapcsolódó tervezői szerződés 1. számú módosításának jóváhagyására


Készítette: Nagykánizsai Városfejlesztő Kft.

Ellenőrizte: Nyeste Péter – Nagykánizsai Városfejlesztő Kft. – ügyvezető *Dr. Hódi László*

Egyeztetve: Dr. Fodor Csaba alpolgármesterrel
Kunics György osztályvezetővel *Dr. Kunics György*
Tárnok Ferenc osztályvezetővel *Dr. Tárnok Ferenc*
Dr. Farkas Roland csoportvezetővel *Dr. Farkas Roland*

Mellékletek: Tervezési szerződés 1. számú módosítás tervezet

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Bizottság!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kormosné Bónus Gyöngyi e. v. között 2025. január 29-én tervezési szerződés aláírására került sor a **TOP-PLUSZ-1.3.2.-23-NA1-2024-00001** azonosítószámú, **„Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése”** című projekthez kapcsolódóan. A szerződés tárgyát a kiviteli szintű engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és az engedélyezési eljárás lebonyolítása képezte.

A tervdokumentáció elkészítése során a tervező számára elengedhetetlen volt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel történő folyamatos egyeztetés, valamint a tervellenőri jóváhagyás beszerzése. A Magyar Közút által támasztott követelmények és a tervezési folyamat során felmerült műszaki elvárások egyeztetéseket igényeltek, melyek során olyan lényeges információk váltak ismertté, amelyek érdemben befolyásolták a tervezési folyamatot.

A feltárt műszaki és engedélyezési szempontok jelentős hatással voltak a tervdokumentáció véglegesítésére, így a tervező számára elkerülhetetlenné vált akadályközlés benyújtása, hogy a felmerült problémák megoldása és a további tervezési lépések megfelelő módon történhessenek meg.

Tekintettel az előbbiekre, a tervezési folyamat zökkenőmentes és szakszerű befejezése érdekében szükségessé vált a szerződésben rögzített határidő egy hónappal történő meghosszabbítása, amely biztosítja az összes érintett fél számára a megfelelő időkeretet a projekt sikeres lezárásához.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Nemzetpolitikai és Közrendi Bizottsága jogi szempontból kifogást nem emel, és aláírásra alkalmasnak találja a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kormosné Bónus Gyöngyi e. v. között kötendő tervezői szerződés 1. számú módosítását, amely a „Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése” című projekt megvalósításához kapcsolódó kiviteli szintű engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére és az engedélyezési eljárás lebonyolítására vonatkozik..

(A határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.)

Nagykanizsa, 2025. április 7.

Horváth Jácint
polgármester



Iktatószám:

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

Kormosné Bónus Gyöngyi e.v.

(8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 14. 2. em. 5.)

mint Tervező

között

**a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00001 azonosítószámú, „Bölcsődefejlesztés
Nagykanizsán” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan komplett
építési-műszaki tervdokumentáció elkészítésre.**

..... sz. példány

Nagykanizsa, 2025.

Tervezési Szerződés

1. számú módosítás

Mely létrejött egyrészről
egyrészről

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

székhelye:

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

adószáma:

15734446-2-20

nyilvántartási száma:

734444

képviseli:

Horváth Jácint polgármester,

mint **Megrendelő**

másrészről:

Kormosné Bónus Gyöngyi e.v.

székhely:

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 14. 2/5.

adószám:

68414094-1-40

bankszámlaszám:

11600006-10000006-13470972

képviseli:

Kormosné Bónus Gyöngyi

mint **Tervező**

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az
alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

- 1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2025. január 28. napján tervezési szerződés jött létre a TOP-PLUSZ-1.3.2-23-NA1-2024-00001 „Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése” című projekt megvalósításához kapcsolódóan kiviteli szintű engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, engedélyezési eljárás lebonyolítása tárgyában.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. Felek az 1.1. pontban rögzített tervezési szerződés 6. „A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA” pont 6.1.1 alpontjában meghatározott 1. részhatáridőt egyező akaratallal 2025. április 25. napjára módosítják.

3. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA

- 3.1. A tervdokumentáció elkészítését követő egyeztetések során több olyan tervezésen kívüli, műszaki kérdés merült fel, melyek tisztázása szükséges a tervezési feladat elvégzéséhez.
- 3.2. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tervellenőrével történt előzetes egyeztetés során további, előre nem látható módosítások szükségessége merült fel, melyek kapcsán Megrendelői egyeztetésekre és döntéshozásra volt szükség.
- 3.3. A Tervező által az 1.1. pontban rögzített tervezési szerződésben vállalt eredeti feladat a meglévő tervek korszerűségi felülvizsgálata volt, fenti körülmények okán azonban a korszerűségi felülvizsgálatot meghaladó mértékű áttervezés vált szükségessé, melynek időigénye meghaladja az

eredeti feladatát, különös tekintettel a Megrendelő és a teljesítésben Megrendelő oldalán bevont harmadik felek döntéshozatali eljárásainak időigényére.

- 3.4. Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek rögzítik, hogy az alap tervezési szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3. Jelen szerződés a fedőlappól valamint 3 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Tervezőt illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviseletre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.

Nagykanizsa, 2025. április

.....
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő
képviseli: Horváth Jácint
polgármester

.....
Kormosné Bónus Gyöngyi e.v.
Tervező