

Azonosító szám: TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001
Iktatószám: IKT-2016-619-I1-00001560

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírási jogosult képviselője: Szabóné Mileji Ágota, igazgató; Csiszár Zsolt, irodavezető

Azonosító szám (ÁHTI): 237309; PIR törzskönyvi azonosító szám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Azonosító szám (PIR): 734444

Adószám: 15734446-2-20

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10049006-00336224-00000048

Aláírási jogosult képviselője: Dénes Sándor polgármester

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2016. november 02. napján a „Zöld Város – Zöld Nagykanizsa” című projekt finanszírozására a TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:



1.1. A Támogatási Szerződés törzsszövege változatlan marad.

1.2. Szerződő Felek a Támogatási Szerződés mellékleteit az alábbiak szerint módosítják:

A Támogatási Szerződés 3. számú A projekt mérföldkövei mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 3. számú melléklet lép.

III. Záró rendelkezések


1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződésmódosítás 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. A szerződésmódosításhoz csatolt 1 (egy) db 3. sz. melléklet a szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi.
3. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



 Képzőművészeti P.H. Kelt: Nagykanizsa, 2016 év december hónap 19... napján	 Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Zalaegerszeg, 2016 év december hónap 20... napján
--	---



Mellékletek:

3. melléklet – A projekt mérföldkövei

1. melléklet – A megjegyzés.

2016.12.16.

 Aláírás



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI


Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001

Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata


Mérőföldkő sorszama	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.05.31.	<p>Projekt előkészítése: a projekt előkészítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárások lefolytatása A projekt előkészítésében és megvalósításában részt vevő szervezetek a hatályos Közbeszerzési törvényben és a vonatkozó Pályázati Felhívásban rögzített előírásokat betartva kerülnek kiválasztásra. A közbeszerzési eljárások lefolytatásához közbeszerzési szakértői szolgáltatást veszünk igénybe. A közbeszerzési szakértő feladata lesz a projekt előkészítésében és megvalósításában részt vevő szervezetek kiválasztásához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárások előírásoknak megfelelő lefolytatása. A projekt előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a következő közbeszerzéseket tervezzük lefolytatni: Akcióterületi Tervet és költség-haszon elemzést készítő szolgáltató kiválasztása, Műszaki tervezési feladatokat ellátó szaktervező cég kiválasztása, Projektmenedzsment feladatokat ellátó cég kiválasztása, Soft programokat ellátó cég kiválasztása, Nyilvánosság, kötelező tájékoztatási feladatokat ellátó cég kiválasztása, Műszaki ellenőrzési feladatokat ellátó cég kiválasztása. A Pályázati Felhívás és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a közbeszerzési eljárások dokumentációit az eljárások megindítása előtt minőségbiztosítás és jóváhagyás végett az illetékes Irányító Hatóságnak és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek megküldjük. A közbeszerzési eljárások befejezését követően az előírt dokumentumokat az illetékes Irányító Hatósághoz benyújtjuk.</p> <p>Projekt előkészítése: műszaki tervdokumentációk elkészítése. A projektfejlesztési szakaszban összeállításra kerülnek a beruházás megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek. A műszaki tervdokumentációk összeállítása során beszerzésre kerülnek a kivitelezés végrehajtásához szükséges hatósági engedélyek, nyilatkozatok, hozzájárulások. Ezen kívül összeállításra kerül a kivitelező kiválasztásához szükséges tenderdokumentáció.</p> <p>Projekt előkészítése: részletes szakmai megalapozó tanulmány és mellékleteinek elkészítése. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a támogatási kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll. A projektfejlesztési szakaszban összeállításra kerülnek az Akcióterületi Terv és mellékletei, a költség-haszon elemzés. A projektfejlesztésnek ebben a szakaszában valamennyi dokumentáció összeállításra kerül, melyek elkészítését a vonatkozó Pályázati Felhívás vagy a megkötésre kerülő Támogatási Szerződés előírja.</p>



2.	2017.09.30.	<p>Projekt előkészítése: a zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési és fenntartási akcióterv összeállítása, 1. számú beszámoló a "soft" programok előrehaladásáról. A projekt megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési eljárások lefolytatása: a projekt megvalósításában részt vevő szervezetek a hatályos Közbeszerzési törvényben és a vonatkozó Pályázati Felhívásban rögzített előírásokat betartva kerülnek kiválasztásra. A közbeszerzési eljárások lefolytatásához közbeszerzési szakértői szolgáltatást veszünk igénybe. A közbeszerzési szakértő feladata lesz a projekt előkészítésében és megvalósításában részt vevő szervezetek kiválasztásához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárások előírásoknak megfelelő lefolytatása. A projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a következő közbeszerzéseket tervezzük lefolytatni: Kivitelező kiválasztása. A Pályázati Felhívás és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a közbeszerzési eljárások dokumentációit az eljárások megindítása előtt minőségbiztosítás és jóváhagyás végett az illetékes Irányító Hatóságnak és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek megküldjük. A közbeszerzési eljárások befejezését követően az előírt dokumentumokat az illetékes Irányító Hatósághoz benyújtjuk.</p> <p>Releváns indikátorok felülvizsgálata. A felhívás 3.2 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások fejezetben előírt feltételek teljesülésnek alátámasztása. A tervezett beavatkozások önállóan támogatható tevékenységeinek építési költsége (növényfelület rekonstrukciója nélkül) állami támogatás kategória felülvizsgálata és szükség esetén a tétel megbontása.</p>
3.	2017.11.30	<p>Kivitelezés: 25%-os készülségről szóló beszámoló benyújtása. A projekt keretében tervezett építési és egyéb munkálatok a fejlesztés valamennyi helyszínén párhuzamosan lesznek végrehajtva, ezzel is elősegítve a projekt határidőre történő befejezését. A közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező beruházás kooperáció keretében rendszeresen beszámoltatásra kerül a munkák előrehaladásáról. A műszaki munkák szakszerű kivitelezését és előrehaladását műszaki ellenőr fogja vizsgálni. Az építési munkák 25%-os készülségének elérésekor időszakos beszámolót nyújtunk be a projekt előrehaladásával kapcsolatban. 2. számú beszámoló a "soft" programok előrehaladásáról.</p>
4.	2018.01.31.	<p>Kivitelezés: 50%-os készülségről szóló beszámoló benyújtása. A projekt keretében tervezett építési és egyéb munkálatok a fejlesztés valamennyi helyszínén párhuzamosan lesznek végrehajtva, ezzel is elősegítve a projekt határidőre történő befejezését. A közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező beruházás kooperáció keretében rendszeresen beszámoltatásra kerül a munkák előrehaladásáról. A műszaki munkák szakszerű kivitelezését és előrehaladását műszaki ellenőr fogja vizsgálni.</p> <p>Az építési munkák 50%-os készülségének elérésekor időszakos beszámolót nyújtunk be a projekt előrehaladásával kapcsolatban.</p>




5.	2018.03.31	Kivitelezés: 75%-os készütségről szóló beszámoló benyújtása. A projekt keretében tervezett építési és egyéb munkálatok a fejlesztés valamennyi helyszínén párhuzamosan lesznek végrehajtva, ezzel is elősegítve a projekt határidőre történő befejezését. A közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező beruházás kooperáció keretében rendszeresen beszámoltatásra kerül a munkák előrehaladásáról. A műszaki munkák szakszerű kivitelezését és előrehaladását műszaki ellenőr fogja vizsgálni. Az építési munkák 75%-os készütségének elérésekor időszakos beszámolót nyújtunk be a projekt előrehaladásával kapcsolatban.
6.	2018.05.31.	Kivitelezés: 100%-os készütségről szóló beszámoló benyújtása. A projekt keretében tervezett építési és egyéb munkálatok a fejlesztés valamennyi helyszínén párhuzamosan lesznek végrehajtva, ezzel is elősegítve a projekt határidőre történő befejezését. A közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező beruházás kooperáció keretében rendszeresen beszámoltatásra kerül a munkák előrehaladásáról. A műszaki munkák szakszerű kivitelezését és előrehaladását műszaki ellenőr fogja vizsgálni. Az építési munkák 100%-os készütségének elérésekor időszakos beszámolót nyújtunk be a projekt előrehaladásával kapcsolatban. Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek megnevezésű eredményességmérési indikátor teljesítése. 3. számú beszámoló a "soft" programokról
7.	2018.07.31.	A projekt megvalósításával kapcsolatban a támogatási szerződésben vállalt valamennyi feladat teljesítésekor záró beszámolót nyújtunk be, amelyben bemutatjuk a feladatok teljesítését és a Támogatási Szerződésben rögzítésre kerülő egyéb előírások teljesítését, valamint benyújtjuk a projekt záró kifizetés igénylését. "Soft" tevékenység záró beszámoló




Dénes Sándor polgármester
Nagykanizsa Megyei Jogú Város


Önkormányzata
Közvetményezett



Kelt Nagykanizsa, 2016 év ... 12 ... hónap 19 napján.



Magyar Államkincstár Zala Megyei
Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt: Zalaegerszeg, 2016 év ... 12 ... hónap ... napján.

Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság

... 4.13 ... / 20 ... (16 ... (XII ... 15 ...)

számú határozata alapján aláírásra alkalmas



