



NAGYKANIZSA

MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

**NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
Pénzügyi Bizottsága**

2019. augusztusi soros ülésére

Napirend címe: Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2019. első félévi beszámoló

Készítette: Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.
Rodekné Hederics Erika ügyvezető
Hajmási Bálint gazdasági vezető

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Egyeztetve: Karádi Ferenc alpolgármester
Tóth Nándor alpolgármester
Kunics György Gazdálkodási Osztályvezető

Melléklet: Egyszerűsített évközi beszámoló 2019. 01-06. hónapokról

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. a 2019. első félévi pénzügyi beszámolóját elkészítette. A beszámolóhoz kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást adjuk társaságunkról.

A társaság létrehozásának célja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által a településfejlesztéssel, városrehabilitációval kapcsolatban tervezett fejlesztési programok, az azok keretében megvalósuló projektek teljes körű előkészítése, valamint a megvalósításához szükséges projektmenedzsment feladatok ellátása.

2019 első félévében elvégzett jelentősebb feladatok:

2 db új Támogatási szerződés került aláírásra, az egyik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében, a TOP-6.8.2-16-NA1-2018-00001 „Kanizsai foglalkoztatási paktum 2.”, a másik pedig a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (továbbiakban: KEHOP) kapcsán, a KEHOP-1.2.1-18-2018-00015 „Éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiaalkotás és szemléletformálás Nagykanizsán”.

A TOP keretében 2016-2017-2018-ban kötött támogatási szerződésekhez kapcsolódó 12 projekt (Ipari Park, Bölcsődefejlesztés, Óvodafejlesztés, Zöld Város, Kerékpárút a Csónakázótóhoz, Egészségügyi alapellátás, Kanizsai foglalkoztatási paktum, Együtt Ligetvárosért, Inkubációs ökoszisztéma, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítései – Nagykanizsai MJV Önkormányzatának Energetikai korszerűsítése – Uszoda energetikai korszerűsítése – BLG energetikai korszerűsítése) projektmenedzsment feladatait láttuk el.

A **Bölcsődefejlesztéssel** érintett Rózsa bölcsőde és Napraforgó bölcsőde kivitelezése elkészült, átadás előtt állnak a felújított ingatlanok. Az **Óvodafejlesztés** kapcsán a Kossuth Óvoda elkészült és átadásra került, a Palini Óvoda befejezése pedig augusztus végére várható.

Az **Ipari Park esetében** a körforgalom tervezésének és kivitelezésének közbeszerzése tavaly lezárult és szerződéskötésre került sor, jelenleg a KFF utóellenőrzése van folyamatban, a kivitelezés várható kezdete szeptember. A II. ütem kivitelezésének közbeszerzése elindítás előtt áll, KFF ellenőrzésen van jelenleg.

A **Zöldváros** kivitelezésének közbeszerzése május 22-én került elindításra.

A **Kerékpárút a Csónakázótóhoz** projekt kivitelezésének közbeszerzése februárban zárult le, március 1-vel szerződéskötésre került sor, a kivitelezés augusztus 1-vel fejeződik be. A

projekt eredményeképpen 1 km kerékpárút kerül kialakításra a Kaposvári úttól a Csónakázótó partján közelmúltban létesült látogatóközpontig.

Az **Egészségügyi alapellátás** projekt kivitelezésének közbeszerzése július elején indult el. A projekt keretében 2 épület kerül felújításra és 1 új építés valósul meg Nagykanizsán: Nagyrác utcai felnőtt házi orvos rendelő és a Szent Imre utcai fogászati alapellátási rendelő felújítása, valamint a Csengery utcai új gyermek házi orvosi rendelő és védőnői szolgálat építése.

Az **Összetett Energetikai** projekt esetében elkészült a kivitelezés közbeszerzési felhívása, így elindulhat az eljárás.

A **Kanizsai foglalkoztatási paktum** harmadik foglalkoztatási rendezvényére is sor került 2019 első félévében. Az önfoglalkoztatóvá válás jegyében telt a rendezvény, ahol több sikeres helyi vállalkozó tartott előadást a témában.

Az **„Együtt Ligetvárosért!”** projekt keretében az első félévben az alábbi tevékenységek kerültek ellátásra:

- Folyamatos szociális munka az akcióterületen 6 fő szociális munkás közreműködésével.
- A szociális munkások szupervíziója, pszichés támogatása pszichológus bevonásával egyéni és csoportos foglalkozás keretében.
- Marketing tevékenység: havi megjelenés a helyi újságban és képújságban a Ligetvárosban zajló aktuális programokról. A helyi televízió több alkalommal is készített felvétel a Ligetvárosban zajló rendezvényeken, majd ezeket sugározta is a helyi televízióban, elérhetővé tette internetes oldalán, ahol folyamatos jelleggel megtekinthetők. A hivatkozó linkeket az aktuális esemény, rendezvény szakmai anyagában feltüntetésre került.
- A célcsoport képzését a Nagykanizsai Szakképzési Centrummal bonyolítjuk, az eljárás lezajlott, a szerződést megkötöttük. Több hónapos előkészítő munka előzte meg a beszerzendő és megvalósítandó képzések körét, amely az egyéni fejlesztésben résztvevő személyek igényein alapszik. Az első képzési csoport várhatóan 2019 szeptemberében indul.
- Lezajlott a programelemekhez kapcsolódó eszközbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződés megkötésre került. Az eszközök beszerzése folyamatban van.

Nemzetközi projektek keretében 3 projekt (Rural Growth, Cycle 2.0, EuropaId/134863/C/ACT/MULTI – „Változtass az Energián -és Energia a Változáshoz: Önkormányzatok, Helyi Közösségek a Klímaigazságosságért”) projektmenedzsment feladatának ellátása zajlik.

A **Cycle 2.0** projektben a kivitelezés közbeszerzése eredményesen zárult 2019. márciusában. A kivitelezési szerződés alapján a következő feladatok kerülnek elvégzésre: a Murakeresztúr-Belezná-Nagykanizsa kerékpáros útvonal kialakítása; Nagykanizsa, Csónakázó-tó körüli kerékpárút kialakítása (4279 m); 3db kerékpáros pihenő kialakítása; kültéri fitness park 5 db elemmel; KRESZ táblák elhelyezése (62 db). A kivitelezési munkálatok július 31-ével zárulnak.

A **Europaid** projekt keretében Nagykanizsa MJV Önkormányzata a lakosság környezettudatos szemléletformálását erősítő és a Fenntartható Fejlődési Célokat bemutató rendezvényeket és tevékenységeket kíván megvalósítani szakemberek bevonásával.

A *Modern Városok Program* esetében az alábbi projektek végrehajtása van folyamatban:

- A **„Kanizsa kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont kialakítása az egykori ferences rendházban”** című projektet a kormány az 1458/2017. (VII. 19.) Korm. határozatával támogatásban részesítette. 2019. májusában sikeresen lezárult az I. ütem kivitelezésének közbeszerzési eljárása, mely alapján egzakt módon ki tudtuk mutatni a hiányzó forrás mértékét és a szükséges határidő-hosszabbítást. A közbeszerzési eljárás adatai alapján már pontos számokkal fordulhattunk a Miniszterelnökség felé forrás ráemelési kérelemmel.
- A **„Multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok”** projektet a kormány a 2080/2017. (XII. 28.) Korm. határozatával támogatásban részesítette. A kivitelezés közbeszerzési eljárásában 2019. május 15-én került sor a bontásra, 2 ajánlat érkezett, melyek alapján itt is látszik mekkora a forráshiány a kivitelezés kapcsán. A sportcsarnok esetében is ráemelési kérelemmel fordultunk a Miniszterelnökség felé a közbeszerzési eljárás ajánlatait alapul véve.
- A **fedett, 50 méteres versenymedencét** magába foglaló uszoda szintén támogatásban részesült a 2080/2017. (XII. 28.) Korm. határozat értelmében. Az uszoda kivitelezésének közbeszerzési eljárása kiírás előtt áll a BMSK Zrt. koordinálásában. A sportcsarnok és a ferences rendház projekthez hasonlóan itt is forráshiánnyal számolunk a beérkező ajánlatok tekintetében.

A Támogatói Okirattal rendelkező MVP projektek kapcsán 2019. első félévében az eddigi tevékenységről szóló jelentések benyújtásra kerültek az illetékes minisztériumok felé, valamint a forrás ráemelési kérelmekhez kapcsolódóan a támogatói okiratok módosítására is beadtuk a kérelmünket.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.928.000.000 Ft támogatásban részesült a „**Területi infrastrukturális fejlesztések**” előirányzat keretében a Magyar Állam részéről a *GF/SZKF/25/7/2017 iktatószámú* Támogatási Szerződés alapján. A projekt előkészítése és megvalósítása során több, előre nem látható probléma és akadály merült fel, melyek a projekt tervezett határidőre történő befejezését Nagykanizsa MJV Önkormányzatának fel nem róható okból ellehetetlenítették.

A projekt helyszíneket 4 ütembe soroltuk a racionális és átlátható munkavégzés biztosítása érdekében, és ezekre a csoportokra külön-külön nyitottuk meg a közbeszerzések második (verseny újraindítás) körét.

I. ütem (3 projektelem):

- Ady sétálóutca kialakítás
- Hunyadi utca (út, járda, víz)
- Zrínyi utca út (járda, víz, csatorna)

II. ütem (10 projektelem):

- Balatoni úti gyalogátkelő megvilágítása (4 db)
- Alkotmány utca (járda és árok)
- Alkotmány utca (gyalogátkelő)
- Ráckerti utca (járdafelújítás - Árvácska sétány)
- Vámház utca (járdaépítés)
- Bajcsai utca (járdafelújítás)
- Pivári utca (út, járda, víz)
- Sugár utca (út, járda, víz)
- Kisfaludy gyalogátkelő (Csengery utcai csomópont)¹

III. ütem (5 projektelem):

- Szigeti utca (útfelújítás)
- Principális híd
- Platánsor (út, víz, déli járda) - 2 projektelem összevonva!
- Vörösmarty utca (út, járda, víz, csatorna)
- Csónakázó tó beközeledő út (felújítás és közvilágítás)

IV. ütem (2 projekt elem)

- Múzeum tér kikötése a Rozgonyi utcára (út, járda, parkoló)
- Babóchay utca

Kivitelezés státusza:

Az I. és a II. ütemben meghatározott helyszínek esetében a kivitelezés befejeződött 2019 első félévében. A III. ütem 5 helyszíne vonatkozásában a kivitelezés megkezdődött, a vállalkozási szerződésben foglaltak szerint történik.

A IV. ütem verseny újranyitásához szükséges műszaki dokumentáció összeállítása megtörtént, a közbeszerzési eljárás második üteme (verseny újranyitás) tervezetten szeptemberben zárul.

2019 első félévében 2 db új *projektszerződés* került aláírásra az Önkormányzattal, a TOP-6.8.2-16-NA1-2018-00001 „Kanizsai foglalkoztatási paktum 2.” projekthez és a KEHOP-1.2.1-18-2018-00015 „Éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiaalkotás és szemléletformálás Nagykanizsán” projekthez kapcsolódóan.

Az alábbi lezárt és folyamatban levő pályázatok helyszíni ellenőrzésére is sor került 2019. első félévében, ezekben a következő projektek voltak érintettek:

- NYDOP-3.1.1/B-2009-0004 „Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése- Belvárosi akcióterületi terv”
- TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001 „Nagykanizsai MJV Önkormányzatának Energetikai korszerűsítése”
- TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001 „Zöld Város, Zöld Nagykanizsa”
- V-A Horvátország-Magyarország Együttműködési Program keretében - Cycle in a network 2.0
- Modern Városok Program 500 millió forintos támogatás

Fenntartási jelentést a következő projektek esetében készítettünk:

- TIOP-1.1.1.-07/1-2008-1151 „Iskolafejlesztés-digitális táblák”
- KEOP-5.7.0/15-2015-0349 – „Épületenergetikai fejlesztés a Hevesi Sándor általános iskolában”
- TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202 – „Mi a pálya? - Jövünk az ifjúság II.”
- NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0006 – „Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése – Belvárosi akcióterületi terv II. ütem”

A társaság tevékenységi körében, vezető tisztségviselőinél változás nem történt.

Bevételek

A társaság féléves összes bevétele **203.724 eFt**, ez az éves terv 64%-a.

Ebből az árbevétel **120.203 eFt**, mely 12 projekthez és egyéb bevételhez kapcsolódik. Az árbevétel a TOP konstrukció keretében 5 projekt, a közlekedésfejlesztési projekt, 3 nemzetközi projekt és 3 MVP projekt projektszerződéséből származott, amelyeket az Önkormányzattal kötött a Városfejlesztő, valamint a HACSuNk Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia és a TIF forgalomtechnikai szerződésének tovább számlázásából és a pénzügyi műveletek bevételeiből adódik a maradék összeg. Az árbevétel a teljes bevétel 59%-a, illetve az éves árbevételi terv 76%-a. Az árbevétel megoszlása: 19%-a származott a TOP projektekből, 3%-a nemzetközi projektekből, 1%-a a közlekedésfejlesztési projektből, 72%-a MVP projektekből, 5%-a az egyéb tovább számlázásból.

Az Önkormányzattól működési támogatásként **83.515 eFt**-ot kapott a társaság az év első hat hónapjában, amely összeg az éves keretszerződésben jóváhagyott kompenzáció 52%-a.

Kiadások

A társaság féléves összes kiadása **157.104 eFt**.

Anyagjellegű ráfordítások összege **95.442 eFt**, mely az összes kiadás 65,8%-a

Személyi jellegű kiadás **59.675 eFt** volt, az összkiadás 33,6%-a

Értékcsökkenési leírás **1.793 eFt**, az összkiadás 0,6%-a

Egyéb ráfordítások **105 eFt**

Pénzügyi műveletek ráfordításai **89 eFt**.

Az anyagjellegű ráfordítások közül

- anyag és energia költsége **903 eFt** (0,95%),
- igénybevett szolgáltatások költsége (posta, telefon, internet, takarítás, szemétszállítás, informatikai rendszerüzemeltetés, könyvelés, könyvvizsgálat, munkavédelem) **3.587 eFt** (3,75%),

- szakértői szolgáltatás igénybevétele 87.695 eFt (91,9%),
- egyéb szolgáltatás költsége (hatósági, pénzügyi) 3.257 eFt (3,4%) volt.

A személyi jellegű ráfordítások a társaság alkalmazottainak bérét, a megbízási szerződéssel rendelkező munkatársak megbízási díját, a közbeszerzési bizottság tagjainak megbízási díját, valamint a felügyelőbizottság tagjainak díjazását és ezek járulékait tartalmazzák. A társaság féléves átlagos állományi létszáma **21 fő**. A tárgyidőszak végi létszám 21 fő (1 fő ügyvezető, 1 fő gazdasági vezető, 1 fő pénzügyi menedzser, 3 fő közfeladatot ellátó munkatárs, 7 fő projektmenedzser, 3 fő műszaki menedzser, 3 fő asszisztens, 1 fő jogász, 1 fő marketingfelelős), melyből 13 fő határozott/határozatlan idejű munkaviszonyban, 8 fő határozott idejű megbízási szerződéssel került foglalkoztatásra.

A féléves bérköltség **49.374 eFt**, mely a tervezett költség 47,3%-a, tartalmazza a munkavállalók és a megbízási szerződéssel rendelkezők bérét és a felügyelőbizottság részére kifizetett díjakat. A bérköltség 54%-a, azaz 26.599 eFt a közfeladat ellátásra, 46%-a 22.775 eFt a projektekre került kifizetésre.

A személyi jellegű egyéb kifizetések összege **460 eFt**, a járulékok összege **9.841 eFt**.

Szállítói kötelezettségeinket folyamatosan teljesítjük, köztartozásmentes adózók vagyunk.

A beszámoló melléklete az Egyszerűsített évközi beszámoló 2019. 01-06. hónapokról.


Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbiakban előterjesztett határozati javaslat elfogadásáról dönten szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2019. Egyszerűsített évközi beszámolóját 209.768 eFt mérlegfőösszeggel és 46.620 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

(A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Nagykanizsa, 2019. augusztus 16.



Dénes Sándor
polgármester

2	5	4	5	5	0	0	5	4	1	1	0	1	1	3	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

2	0		0	9		0	7	4	9	3	6
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzékszám

A vállalkozás megnevezése: Nagykanizsai Városfejlesztő Kft

A vállalkozás címe, telefonszáma: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.


Egyszerűsített évközi beszámoló

2019.01. - 06

hónapokról

Keltezés: Nagykanizsa, 2019. augusztus 16.

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.
Cg/ 20-09-074936
Adószám: 25455005-2/20



a vállalkozás vezetője

P.H.

Statistikai számjel:

2	5	4	5	5	0	0	5	4	1	1	0	1	1	3	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzékszám:

2	0		0	9		0	7	4	9	3	6
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

A mérlegforduló napja: 2019. június 30.

(év / hó / nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Terv d	Tárgyidőszak
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.06. Sor)	7 153	11 750	16 063
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. Sorból : immateriális javak érték hely.			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	7 153	11 750	16 063
05.	04. Sorból : Tárgyi eszközök érték hely.			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból:Befektetett pénzügyi e. érték hely.			
08.	B . Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. Sor)	206 572	168 150	193 675
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	29 145	31 000	57 162
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	177 427	137 150	136 513
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	132	100	30
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. SOR)	213 857	180 000	209 768

Átvezés: Nagykanizsa, 2019. augusztus 16.

Nagykanizsai Vörösflejtés Kft.
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20

Cg: 20-09-074936

Adószám: 25455005-2-20

2.

Szokolai Péter
A vállalkozás vezetője

Statistikai számjel:

2 5 4 5 5 0 0 5 4 1 1 0 1 1 3 2 0

Cégjegyzékszám:

2 0 0 9 0 7 4 9 3 6

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)**

A mérlegforduló napja: 2019. június 30.

(év / hó / nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Terv d	Tárgyidőszak e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.)	119 021	105 413	165 641
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
17.	16.sorból: visszavásárolt tulajdoni rész.			
18.	II. JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	73 924	118 418	107 205
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	8 816	8 816	8 816
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	33 281	- 24 821	46 620
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	92 380	74 587	44 127
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		6 000	993
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	92 380	68 587	43 134
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 456		
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+15.+29.sor)	213 857	180 000	209 768

Keltezés: Nagykanizsa, 2019. augusztus 16.

Nagykanizsai Vöröskereszt

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 2.

Cg: 20-09-074320

Adószám: 25435005-2-20

2.

A vállalkozás vezetője

Statistikai számjel: 2 5 4 5 5 0 0 5 4 1 1 0 1 1 3 2 0

Cégjegyzékszám: 2 0 0 9 0 7 4 9 3 6

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat**

A mérlegforduló napja: 2019. június 30.

(év / hó / nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Terv	Időarányos	
				terv	Tárgyidőszak
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	274 166	159 173	79 587	120 203
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	174 653	159 413	79 707	83 515
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	277 576	201 233	100 617	95 442
V.	Személyi jellegű ráfordítások	112 162	126 174	63 087	59 675
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 174	2 500	1 250	1 793
VII.	Egyéb ráfordítások	20 350	13 500	6 750	105
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III-IV.-V.-VI.-VII.)	36 557	- 24 821	-12 411	46 703
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	16			6
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				89
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	16			- 83
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	36 573	- 24 821	-12 411	46 620
XI.	Adófizetési kötelezettség	3 292	-	-	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	33 281	- 24 821	-12 411	46 620

Eltervezés: Nagykanizsa, 2019. augusztus 16.

Nagykanizsai Városfejlesztési
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 36
Cg: 20-09-074936

Adószám: 25455005-2-20 A vállalkozás vezetője