




C/896



1

Desse l
q

Iktatószám: 14-29/2021

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykánizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

Decoration Press Web Kft.
(8800 Nagykánizsa, Kazanlak krt. 14/D II/5)

mint Vállalkozó

között

**a „CycleSeeing Attractour” című, HUHR/1901/2.1.2/0107 pályázati
azonosítóval ellátott projekt megvalósításához szükséges kommunikációs
eszközök beszerzése tárgyában**

2. sz. példány

Nagykanizsa, 2021. március

Törvényességi
szempontból
ellenőrizve

Vállalkozási Szerződés

1.számú módosítás

a „CycleSeeing Attractour” című, HUHR/1901/2.1.2/0107 pályázati
azonosítóval ellátott projekt megvalósításához szükséges kommunikációs
eszközök beszerzése tárgyában

2021.03.25

SKL

Mely létrejött egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye:	8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
adószáma:	15734446-2-20
törzskönyvi nyilvántartási szám:	734444
bankszámla száma:	14100330-92660049-01000003
képviseli:	Balogh László polgármester,
mint Megrendelő	
másrészről:	Decoration Press Web Kft.
székhely:	8800 Nagykanizsa, Kazanlak krt. 14/D II/5
cégjegyzékszám:	20 09 075406
adószám:	25833003-2-20
bankszámlaszám:	10700275-71409894-51100005
képviseli:	Szécsi Tamás ügyvezető
mint Vállalkozó	

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az
alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

- 1.1. Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük 2021. február 09. napján a „CycleSeeing Attractour” című, HUHR/1901/2.1.2/0107 pályázati azonosítóval ellátott projekt megvalósításához szükséges kommunikációs eszközök beszerzése tárgyában 14-26/2021 iktatószámon vállalkozási szerződés jött létre.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. Felek a fentnevezett vállalkozási szerződés 1. „A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA” pontjának 1.5. c) és h) alpontjait, a 4. „VÁLLALKOZÓI DÍJ” pont 4.1 alpontjában rögzített vállalkozói díjat, továbbá az 5. „A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE” pont 5.2. alpontjában rögzített részszámlázási feltételeket egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:
(a módosítások vastagon szedett, dőlt betűkkel kiemelve)

Eredeti rendelkezés:

- 1.5. c) 8000 db promóciós anyag, brossúra elkészítése. Paraméterek:
méret 200 x 270 mm; nyomás: 4+4 (kétoldalas); anyag: 170 gr
fényes műnyomópapír; terjedelem: 20 oldal; kötetzet: Vágás,
Irkafűzés; grafika: kapott nyomdai PDF
o teljesítési határidő: 2021.03.31.

Az alábbira módosul:

de

- 1.5. c) 8000 db promóciós anyag, brossúra elkészítése. Paraméterek: méret 200 x 270 mm; nyomás: 4+4 (kétoldalas); anyag: 170 gr fényes műnyomópapír; terjedelem: 20 oldal; kötészet: Vágás, Irkafűzés; grafika: kapott nyomdai PDF
- teljesítési határidő: **a projektzárásig, legkésőbb 2022.04.30-ig**

Eredeti rendelkezés:

- 1.5. h) 1 db 3 perces videóanyag összeállítása, mely bemutatja a határon átnyúló turisztikai célpont közös értékeit, termékeit, valamint két település attrakcióját.
- teljesítési határidő: a projektzárásig, legkésőbb 2022.04.30-ig

Az alábbira módosul:

- 1.5. h) 1 db 3 perces videóanyag összeállítása, mely bemutatja a határon átnyúló turisztikai célpont közös értékeit, termékeit, valamint **a projektben érintett horvát és magyar települések attrakcióját.**
- teljesítési határidő: a projektzárásig, legkésőbb 2022.04.30-ig

Eredeti rendelkezés:

4.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése ellenértékeként Vállalkozó 2.038.900,-Ft + 27% ÁFA, azaz kettőmillió-harmincnolcezer-kilencszáz Forint+ huszonhét százalék ÁFA, mindösszesen bruttó 2.589.403,- Forint vállalkozói díjra jogosult.

Az alábbira módosul:

4.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése ellenértékeként Vállalkozó **2.167.350,-Ft** + 27% ÁFA, azaz **kettőmillió-egyszázhatvanhétezer-háromszázötven** Forint+ huszonhét százalék ÁFA, mindösszesen bruttó **2.752.535,-** Forint vállalkozói díjra jogosult.

Eredeti rendelkezés:

5.2. Megrendelő előleget nem fizet, Vállalkozó 1 db részszámla és a végszámla benyújtására jogosult az eredmény létrehozását és Megrendelő részére történő átadását követően igazolt teljesítés alapján.

Részszámlázás:

A részszámla kiállítására Vállalkozó a 2021.03.31-ig elvégzendő részfeladatok (jelen Szerződés 1.5. a)-e) pontjaiban meghatározott feladatok) teljesítése, illetve átadás-átvételi jegyzőkönyv és teljesítésigazolás kiállítása után jogosult az árajánlatában megadott árak alapján.

Az alábbira módosul:

5.2. Megrendelő előleget nem fizet, Vállalkozó 1 db részszámla és a végszámla benyújtására jogosult az eredmény létrehozását és Megrendelő részére történő átadását követően igazolt teljesítés alapján.

Részszámlázás:

de

A részszámla kiállítására Vállalkozó a 2021.03.31-ig elvégzendő részfeladatok (jelen Szerződés **1.5. a)-b) és d)-e)** pontjaiban meghatározott feladatok) teljesítése, illetve átadás-átvételi jegyzőkönyv és teljesítésigazolás kiállítása után jogosult az árajánlatában megadott árak alapján.

Végszámlát a Szerződésben foglalt összes feladat teljesítése és megrendelői teljesítésigazolás kézhezvétele után állíthat ki az árajánlatában foglaltak, illetve az utólag megrendelt feladatra vonatkozó kiegészítő árajánlata alapján.

3. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA

- 3.1. Az INTERREG V-A MAGYARORSZÁG - HORVÁTORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2014-2020 keretében támogatott, „Cycle Seeing Attractour” c. projekt megvalósítása során a kommunikációs eszközök keretében beszerzett 3 perces promóciós videó elkészítése kapcsán – a horvát vezető partnerrel és a Közreműködő Szervezettel egyeztetve – további megrendelői igények merültek fel, mely az audiovizuális tartalom megalkotásában többletfeladatokat eredményeznek. Az eredeti koncepciótól eltérően ugyanis nem csak a Nagykanizsán és térségében, hanem a Muraközben (Csáktornya és Štrigova térségében) lévő fontosabb turisztikai desztinációkról is szükséges vágóképeket készíteni annak érdekében, hogy a projekt célkitűzéseit a lehető leghatékonyabban segítse elő a megrendelt promóciós videó. A pótlólagos megrendelésből adódóan a vállalkozási szerződés ezen tétele korrekcióra szorul. Az időközben felmerülő többletfeladat iránti igény, valamint a vírushelyzet miatti határátlépési nehézségek okán szükséges a vállalkozói díj megemlése a vállalkozói kiegészítő árajánlat összegével, mely kizárólag a 3 perces promóciós videó elkészítésére vonatkozó többletfeladat költségének fedezetét szolgálja.
- 3.2. A Cycle Seeing Attractour projekt implementációja során – a horvát vezető partnerrel és a Közreműködő Szervezettel egyeztetve – nyilvánvalóvá vált, hogy a projektben tervezett 8000 db kommunikációs brossúrát célszerűbb a projekt utolsó szakaszában kidolgozni és legyártani, így lehetővé téve, hogy abban már a projekt időközben megvalósuló fejlesztései is vizuálisan szerepelhessenek. Ennek érdekében szükséges a szerződésben eredetileg feltüntetett 2021. március 31-i határidő módosítása a projekt záródátumára.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 5.2. Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 5.3. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
- 5.4. Jelen szerződésmódosítás 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány Megbízót és 1 példány Megbízottat illeti.

Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon aláírták.

Nagykanizsa, 2021. március 30.



Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 Megrendelő
 képviseli: Balogh László polgármester



Decoration Press Web Kft.
 8800 Nagykanizsa, Kazanlak krt. 14/D II/5
 Adószám: 25833063-2-29
 Bank száma:
 KANIZSA DEKOR
 képviseli: Szecsi Tamás ügyvezető

Mellékletek:

- eredeti szerződés
- kiegészítő ajánlatkérés
- Vállalkozó kiegészítő árajánlata

Pénzügyi ellenjegyzés:

2021 MÁRC 30.
 Nk, 20.....



 aláírás

9 b
 OK de