

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya 0 / 4000 karakter	Közbeszerzés tervezett mennyisége 0 / 4000 karakter	Eljárás megindításának tervezett időpontja (Negyedév)	Eljárás megindításának tervezett időpontja (Hónap)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (Negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (Hónap)	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend nemzeti /uniós	Tervezett eljárás fajtája	Forrás megnevezése Hazai/ Eus/ Egyéb	Szolgáltatási kategória EKR (1-16)	Szerződés típusa (max. 255 karakter)	Szerződés időtartama (mennyiség)	Szerződés időtartama (időegység)	Előzetes tájékoztató közzététele igen/ nem	Megvalósító közbeszerzési eljárás
TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 – Önk. épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán - Kiviteli szerződés megkötése	12 db ingatlan energetikai korszerűsítése	II.	április	2023. III.	2023. 09.	nemzeti	Kbt. 112.§ nyílt eljárás	EU		Vállalkozási szerz. építési beruházás kivitelezésére	15	hónap	nem	-
TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 – Önk. épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán - Kiviteli szerződés megkötése	12 db ingatlanhoz köthető energetikai és egyéb mérnöki szakértői szolgáltatás nyújtása	I.	február	2023. III.	2023. 09.	nemzeti	Kbt. 112.§ nyílt eljárás	EU		Megbízási szerz.	15	hónap	nem	-
Vállalkozási szerződés a „Cycle Seeing Attractour” projekt kivitelezése keretében a Nagykanizsa, Csónakázó-tónál pumpapálya kialakítása vonatkozásában	1 db 120-130 méter hosszúságú pumpapálya kialakítása aszfalt burkolattal	I.	február	2022.II.	2022.04.	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt eljárás	EU		Vállalkozási szerz. építési beruházás kivitelezésére.	100	nap	nem	-
TOP-6.1.1-16-NA1-2017-00001 Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán	960 m2 műhelycsarnok kivitelezése	I.	március	2022. IV. né.	2022.12	nemzeti	Kbt 112.§. (1) b) szerinti hirdetményel induló nyílt eljárás	EU		Vállalk. szerz. építési beruházás kivitelezésére	9	hónap	nem	-
Víziközműhálózat rekonstrukció Nagykanizsán	Ivóvíz gerinchálózat felújítása a Platán soron (485 + 510 fm) és Teleki	I.	január	2023.IV. né.	2023.11	nemzeti	Kbt 112.§. (1) b) szerinti hirdetményel induló	EU		tervezés és építési beruházás	11	hónap	nem	EKR0015 69292021 -

	utcában (888 + 850 fm),						nyílt eljárás							
Víziközmű hálózat rekonstrukció a Dézsalai Víz és Csatornamű Zrt. ellátási területén – Molnári vízbázis rekonstrukciójához kapcsolódó tervezési szolgáltatás megrendelése	Molnári vízbázis rekonstrukciójához szükséges elvi engedélyes tervdokumentáció elkészítése	II.	május	2022.IV. né	2022.12	nemzeti	Kbt 112.§. (1) b) szerinti hirdetmény nyel induló nyílt eljárás	EU		szolgált atás megren delés	6	hónap	nem	
Biztosítási szolgáltatások beszerzése	Biztosítási szerződés kötése 36 hónapra, három részajánlati lehetőséggel: 1. rész: vagyon-és felelősségbiztosítás, 2. rész: egészségügyi szolgáltatók szakmai felelősségbiztosítása 3. rész: Casco biztosítás	II.	június	2025.III. né	2025. 09	nemzeti	Kbt 112.§. (1) b) szerinti hirdetmény nyel induló nyílt eljárás	hazai		biztosít ási	36	hónap	nem	
Nagykanizsa-Bagola kommunális szilárd hulladéklerakó bővítés	IV/1. ütem: bővítés területe:14.500 m2. Befogadó képessége: 95.500 m3.	2022. II. negyedév	2022. április	2023.II.né	2023. 06.	nemzeti	Kbt. 112. § 1.) bek. b) pont nyílt eljárás, hirdetmény megjelente tésével	Saját forrás + bankkölcsön	-	Vállalkozási Szerződés	9	hónap	nem	

Nagykanizsa, 2022. március 17.


 Balogh László
 polgármester



