



2839

711
Denev

Államháztartási osztályra érkezett

2019 MÁRC 2 1.

Iktatószám: 39-75/2019

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint MEGBÍZÓ

és

ES Generál Kft.

mint MEGBÍZOTT

között

**A „TOP-6.2.1-15-NA1-2016-00001 – Bölcsődefejlesztés Nagykanizsán” című
projekt megvalósításhoz kapcsolódóan a Műszaki ellenőri tevékenységek
ellátására
tárgyában**

2
.... sz. példány

Nagykanizsa, 2019

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

Mely létrejött egyrészről
egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
adószáma: 15734446-2-20
törzskönyvi nyilvántartási szám: 734444
bankszámla száma: 14100330-92660049-01000003
képviseli: Dénes Sándor polgármester,
mint **Megbízó**

másrészről: **ES Generál Kft.**
székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 59.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-278611
adószám: 12450299-2-41
bankszámlaszám: 11600006-00000000-40279141
képviseli: Simon Zsolt ügyvezető
mint **Megbízott**

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

- 1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2017. október 25. napján megbízási szerződés jött létre a „TOP-6.2.1-15-NA1-2016-00001 – Bölcsődefejlesztés Nagykanizsán” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan a Műszaki ellenőri tevékenységek ellátására.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. Felek az 1.1. pontban rögzített megbízási szerződés 7. „A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE” pontját egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

7. A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE

- 7.1. Megbízott 3 db részszámla benyújtására jogosult és 1 db végszámlát nyújthat be igazolt teljesítés alapján. A részszámlákat és a végszámlát a Megbízó nevére kell kiállítani.

7.2. Részszámlázás:

- a kivitelezés 25%-os készültségi szintjének elérésekor, a nettó megbízási díj 20%-a értékében,
- a kivitelezés 50%-os készültségi szintjének elérésekor, a nettó megbízási díj 25%-a értékében,
- a kivitelezés 75%-os készültségi szintjének elérésekor, a kivitelezés, a nettó megbízási díj 25%-a értékében,
- a kivitelezés 100%-os készültségi szintjének és az azt követő sikeres és hiánytalan átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követően, illetve a használatbavételi, forgalomba helyezési üzemeltetési engedély jogerőre emelkedése esetén a nettó megbízási díj 30%-a értékében végszámla.

Az alábbira módosul:

7. A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE

7.1. *Megbízott 1 db részszámla benyújtására jogosult és 1 db végszámlát nyújthat be igazolt teljesítés alapján. A részszámlákat és a végszámlát a Megbízó nevére kell kiállítani.*

7.2. Részszámlázás:

- *a Rózsa Bölcsőde, 8800 Nagykanizsa Rózsa utca 7/a, hrsz. 3046/11 kivitelezésének 100%-os készültségi szintjének elérésekor, és az azt követő sikeres és hiánytalan átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását, illetve a használatbavételi, forgalomba helyezési – amennyiben szükséges - üzemeltetési engedély jogerőre emelkedését követően a nettó megbízási díj 50%-a értékében,*
- *a Napraforgó Bölcsőde, 8800 Nagykanizsa Csokonai utca 5. hrsz. 3076/1 kivitelezésének 100%-os készültségi szintjének elérésekor, és az azt követő sikeres és hiánytalan átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását, illetve a használatbavételi, forgalomba helyezési – amennyiben szükséges - üzemeltetési engedély jogerőre emelkedését követően a nettó megbízási díj 50%-a értékben,*

2.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott 2018. 09.25. napján kelt tájékoztatásával egyezően a Megbízott részéről a műszaki ellenőr személye:

Név: Zsirai Róbert
Nyilvántartási szám: 14-20058
Névjegyzéki jel: ME-É
Elérhetőség: 0620 3472187
NÜJ: 295202545


Drák és Veres Ügyvédi Iroda
Dr. Veres Viktoria
ügyvéd
5000 Szolnok, Szabadság út 20. 1/7.
A 1032am 1577/2012-2-16



2.3. A műszaki ellenőr személyének változásával egyidejűleg Megbízott nyilatkozott, hogy, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendeletben foglaltaknak mind a Megbízott társaság, mind a műszaki ellenőrzést személyesen teljesítő műszaki ellenőr megfelel, mely nyilatkozatát jelen szerződésmódosítás aláírásával megerősíti.

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA

3.1. A műszaki ellenőrzéssel érintett Rózsa Bölcsőde, 8800 Nagykanizsa Rózsa utca 7/a, hrsz. 3046/11 és Napraforgó Bölcsőde, 8800 Nagykanizsa Csokonai utca 5. hrsz. 3076/1 ingatlanok kivitelezése az előzetesen tervezettől eltérően, feleken kívüli körülmények miatt egymástól eltérő ütemben halad, melyre tekintettel szükséges a műszaki ellenőr teljesítését is megbontani a fentiek szerint.

3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


4.1. Felek rögzítik, hogy az alap megbízási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.

4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.

4.3. Jelen szerződés a fedőlapból valamint 4 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megbízót és 1 példány a Megbízottat illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviseletre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá

Nagykanizsa, 2019. 03. 11.



**Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

Megrendelő

képviseli: Dénes Sándor polgármester


ES GENERAL KFT.
1015 Budapest, Batthány u.59.5.em.1.aj.
Cégszám: 01-09-278611
Adószám: 42430299-2-41
Banksz.: 41600006-00000000-40279141

ES GENERAL Kft.

Megbízott

képviseli: Simon Zsolt ügyvezető

„Alulírott dr. Veres Viktória ügyvéd (Deák és Veres Ügyvédi Iroda – 5000 Szolnok, Szapáry utca 20. I/7.) tanúsítom, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek,



Deák és Veres Ügyvédi Iroda
Dr. Veres Viktória
ügyvéd
5000 Szolnok, Szapáry utca 20. 1/7.
Ar. szám: 15735542-2-16

15.03.19.

Törvény

P

1

Bv

Dr. Veres

Dr. Veres