

m214b1

Törvényességi szempontból
ellenőrizve

2018 MÁRC 05. 39-hy/2018

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól
szóló 35/2010. (XI. 04.) rendelete 27/A § -ának 3.-ja szerinti
nevesített

Tűz
7/



Projektszerződés

1. sz. módosítás

„Projektmenedzsment TOP-6.2.1-15-NA1-2016-00001 Bölcsődefejlesztés Nagykanizsán” projektmenedzsment szerződés

Gazdálkodási osztályra érkezett
2018 MÁRC 09.

amely létrejött

- egyrészről -

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., törzskönyvi nyilvántartási szám: 734444, adószám: 15734446-2-20, statisztikai azonosító jel: 15734446-8411-321-20, képviselőjében eljár: Dénes Sándor polgármester), **mint megbízó** (a továbbiakban történő említése esetén úgyis, mint: **Megebízó** vagy **Önkormányzat**) –

- másrésztől -

Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Nagykanizsai Városfejlesztő Kft., székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20; cégjegyzékszám: 20-09-074936; adószám: 25455005-2-20, képviselőjében eljár: Rodekné Hederics Erika ügyvezető, **mint megbízott** (a továbbiakban történő említése esetén, úgyis, mint: **Megebízott** vagy **Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.**)

/együttesen: **Felek**/ között alulírott helyen és időben a következő tartalommal:

1.) Felek előzményként rögzítik, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal 2016. december 21-én, 39-9/2016. iktatószám alatt kötött „Projektmenedzsment TOP-6.2.1-15-NA1-2016-00001 Bölcsődefejlesztés Nagykanizsán” szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**), melyet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 213/2016. (XII.08.) számú határozatával hagyott jóvá.

2.) Felek előzményként rögzítik, hogy a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság IKT-2018-619-II-00000425 iktatószámú levelében kéri a Szerződés alábbi módosítását:

A TOP-6.2.1-15 sorszámu felhívás 3.3.2 pontja értelmében:

„A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatálybalépéséig nem kezdődött meg, úgy a Támogatási Szerződés hatálybalépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.”

Tekintettel a TOP-6.2.1-15-NA1-2016-0001 azonosítószámú projekt Támogatási Szerződés 2016. december 12. napjával történő hatályba lépésére, a Szerződés módosítása vált szükségessé.

m!

3.) A Felek megállapodnak, hogy a **Szerződés 3. pontja helyébe** az előzményekre tekintettel **az alábbi rendelkezés lép:**

„ 3. A megbízás díjazása

A jelen szerződés alapján 2017. január 01-től 2018. december 12-ig terjedő időszakra fizetendő teljes megbízási díj bruttó 8.931.200,- Ft (nettó 7.032.441,- Ft + ÁFA). A 2. pontban meghatározott feladatok teljesítését követően a Megbízottat az alábbi ütemezés szerinti megbízási díj illeti meg:

- 2017. január – 2018. március hónapokra bruttó 152.400 Ft/hó,
- 2018. április – 2018. november hónapokra bruttó 635.000 Ft/hó
- 2018. december hónapra bruttó 1.565.200 Ft,


amelyet a Megbízó a teljesítésigazolás kiállítását követően 30 napon belül köteles átutalással megfizetni a Megbízott bankszámlaszámára.


A Felek megállapodása szerint a megbízási díjat a támogatási szerződésből kell finanszírozni.”


4.) A Felek megállapodnak, hogy a **Szerződés Záró rendelkezések 1. pontja helyébe** az előzményekre tekintettel **az alábbi rendelkezés lép:**

„1. Jelen megállapodást a Felek 2018. december 12. időtartamig, de legkésőbb a projektzárásig terjedő időszakra kötik. Megbízott köteles a projektzárást követően is részt venni az esetleges utóellenőrzések eljárásaiban.”

Kelt: Nagykanizsa, 2018.03. 05.


Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata
képviselője:
Dénes Sándor polgármester



Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.
2000 Nagykanizsa, Erősebel tér 20.
Cg: 20-00-074906
Adószám: 25455075-2-20

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.
képviselője:
Rodekné Hederics Erika ügyvezető

18.03.05.

Béni