

3123



M2277

Gazdálkodási osztályra érkezett

2019 MARE 2 1.

Fal
Deneb

Iktatószám: 22-82/2019

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint MEGBÍZÓ

és

Sebrek Kft.

mint MEGBÍZOTT

között

A „TOP-6.2.1-15-NA1-2016-00002 – Óvodafejlesztés Nagykanizsán” című
projekt megvalósításhoz kapcsolódóan a Műszaki ellenőri tevékenységek
ellátására

tárgyában

3
.... sz. példány

Nagykanizsa, 2019

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

Mely létrejött egyrészről

egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**
adószáma: **15734446-2-20**
törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**
bankszámla száma: **14100330-92660049-01000003**
képviseli: **Dénes Sándor polgármester,**
mint **Megbízó**

másrészről: **Sebrek Kft.**
székhely: **7200 Dombóvár Rét u.58/a**
cégjegyzékszám: **Cg. 17-09-0022826**
adószám: **11292063-2-17**
bankszámlaszám: **10200627-46211941**
képviseli: **Sebrek Csaba ügyvezető**
mint **Megbízott**

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

- 1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2017. október 20. napján megbízási szerződés jött létre a „TOP-6.2.1-15-NA1-2016-00002 – Óvodafejlesztés Nagykanizsán” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan a Műszaki ellenőri tevékenységek ellátására.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. Felek az 1.1. pontban rögzített megbízási szerződés 7. A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE” pontját egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

7. A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE

- 7.1. Megbízott 3 db részszámla benyújtására jogosult és 1 db végszámlát nyújthat be igazolt teljesítés alapján. A részszámlákat és a végszámlát a Megbízó nevére kell kiállítani.

- 7.2. Részszámlázás:





- a kivitelezés 25%-os készültségi szintjének elérésekor, a nettó megbízási díj 20%-a értékében,
- a kivitelezés 50%-os készültségi szintjének elérésekor, a nettó megbízási díj 25%-a értékében,
- a kivitelezés 75%-os készültségi szintjének elérésekor, a kivitelezés, a nettó megbízási díj 25%-a értékében,
- a kivitelezés 100%-os készültségi szintjének és az azt követő sikeres és hiánytalan átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követően, illetve a használatbavételi, forgalomba helyezési üzemeltetési engedély jogerőre emelkedése esetén a nettó megbízási díj 30%-a értékében végszámla.

Az alábbira módosul:

7. A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE

7.1. Megbízott 1 db részszámla benyújtására jogosult és 1 db végszámlát nyújthat be igazolt teljesítés alapján. A részszámlákat és a végszámlát a Megbízó nevére kell kiállítani.

7.2. Részszámlázás:

- a Kossuth Óvoda, 8800 Nagykanizsa Kossuth Tér 6. hrsz 2381/5 kivitelezésének 100%-os készültségi szintjének elérésekor, és az azt követő sikeres és hiánytalan átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását, illetve a használatbavételi engedély, üzemeltetési engedély – amennyiben az szükséges – jogerőre emelkedését követően a nettó megbízási díj 50%-a értékében,
- a Palini Óvoda, 8800 Nagykanizsa Alkotmány utca 81. hrsz. 4080 kivitelezésének 100%-os készültségi szintjének elérésekor, és az azt követő sikeres és hiánytalan átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását, illetve a használatbavételi engedély, üzemeltetési engedély – amennyiben az szükséges – jogerőre emelkedését követően a nettó megbízási díj 50%-a értékében,

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 3.1. A műszaki ellenőrzéssel érintett Kossuth Óvoda, 8800 Nagykanizsa Kossuth Tér 6. hrsz 2381/5 és Palini Óvoda, 8800 Nagykanizsa Alkotmány utca 81. hrsz. 4080 ingatlanok kivitelezése az előzetesen tervezettől eltérően, feleken kívüli körülmények miatt egymástól eltérő ütemben halad, melyre tekintettel szükséges a műszaki ellenőr teljesítését is megbontani a fentiek szerint
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek rögzítik, hogy az alap megbízási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3. Jelen szerződés a fedőlappból valamint 4 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megbízót és 1 példány a Megbízottat illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá

Nagykanizsa, 2019. 03. 11.


Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő

képviseli: Dénés Sándor polgármester

**SEBREK**
ÉPÍTŐIPARI, TERVEZŐ,
KIVITELEZŐ, SZAKÉRTŐ KFT.
7200, DOMBOVÁR RET U. 58/A
KSH: 10200627-46211941
ADÓSZÁM: 11292063-2-17


Sebrek Kft.

Megbízott

képviseli: Sebrek Csaba ügyvezető

„Alulírott dr. Veres Viktória ügyvéd (Deák és Veres Ügyvédi Iroda – 5000 Szolnok, Szapáry utca 20. I/7.) tanúsítom, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek,


Deák és Veres Ügyvédi Iroda
Dr. Veres Viktória
ügyvéd
5000 Szolnok, Szapáry utca 20. I/7.
Adószám: 16738542-2-16

„A megadás"

19.03.11.



