



m2173

Törvényességi szempontból
ellenőrizve

2018 MÄRC 05.

22-681

2018

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól
szóló 35/2010. (XI. 04.) rendelethe 27/A § -ának 3.-ja szerinti
nevesített

Projektszerződés**1. sz. módosítás****„Projektmenedzsment TOP-6.2.1-15-NA1-2016-00002 Óvodafejlesztés Nagykanizsán”
projektmenedzsment szerződés**

Gazdálkodási osztályra érkezett

2018 MÄRC 09.

amely létrejött

- egyrészről -

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., törzskönyvi nyilvántartási szám: 734444, adószám: 15734446-2-20, statisztikai azonosító jel: 15734446-8411-321-20, képviselőjében eljár: Dénes Sándor polgármester), **mint megbízó** (a továbbiakban történő említése esetén úgyis, mint: **Megebíző vagy Önkormányzat**) –

- másrészről -

Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Nagykanizsai Városfejlesztő Kft., székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20; cégjegyzékszám: 20-09-074936; adószám: 25455005-2-20, képviselőjében eljár: Rodekné Hederics Erika ügyvezető, **mint megbízott** (a továbbiakban történő említése esetén, úgyis, mint: **Megebízt vagy Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.**)

/együttessen: Felek/ között alulírott helyen és időben a következő tartalommal:

1.) Felek előzményként rögzítik, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal 2016. december 21-én, 22-10/2016. iktatószám alatt kötött „Projektmenedzsment TOP-6.2.1-15-NA1-2016-00002 Óvodafejlesztés Nagykanizsán” szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**), melyet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 214/2016. (XII.08.) számú határozatával hagyott jóvá.

2.) Felek előzményként rögzítik, hogy a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság IKT-2018-619-II-00000424 iktatószámú levelében kéri a Szerződés alábbi módosítását:

A TOP-6.2.1-15 sorszámu felhívás 3.3.2 pontja értelmében:

„A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatálybalépéséig nem kezdődött meg, úgy a Támogatási Szerződés hatálybalépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.”

Tekintettel a TOP-6.2.1-15-NA1-2016-0002 azonosítószámú projekt Támogatási Szerződés **2016. december 15.** napjával történő hatályba lépésére, a Szerződés módosítása vált szükségessé.

m

3.) A Felek megállapodnak, hogy a **Szerződés 3. pontja helyébe** az előzményekre tekintettel **az alábbi rendelkezés lép:**

„ 3. A megbízás díjazása

A jelen szerződés alapján 2017. január 01-től 2018. december 15-ig terjedő időszakra fizetendő teljes megbízási díj bruttó 6.468.800,- Ft (nettó 5.093.543,- Ft + ÁFA). A 2. pontban meghatározott feladatok teljesítését követően a Megbízottat az alábbi ütemezés szerinti megbízási díj illeti meg:

- 2017. január – 2018. március hónapokra bruttó 127.000 Ft/hó,
- 2018. április – 2018. november hónapokra bruttó 508.000 Ft/hó
- 2018. december hónapra bruttó 499.800 Ft,

amelyet a Megbízó a teljesítésigazolás kiállítását követően 30 napon belül köteles átutalással megfizetni a Megbízott bankszámlaszámára.


A Felek megállapodása szerint a megbízási díjat a támogatási szerződésből kell finanszírozni.”

4.) A Felek megállapodnak, hogy a **Szerződés Záró rendelkezések 1. pontja helyébe** az előzményekre tekintettel **az alábbi rendelkezés lép:**

„1. Jelen megállapodást a Felek 2018. december 15. időtartamig, de legkésőbb a projektzárásig terjedő időszakra kötik. Megbízott köteles a projektzárást követően is részt venni az esetleges utóellenőrzések eljárásaiban.”

Kelt: Nagykanizsa, 2018.03. 05.


Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata
képviselőtében:
Dénes Sándor polgármester


Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.
képviselőtében:
Rodekné Hederics Erika ügyvezető

18.03.05.

Bennszől