

M2286



Gazdálkodási osztályra érkezett

2019 OKT 22.

Dessel
✱

Iktatószám: 25-78/2019.....

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megbízó

és

KANIZSABER Kft.
(8800 Nagykanizsa, Ady E. út 50.)

mint Megbízott

között

**„TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001 – Egészségügyi alapellátás fejlesztése
Nagykanizsán” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan a műszaki
ellenőri tevékenységek ellátására.**

3. sz. példány

Nagykanizsa, 2019

NAGYKANIZSAI MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA
2019 OKT 10.

Megbízási Szerződés
„TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001 – Egészségügyi alapellátás fejlesztése
Nagykanizsán című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan a műszaki
ellenőri tevékenységek ellátására.”
tárgyában
2. számú módosítás

Mely létrejött egyrészről

egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**

adószáma: **15734446-2-20**

törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**

bankszámla száma: **14100330-92660049-01000003**

képviseli: **Dénes Sándor polgármester,**

mint **Megbízó**

másrészről:

KANIZSABER Kft.

székhely: **8800 Nagykanizsa, Ady E. út 50.**

cégjegyzékszám: **20-09-060399**

adószám: **10478921-2-20**

bankszámlaszám: **10300002-26002820-00003285**

képviseli: **Dombai Tibor ügyvezető**

mint **Megbízott**

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

- 1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2017. november 16. napján megbízási szerződés, illetve 2018. május 8. napján annak 1. számú módosítása jött létre a „TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsán” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan a műszaki ellenőri tevékenységek ellátása tárgyában.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. Felek az 1.1. pontban rögzített megbízási szerződés 6. „A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA és 7. „A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE pontját egyező akarattal – **a módosítások dőlt, vastagon szedett betűvel kiemelve** – az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

6. A szerződés határozott időre szól. A szerződés aláírásának napján lép hatályba, és hiánymentes átadás-átvétel napján szűnik meg.
- 7.1. Megbízott 3 db részszámla benyújtására jogosult és 1 db végszámlát nyújthat be igazolt teljesítés alapján. A résszámlákat és a végszámlát a Megbízó nevére kell kiállítani.

7.2. Részszámlázás:

- a kivitelezés 25%-os készültségi szintjének elérésekor, a nettó megbízási díj 20%-a értékében,
- a kivitelezés 50%-os készültségi szintjének elérésekor, a nettó megbízási díj 25%-a értékében,
- a kivitelezés 75%-os készültségi szintjének elérésekor, a kivitelezés, a nettó megbízási díj 25%-a értékében,
- a kivitelezés 100%-os készültségi szintjének és az azt követő sikeres és hiánytalan átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követően, illetve a használatbavételi, forgalomba helyezési üzemeltetési engedély jogerőre emelkedése esetén a nettó megbízási díj 30%-a értékében végszámla.

Első számú módosítás rendelkezés:

6. A szerződés határozott időre szól. A szerződés aláírásának napján lép hatályba, és hiánymentes átadás-átvétel napján szűnik meg.

7.1. Megbízott 3 db részszámla benyújtására jogosult és 1 db végszámlát nyújthat be igazolt teljesítés alapján. A részszámlákat és a végszámlát a Megbízó nevére kell kiállítani.

7.2. Részszámlázás:

- a kivitelezés 25%-os készültségi szintjének elérésekor, a nettó megbízási díj 20%-a értékében,
- a kivitelezés 50%-os készültségi szintjének elérésekor, a nettó megbízási díj 25%-a értékében,
- a kivitelezés 75%-os készültségi szintjének elérésekor, a kivitelezés, a nettó megbízási díj 25%-a értékében,
- a kivitelezés 100%-os készültségi szintjének és az azt követő sikeres és hiánytalan átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követően, illetve a használatbavételi, forgalomba helyezési üzemeltetési engedély jogerőre emelkedése esetén a nettó megbízási díj 30%-a értékében végszámla.

Az alábbira módosul:

6. ***A szerződés határozott időre szól. A szerződés aláírásának napján lép hatályba, és a kivitelezési munkákat követően az összes szükséges használatbavételi és – amennyiben releváns – üzemeltetési engedély jogerőre emelkedése napján szűnik meg.***

7.1. ***Megbízott 8 db részszámla benyújtására jogosult igazolt teljesítés alapján, az utolsóként benyújtott részszámla végszámlának minősül. A (rész)számlákat a Megbízó nevére kell kiállítani.***

7.2. Részszámlázás:

- **a gyermek háziiorvosi rendelő és védőnői szolgálat (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 89., hrsz. 3796/9 alatti ingatlan) kivitelezési munkálatainak során**
 - **25%-os készültségi szint elérésekor nettó 196.850,- Ft azaz bruttó 250.000,- Ft értékében,**
 - **50%-os készültségi szint elérésekor nettó 196.850,- Ft, azaz bruttó 250.000,- Ft értékében,**
 - **75%-os készültségi szint elérésekor nettó 196.850,- Ft, azaz bruttó 250.000,- Ft értékében,**
 - **a 100%-os készültségi szint elérését követő sikeres és hiánytalan átadás-átvételi eljárásról szóló jegyzőkönyv aláírását, illetve a használatbavételi és – amennyiben, szükséges – üzemeltetési engedély jogerőre emelkedését követően nettó 196.849,- Ft azaz bruttó 249.998,- Ft értékében,**
- **a háziiorvosi rendelő (8800 Nagykanizsa, Nagyrác u. 2., hrsz. 6586/2 alatti ingatlan), valamint a fogászati alapellátási rendelő (8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 1., hrsz. 2272, 2272/A/2, 2276 alatti ingatlan) kivitelezési munkálatai során a két ingatlanra vonatkozóan együttesen számított**
 - **25%-os készültségi szint elérésekor nettó 196.849,- Ft, azaz bruttó 249.998,- Ft értékében,**
 - **50%-os készültségi szint elérésekor nettó 196.849,- Ft, azaz bruttó 249.998,- Ft értékében,**
 - **75%-os készültségi szint elérésekor nettó 196.849,- Ft, azaz bruttó 249.998,- Ft értékében,**
 - **a 100%-os készültségi szint elérését követő sikeres és hiánytalan átadás-átvételi eljárásról szóló jegyzőkönyv aláírását, illetve a használatbavételi és – amennyiben, szükséges – üzemeltetési engedély jogerőre emelkedését követően nettó 196.857,- Ft, azaz bruttó 250.008,- Ft értékében.**

3. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA

- 3.1. A műszaki ellenőrzéssel érintett gyermek háziiorvosi rendelő (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 89., hrsz. 3796/9 alatti ingatlan), háziiorvosi rendelő (8800 Nagykanizsa, Nagyrác u. 2., hrsz. 6586/2 alatti ingatlan) és fogászati alapellátási rendelő (8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 1., hrsz. 2272, 2272/A/2, 2276 alatti ingatlan) kivitelezési munkálatai az előzetesen tervezettől eltérően, feleken kívüli körülmények miatt egymástól eltérő ütemben haladnak, melyre tekintettel szükséges a műszaki ellenőr teljesítését is megbontani a fentiek szerint.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.




4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


- 4.1. Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3. Jelen szerződés a fedőlapból valamint 4 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.

Nagykanizsa, 2019. 10.10.


.....
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megbízó
képviseli: Dénés Sándor
polgármester 

KANIZSABER
Építőipari Beruházási és
Vállalkozási KFT
Nagykanizsa, Ady E. u. 50


.....
KANIZSABER Kft.
Megbízott
képviseli: Dombai Tibor ügyvezető

Dr. Ifj. Alojzia Lilla jogász tanúsítom, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.



Pénzügyi ellenjegyzés:

Nkt, 2019.10.10.


.....
aláírás

9 01 1

