

2020 JUL 15

Iktatószám: IKT-2016-619-I1-00000637/0000041

Kedvezményezett neve: **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Projekt címe: **Nagykanizsai ipari park fejlesztése**

Projekt azonosítószáma: TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Szabóné Mileji Ágota igazgató; dr. Fülöp Edina irodavezető

Azonosító szám (ÁHTI): 237309, PIR törzskönyvi azonosító szám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről a **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**).

Postacím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Pf.: 184.

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Azonosító szám (PIR): 734444

Adószám: 15734446-2-20

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10049006-00336224-00000031

Aláíráásra jogosult képviselője: **Balogh László** polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

Szerződő felek 2016. december 12. napján „Nagykanizsai ipari park fejlesztése” című projekt megvalósítására a TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001 azonosítószámon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződést) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. Kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője: Balogh László polgármester

- 2. A Támogatási Szerződés 3.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje:
2021. év 01. hó 13. nap.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3. A Támogatási Szerződés 3.4.1 és 3.4.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 01. hó 28. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022. év 02. hó 27. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Támogatási Szerződés 4.5.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja az 1.000.000 forintot.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

5. A Támogatási szerződés 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

6. Szerződő Felek a Támogatási Szerződés mellékleteit az alábbiak szerint módosítják:

A Támogatási Szerződés 3. számú A projekt mérföldkövei mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 3. számú melléklet lép.

A Támogatási Szerződés 4. számú A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 4. számú melléklet lép.

A Támogatási Szerződés 5. számú A projekt indikátorai mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 5. számú melléklet lép.

A Támogatási Szerződés 11. számú Kommunikációs terv mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 11. számú melléklet lép.

7. Jelen módosítás keretében a Támogatási Szerződés kiegészül a 15. számú Kötelező nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek melléklettel.

III. Záró rendelkezések

1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződésmódosítás 3 (három) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. A szerződésmódosításhoz csatolt 5 (öt) db melléklet a szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi.
3. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

Magyar Államkincstár Zala Megyei
Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

Kelt: Nagykanizsa, 2020. év ... hónap ... napján.

Kelt: Zalaegerszeg, 2020. év ... hónap ... napján.

Mellékletek:

3. sz. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. sz. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. sz. melléklet – A Projekt indikátorai
11. sz. melléklet – Kommunikációs terv
15. sz. melléklet – Kötelező nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI


Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001
Kedvezményezett: Nagykiszta Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldő sorszáma	Mérföldő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1	2021.01.13	A projekt előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szakértő igénybevételével a következő közbeszerzéseket tervezzük: üzleti tervet és CBA elemzést készítő szolgáltató kiválasztása, műszaki tervező kiválasztása, a nyilvánosság, kötelező tájékoztatási feladatokat ellátó cég és a szükséges egyéb tanulmányokat készítő szakértő kiválasztása. Tulajdonviszonyok rendezése (adásvételi szerződések, kisajátítás végrehajtása). Termőföldnek minősülő területek végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős ingatlanügyi hatósági engedélyek beszerzése. Üzleti terv, CBA elemzés, valamint a felhívásban előírt valamennyi csatolandó melléklet elkészítése. Műszaki tervdokumentációk elkészítése és tenderterv összeállítása. Végrehajtásra kerülnek a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kötelező tájékoztatási feladatok. A projektmenedzsment szervezet ellátja a projektben meghatározott feladatokat. <u>A Támogató döntésben foglaltaknak megfelelően a projektfejlesztés keretében az 1. mérföldkőig teljesítjük az alábbi feltételeket:</u> 1. Az üzleti terv, a kiviteli terv, a végleges pályázati dokumentáció a projektfejlesztés során a Felhívásban támasztott feltételekkel összhangban kerül elkészítésre. 2. Az Üzleti Tervben a következők kerülnek bemutatásra: • a tervezett fejlesztés valós helyi igényekre támaszkodva, fenntartható és pénzügyi szempontból (számszerűleg alátámaszthatóan) életképes és szükséges; • üzleti terv 3. pontjában a kapacitásbővítés esetén, a bővítés az ipari park, iparterület fejlesztését funkcionálisan, valós igényekre alapozva szolgálja; • üzleti terv 2.2 és 3. pontjában a fejlesztés miként szolgálja ki a helyi igényeket, annak részletezése, hogy a fejlesztés miként segíti a vállalkozások működését, hogyan járul hozzá a foglalkoztatás bővítéséhez; • a beruházás nem csak bizonyos, előre kiválasztott vállalkozások számára dedikált, valamint hogy az ingatlan fejlesztése ténylegesen, a gyakorlatban is elősegíti a betelepült vállalkozások működését és az egyenlő hozzáférés biztosított; • az üzleti terv „Projekt megvalósítás” c. fejezetben részletesen ismertetésre kerül a műszaki tervezés, a beruházás ütemezése, pénzügyi felépítése; • az üzleti terv részeként benyújtandó kockázatkezelési terv készítése során a műszaki, a jogi, a pénzügyi-gazdasági és az intézményi kockázati szempontok, a lehetséges kockázatok átfogó vizsgálata és az azokra adott megelőzési/megoldási javaslatok a projektben bemutatásra kerülnek; • a tervezett fejlesztések a betelepült és betelepülő vállalatok működési feltételeinek, hosszú távon a térség gazdasági potenciáljának javítását célozzák, a beruházás hozzájárul a szolgáltatások komplex, minőségi fejlesztéséhez; • fejlesztés valós, számszerűleg alátámasztható célokat tűz ki, amelyek összhangban vannak a felhívásban megfogalmazott célokkal; az elvárt célok és elvárt eredmények összhangban vannak a projekt adataival;

	• a fejlesztési tevékenység összhangban van a TOP 5. prioritás megyei és helyi foglalkoztatási célú programjaival; • a beruházás valós igényekre épít, bemutatásra kerül, hogy a helyzettülmérés során széleskörűen vizsgálták a felmerülő problémák és azokra megoldási javaslatok kerültek kidolgozásra, a javasolt megoldások nem eseti jellegűek, komplex módon legalább a fenntartási időszak végéig nyújtanak megoldást; (üzleti terv stratégiai helyzetértékelés, valamint a projekt célkitűzései, elvárt eredménye pontjai); • a projekt olyan infrastruktúra fejlesztésekre törekszik, amely munkahelyeket teremt, hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez, elősegíti a munkaerő mobilitási feltételeinek javítását, összhangban az operatív programban és a felhívásban megfogalmazott célokkal; • a fejlesztés során figyelembe vételre kerülnek az akadálymentesítésre és energiatárhatalmosságra vonatkozó horizontális szempontok a felhívás 3.2 pontja szerint; • bemutatásra kerül, hogy a fejlesztési elképzelés miként kapcsolódik más prioritások és / vagy intézkedések keretében megvalósított fejlesztésekhez; • a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és pénzügyi fenntarthatósága alátámasztott, kiemelt szempont az erőforrás-hatékony, az alacsony károsanyag kibocsátás és környezetterhelés, a környezettudatosság; • a tervezett fejlesztés az ÜHG kibocsátást a lehető legkisebb mértékben növeli; lehetőleg csökkenti; • a fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a projekt megvalósításához és működtetéséhez szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak, többlet fenntartási támogatást nem igényelnek; • a megvalósított tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása szakértői és intézményi háttér alapján biztosított, és ez tevékenységenként részletezett; • az összes releváns indikátorra vonatkozó a célérték meghatározásra kerül (C001, C002, C004); 3. A támogatási kérelemben rögzített monitoring mutatók felülvizsgálatra kerülnek. 4. Támogatási szerződés hatálybalépését követően, a projekt előkészítéséhez kapcsolódó az első mérőföldtől vállalt tulajdonviszonyok rendezésénél valamennyi helyszínről csatolásra kerülnek a tulajdonviszonyokat igazoló, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapok. 5. Tekintettel arra, hogy az első kifizetési kérelem feltétele, igazolásra kerül, hogy a beruházással érintett területek, területfelhasználási besorolása a GIP (Ipai Gazdasági Terület Építési Övezetei) besorolási kategóriába tartoznak. A beruházás kivitelezésében részt vevő szervezetek a hatályos Közbeszerzési törvényben és a vonatkozó Pályázati Felhívásban rögzített előírásokat betartva kerülnek kiválasztásra. A közbeszerzési eljárások lefolytatásához közbeszerzési szakértői szolgáltatást veszünk igénybe: •Kivitelezést végző szervezet(ek) •Tervezői művezetés •Műszaki ellenőrzés •Befektetés ösztönzési feladatok ellátása Beszerzésre kerülnek a hatósági engedélyek. A marketing-kommunikációs szakértő végrehajtja a jóváhagyott befektetés ösztönzési kapcsolatos feladatokat. Végrehajtásra kerülnek a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kötelező tájékoztatási feladatok. A projektmenedzsment szervezet ellátja a projekt irányításával, a beszámolókkal kapcsolatos feladatokat. A projektmenedzsment feladatokat a Nk Városfejlesztő Kft. látja el.
2	Kivitelezés: 25%-os készütségről szóló beszámoló benyújtása. A projekt keretében tervezett építési és egyéb munkálatok a fejlesztés valamennyi helyszínén párhuzamosan lesznek végrehajtva, ezzel is elősegítve a projekt határidőre történő befejezését. A közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező beruházás kooperáció keretében rendszeresen beszámoltatásra kerül a munkák előrehaladásáról. A műszaki munkák szakértői kivitelezését és előrehaladását műszaki ellenőr fogja vizsgálni. A kivitelezés során felmerülő műszaki akadályok elhárításában tervezői művezetői is közre fog működni. A kivitelezéssel párhuzamosan a marketing kommunikációs szakértő végrehajtja a jóváhagyott befektetés ösztönzési kapcsolatos feladatokat. A kivitelezés előrehaladásának megfelelően végrehajtásra kerülnek a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kötelező tájékoztatási feladatok. A projektmenedzsment szervezet ellátja a projekt irányításával, a beszámolókkal kapcsolatos feladatokat.

3	2021.06.28	Kivitelezés: 50%-os készültségről szóló beszámoló benyújtása. A projekt keretében tervezett építési és egyéb munkálatok a fejlesztés valamennyi helyszínén párhuzamosan lesznek végrehajtva, ezzel is elősegítve a projekt határidőre történő befejezését. A közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező beruházás kooperáció keretében rendszeresen beszámoltatásra kerül a munkák előrehaladásáról. A műszaki munkák szakszerű kivitelezését és előrehaladását műszaki ellenőr fogja vizsgálni. A kivitelezés során felmerülő műszaki akadályok elhárításában tervezői művezei is közre fog működni. A kivitelezéssel párhuzamosan a marketing kommunikációs szakértő végrehajtja a jövőhagyott befektetés ösztönzésével kapcsolatos feladatokat. A kivitelezés előrehaladásának megfelelően végrehajtásra kerülnek a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kötelező tájékoztatási feladatokat. A projektmenedzsment szervezet ellátja a projekt irányításával, a beszámolóval kapcsolatos feladatokat.
4	2021.08.28	Kivitelezés: 75%-os készültségről szóló beszámoló benyújtása. A projekt keretében tervezett építési és egyéb munkálatok a fejlesztés valamennyi helyszínén párhuzamosan lesznek végrehajtva, ezzel is elősegítve a projekt határidőre történő befejezését. A közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező beruházás kooperáció keretében rendszeresen beszámoltatásra kerül a munkák előrehaladásáról. A műszaki munkák szakszerű kivitelezését és előrehaladását műszaki ellenőr fogja vizsgálni. A kivitelezés során felmerülő műszaki akadályok elhárításában tervezői művezei is közre fog működni. A kivitelezéssel párhuzamosan a marketing kommunikációs szakértő végrehajtja a jövőhagyott befektetés ösztönzésével kapcsolatos feladatokat. A kivitelezés előrehaladásának megfelelően végrehajtásra kerülnek a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kötelező tájékoztatási feladatokat. A projektmenedzsment szervezet ellátja a projekt irányításával, a beszámolóval kapcsolatos feladatokat.
5	2021.10.28	Kivitelezés: 100%-os készültségről szóló beszámoló benyújtása. A projekt keretében a tervezett építési és egyéb munkálatok befejeződnek, a műszaki ellenőrzés, valamint a tervezői művezetés felügyelete mellett. Műszaki átadásra kerül: 2 sávú közforgalmi út, közvilágítás, ivóvízvezeték-, szennyvízvezeték-, csapadékvíz-elvezető csatorna, gázvezeték és gázfogyasztó állomás, villamos földkabel. A kivitelezéssel párhuzamosan a marketing kommunikációs szakértő végrehajtja a jövőhagyott befektetés ösztönzésével kapcsolatos feladatokat. A kivitelezés előrehaladásának megfelelően végrehajtásra kerülnek a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kötelező tájékoztatási feladatokat. A projektmenedzsment szervezet ellátja a projekt irányításával, a beszámolóval kapcsolatos feladatokat.
6	2022.01.28	A projekt megvalósításával kapcsolatban a támogatási szerződésben vállalt valamennyi feladat teljesítésekor záró beszámolót nyújtunk be, amelyben bemutatjuk a feladatok teljesítését és a Támogatási Szerződésben rögzítésre kerülő egyéb előírások teljesítését, valamint benyújtjuk a projekt záró kifizetés igénylését, továbbá valamennyi olyan dokumentációt, amelyet a támogatási szerződés a projekt zárása érdekében benyújtásra előír.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata



Magyar Államkincstár Zala Megyei
Igazgatóság

Közreműködő Szervezet

Kelt: Nagykanizsa, 2020. év ... hónap ... napján.

Kelt: Zalaegerszeg, 2020. év ... hónap ... napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001
Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6	Gázvezeték és gázfogadó állomás	A fejlesztés eredményeként megépül az ipari területre betelepülő vállalkozások gázigényének kiszolgálására alkalmas gázvezeték a csatolt átnézeti helyszínrajz szerinti nyomvonalon. A gázvezeték gázszolgáltató hálózatra történő rácsatlakozás érdekében gázfogadó állomás létesül az ipari területen belül. A gázvezeték és gázfogadó állomás részletes műszaki tartalma a projektfejlesztés időszakában összeállításra kerülő műszaki tervben kerül meghatározásra.	1 510	m	D63, D160 átmérő
6	Szennyvízelvezető hálózat	A fejlesztés eredményeként megépül az ipari területre betelepülő vállalkozásoknál keletkező kommunális szennyvíz elvezetésére alkalmas szennyvízcsatorna a csatolt átnézeti helyszínrajz szerinti nyomvonalon. A szennyvízcsatorna részletes műszaki tartalma a projektfejlesztés időszakában összeállításra kerülő műszaki tervben kerül meghatározásra.	1 188	m	DN 200 átmérő
6	Közforgalmú út az ipari területen belül	A fejlesztés eredményeként megépül az ipari területen belül kialakításra kerülő építési telkek megközelíthetőségét biztosító közforgalmú út a csatolt átnézeti helyszínrajz szerinti nyomvonalon. A 2 sávos út az ipari területen belüli teherfogatomból eredő igénybevételek megfelelő útminőségben kerül kivitelezésre. Az út részletes műszaki tartalma a projektfejlesztés időszakában összeállításra kerülő műszaki tervben kerül meghatározásra.	3 543	m	2 sávos út

Handwritten signature and initials

6	Közüvilágítás a megépítésre kerülő út mentén	A fejlesztés eredményeként kiépítésre kerül a közvilágítás az ipari területen belüli közforgalmú út mentén a csatolt ábrán szereplő helyszínről szerinti nyomvonalon. A közvilágítás részletes műszaki tartalma a projektfejlesztés időszakában összeállításra kerülő műszaki tervben kerül meghatározásra.	3 543	m	n.r.
6	Ivóvízvezeték hálózat	A fejlesztés eredményeként megépül a betelepülő vállalkozások vizigényének kiszolgálására alkalmas ivóvízvezeték a csatolt ábrán szereplő helyszínről szerinti nyomvonalon. A vízvezeték részletes műszaki tartalma a projektfejlesztés időszakában összeállításra kerülő műszaki tervben kerül meghatározásra.	1 998	m	DN 100-200 átmérő
6	Villamos energiaellátás terepszint alatti vezetékei (földkábel)	A fejlesztés eredményeként megépül a betelepülő vállalkozások elektromos energiaellátásához szükséges terepszint alatti vezetékhálózat a csatolt ábrán szereplő helyszínről szerinti. A helyi áramszolgáltatás meglévő alközpontjára való rácsatlakozás érdekében transzformátor-állomás épül. A villamos energiaellátás vezetékeinek, a transzformátor-állomás létesítésének részletes műszaki tartalma a projektfejlesztés időszakában összeállításra kerülő műszaki tervben kerül meghatározásra.	1 245	m	elektromos földkábel
6	Csapadékvíz-elvezető csatorna	A fejlesztés eredményeként megépül a csapadékvíz elvezetésére alkalmas csatorna a csatolt ábrán szereplő helyszínről szerinti nyomvonalon. A csapadékvíz-elvezető csatorna részletes műszaki tartalma a projektfejlesztés időszakában összeállításra kerülő műszaki tervben kerül meghatározásra.	2 895	m	DN 30-40-50 átmérő

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Magyar Államkincstár Zala Megyei
Igazgatóság

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Nagykanizsa, 2020. év ... hó nap ... napján.

Kelt: Zalaegerszeg, 2020. év ... hó nap ... napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001
 Kedvezményezett: Nagykiszta Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (PO01)			2022.01.28	59,0000	59,0000	59,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (PO01)			2023.01.28	0,0000	59,0000	59,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (PO01)			2024.01.28	0,0000	59,0000	59,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (PO01)			2025.01.28	0,0000	59,0000	59,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (PO01)			2026.01.28	0,0000	59,0000	59,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (PO01)			2027.01.28	0,0000	59,0000	59,0000
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO04)			2022.01.28	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO04)			2023.01.28	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO04)			2024.01.28	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO04)			2025.01.28	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO04)			2026.01.28	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO04)			2027.01.28	0	0	0
A rehabilitált talaj összterjedése (CO22)			2022.01.28	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összterjedése (CO22)			2023.01.28	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összterjedése (CO22)			2024.01.28	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összterjedése (CO22)			2025.01.28	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összterjedése (CO22)			2026.01.28	0,0000	0,0000	0,0000

9

China

MAAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

A

2



**A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyvben” foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása
érdekében tervezett tevékenységek**

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001

Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Alulírott Balogh László, mint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-6.1.1-15 keretében megvalósuló „Nagykanizsai ipari park fejlesztése” című, TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú projekt részletes „KOMMUNIKÁCIÓS TERV” dokumentumát a jelen támogatási szerződés 3. számú mellékletében szereplő 1. mérföldkö dátumáig elkészítjük a „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei” című dokumentumban foglaltak figyelembe vételével.


Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nagykanizsa, 2020. év ...⁰⁷ hónap ¹⁵ napján.

M

7.

8.

9.

10.

11.

KÖTELEZŐ NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A „Széchenyi 2020 Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv”-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001

Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg: 2 767 000 000 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	X
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–3)			
A projekt megvalósítási szakasza (4–8)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (9–13)			
1	Kommunikációs terv készítése**	X	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	X	
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése**	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	X	
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	X	
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	X	
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése**	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	X	
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal**	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	

Kelt: Nagykánizsa, 2020. év ... hónap ... napján.

Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

* A megfelelő esetében "X" jelölés szükséges.

** A költség nem eiszámolható, azonban a tevékenység kötelezően megvalósítandó.