

28-391/2023.

SZÉCHENYI



Gazdálkodási osztályra érkezett

2023 SZEP 19

bev 233  
Törvényességi  
szempontból  
ellenőrizve

2023.06.08.

Azonosító szám: TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001  
Iktatószám: IKT-2016-619-11-00000401/0000359



Deme R

**Támogatási Szerződés  
9. számú módosítása**

amely létrejött

egyrésről a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírássra jogosult képviselője: Szabóné Mileji Ágota, igazgató; dr. Fülöp Edina, irodavezető

Azonosító szám (ÁHTI): 237309; PIR törzskönyvi azonosító szám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Azonosító szám (PIR): 734444

Adószám: 15734446-2-20

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10049006-00336224-00000048

Aláírássra jogosult képviselője: Balogh László polgármester

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

**I. Előzmények**

A Szerződő Felek 2016. november 02. napján „Zöld Város – Zöld Nagykanizsa” című projekt finanszírozására a TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001 azonosító számon megkötött, 2016.12.20., 2017.11.28., 2018.09.12., 2019.02.07., 2019.11.04., 2020.07.28., 2021.11.12. és 2022.06.30. napján módosított támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) az alábbiak szerint módosítják.

A projektdokumentáció benyújtásra került, a támogató által a támogatási döntésben meghatározott feltételek a projektfejlesztés során teljesültek, ezek alapján az Irányító Hatóság a projekt 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 56/C. § szerinti szerződésmódosításának elkészítését jóváhagyta, a tartalmi módosulások támogatási szerződésben és annak mellékleteiben történő átvezetéséhez hozzájárult.

**II. A szerződésmódosítás célja és tárgya**

1. A Támogatási Szerződés 3.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.3.A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023. év 02. hó 10. nap.**

43

B. L. 1

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023. év 05. hó 11. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

2. A Támogatási Szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt összköltsége **1.782.694.201,- Ft**, azaz egymilliárd-hétszáznyolcvankétfélmillió-hatszázkilencvennégyezer-kétszázegy forint.

3. A Támogatási Szerződés 4.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt elszámolható összköltsége **1.751.429.862,- Ft**, azaz egymilliárd-hétszázötvenegymillió-négyszázhuszonkilencezer-nyolcszázhatvankettő forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4. A Támogatási Szerződés 4.5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke**

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1.751.429.862,- Ft**, azaz egymilliárd-hétszázötvenegymillió-négyszázhuszonkilencezer-nyolcszázhatvankettő forint.

5. A Támogatási Szerződés 4.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**4.6. Támogatás jogcíme**

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

**1.751.429.862,- Ft**, azaz egymilliárd-hétszázötvenegymillió-négyszázhuszonkilencezer-nyolcszázhatvankettő forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

**III. Záró rendelkezések**

1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.


42  
 B. L. 2


2. Jelen szerződésmódosítás 3 (három) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. A szerződésmódosításhoz csatolt 1 db 1. sz., 1 db 2. sz., 1 db 3. sz., 1 db 4. sz., 1 db 5. sz., 1 db 9. sz. és 1 db 10. sz. melléklet a szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik.
3. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

  
**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**



Kelt: Nagykanizsa, 2023. év 06. hónap 09. napján.

  
**Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóság**  
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Zalaegerszeg, 2023. év 06. hónap 09. napján.

**Mellékletek:**

1. sz. melléklet – A projekt költségvetése
2. sz. melléklet – A projekt forrásai
3. sz. melléklet – A projekt mérföldkövei
4. sz. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. sz. melléklet – A projekt indikátorai
9. sz. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. sz. melléklet – Projekt helyszíne

Pénzügyi ellenjegyzés:

Nk, 2023. JÚN 09.

  
 aláírás

A(z) ÜFNKB  
218 / 2023. (VI. 08.)  
 számú határozata alapján  
 aláírásra alkalmas.

## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001

Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

| Támogatási igénylő                          | Költségkategória                  | Költség típus                                                | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                         | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Elszámolható költség (Ft) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|
| Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek                               | A zöld város kialakítása során, a növényfelületek rekonstrukciója érdekében felmerülő ápolási munkák költsége.                                                                                                                                                     | 1         | 5 417 738           | 5 417 738                 |
| Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek                               | A tervezett beavatkozások önállóan támogatható tevékenységeinek építési költsége, a növényfelületek rekonstrukciója érdekében felmerülő ápolási munkák költsége nélkül, a Szent József és Pannon Egyetem mellett parkolókra vonatkozó pótmunka értékével növelten. | 1         | 772 219 216         | 772 219 216               |
| Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek                               | A zöld város kialakítása érdekében, a növényfelületek rekonstrukciója során szükségesé váló gyomirtással, beteg fák eltávolításával kapcsolatos költségek.                                                                                                         | 1         | 3 347 800           | 3 347 800                 |
| Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek                               | A tervezett beavatkozások önállóan nem támogatható, választható tevékenységeinek építési költsége, az eszközök értéke nélkül.                                                                                                                                      | 1         | 551 891 189         | 551 891 189               |
| Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Eszközbeszerzés költségei                                    | A zöld város kialakítása érdekében szükségessé váló eszközök beszerzése (környezetbe illő, minőségi utcabútorok elhelyezése stb.)                                                                                                                                  | 1         | 26 133 288          | 26 133 288                |
| Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Eszközbeszerzés költségei                                    | A zöld város kialakítása érdekében szükségessé váló eszközök beszerzésének áfa tartalma (környezetbe illő, minőségi utcabútorok elhelyezése stb.)                                                                                                                  | 1         | 7 055 988           | 7 055 988                 |
| Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek) | Az Eötvös és Deák téren, valamint a Széchenyi téren felmerült pótmunka költségeinek nem elszámolható része.                                                                                                                                                        | 1         | 12 550 942          | 0                         |



|                                                      |                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |            |             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------|
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek | Nem elszámolható<br>költség<br>(Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek) | Nem elszámolható<br>költség<br>(Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 7 116 648  | 0           |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek | Nem elszámolható<br>költség<br>(Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek) | Nem elszámolható<br>költség<br>(a növényfelületek<br>rekonstrukciója érdekében<br>felmerülő ápolási munkák költsége nélkül, a Szent<br>József és Pannon Egyetem mellett parkolókra<br>vonatkozó pótmunka értékével növelten).<br>(gazdasági tevékenység nettó 405.798.991 Ft)                                                                       | 1 | 0          | 0           |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek | Építéshez<br>kapcsolódó<br>költségek                                     | A tervezett beavatkozások önállóan támogatható<br>tevékenységei építési költségének ÁFA tartalma<br>(a növényfelületek rekonstrukciója érdekében<br>felmerülő ápolási munkák költsége nélkül, a Szent<br>József és Pannon Egyetem mellett parkolókra<br>vonatkozó pótmunka értékével növelten). (nem<br>gazdasági tevékenység nettó 366.420.225 Ft) | 1 | 0          | 98 933 460  |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek | Építéshez<br>kapcsolódó<br>költségek                                     | A zöld város kialakítása érdekében, a<br>növényfelületek rekonstrukciója során<br>szükségessé váló gyomirtással, beteg fák<br>eltávolításával kapcsolatos költségek ÁFA<br>tartalma.                                                                                                                                                                | 1 | 0          | 903 906     |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek | Építéshez<br>kapcsolódó<br>költségek                                     | A tervezett beavatkozások önállóan nem<br>támogatható, választható tevékenységei építési<br>költségének ÁFA tartalma (az eszközök értéke<br>nélkül).                                                                                                                                                                                                | 1 | 0          | 149 010 621 |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek | Építéshez<br>kapcsolódó<br>költségek                                     | A zöld város kialakítása során, a növényfelületek<br>rekonstrukciója érdekében felmerülő ápolási<br>munkák költségének ÁFA tartalma.                                                                                                                                                                                                                | 1 | 0          | 1 462 789   |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Projektelőkészítés<br>költségei         | Előzetes<br>tanulmányok,<br>engedélyezési<br>dokumentumok<br>költségei   | Akcióterületi terv elkészítésének költsége.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 13 200 000 | 13 200 000  |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Projektelőkészítés<br>költségei         | Előzetes<br>tanulmányok,<br>engedélyezési<br>dokumentumok<br>költségei   | Akcióterületi terv elkészítésének költségének ÁFA<br>tartalma. (nem gazdasági tevékenység 72,42 %)                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 0          | 2 581 049   |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Projektelőkészítés<br>költségei         | Nem elszámolható<br>költség                                              | Akcióterületi terv elkészítése költségének ÁFA<br>tartalma (gazdasági tevékenység 27,58 %)                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 0          | 0           |

| Város<br>Önkormányzata                               | Projektelőkészítés<br>költségei | (Projektelőkészítés<br>költségei)                                      |   |            |            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Projektelőkészítés<br>költségei | Közbeszerzési<br>költségek                                             | 1 | 9 700 000  | 9 700 000  |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Projektelőkészítés<br>költségei | Közbeszerzési<br>költségek                                             | 1 | 0          | 1 896 680  |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Projektelőkészítés<br>költségei | Nem elszámolható<br>költség<br>(Projektelőkészítés<br>költségei)       | 1 | 0          | 0          |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Projektelőkészítés<br>költségei | Nem elszámolható<br>költség<br>(Projektelőkészítés<br>költségei)       | 1 | 1 290 000  | 0          |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Projektelőkészítés<br>költségei | Előzetes<br>tanulmányok,<br>engedélyezési<br>dokumentumok<br>költségei | 1 | 35 970 000 | 35 970 000 |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Projektelőkészítés<br>költségei | Előzetes<br>tanulmányok,<br>engedélyezési<br>dokumentumok<br>költségei | 1 | 0          | 7 033 358  |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Projektelőkészítés<br>költségei | Nem elszámolható<br>költség<br>(Projektelőkészítés<br>költségei)       | 1 | 0          | 0          |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Projektelőkészítés<br>költségei | Nem elszámolható<br>költség<br>(Projektelőkészítés<br>költségei)       | 1 | 0          | 0          |



|                                                      |                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |   |            |            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Projektmenedzsment költség                                   | Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja                          | Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői feladatok végrehajtásához igénybe vett szakértői feladatok (nem tartalmazza a díjak ÁFA tartalmát) | 1 | 0          | 5 685 113  |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Projektmenedzsment költség                                   | Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja                          | Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői feladatok végrehajtásához igénybe vett szakértői feladatok (nem tartalmazza a díjak ÁFA tartalmát) | 1 | 29 074 803 | 29 074 803 |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb szakértői szolgáltatások költségei                                                | Kerékpárút Nyilvántartási adatbázisba (KeNy) szükséges adata szolgáltatás teljesítése                                                           | 1 | 95 000     | 95 000     |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei                                       | Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő "soft" programok végrehajtásával kapcsolatos költségek.                                         | 1 | 12 700 000 | 12 700 000 |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei                                       | Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő "soft" programok végrehajtásával kapcsolatos költségek ÁFA tartalma.                            | 1 | 0          | 3 429 000  |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Nem elszámolható költség (Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei) | Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő "soft" programok végrehajtásával kapcsolatos költségek nem elszámolható elemeinek összege       | 1 | 2 000 000  | 0          |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                                                  | Műszaki ellenőrzés költsége                                                                                                                     | 1 | 11 450 000 | 11 450 000 |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                                                  | Műszaki ellenőrzés költségeinek ÁFA tartalma. (nem gazdasági tevékenység 72,42 %)                                                               | 1 | 0          | 2 238 864  |
| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Nem elszámolható költség (Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei) | Műszaki ellenőrzés költségeinek ÁFA tartalma. (gazdasági tevékenység 27,58 %)                                                                   | 1 | 0          | 0          |



| Nagykanizsa<br>Megyei Jogú<br>Város<br>Önkormányzata | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Nem elszámolható<br>költség (Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei) | Jogi, közjegyzői díjak | 1 | 1 660 000 | 0             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|-----------|---------------|
| ÖSSZESEN:                                            |                                                                          |                                                                                                        |                        |   |           | 1 751 429 862 |


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata



Kelt: Nagykanizsa, 2023. év. hó. nap. napján.

Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóság

Közműutó Szervezet




Kelt: Zalaegerszeg, 2023. év. hó. nap. napján.

## A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001  
 Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

| Források                                                                            | (Ft)                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| I. Saját forrás                                                                     | -                    |
| I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása                                | -                    |
| I/2. partnerek hozzájárulása                                                        | -                    |
| I/3. bankhitel                                                                      | -                    |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás                                       | -                    |
| II. egyéb támogatás                                                                 | -                    |
| III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás                          | 1 751 429 862        |
| Projekt elszámolható költsége                                                       | 1 751 429 862        |
| IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei                                       | 116 967 261          |
| IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA                                                   | 116 967 261          |
| IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás | -                    |
| V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei                  | 31 264 339           |
| <b>Projekt teljes költsége összesen</b>                                             | <b>1 899 661 462</b> |

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett



Kelt Nagykanizsa, 2023. év 06. hónap 09. napján.

Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Zalaegerszeg, 2023. év 06. hónap 09. napján.



Európai Unió  
 Európai Strukturális  
 és Beruházási Alapok



MAGYARORSZAG  
 KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001

Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                 | 2017.10.31.                           | <p>Projekt előkészítése: a projekt előkészítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárások lefolytatása. A projekt előkészítésében és megvalósításában részt vevő szervezetek a hatályos Közbeszerzési törvényben és a vonatkozó Pályázati Felhívásban rögzített előírásokat betartva kerülnek kiválasztásra. A közbeszerzési eljárások lefolytatásához közbeszerzési szakértői szolgáltatást veszünk igénybe. A közbeszerzési szakértő feladata lesz a projekt előkészítésében és megvalósításában részt vevő szervezetek kiválasztásához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárások előírásoknak megfelelő lefolytatása. A projekt előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a következő közbeszerzéseket tervezzük lefolytatni: Akcióterületi Tervet és költség-haszon elemzést készítő szolgáltató kiválasztása, Műszaki tervezési feladatokat ellátó szaktervező cég kiválasztása, Projektmenedzsment feladatokat ellátó cég kiválasztása, Soft programokat ellátó cég kiválasztása, Nyilvánosság, kötelező tájékoztatási feladatokat ellátó cég kiválasztása, Műszaki ellenőrzési feladatokat ellátó cég kiválasztása. A Pályázati Felhívás és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a közbeszerzési eljárások dokumentációit az eljárások megindítása előtt minőségbiztosítás és jóváhagyás végett az illetékes Irányító Hatóságnak és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek megküldjük. A közbeszerzési eljárások befejezését követően az előírt dokumentumokat az illetékes Irányító Hatósághoz benyújtjuk.</p> <p>Projekt előkészítése: műszaki tervdokumentációk elkészítése. A projektfejlesztési szakaszban összeállításra kerülnek a beruházás megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek. A műszaki tervdokumentációk összeállítása során beszerzésre kerülnek a kivitelezés végrehajtásához szükséges hatósági engedélyek, nyilatkozatok, hozzájárulások. Ezen kívül összeállításra kerül a kivitelező kiválasztásához szükséges tenderdokumentáció.</p> <p>Projekt előkészítése: részletes szakmai megalapozó tanulmány és mellékleteinek elkészítése. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a támogatási kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll. A projektfejlesztési szakaszban összeállításra kerülnek az Akcióterületi Terv és mellékletei, a költség-haszon elemzés. A projektfejlesztésnek ebben a szakaszában valamennyi dokumentáció összeállításra kerül, melyek elkészítését a vonatkozó Pályázati Felhívás vagy a megkötésre kerülő Támogatási Szerződés előírja.</p> |
| 2.                 | 2022.07.31.                           | Az első mérföldkőhöz kapcsolódó beszámoló elutasítása miatt az első mérföldkőben vállalt tevékenységek a második mérföldkőben ismételt felvételre kerülnek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>kerültek.</p> <p>Projekt előkészítése: a projekt előkészítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárások lefolytatása A projekt előkészítésében és megvalósításában részt vevő szervezetek a hatályos Közbeszerzési törvényben és a vonatkozó Pályázati Felhívásban rögzített előírásokat betartva kerülnek kiválasztásra. A közbeszerzési eljárások lefolytatásához közbeszerzési szakértői szolgáltatást veszünk igénybe. A közbeszerzési szakértő feladata lesz a projekt előkészítésében és megvalósításában részt vevő szervezetek kiválasztásához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárások előírásoknak megfelelő lefolytatása. A projekt előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a következő beszerzési eljárások lefolytatását valósítjuk meg: Akcióterületi Tervet és költség-haszon elemzést készítő szolgáltató kiválasztása, Műszaki tervezési feladatokat ellátó szaktervező cég kiválasztása, Projektmenedzsment feladatokat ellátó cég kiválasztása, Soft programokat ellátó cég kiválasztása, Nyilvánosság, kötelező tájékoztatási feladatokat ellátó cég kiválasztása, Műszaki ellenőrzési feladatokat ellátó cég kiválasztása. A Pályázati Felhívás és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a közbeszerzési eljárások dokumentációit az eljárások megindítása előtt minőségbiztosítás és jóváhagyás végett az illetékes Irányító Hatóságnak és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek megküldjük. A közbeszerzési eljárások befejezését követően az előírt dokumentumokat az illetékes Irányító Hatósághoz benyújtjuk.</p> <p>Projekt előkészítése: műszaki tervdokumentációk elkészítése. A projektfejlesztési szakaszban összeállításra kerülnek a beruházás megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek. A műszaki tervdokumentációk összeállítása során beszerzésre kerülnek a kivitelezés végrehajtásához szükséges hatósági engedélyek, nyilatkozatok, hozzájárulások. Ezen kívül összeállításra kerül a kivitelező kiválasztásához szükséges tenderdokumentáció.</p> <p>Projekt előkészítése: részletes szakmai megalapozó tanulmány és mellékleteinek elkészítése. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a támogatási kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll. A projektfejlesztési szakaszban összeállításra kerülnek az Akcióterületi Terv és mellékletei, a költség-haszon elemzés. A projektfejlesztésnek ebben a szakaszában valamennyi dokumentáció összeállításra kerül, melyek elkészítését a vonatkozó Pályázati Felhívás vagy a megkötésre kerülő Támogatási Szerződés előírja.</p> <p>Projekt előkészítése: „soft” programokkal kapcsolatos beszerzés lebonyolítása. A projekt megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési eljárások lefolytatása: a projekt megvalósításában részt vevő szervezetek a hatályos Közbeszerzési törvényben és a vonatkozó Pályázati Felhívásban rögzített előírásokat betartva kerülnek kiválasztásra. A közbeszerzési eljárások lefolytatásához közbeszerzési szakértői szolgáltatást veszünk igénybe. A közbeszerzési szakértő feladata lesz a projekt előkészítésében és megvalósításában részt vevő szervezetek kiválasztásához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárások előírásoknak megfelelő lefolytatása. A projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a következő közbeszerzéseket tervezzük lefolytatni: Kivitelező kiválasztása. A Pályázati Felhívás és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a közbeszerzési eljárások dokumentációit az eljárások megindítása előtt minőségbiztosítás és jóváhagyás végett az illetékes Irányító Hatóságnak és az európai uniós források</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

42

B. L.



|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | <p>felhasználásáért felelős miniszternek megküldjük. A közbeszerzési eljárások befejezését követően az előírt dokumentumokat az illetékes Irányító Hatósághoz benyújtjuk.</p> <p>Releváns indikátorok felülvizsgálata. A felhívás 3.2 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások fejezetben előírt feltételek teljesülésnek alátámasztása. A tervezett beavatkozások önállóan támogatható tevékenységeinek építési költsége (növényfelület rekonstrukciója nélkül) állami támogatás kategória felülvizsgálata és szükség esetén a tétel megbontása.</p> |
| 3. | 2022.08.31. | <p>Kivitelezés: 100%-os készülségről szóló beszámoló benyújtása. A projekt keretében tervezett építési és egyéb munkálatok a fejlesztés valamennyi helyszínén párhuzamosan lesznek végrehajtva, ezzel is elősegítve a projekt határidőre történő befejezését. A közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező beruházás kooperáció keretében rendszeresen beszámoltatásra kerül a munkák előrehaladásáról. A műszaki munkák szakszerű kivitelezését és előrehaladását műszaki ellenőr fogja vizsgálni.</p> <p>1. beszámoló a "soft" programokról.</p>                                      |
| 4. | 2023.02.10. | <p>A projekt megvalósításával kapcsolatban a támogatási szerződésben vállalt valamennyi feladat teljesítésekor záró beszámolót nyújtunk be, amelyben bemutatjuk a feladatok teljesítését és a Támogatási Szerződésben rögzítésre kerülő egyéb előírások teljesítését, valamint benyújtjuk a projekt záró kifizetés igénylését. "Soft" tevékenység záró beszámoló. Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek megnevezésű eredményességmérési indikátor teljesítése.</p>                                                                                                 |



Kelt: Nagykanizsa, 2023. év 06. hónap 09. napján.



Kelt: Zalaegerszeg, 2023. év 06. hónap 22. napján.



## A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI


Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001

Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

| Mérőföldő sorszáma | Eredmény megnevezése                                                                                | Eredmény leírása                                                                                                                                                                                           | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.                 | Engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció                                                        | A második mérőföldő megvalósítása során tervezzük a műszaki tervdokumentációk elkészíttetését: összeállításra kerülnek a beruházás megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk. | 2                                   | db                                                   | Komplett műszaki dokumentációk elkészítése.                                                                  |
| 3.                 | Kivitelezési munkák 100%-os készültsége<br>Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont lakossága | Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága                                                                                                                                         | 45.428                              | fő                                                   | A projektbe bevont területeken élő lakosság számára jobb életminőséget biztosító infrastruktúra kialakítása. |
| 3.                 | Kivitelezési munkák 100%-os készültsége<br>Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága   | Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága                                                                                                                                                     | 11.231                              | m <sup>2</sup>                                       | A beruházás eredményeként növekszik a városi zöldfelületek nagysága.                                         |




|    |                                                                                                             |                                                                   |        |                |                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Kivitelezési munkák 100%-os készültsége<br>Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek | Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek. | 48.743 | m <sup>2</sup> | A beruházás eredményeként a felújított/újronnan kialakított közhasználatra megnyitott terek nagysága növekszik. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kelt Nagykanizsa, 2023. év. 06. hónap 09. napján.



Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóság

Kelt: Zalaegerszeg, 2023. év. 03. hónap 07. napján.

**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001  
Kedvezményezett: **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

| Monitoring mutató megnevezése                                             | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma  | Cél változás | Célösszváltozás | Cél kumulált |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) |                   |            | 2023.02.10. | 45 428       | 45 428          | 45 428       |
| Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) |                   |            | 2024.02.10. | 0            | 45 428          | 45 428       |
| Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) |                   |            | 2025.02.10. | 0            | 45 428          | 45 428       |
| Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) |                   |            | 2026.02.10. | 0            | 45 428          | 45 428       |
| Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) |                   |            | 2027.02.10. | 0            | 45 428          | 45 428       |
| Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) |                   |            | 2028.02.10. | 0            | 45 428          | 45 428       |
| Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (PO05)             |                   |            | 2023.02.10. | 11 231       | 11 231          | 11 231       |
| Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (PO05)             |                   |            | 2024.02.10. | 0            | 11 231          | 11 231       |
| Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (PO05)             |                   |            | 2025.02.10. | 0            | 11 231          | 11 231       |
| Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (PO05)             |                   |            | 2026.02.10. | 0            | 11 231          | 11 231       |
| Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (PO05)             |                   |            | 2027.02.10. | 0            | 11 231          | 11 231       |
| Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (PO05)             |                   |            | 2028.02.10. | 0            | 11 231          | 11 231       |

B.L.

Σ 1

|                                                                         |  |  |             |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--------|--------|--------|
| Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) |  |  | 2023.02.10. | 48 743 | 48 743 | 48 743 |
| Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) |  |  | 2024.02.10. | 0      | 48 743 | 48 743 |
| Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) |  |  | 2025.02.10. | 0      | 48 743 | 48 743 |
| Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) |  |  | 2026.02.10. | 0      | 48 743 | 48 743 |
| Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) |  |  | 2027.02.10. | 0      | 48 743 | 48 743 |
| Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) |  |  | 2028.02.10. | 0      | 48 743 | 48 743 |

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
**Közigazgatási Osztály**  
**P.H.**

**Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóság**  
**Közigazgatási Osztály**  
**Közigazgatási Szervezet**

Kelt: Nagykanizsa, 2023. év 02. hónap 09. napján. Kelt: Zalaegerszeg, 2023. év 02. hónap 09. napján.

## RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001

Kedvezményezett: **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata****A projekt célja:**

Nagykanizsa belvárosában zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója, fejlesztése, továbbá gazdaságélénkítő tevékenységként díjfizetés ellenében használható parkolási infrastruktúra kialakítása.

Az akcióterület Nagykanizsa történelmi belvárosa, amely kereskedelmi, vendéglátó, közszféra, egészségügyi, szabadidős, kulturális, oktatási, lakó- és közlekedési funkciókat foglal magába. Az Eötvös, Széchenyi, Deák tér közterületeinek, a Szent József templom körüli zöldterületnek és közterületnek a fejlesztése, a parkolási infrastruktúra kialakítása vegyes funkciójú területek között valósul meg.

A városközponti közparkok, közterületek felújításával, a zöldfelület növelésével javul a város általános környezeti állapota. A tervezett beavatkozások környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a város fenntartható fejlődését.

**A fejlesztés szakmai tartalma:**

1. Városi zöld infrastruktúra hálózat kialakítása az Eötvös, Széchenyi és Deák téren, valamint a Szent József templom körüli közterületen, valamint a Pannon Egyetem előtti területen.
2. Gazdaságélénkítés keretében parkolási infrastruktúra és helyi termékek számára piaci terület kialakítása.
3. Partnerség tereztetése
4. Nyilvánosság biztosítása
5. Soft programok végrehajtása

A Közreműködő Szervezet a 9. melléklet részeként az alábbi kiegészítést teszi:

A TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú projekt az Operatív Programból nem elszámolható ÁFA-t tartalmaz. Az Operatív Program keretében nem elszámolható ÁFA összege **116.967.261,- Ft**, az arra jutó támogatás utófinanszírozása hazai forrásból történik, a támogatás összege **116.967.261,- Ft**, az előlegigénylés szabályai megegyeznek az Operatív Program keretében elszámolt támogatás előlegigénylésének szabályaival.

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Kedvezményezett

Kelt: Nagykanizsa, 2023. év 06. hónap 09. napján.

## PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001

Kedvezményezett: **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

### 1. Megvalósítási helyszín (elsődleges):

8800 Nagykanizsa Eötvös tér 1939/6; 1939/3; 1939/2  
Garay u. (7. sz. főút) — Magyar u. — Kalmár u. — a Kalmár utcai körforgalmat követően a vasút nyomvonala a Kanizsa Plázától az Erdész utcáig — Tripammer Gyula u. — Bagolai sor — Mária u. — Szekeres József u. — Tavasz u. — Teleki u. — Eötvös tér — Balatoni u. — Petőfi Sándor u. — Gábor Áron u. — Garay u. (7. sz. főút)

### 2. Megvalósítási helyszín:

8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 2436; 2449/9; 2468/3  
Garay u. (7. sz. főút) — Magyar u. — Kalmár u. — a Kalmár utcai körforgalmat követően a vasút nyomvonala a Kanizsa Plázától az Erdész utcáig — Tripammer Gyula u. — Bagolai sor — Mária u. — Szekeres József u. — Tavasz u. — Teleki u. — Eötvös tér — Balatoni u. — Petőfi Sándor u. — Gábor Áron u. — Garay u. (7. sz. főút)

### 3. Megvalósítási helyszín:

8800 Nagykanizsa, Deák tér 2434  
Garay u. (7. sz. főút) — Magyar u. — Kalmár u. — a Kalmár utcai körforgalmat követően a vasút nyomvonala a Kanizsa Plázától az Erdész utcáig — Tripammer Gyula u. — Bagolai sor — Mária u. — Szekeres József u. — Tavasz u. — Teleki u. — Eötvös tér — Balatoni u. — Petőfi Sándor u. — Gábor Áron u. — Garay u. (7. sz. főút)

### 4. Megvalósítási helyszín:

8800 Nagykanizsa Pannon Egyetem előtti terület 2011  
Garay u. (7. sz. főút) — Magyar u. — Kalmár u. — a Kalmár utcai körforgalmat követően a vasút nyomvonala a Kanizsa Plázától az Erdész utcáig — Tripammer Gyula u. — Bagolai sor — Mária u. — Szekeres József u. — Tavasz u. — Teleki u. — Eötvös tér — Balatoni u. — Petőfi Sándor u. — Gábor Áron u. — Garay u. (7. sz. főút)

### 5. Megvalósítási helyszín:

8800 Nagykanizsa Eötvös térrel határos szakasz 2449/8; 2506  
Garay u. (7. sz. főút) — Magyar u. — Kalmár u. — a Kalmár utcai körforgalmat követően a vasút nyomvonala a Kanizsa Plázától az Erdész utcáig — Tripammer Gyula u. — Bagolai sor — Mária u. — Szekeres József u. — Tavasz u. — Teleki u. — Eötvös tér — Balatoni u. — Petőfi Sándor u. — Gábor Áron u. — Garay u. (7. sz. főút)

h e

M. L.

GA

**6. Megvalósítási helyszín:**

8800 Nagykanizsa Szent József templom előtti közterület 2059/3; 2059/5  
Garay u. (7. sz. főút) — Magyar u. — Kalmár u. — a Kalmár utcai körforgalmat követően a  
vasút nyomvonala a Kanizsa Plázától az Erdész utcáig — Tripammer Gyula u. — Bagolai sor  
— Mária u. — Szekeres József u. — Tavasz u. — Teleki u. — Eötvös tér — Balatoni u. —  
Petőfi Sándor u. — Gábor Áron u. — Garay u. (7. sz. főút)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata



Kelt: Nagykanizsa, 2023. év 06. hónap 09. napján.



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



VEHÉLYKÖZLETSZABÁLYOK  
MAGYARORSZÁG

BEFEKTETÉS A JÖVŐRE