



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁNAK

2025. január 30-i ülésére

Napirend címe: **Javaslat a ZNET Telekom Zrt. Vállalkozási szerződés 2. számú módosítására**

Készítette: Dervalitsné Schott Zsuzsanna beruházási ügyintéző
Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési csoport

Ellenőrizte: Tárnok Ferenc csoportvezető
Dr. Hegedüs-Juhász Bernadett jogtanácsos:

Egyeztetve: Dr. Fodor Csaba alpolgármesterrel:
Kunics György osztályvezetővel:

Mellékletek:

1. sz. melléklet Vállalkozási szerződés
2. sz. melléklet Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása
3. sz. melléklet ZNET Telekom Zrt. kérelme
4. sz. melléklet Szakosztályvezető javaslata
5. sz. melléklet Vállalkozási szerződés 2. számú módosítás tervezete

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Közbeszerzési Bizottság!

A Nagykanizsa közigazgatási területén jelenleg kiépített, működő térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 98/2024. (IV.25.) számú határozatával döntött a Közgyűlés. A döntésnek megfelelően a beszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezési munkát a ZNET Telekom Zrt.-nek vállalkozásba adtuk. **(1. sz. melléklet)** A munkaterület átadása 2024. június 25-én megtörtént.

A ZNET Telekom Zrt. a kamerák telepítésének egy részét elvégezte, azok elektromos rákötése megtörtént, **a 16 db kamerából 12 kamera 2024. november 30-ig kiépítésre került, a kameraképek a rendőrkapitányságon telepített új monitoron elérhetőek.**

Az önkormányzat és a ZNET Telekom Zrt. között 2024. június 20. napján létrejött vállalkozási szerződés a teljesítési határidő vonatkozásában a felek között egy alkalommal módosításra került, tekintettel arra, hogy az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (a továbbiakban: E.ON) oszlopaire (3 oszlop) telepítendő kamerákkal összefüggésben a vállalkozó a kivitelezést önhibáján kívül 2024. november 30. napjáig nem tudta teljesíteni. Ennek megfelelően a teljesítési határidő 2025. január 31-ére módosult. **(2. sz. melléklet)**

Az E.ON oszlopaire (3 oszlop) telepítendő 4 db kamera tekintetében az E.ON 2024. január 17-én egy általuk előzetesen aláírt Együttműködési megállapodást küldött a ZNET Telekom Zrt. részére (mellékletek nélkül).

Az Együttműködési megállapodásban a kamerákat tartó oszlop tulajdonosaként az E.ON, mint bérbeadó, a kamerák tulajdonosaként Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint bérlő a két szerződő fél.

Az E.ON részéről a 2015-ben megkötött és jelenleg is hatályos Együttműködési megállapodás helyett új megállapodás megkötése az ÁFA fizetési kötelezettség miatt szükséges.

Tekintettel arra, hogy az E.ON mellékletek nélkül küldte meg az Együttműködési megállapodást – melyek közül az ÁFA fizetés mértékét meghatározó területkimutatás nem nélkülözhető, enélkül a pénzügyi ellenjegyzés nem végezhető el –, azt aláírni az Önkormányzatnak nincs lehetősége.

Ennek ügyintézése folyamatban van.

A vállalkozási szerződés 1. számú módosításával egyidőben – mely szintén a fenti kamerák villamos energia biztosítása érdekében történt – még nem volt szó arról, hogy az E.ON által 2025. januárjában megküldött Együttműködési megállapodás aláírása a kamerák bekötésének egyik feltétele.

Fent leírtak miatt a ZNET Telekom Zrt. az előterjesztés **3. számú mellékletét** képező kérelmet nyújtott be Hivatalunkhoz, melyben kérte a 2024. évi Térfigyelő kamera hálózat bővítésére vonatkozó Vállalkozási szerződésének újabb módosítását. A kérelem – a fennmaradó három oszlopon kiépített 4 db kamera esetében – a teljesítési határidő 2025. június 30-ra történő módosítására, valamint a teljesítésigazolást követő egyösszegű kifizetés helyett a részszámlázás lehetőségének biztosítására irányul.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 100/2011. (XII.23.) rendelete 2. sz. melléklete 6.5.3. pontja értelmében „a Közbeszerzési Bizottság Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések során dönt: az összes eljárási cselekményről,”

A szakosztályvezető javaslatával **(4. sz. melléklet)** egyetértve kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fent leírtak figyelembevételével az alábbiakban előterjesztett határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közbeszerzési Bizottsága dönt a Nagykanizsa közigazgatási területén lévő térfigyelő kamerarendszer tervezett bővítése tárgyában kötött Vállalkozási Szerződésben a teljesítési határidő és a részszámlázási lehetőség biztosítása tekintetében rögzített feltételek módosításáról a vállalkozási szerződés mellékelt, 2. számú módosításában foglaltak szerint. **(5. számú melléklet)**

Felkéri a polgármestert a Jogi, Nemzetpolitikai és Közrendi Bizottság véleményezését követően a Vállalkozási szerződés 2. számú módosításának aláírására.

(A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Határidő: 2025. január 31.
Felelős: Horváth Jácint polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető)

Nagykanizsa, 2025 JAN 30.



Horváth Jácint
polgármester



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

másrészről a **ZNET Telekom Zrt.** (székhely: 8800 Nagykanizsa, Magyarkanizsa u. 2., Cg.20-10-040332, adószám: 25134270-2-20, bankszámlaszám: MBH Bank: 10300002-13305704-00014903 képviselőjében: Vitéz Péter szolgáltatási igazgató, cégvezető – **mint Vállalkozó**

1. A szerződés tárgya

Vállalkozó részfeladatai az alábbiak:

1. Műszaki tartalom (a beszerzés tárgya):

A kamerák (16 db) paramétere:

ESZKÖZ-SZOLGÁLTATÁS	MENNYISÉG
Hikvision 6 MP csőkamera	16 db
Energetikai szekrény szünetmentesítéssel	1 db
Tartószerkezet	1 db
OCSD	1 db
E.ON tervezés	1 db
Szerelési kellékanyagok (kábelek, csatlakozók)	1 db
Telepítés konfigurációval	1 db
Kiszállási díj	1 db

1 A szerződés szerinti végleges műszaki tartalom a Közbeszerzési Bizottság által elfogadott műszaki tartalommal kerül aláírásra, a 98/20024. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat szerint ugyanis a biztosított 15.000e Ft összegű forrás erejéig történik a kamera-hálózat bővítése

A kamerák (16 db) beépítési helye:

Nagykanizsa Északi városrész területén:

5 db kamera

1.	Nagykanizsa, Űrhajós u.- Lámpagyár u. kereszteződés – 2 db új digitális kamera
2.	Nagykanizsa, Űrhajós u. D-i kanyarban -1 db új digitális kamera
3.	Nagykanizsa, Magyar u. – Űrhajós u. kereszteződés-től É-i irányban, Magyar u. 164. szám alatti ingatlan előtt - 2 db új digitális kamera

Nettó megbízási díj	ÁFA összege	Bruttó megbízási díj
3 122 047 Ft	842 953 Ft	3 965 000 Ft

Korpavár városrész területén:

2 db kamera

1.	Korpavár, Egerszegi út, temetőtől K-i irányban, 1 db új digitális kamera
2.	Korpavár, Egerszegi út – 74-es bekötőút kereszteződés - 1 db új digitális kamera

Nettó megbízási díj	ÁFA összege	Bruttó megbízási díj
1 881 890 Ft	508 110 Ft	2 390 000 Ft

Magyar u. - Kalmár u. – Báthory u. - Arany J. u. körforgalom:

2 db kamera

1.	Magyar u. - Kalmár u. – Báthory u. - Arany J. u. körforgalom (1 db D-i irányú figyelési szektorral, 1 db É-i irányú figyelési szektorral) – 2 db új digitális kamera
----	--

Nettó megbízási díj	ÁFA összege	Bruttó megbízási díj
1 094 488 Ft	295 512 Ft	1 390 000 Ft

Balatoni u. – Récsei u. – Városkapu krt. körforgalom:

2 db kamera

1.	Balatoni u. – Récsei u. – Városkapu krt. (1 db D-K-i irányú figyelési szektorral, 1 db ÉNY-i irányú figyelési szektorral) – 2 db új digitális kamera
----	--

Nettó megbízási díj	ÁFA összege	Bruttó megbízási díj
1 094 488 Ft	295 512 Ft	1 390 000 Ft

Király úti körforgalom és Zrínyi u. Olajbányász labdarúgó pálya parkoló bejárat körforgalom:

3 db kamera

1.	Király u. Kalmár u. – Zrínyi M. u. körforgalom (1 db K-i irányú figyelési szektorral, 1 db NY-i irányú figyelési szektorral) – 2 db új digitális kamera
2.	Zrínyi M. u. - Olajbányász labdarúgó pálya parkoló bejáratától K-re NY-i irányú figyelési szektorral) - 1 db új digitális kamera

Nettó megbízási díj	ÁFA összege	Bruttó megbízási díj
1 240 157 Ft	334 843 Ft	1 575 000 Ft

7. számú főút – Kinizsi u. - Űrhajós u. kereszteződés:

2 db kamera

1.	7. számú főút – Magyar u. kereszteződés (1 db ÉK-i irányú figyelési szektorral, 1 db DNY-i irányú figyelési szektorral) – 2 db új digitális kamera
----	--

Nettó megbízási díj	ÁFA összege	Bruttó megbízási díj
1 094 488 Ft	295 512 Ft	1 390 000 Ft

Rendőrségi központ fejlesztése:

	Telepítés helye: 8800 Nagykanizsa, Király utca 49.
	Rendőrségi központ fejlesztése a kamerajelek befogadásához (monitor, rögzítő)

Nettó megbízási díj	ÁFA összege	Bruttó megbízási díj
1 677 165 Ft	452 835 Ft	2 130 000 Ft

1.2. A szükséges villamos energia biztosítás egyeztetési-, tervezési-, engedélyeztetési- kivitelezési munkái.

1.3. A rendszer üzembe helyezése (meglévő rendszerbe illesztése)

2. Vállalkozói díj

Vállalkozót az 1. pontban megjelölt munka elvégzéséért bruttó **14 230 000 Ft azaz tizennégymillió-kettőszázharmincezer forint összegű vállalkozói díj** illeti meg, mely összeg tartalmazza a szerződés szerinti munkák anyagköltségét, illetve a Vállalkozó munkadíját, a megvalósításhoz és üzembe helyezéshez szükséges valamennyi költséget és felmerülő díjat. A vállalkozó feladata a kezelők esetleges oktatása, melyre a próbaüzem előtt kerül sor, az oktatásról szóló jegyzőkönyv – ha oktatásra sor került – a műszaki átadás-átvételi dokumentáció részét képezi.

A Vállalkozás tárgyát képező munkák nem tartoznak az engedélyköteles munkák körébe.

3. A teljesítés határideje és módja

3.1 Megrendelő a munkaterületet a Nagykanizsai Rendörkapitányság megfigyelőhelyisége kivételével a szerződés megkötésétől számított 5 napon belül adja át a Vállalkozó részére. A megfigyelőhelyiségben a munkavégzés a jelen szerződés 5.2. pontjának megfelelően történhet.

3.2 A vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkát a munkaterület átadását követően azonnal megkezdje és a 3.3. pontban rögzített határidőre teljes egészében befejezi.

3.3 A Vállalkozó a munkálatokat a **2024. november 30-ig** teljes egészében befejezi (próbaüzem és ezt követő hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás).

3.4 Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a műszaki átadás-átvétel kitűzésének időigényét, és az esetleges hiánypótlásokat is figyelembe vett határidővel készre jelenteni.

3.5 Megrendelő előteljesítést elfogad.

- 3.6 A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételt megelőzően a kiépített és bővített rendszer 72 órás próbaüzemét biztosítja. Vállalkozó a próbaüzem megkezdését köteles írásban bejelenteni a Megrendelő felé.
- 3.7 A próbaüzem alatt felmerülő, a rendszer korábban telepített részeinek működését akadályozó hibákat a Vállalkozó köteles 5 órán belül díjmentesen elhárítani.
- 3.8 A műszaki átadás-átvétel kitűzése a Megrendelő feladata. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a műszaki átadás-átvétel kitűzésének időigényét, és az esetleges hiánypótlásokat is figyelembe vett határidővel készre jelenteni.
- 3.9 A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül.
- 3.10 Megrendelőnek joga van a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére vonatkozó határidőket megjelölni. A jegyzőkönyv a hibák kijavításáig nem kerül lezárásra.
- 3.11 A megrendelő által tűzött póthatáridő Vállalkozónak felróható elmulasztása esetén a Megrendelőnek joga van választása szerint további késedelmi kamat felszámítása mellett követelni a teljesítést vagy a Vállalkozóval szemben a szerződésben megállapított nemteljesítési kötbért felszámítani és a kötbérrel nem fedezett kárát érvényesíteni
- 3.12 A vállalkozás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott műszaki tartalom alapján a berendezések – a szerződéskötés időpontjában érvényes magyar szabvány szerint – I. osztályú minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, hiánymentesen elkészültek, azaz a Vállalkozó a próbaüzem alatt jelentkezett, valamint a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hibákat elhárította, a rendszer megfelelően üzemel és a telepített berendezésekre vonatkozó műszaki dokumentációt a Megrendelő részére a Vállalkozó hiánytalanul átadta.
- 3.13 A szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő képviselője teljesítésigazolást állít ki a Vállalkozó felé.
- 3.14 A garanciális szavatossági, továbbá a jótállási idő kezdete a műszaki átadás-átvétel jegyzőkönyv lezárása.

4. Vállalkozó kötelezettségei

- 4.1 Vállalkozó a munkanemre érvényes szabvány és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő I. o. minőségű, a magyar szabványnak megfelelő teljesítést vállal.
- 4.2 Vállalkozó a munka ütemezésénél és annak sorrend-meghatározásánál a Megrendelő utasításait köteles figyelembe venni.
- 4.3 Vállalkozó csak saját munkaterületén belül és csak saját dolgozói tevékenységével összefüggésben tartozik baleset és tűzvédelmi felelősséggel.
- 4.4 Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni és a munkaterületről elszállítani.
- 4.5 Vállalkozó biztosítja dolgozói részére a munkavégzéshez szükséges gépeket és szerszámokat ezek külön költsége nem számolható fel.

- 4.6 Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörben eljárni azok elhárítására.
- 4.7 Vállalkozó minden körülmények között garanciát vállal a személyzetéért a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben.
- 4.8 Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget, személyzete egészsége, higiéniai és biztonsági feltételeinek biztosításáért.

5. Megrendelő kötelezettségei

- 5.1 Megrendelő gondoskodik a munkaterület kivitelezésre alkalmassá tételéről és azt a Vállalkozó részére, átadja.
- 5.2 Megrendelő köteles a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon keresztül a Vállalkozó szakemberének előre egyeztetett időpontban és időtartamra az adott helyszínre való bejutását és ott szükség szerinti mozgását, a munkavégzést biztosítani.
- 5.3 Megrendelő figyelemmel kíséri a kivitelezést és a minőségre tett kifogásait, azonnal jelzi a Vállalkozó felé.

6. Káresetek

- 6.1 Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető leggyorsabban jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a károkozónak és a Vállalkozónak is. Amennyiben nem tartózkodik a munkaterületen, úgy a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül (munkaszüneti napok ide nem számíthatóságával) a Vállalkozó észrevételeket tehet. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben nem kérdőjelezhetők meg. Vállalkozónak joga van a káresemény későbbi kivizsgálásához.
- 6.2 Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni, ha egy harmadik fél az ő teljesítésében okozott károkat.

7. Pénzügyi elszámolás

- 7.1 Vállalkozó a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás kézhezvételét követően jogosult a Megrendelő felé a vállalkozói díjról számlát kiállítani.
- 7.2 Felek megállapodása alapján a fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított legalább 30 nap. Megrendelő részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
- 7.3 Megrendelő fizetési késedelve esetén a Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.
- 7.4 A berendezések a szerződési összeg kiegyenlítéséig a Vállalkozó tulajdonát képezik.

8. Kötbér

- 8.1 A szerződés Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó naponta a bruttó vállalkozási díj 0,5 %-nak megfelelő összeg fizetését köteles késedelmi kötbér címén. A kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés kötelezettsége alól.

- 8.2 Hibás teljesítés esetén a hiba kijavításáig naponta a 8.1. pont szerinti késedelmi kötbér kerül felszámításra. A hiba kijavítására tűzött póthatáridő nem mentesíti Vállalkozót a hibás teljesítési kötbér megfizetése alól. A kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés kötelezettsége alól.
- 8.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kötbér annak felmerülésekor lejárt pénzkövetelés, ezért hozzájárul ahhoz, hogy annak összegét Megrendelő a Vállalkozó számlájával szemben beszámítással érvényesíthesse.
- 8.4 A Vállalkozó hibájából történő meghiúsulás (nem teljesítés) esetén Megrendelő a bruttó vállalkozási díj 40%-nak megfelelő összegű meghiúsulási (nemtuljesítési) kötbért követelhet. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát érvényesíteni.

9. Szerződő felek képviselői

9.1 A Vállalkozó részéről:

Név, beosztás: Kálovics Tamás szakértékesítő
Elérhetőség: 8800 Nagykanizsa, Magyarkanizsa u. 2.
e-mail: kalovics.tamas@zt.hu

Név, beosztás: -
Elérhetőség: -
e-mail: -

9.2 A Megrendelő részéről

Név, beosztás: Tárnok Ferenc csoportvezető
Elérhetőség: 06-20/849-2344
e-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu

Név, beosztás: Dervalitsné Schott Zsuzsanna beruházási ügyintéző
Elérhetőség: 06-20/849-2482
e-mail: dervalitsne.zsuzsanna@nagykanizsa.hu

A megrendelő fent megjelölt képviselője – vagy a Megrendelő által írásban meghatalmazott más személy – jogosult a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és a teljesítésigazolás aláírására.

10. Jótállási és szavatossági feltételek

- 10.1 A Vállalkozó az elkészített munkára 12 havi jótállást vállal, melynek időtartama a teljesítésigazolás dátumától kezdődik. A szavatosság a hatályos jogszabályok alapján terheli a Vállalkozót.
- 10.2 A jótállás nem vonatkozik az elemi csapástól származó, valamint a lopással, rongálással, egyéb szándékos cselekmények, okozta károk javítására.
- 10.3 Nem vonatkozik a jótállás a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra és a rendszer tápellátását szolgáló villamos hálózat meghibásodásából származó károkra.
- 10.4 Vállalkozó a jogszerűen bejelentett hibát 72 órán belül köteles kivizsgálni. A kivizsgálásnál a Megrendelővel közös jegyzőkönyv készül, amelyben rögzíteni kell a hiba megnevezését, okát, az elhárítás módját, határidejét és az elhárítással kapcsolatos minden feltételt.

- 10.5 A rendszer jótállási és szavatossági körön kívül eső karbantartási munkálatainak elvégzésére a Felek e tárgyban kötött külön megállapodása az irányadó.

11. Átláthatósággal kapcsolatos rendelkezések

- 11.1. Vállalkozó a jelen szerződéshez csatolt nyilatkozata szerint átlátható szervezet.
- 11.2. Vállalkozó az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatában foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni.
- 11.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése alapján nem köthet érvényesen visszterhes szerződést nem átlátható szervezettel, illetve a nem átlátható szervezettel létrejött szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést.
- 11.4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint Megrendelő a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.
- 11.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a fentiekben rögzített feltétel ellenőrzése céljából a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a Vállalkozó átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.

12. Titoktartás

- 12.1 Vállalkozót tevékenysége során érintett minden személyre kiterjedő titoktartási kötelezettség terheli, minden a Megrendelővel, illetve az adott objektummal és az ott dolgozó személyekkel kapcsolatos tudomására jutott adatra, információra nézve.
- 12.2 A titoktartási kötelezettség megszegése esetén az abból eredő kárért Vállalkozó teljes anyagi felelősséggel tartozik.
- 12.3 Felek vállalják, hogy a szerződésre vonatkozó adatok – a z önkormányzat kezelésében lévő közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése körébe eső adatközlés kivételével – harmadik fél részére csak mindkét fél egyidejű, írásos hozzájárulása esetén adhatók ki.

13. Szerzői jogok

- 13.1 A jelen szerződés tárgyába tartozó rendszer(ek) működtető szoftvereinek nem gyári beállításai, illetőleg az ezek alapjául szolgáló rendszerkoncepció Vállalkozó szellemi terméke, azt a Megrendelő (mind egészében, mind részleteiben) csak a saját részére és a szerződésben foglalt cél megvalósítása érdekében használhatja fel, harmadik fél részére nem teheti hozzáférhetővé.
- 13.2 Felek rögzítik, hogy a rendszer üzemeltetésével megbízott Nagykanizsai Rendőrkapitányság általi felhasználás nem sérti a 13.1. pontban foglalt rendelkezést.
- 13.3 A 13.1 pontban foglalt rendelkezés betartása alól Vállalkozó írásban felmentést adhat.

14. Egyéb feltételek

- 14.1. Jelen szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

14.2. A szerződést csak kétoldalúan és cégszerűen aláírt megállapodással lehet módosítani, illetve kiegészíteni.

14.3. Vállalkozó csak a Megrendelő által, térítés ellenében helyezhet ki cégfeliratot, tartalmazó reklámtáblát a munkahelyen és környékén.

14.4. A nem szabályozott kérdésekben a Ptk vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Nagykanizsa, 2024 JÚN 20.

Nagykanizsa, 2024.06.20.


Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képv.: Balogh László polgármester
Megrendelő




ZNET Telekom Zrt.
képv: Vitéz Péter szolgáltatási igazgató
cégvezető
Vállalkozó

ZNET Telekom Zrt.
H-8800 Nagykanizsa, Magyar Kanizsa u. 2.
Adószám: 25134270-2-20
Telefon: 1277

9.

Az ÜJNKB 161/2024. (VI.18.) számú határozata alapján. 

Pénzügyi ellenjegyzés

Nk, 20. 2024 JÚN 19.

h176


aláírás

ch. Tóth Lóránd

Szám: NK/14/555-9/2024.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

2. sz. módosítás

amely létrejött egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., adószám: 15734446-2-20, stat. azonosító jel: 15734446.8411.321.20, bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11749015-15432694-00000000 képviselőjében: Horváth Jácint polgármester – **mint Megrendelő**

másrészről a **ZNET Telekom Zrt.** (székhely: 8800 Nagykanizsa, Magyarkanizsa u. 2., Cg.20-10-040332, adószám: 25134270-2-20, bankszámlaszám: MKB Bank: 1030002-13305704-00014903 képviselőjében: Vitéz Péter szolgáltatási igazgató – **mint Vállalkozó**

/együttesen: Felek/ között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Felek megállapítják, hogy a Nagykanizsa közigazgatási területén lévő térfigyelő kamerarendszer 2024. évi fejlesztésére irányuló munkák kivitelezése tárgyában 2024. június 20-án vállalkozási szerződést (továbbiakban: SZERZŐDÉS) kötöttek egymással.
2. Felek rögzítik továbbá, hogy a 2024. május 04-én megkötött SZERZŐDÉS 3.3 pontjában meghatározottak szerint a kivitelezési munka teljesítési határideje 2024. november 30. napja. A határidő az E.ON, - mint áramszolgáltató - részéről elvégzendő, de a teljesítési határidő végéig még el nem végzett, a térfigyelő kamerák terv szerinti működéséhez szükséges elektromos áramellátási munkák hiányában nem teljesíthető.
3. Felek megállapodnak, hogy a SZERZŐDÉS 3.3. pontját hatályon kívül helyezik és helyébe az alábbi módosított 7. pontot léptetik:

„A Vállalkozó a munkálatokat 2025. január 31-ig teljes egészében befejezi (hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárulása). Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a műszaki átadás-átvétel kitűzésének időigényét, és az esetleges hiánypótlásokat is figyelembe vett határidővel készre jelenteni. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

3. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.
4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

A szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Nagykanizsa, 2024. november 28.

Nagykanizsa, 2024. 11. 29.

[Signature]
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képv.: Horváth Jácint polgármester
Megrendelő



[Signature]
ZNET Telekom Zrt.
Képv.: Vitéz Péter szolgáltatási igazgató
cégvezető
Vállalkozó ZNET Telekom Zrt.

H-8800 Nagykanizsa, Magyarkanizsa u. 2.
Adószám: 25134270-2-20
Telefon: 1277

(34)

Az JNKB 312/2024. (XI.27) számú határozata alapján. *[Signature]*

Pénzügyi ellenjegyzés.

Nk, 20...2024. NOV. 28.

[Signature]
aláírás

Tárgy: Fwd: ZNET Telekom Zrt. nagykanizsai térfigyelő kamerarendszer fejlesztés átadásának kérelme

Feladó: Tárnok Ferenc <tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu>

Dátum: 2025. 01. 28. 12:14

Címzett: Dervalitsné Schott Zsuzsanna <dervalitsne.zsuzsanna@nagykanizsa.hu>

CC: Hári Milán <hari.milan@nagykanizsa.hu>

3. sz. melléklet

postába

----- Továbbított üzenet -----

Tárgy: ZNET Telekom Zrt. nagykanizsai térfigyelő kamerarendszer fejlesztés átadásának kérelme

Dátum: Tue, 28 Jan 2025 10:46:42 +0100

Feladó: kalovics.tamas@zt.hu

Címzett: polgarmester@nagykanizsa.hu

CC: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu

Tisztelt Horváth Jácint Polgármester Úr!

A ZNET Telekom Zrt. az alábbi kérelemmel fordulna Önhöz!

A Nagykanizsa közigazgatási területén jelenleg kiépített, működő térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 98/2024.(IV.25.) számú határozatával döntött a Közgyűlés. A döntésnek megfelelően a beszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezési munkát a térfigyelő kamerarendszert eddig is üzemeltető ZNET Telekom Zrt.-nek adta át.

A kamerák telepítését elvégeztük és az alábbi, a belvárosban önkormányzati tulajdonú közvilágítási kandeláberekre telepített kamerák képei a rendőrkapitányságon telepített új monitoron elérhetőek.

Nagykanizsa Északi városrész területén:

5 db kamera

Nagykanizsa, Úrhajós u.- Lámpagyár u. kereszteződés – 2 db új digitális kamera
[46.468700, 16.989869](#)

Nagykanizsa, Úrhajós u. D-i kanyarban-1 db új digitális kamera
[46.467566, 16.990518](#)

Magyar u.- Kalmár u. – Báthory u.- Arany J. u. körforgalom:

2 db kamera

Magyar u.- Kalmár u. – Báthory u.- Arany J. u. körforgalom (1 db D-i irányú figyelési szektorral, 1 db É-i irányú figyelési szektorral) – 2 db új digitális kamera
[46.458745, 16.987064](#)

Balatoni u. – Récsei u. – Városkapu krt. körforgalom:

2 db kamera

Balatoni u. – Récsei u. – Városkapu krt. (1 db D-K-i irányú figyelési szektorral, 1 db ÉNY-i irányú figyelési szektorral) – 2 db új digitális kamera
[46.463860, 17.017391](#)

Király úti körforgalom és Zrínyi u. Olajbányász labdarúgó pálya parkoló bejárat körforgalom: **3 db kamera**

Király u. Kalmár u. – Zrínyi M. u. körforgalom (1 db K-i irányú figyelési szektorral, 1

db NY-i irányú figyelési szektorral) – 2 db új digitális kamera
46.454638, 16.984909

Zrínyi M. u.- Olajbányász labdarúgó pálya parkoló bejáratától K-re NY-i irányú
figyelési szektorral)- 1 db új digitális kamera
46.453956, 16.985925

7. számú főút – Magyar utca körforgalom

2 db kamera

7. számú főút – Magyar u. kereszteződés (1 db ÉK-i irányú figyelési szektorral, 1 db
DNY-i irányú figyelési szektorral) – 2 db új digitális kamera
46.466656, 16.985688

Az alábbi 3 db új kamerapont viszont E.ON tulajdonban lévő villanyoszlopra kerül felszerelésre, melyre az
áramszolgáltató az új szabályzatuknak megfelelően „Együttműködési megállapodást” küldött az
Önkormányzat részére.

A megállapodásban szerepel több olyan kitétel amivel az Önkormányzat nem ért egyet vagy módosítást
kér az áramszolgáltatótól. Ennek ügyintézése jelenleg is tart és megkötésének ideje ismeretlen. Így ezen a
3 db új kameraponton nincs addig áramvételezésre lehetőség és a kamerák nem tudnak működni. Amint a
megállapodás létrejön, a kamerapontok villamosenergia rákötési folyamata is megtörténhet és ezen a 3 db
ponton telepített kamerák képei is elérhetőek lesznek a rendőrségen üzemeltetett rögzítő központban.

Korpavár városrész területén:

2 db kamera

Korpavár, Egerszegi út, temetőtől K-i irányban, 1 db új digitális kamera
46.517598, 16.962598

Korpavár, Egerszegi út – 74-es bekötőút kereszteződés- 1 db új digitális kamera
46.516091, 16.972460

Nagykanizsa, Magyar u. – Úrhajós u. kereszteződés-től É-i irányban **2 db kamera**

Magyar u. 164. szám alatti ingatlan előtt- 2 db új digitális kamera
46.471377, 16.985675

Tekintettel arra, hogy a ZNET Telekom Zrt. a 10 db új kamerapontból 7 db-ot már üzembe helyezett, kéri a
Polgármester Urat és az Önkormányzatot, hogy ezeken a pontokon telepített új kamerákat a rendőrség
felügyeletébe átadhassa, részteljesítést kérhessen és a szerződésben foglalt vállalkozási díj 70%-ának
kifizetését az Önkormányzat felé benyújthassa.

Valamint kéri az Önkormányzatot a fennmaradó 3 db kamerapont teljesítésének határidejét, a fent említett
okok miatt meghosszabbítani 2025.06.30.-ig. Természetesen amint létrejön a megállapodás az áram
szolgáltató és az Önkormányzat között, a kamerák üzembe helyezését prioritással folytatjuk.

Köszönettel

Kálovics Tamás
értékesítési csoportvezető



+36306874955
kalovics.tamas@zt.hu
www.zt.hu



4. A. melléklet

NAGYKANIZSA

MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATALA

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

Szám: NK/14/187-8/2024.

Ügyintéző: Dervalitsné Schott Zsuzsanna

Javaslat a térfigyelő kamerahálózat fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára

A Nagykánizsa közigazgatási területén jelenleg kiépített, működő térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 98/2024. (IV.25.) számú határozatával döntött a Közgyűlés. A döntésnek megfelelően a beszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezési munkát a ZNET Telekom Zrt.-nek vállalkozásba adtuk. **(1. sz. melléklet)** A munkaterület átadása 2024. június 25-én megtörtént.

A ZNET Telekom Zrt. a kamerák telepítésének egy részét elvégezte, azok elektromos rákötése megtörtént, a **16 db kamerából 12 kamera 2024. november 30-ig kiépítésre került, a kameraképek a rendőrkapitányságon telepített új monitoron elérhetőek.**

Az önkormányzat és a ZNET Telekom Zrt. között 2024. június 20. napján létrejött vállalkozási szerződés a teljesítési határidő vonatkozásában a felek között egy alkalommal módosításra került, tekintettel arra, hogy az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (a továbbiakban: E.ON) oszlopaira (3 oszlop) telepítendő kamerákkal összefüggésben a vállalkozó a kivitelezést önhibáján kívül 2024. november 30. napjáig nem tudta teljesíteni. Ennek megfelelően a teljesítési határidő 2025. január 31-ére módosult. **(2. sz. melléklet)**

Az E.ON oszlopaira (3 oszlop) telepítendő 4 db kamera tekintetében az E.ON 2024. január 17-én egy általuk előzetesen aláírt Együttműködési megállapodást küldött a ZNET Telekom Zrt. részére (mellékletek nélkül).

Az Együttműködési megállapodásban a kamerákat tartó oszlop tulajdonosaként az E.ON, mint bérbeadó, a kamerák tulajdonosaként Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint bérlő a két szerződő fél.

Az E.ON részéről a 2015-ben megkötött és jelenleg is hatályos Együttműködési megállapodás helyett új megállapodás megkötése az ÁFA fizetési kötelezettség miatt szükséges.

Tekintettel arra, hogy az E.ON mellékletek nélkül küldte meg az Együttműködési megállapodást – melyek közül az ÁFA fizetés mértékét meghatározó területkimutatás nem nélkülözhető, enélkül a pénzügyi ellenjegyzés nem végezhető el –, azt aláírni az Önkormányzatnak nincs lehetősége.

Ennek ügyintézése folyamatban van.

A vállalkozási szerződés 1. számú módosításával egyidőben – mely szintén a fenti kamerák villamos energia biztosítása érdekében történt – még nem volt szó arról, hogy az E.ON által



2025. januárjában megküldött Együttműködési megállapodás aláírása a kamerák bekötésének egyik feltétele.

Fent leírtak miatt a ZNET Telekom Zrt. az előterjesztés **3. számú mellékletét** képező kérelmet nyújtott be Hivatalunkhoz, melyben kérte a 2024. évi Térfigyelő kamera hálózat bővítésére vonatkozó Vállalkozási szerződésének újabb módosítását. A kérelem – a fennmaradó három oszlopon kiépített 4 db kamera esetében – a teljesítési határidő 2025. június 30-ra történő módosítására, valamint a teljesítésigazolást követő egyösszegű kifizetés helyett a részszámlázás lehetőségének biztosítására irányul.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 100/2011. (XII.23.) rendelete 2. sz. melléklete 6.5.3. pontja értelmében „a Közbeszerzési Bizottság Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések során dönt: az összes eljárási cselekményről,”

Javaslom a Közbeszerzési Bizottságnak, hogy az előterjesztésben leírt határozati javaslatot fogadja el.

Nagykanizsa, 2025 JAN 30.


Kúnics György
osztályvezető



5. a. melléklet

Szám: NK/14/ - /2025.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

TEKINTET

2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., adószám: 15734446-2-20, stat. azonosító jel: 15734446-8411-321-20, bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11749015-15432694-00000000 képviselőjében: Horváth Jácint polgármester – **mint Megrendelő**

másrészről a **ZNET Telekom Zrt.** (székhely: 8800 Nagykanizsa, Magyarkanizsa u. 2., Cg.20-10-040332, adószám: 25134270-2-20, bankszámlaszám: MKB Bank: 10300002-13305704-00014903 képviselőjében: Vitéz Péter szolgáltatási igazgató – **mint Vállalkozó**

/együttesen: Felek/ között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Felek megállapítják, hogy a Nagykanizsa közigazgatási területén lévő térfigyelő kamerarendszer 2024. évi fejlesztésére irányuló munkák kivitelezése tárgyában 2024. június 20-án vállalkozási szerződést (továbbiakban: SZERZŐDÉS) kötöttek egymással, melyet egy alkalommal a teljesítési határidő tekintetében 2024. november 29. napján közös megegyezéssel módosítottak.
2. Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban hivatkozott, módosított SZERZŐDÉS 3.3. pontját hatályon kívül helyezik és annak helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.3. A Vállalkozó vállalja, hogy az alábbi 4 db térfigyelő kamera esetében a kivitelezést legkésőbb 2025. június 30. napjáig teljes egészében befejezi (hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárulása).

Nagykanizsa Északi városrész területén:

- Nagykanizsa, Magyar u. – Űrhajós u. kereszteződés-től É-i irányban, Magyar u. 164. szám alatti ingatlan előtt - 2 db új digitális kamera

Korpavár városrész területén:

- Korpavár, Egerszegi út, temetőtől K-i irányban, 1 db új digitális kamera
- Korpavár, Egerszegi út – 74-es bekötőút kereszteződés - 1 db új digitális kamera

Vállalkozó a kivitelezést – a hivatkozott 4 db térfigyelő kamerához kapcsolódó munkálatok elvégzése kivételével – 2025. január 31-ig teljes egészében befejezi.”

3. Felek megállapodnak továbbá, hogy az 1. pontban hivatkozott, módosított SZERZŐDÉS 7.2 pontját hatályon kívül helyezik és annak helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7.2. Felek megállapodása alapján a fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított legalább 30 nap. Megrendelő a vállalkozónak részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

- a Vállalkozó a vállalkozási szerződés 1.1. pontjában meghatározott, a 2025. január 31-ig elvégzett kivitelezést követően kiállított (rész)teljesítés igazolása után 1 db részszámla benyújtására jogosult, melynek összege bruttó 10.455.000,- Ft,
- a Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kiállított teljesítés igazolása alapján 1 db végszámla kiállítására jogosult, melynek összege bruttó 3.775.000,- Ft.”

4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

A szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Nagykanizsa,

Nagykanizsa,

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képv.: Horváth Jácint polgármester
Megrendelő

ZNET Telekom Zrt.
Képv.: Vitéz Péter szolgáltatási igazgató
cégvezető
Vállalkozó

Az JNKB /2025. () számú határozata alapján.