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1. FEJEZET ellendrizve —K_

VALLALKOZASI SZERZODES

Vallalkozasi szerzédés keretében a KEHOP-2.1.11. palyazati felhivishoz
kapcsolédsé ,,Vizikézmi hilézat rekonstrukcié Nagykanizsin - a Platin sori és
Teleki utcai ivoviz kézhalézat felijitisa” cimil projekt tervezési és kivitelezési
feladatainak teljes kori ellitisa a FIDIC Sarga Kényv feltételei szerint

amely létrejbtt egyrészrél a

Nagykanizsa Megyei Jogii Viros C)nkorményzata

sz¢khelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
adoszama;: 15734446-2-20

térzskényvi nyilvantartasi szam: 734444

bankszamla szama: 11749015-15432694

képviseli: Balogh Léaszlé polgarmester,

mint Megrendelé

masrészrol:

SZABADICS Epitéipari Zartkoriien Miikéds Részvénytarsasag

székhely: 8800 Nagykanizsa, Kiraly utca 4.
cégjegyzékszam: 20 10 040239

addszam: 13748429-2-20

bankszamlaszam: 12088007-01373850-00100006
Vallalkozé kivitelezok nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 34A00662
képviseli: Koviacs Tamas Gyula igazgatésag elnoke

mint Kozos ajanlattevé vezetd tag
€s

AQUAFROFIT Tervezé és Epité Zartkériien Miksds Részvénytarsasig

székhely: 1117 Budapest, Budafoki ut 56. A, ép. 6. em.
cégjegyzékszam: 01 10 046272

addszam: 12704914-2-43

bankszamlaszam: 10300002-26004'705-00003285

Vallalkozo kivitelezék nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 25449702
képviseli: Udud Péter Gabor vezérigazgatd

mint K6zds ajanlattevé tag
egyutt mint Vallalkozé

egyutt felek - tovabbiakban: Felek k6zott, az alulirott helyen és idében, az alabbi
feltételek szerint:
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1.2

1.3

1.4

Elozmények

A felek rogzitik, hogy a Megrendelé 2022. januar 5. napjan KE 116/2022 szamon
ajanlati felhivast tett kdzzé a Vizikdzmi1 halézat rekonstrukeis Nagykanizsan - a
Platan sori és Teleki utcai ivéviz kbzhalézat feldjitasa” cimy projekt a FIDIC Sarga
Kényv (2. magyar nyelvi kiadas 201 1.) szerzédéses feltételei szerinti, a 191/2009,
(IX. 15.) Kormanyrendeletnek megfelel tervezési és kivitelezési feladatainak teljes
kori ellatasara (KEHOP-2.1.1 1. palyazati felhivashoz) A Megrendelé nevében
eljarva a Nagykanizsai Varosfejleszté Korlatolt Felelésségii Tarsasag (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.) mint Ajanlatkérs folytatta le a kézbeszerzési eljarast
(A tovabbiakban: Kézbeszerzési eljaras.)

Megrendelé a koézbeszerzési eljaras eredményét 2022. marcius 3. napjan
kihirdette azzal, hogy a kézbeszerzési eljaras 1. részének nyertese a Vallalkozo.
Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a Megrendelé a Véllalkozé ajanlatat
fogadta el, ennek megfelelden a felek a kdzbeszerzésekrél szolé 2015, évi CXLIIL.
torvény (a tovabbiakban: Kbt.} 131. § (1} és (6) bekezdése értelmében a térvényes
hataridén beliil Szerzédest kétnek a FIDIC Sarga Kényv (Elektromos és gépészeti
létesitményekhez, valamint vallalkozé  altal tervezett épitési és mérnéki
létesitményekhez, masodik, atdolgozott magyar nyelvd kiadas, 2011. szeptember)
Altalanos Feltételei és az azt modosité Kiilénés Feltételek felhasznalasaval.

A Megbizé, a ,Vizikézmii halézat rekonstrukcié Nagykanizsin - a Platan sori
és Teleki utcai ivéviz kozhalézat fehijitdsa” cimy projekt (tovabbiakban:
Projekt) el6készitésére és megvalositasara tamogatasi kéreimet kivan benyujtani a
KEHOP-2.1.11. palyazati felhivas eldirdsai szerint.

Jelen Szerzédéses Megallapodas ellenértékének fedezete a hatalyba 1épett
Tamogatasi Szerzédésben all rendelkezésre.

A Szerzédéses Megallapodas annak alairasa napjan érvényes. A mindkét f&] altal
alairt Szerzédéses Megallapodas abban az esethen ¢s abban az idépontban lép
hatalyba mely napon a projektre vonatkozs penzligyi fedezetet biztosita tamogatasi
szerzOdés aladirasra kertil és igy a Szerzédéses Megallapodas teljesitéséhez
szukséges fedezet felhasznalhatova valik és err6l Vallalkozé tudomast szerez.
Megrendeld a Szerzédéses Megallapodas hatalybalépésének idépontjaral
haladéktalanul kételes értesiteni Vallalkozot, Amennyiben a Szerzédéses
Megallapodas teljesitéséhez szilkséges pénziigyi fedezet & Szerzédéses
Megallapodas alairasa idépontjaban rendelkezésre 4l ¢és az felhasznalhaté, ugy a
Szerzddéses Megallapodas hatalybalépésének napja megegyezik a Szerzodéses
Megallapodas alairasanak napjaval.

Megrendel6 rogziti, hogy amennyiben a fenti hatalyba lépteté feltéte] a Szerzédéses
Megallapodas alairasat kéveté 60, napig nem teljestil, akkor a Szerzédéses
Megallapodas nem lép hatalyba, és felek szabadulnak minden tovabbi
jogcselekmény nélkiil a kotelembél. Megrendels tovabba rogziti, hogy a
Szerzédéses Megallapodas alairasat koveté 60. nap egy alkalommal, az errél sz6l6
irasbeli tajékoztatas Vallalkozs részére torténé megkiildése mellett legfeljebb 120
nappal meghosszabbithaté. A Szerzédés teljesitésének idétartama a halasztott
hatalybalépés ellenére sem haladhatja meg 2023. november 30. napjat. Vallalkozé
a Szerzédéses Megallapodas alairasaval veglegesen és visszavonhatatlanuy] lemond
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arrol, hogy a hatalybalépés elmaradasa okan barmely
ajanlatkérével /Megrendelével szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesitsen.

1.5 A nyertes ajanlatban az ajanlati felhivas II1.1.3) miszaki, illetve szakmai
alkalmassagi minimumkévetelmény M.2, pontjaban az alabbi szakemberek
kertiltek megjelslésre:

M.2.1) Dancs Balazs
M.2.2) Bér-Nagy Péter Adam

1.6 Vallalkozd ajanlataban az ajanlati  felhivas  értékelési részszempontja
vonatkozasaban az alabbi megajanlast tette:

A szerzédés teljesitésében részt veve szakemberek szakmai tobblettapasztalata:
A felhivas I11.1.3) M.2.1 pontban eléirt alkalmassagi kévetelmény | 60 hénap
tekintetében bemutatott szakember ivéviz-beruhazasi munkak
tertiletén szerzett szakmai tobblettapasztalata (hénap, max. 60
honap)

A felhivas I11.1.3) M.2.2 pontban eldirt alkalmassagi kbvetelmeény | 67 hénap
tekintetében  bemutatott szakember tervezési  szakmai
tébblettapasztalata (honap, max. 60 hénap)

Tobblet jotallasi idé vallalasa szerzédésben rogzitett kételezé 36 | 36 hénap
honap idétartamot meghaladéan (hénap, max 36)

Az ertékelési szempont alatdimasztasaként a vallalkozé ajanlataban benyujtott
dokumentumok jelen Szerzddeéses Megallapodas 8.5.11. pontjaban rogzitett
mellékletként kertilnek csatolasra,

Az értékelési részszempontokra tett vallalas nem teljesitését Megrendeld silyos
szerzédésszegésnek tekint, tovabba annak felmertilése esetén Megrendels a Kbt.
142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jar el. Megrendelé jogosult a szerzédeést
felmondani. amennyiben az értekelési részszempontokra tett vallalast Vallalkozo
nem teljesiti.

2 A szerzédés targya, a felek kﬁtelezettségei és nyilatkozatai

2.1 Megrendelé a jelen Szerzédeés szerint a KEHOP-2.1.11. palyazati felhivashoz
kapesolodd ,Vizikézm halézat rekonstrukeié Nagykanizsan - a Platan sori és
Teleki utcai ivéviz kézhalozat felgjitdsa” cimu projekt tervezési és épitési
kivitelezési feladatainak telleskért ellatasat a FIDIC Sarga Koényv (2. magyar
nyelvi kiadas 2011.} szerzédéses feltételei szerint, a 191/2009. (IX. 15,
Korméanyrendeletnek és a hatalyos jogszabalyoknak (Létesitmény) megfelels
tartalommal rendeli meg Vallalkozétol, Az épitési tertiletek pontos kértilirasat {cim,
helyrajzi szam), az épitményre. épitési tevékenységre vonatkozo kévetelményeket,
(mennyiségi és mindségi mutatok) jelen Szerzédes részét képezé, Szerzédéses
Megallapodas 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza (Megrendelsi
Kévetelmények).

2.2 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozd kételes a Szerzédés értelmében a
kivitelezéshez szilkséges terveket és a Létesitményt szerzédésszerlen, teljes
kérten, muszakilag és mindéségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar
eldirasoknak, muiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak
megfelelé minéségben, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni, az
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2.3

2.4

2.5

2.6

ehhez sziikséges hatosagi engedélyezési eljarasban a 8.5.7. pontban felsorolt
muszaki dokumentumokban részletezettek szerint kozremukédni, illetve
valamennyi egyéb szerzdédéses kotelezettségét szerzddésszertien teljesiteni, A
Vallalkozé az elébbi, a Letesitmény szerzédésszerti tervezésére és kivitelezésére
vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kételezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz,

Vallalkozé a Szerzddéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a
Szerzédés elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat, és a Megrendelé altal
a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat
felelésségére ellenédrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkozo
kifejezetten akként nyilatkozik-, hogy a Megrendels Kévetelményeit atvizsgalta és
megismerte, annak kérében mint tapasztalt vallalkozo olyan hibat nem fedezett fel,
melyet a kzbeszerzési eljaras soran kiegészité tajékoztatas kérés keretében nem
jelzett. Véllalkozo a 3.1. pont szerinti Egybsszegii Ajanlati Arat ezen informaciék
figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin és
kérilmények ismeretében allapitotta meg. Vallalkozo a Létesitmény funkci6janak,
céljainak megfelelé, valamint a rendeltetésszerti hasznalatahoz és a teljeskort
mindségi kévetelményeknek megfelelé megjelenésii és minéségii megvalésitasahoz
szikséges tervezési és kivitelezési munkakat a rendelkezésre bocsatott iratok és
abban foglalt informaciok alapjan kalkulalni tudta, és felmérte a vallalt kockazat
meértékét,

A Megrendelé kételes a Szerzédés szerinti fizetési és egyéb kételezettségeit
teljesiteni, ennek keretében az eurdpai unios tamogatas, illetve a kapcsolédo
valamennyi hazai tarsfinanszirozasi forras szabalyszeri igénybevételéhez
sziikséges intézkedéseket hataridében megtenni. A Vallalkozé tudomasul veszi,
hogy a teljesitése, kiilondsen szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni az eurépai unios tamogatas, valamint
a kapcsolodd hazai tarsfinanszirozas terhére valé elszamolasara vonatkozo
specialis eurdépai uniés, és hazai jogszabalyoknak, eldirasoknak. Ezen
kételezettség megsértése Vallalkozo terhére esik.

Vallalkoz6 mindazoknak a szemeélyeknek jogszabalyon vagy hatésagi hatarozaton
alapulé és annak megfelelé eldirasait és feltételeit koteles figyelembe venni,
akiknek tulajdonat, vagy jogait a beruhazas barmely médon érinti, vagy érintheti,
tovabba a Vallalkozé kételes kartalanitani a Megrendel6t minden biintetés miatt
vagy felmenteni minden felelésség aldl a jogszabalyi eléirasok, illetve szerzédéses
feltételek Vallalkozo altali megszegese esetén, az erre vonatkozo irasbeli felszolitas
kézhezvételét kovets 15 napon beliil. Vallalkozé felelésséggel tartozik az europai
uniés tamogatas, tarsfinanszirozas tekintetében & Megrendelé valamennyi
visszafizetési kbtelezettsége vonatkozasaban, amennyiben azért a Vallalkozé a Ptk.
szerint felelds.

Megrendelé a Létesitmény megvalésitiasa soran a sziikséges allasfoglalasokat és
déntéseket megadja és részt vehet a Vallalkozé altal kezdeményezett eljarasokon
¢és egyeztetéseken. Ezen tilmenden rendszeresen és folyamatosan ellendrizheti a
munka teljesitését. Az ellendrzés elmulasztiasa vagy nem megfelel6 ellatasa nem
mentesiti Vallalkozét a szerzédeésszegés kiovetkezményei alél.



2.7

2.8

2.9

Vallalkozé a tervezés és a kivitelezés soran csak Magyarorszagon felhasznalasi
engedéllyel (értve ez alatt a teljesitménynyilatkozat meglétét is, igy klénésen a
Hatosag altal Jjovahagyott technolégiai  elemek €s/vagy azok megadott
kombinaciéjara vonatkozo felhasznalasi engedeély) bird és a muszaki
kdvetelmények szerinti, a Mérnék elfogadott mindségi, a Vallalkozé tulajdonaban
lévé uj anyagokat és szerelvényeket hasznathat fel. A beépitett anyagok,
szerelvények teljesitmény-nyilatkozatait, adott esetben  miibizonylatait,

minéségvizsgalati Jegyzékonyveit a Vallalkozénak kell szolgaltatnia.

A munkatertiileten végzett munkak jogszabaly szerinti és szerzédésszert végzéséért
a Vallalkozé a felelés, igy kiiléndsen felel a balesetmentes munkakérilmények
megteremtéséért, az alkalmazottak jogszer\ foglalkoztatasaért, kérnyezet- és
termeszetvédelmi, zajvédelmi kotelezettségek betartasaért.

Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy ha a Vallalkozs vagy az altala
teljesitésbe bevont személy (ide értve a kdzremukodoket) a  szerzédéses
feltételekben foglalt eldirasok valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendeld -
az altala kiadott irasbeli figyelmeztetést kévetSen — irasban kéri, akkor Vallalkozé
kételes sajat koltségére megfelelé szaktudassal birg Uj személyt (kbzremuikddét)
kiallitani a kérés kézhezvételét kévetd legkésébb 15 napon belill, figyelemmel a
Kbt. rendelkezéseire is.

2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a

Szerzédéses Megallapodas alairasaval (megkdtésével) egvidejlileg  koteles
bejelenteni a Megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkozot, amely részt vesz a
szerzGdeés teljesitésében (és azt korabban még nem nevezte meg) és a bejelentéssel
egyidejlleg nyilatkozik arrél, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all a kizaré okok hatalya alatt. Megrendels nyilatkozik, hogy Vallalkozo altali
alvallalkoz6 igénybevételéhez a Kbt. 138. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak
megfelelé médon és feltételekkel jarul hozza. A nyertes ajanlattevé a szerzédés
teljesitésének idStartama alatt kételes az agjanlatkérének minden tovabbi, a
teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elézetesen bejelenteni.

Vallalkozé jelen szerzédés alairasaval kijelenti és szavatolja, hogy a szerzédés
teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok
hatalya alatt alié alvallalkozét,

Vallalkozé a Kbt. vonatkozé rendelkezéseivel Ssszhangban jogosult alvallalkozé
bevonasara. A Vallalkozé csak a jelen szerzédésben szabalyozottak szerint a Kbt.
rendelkezéseinek betartasa mellett valtoztathatja meg a szerzédés teljesitése
kérében eljars kézremiikddsit és az altaluk a teljesitéshez a Szerzédésben kikdtétt
hozzajarulas meértékét. E rendelkezés megsértése stlyos szerzddésszegésnek
mindésill és azonnali hatalya felmondasra adhat okot a Megrendelé déntése
alapjan.

2.11 Vallalkozé kételes allands helyszini képviselsje altal biztositani az 0sszes

szlkséges felligyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkozo nevében a miszaki ellenér utasitasait
is el kell fogadnia.

2.12 A munkatertilet érzését Vallalkozonak megfelels jogositvanyokkal rendelkezé sajat

munkavallaloival vagy erre kiildn szerz6dott szakcéggel kell biztositani. Ezen
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kotelezettség nem szerzédésszer teljesitésébsl fakado valamennyi karért a
Vallalkozot terheli felelésség. Felek rogzitik, hogy a Nemzeti Epitéipari Feliigyeleti
€s Adatszolgaltatd Rendszerbe tartozod tevékenységekrol, valamint az Epitéipari
Monitoring- és Adatszolgaltaté Rendszerrdl szélo 707/2021. (XII. 15.) Korm.
rendelet rendelkezéseit ismerik, és az abban foglaltakat a jelen szerzédés teljesitése
soran maradéktalanul betartjak, valamint az érdekkéritkbe tartozé valamennyi
személlyel betartatjak, feladataikat, kotelezettségeiket az e rendeletben
foglaltakkal 8sszhangban teljesitik, illetve jogaikat az e rendeletben foglaltak
betartasaval gyakoroljak, folyamatosan egylittmtikédve, és kiemelt figyelmet
forditva az iranyadé6 adatvédelmi és adatkezelési szabdlyokra. Vallalkoz6 e kérben
a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34/A. § (3) bekezdésében foglaltakkal
osszhangban kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran az
Uvegkapu alkalmazasat biztositja, mely kételezettség megszegése suilyos
szerzédésszegésnek mindsil a Vallalkozé részérél. Felek megallapodnak, hogy a
707/2021. (XI. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak valé megfeleléssel
Osszefliggésben nala felmeriilt koltségeket mindegyik Fél sajat maga viseli.

2.13 A Vallalkozé kételes minden a végrehajtas soran szlikségessé valo ideiglenes vagy
végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, ideértve az
Uzembehelyezési eljaras lefolytatasatis a 2.17. pont rendelkezéseivel 5sszhangban
értelmezett modon. A fenti engedeélyekkel illetéleg felmentésekkel kapcsolatos
koltségek a Vallalkozét terhelik.

2.14 Vallalkozo koteles a projektben résztvevé mas szemeélyekkel és szervezetekkel
(kildéndsen projektmenedzsment, Mérndk és muiszaki ellenér) a beruhazasra
vonatkozé eldirasokban, a jogszabalyokban és a vonatkozo palyazatban
foglaltakkal 6sszhangban tdrténé megvalositasa érdekében egylittmukédni.

2.15 A Szerzédéses Ar ellenében a Vallalkozo valamennyi, a Szjt. altal a jelen Szerzédés
teljesitésével kapcsolatban létrehozott védett mtivel kapcsolatos vagyoni jogat
atruhazza a Megrendelére. Megrendels jelen Szerzédéses Megallapodas alairasaval
a Vallalkoz6 ill. kézremukédsje altal készitett, készittetett tervek és
dokumentumok vonatkozasaban telies korh, teriileti korlatozas nélkali,
hatarozatlan idétartamra 82010, kizardlagos, harmadik személynek is atengedheté
felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed kaléndsen a tervek, dokumentumok
atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére, képfelvételen rogzitésére,
szamitogéppel vagy elektronikus adathordozéra térténd masolasara és
tovabbtervezésére is. Vallalkozé a Megrendelé altal kért dokumentumokat azok
elektronikus ill. szerkesztheté elektronikus formajaban is kételes atadni,
amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus modszerrel késziiltek, A
Véllalkozo jelen Szerzédéses Megallapodas alairasaval az altala elkészitett és
atadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelé felhasznalasi jogot
enged Megrendelének. A Megrendels az elfogadott dokumentumokon jogosult a
felhasznalashoz sziikséges valtoztatasokat végrehajtani. A Megrendeld fenntartja
azon jogat, hogy a szolgaltatott tervek felhasznalasa soran felmerilt, a
felhasznalashoz nem elengedhetetlen vagy nyilvanvaléan sziikséges valtoztatasok
elvégzésére is kiterjedden a terveket atdolgozasra harmadik személynek atadja. A
Vallalkozo kijelenti, hogy jelen pont szerinti miiveknek kizarolagos szerzdje, amely
egyeni, eredeti jellegli, és a sajat szellemi alkotasa, vagy amennyiben nem 6 a
szerzGje, akkor annak jelen Szerzédés szerinti felhasznalasi jog atadasahoz
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valamennyi jogosultsaggal rendelkezik. A Vallalkozo szavatol azért, hogy a miivén
nem all fenn harmadik személynek olyan szerzéi vagyoni/felhasznalasi joga, amely
a Megrendel6 jelen szerzdédés szerinti Jjogszerzését és felhasznalasat korlatozna,
vagy akadalyozna. A jelen pontban meghatarozott kdtelezettség teljesitésének,
illetve hozzajarulas megadasanak ellenértékét a Szerzddéses Ar teljes egészében
magaban foglalja.

2.16 Vallalkozo nyilatkozik, hogy az épitSipari kivitelezés soran keletkezé hulladékok -
engedéllyel rendelkezé kezel6hdz térténs - elszallitasara (elszallittatasara)
kotelezett. Barmely olyan esetben, ha a jelen pontban megjeldlt elszallitasra
kotelezett személye hatésagi déntés, vagy jogszabalyi rendelkezés folytén,
megvaltozna, gy a jelen Szerzédéses Megallapodas ezen pontja ezzel Osszhangban
minden tovabbi sziikséges lepés nélkil — a Jjogszabaly vagy hatésagi rendelkezés
véglegessé valasa vagy hatalyba lépésének napjan a Kbt. 141. S (4) bekezdés a)
pontja alapjan - médosul, Vallalkozé errdl értesiteni koteles Megrendelét,
Amennyiben Vallalkozé déntése folytan koévetkezik be valtozas a fentiek
megfelelden iranyadoék, Vallalkozé azonban az ertesitéssel egylitt kételes igazolni,
hogy a kételezett a hulladék szallitasara jogosultsaggal rendelkezik, mely igazolas
egyben a modosulas feltétele is. Utobbi esetben a Szerzédéses Megallapodas
modosuldsanak napja a bejelentés Megrendelé altali atvételének napja.

2.17 Vallalkozd koteles a Kivitelezés  soran az elorehaladashoz  sziikséges
Jjogszabalyokban, Hatarozatokban, Szakhat6sagi hozzajarulasban, kikotésekben
rogzitett egyeztetések elvégzésére Megrendels, Uzemeltets, Mérndk és muszaki
ellenér bevonasaval és a Mérndk Jovahagyasaval, a 8.5.7. pontban foglalt
dokumentumok szerint. Az tizemeltetési engedély benyUjtasat megeldzéen a
szukséges nyilatkozatok, jegyz6kdényvek, dokumentumok a Miiszaki atadas-atvétel
soran rendelkezésre kell, hogy alljanak. Vallalkozé koteles a Hatarozatokban
foglalt kikotések tudomasulvételére, az abban foglalt munkak elvégzésére, a
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas allapotban térténé mitiszaki atadas-
atvételre.

A Vallalkozé koteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok alapjan sziikséges
kiviteli terveket, kiegészité terveket elkésziteni, és jovahagyatni, az engedélyeket
beszerezni, illetéleg az atadott engedélyek modositasarél, valamint hatalyanak
meghosszabbitasardl intézkedni és azokat a Megrendelé rendelkezésére bocsatani.
Mindezek alapjan a kivitelezés soran biziositando tervez6i muvezetés is Vallalkozod
felelésségi kérébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerzédéses Ar tartalmazza.

Nem kezdhets el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Meérnék altal
jovéhagyott vonatkozé Epitési (Kiviteli) tervek hianyaban. A Létesitmény
kivitelezése mindenkor a Mérnék altal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan
kell, hogy térténjen. A vonatkozo jogszabéalyok szerint teljeskértien elkészitett,
komplett Epitési (kiviteli) terveket az adott munkarész kivitelezését megeldzé
legalabb 15 (tizenét) nappal be kell nyQjtani a Mérnok részére J6évahagyas céljabol.
Amennyiben a Vallalkozé egy mar jovahagyott Epitési terv moédositasat kivanja
elvégezni, gy errél koteles a Mérnokst haladéktalanul értesiteni és a médositott
terveket a kivitelezés megkezdése elétt legalabb 15 (tizenét) nappal Gjra be kell
nyujtania a Mérnékhoz jévahagyas céljabél. Amennyiben a Mérnék déntése
alapjan tovabbi tervek készitése valik szilkkségessé a munkarész megvaldsitasa
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céljabol. a Vallalkozéd kételes a terveket haladéktalanul, de legkésébb az értesités
kézhezvételétél szamitott 28 (huszonnyolc} napon beliil elkésziteni és a Mérnék
részére jovahagyas céljabél benyujtani. A Megrendeléi  Kovetelmények
meghatarozhatnak egyéb mas Vallalkoz6i dokumentumokat is, amelyeket be kell
nyujtani felllvizsgalatra és/vagy jovahagyas céljab6él Mérndk részére. Az ilyen
dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyujtasara fentiekben
meghatarozott hataridét.

A Meérnok altal jovahagyottnak kell tekinteni a Vallalkozé dokumentumat a
Létesitmény adott részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos 6sszes
Vallalkozdi dokumentum fellilvizsgalati idészakanak hatarideje utan, kivéve akkor,
ha a Mérndk mar elézéleg masképp értesitette a Vallalkozét az el626 bekezdésnek
megfeleléen.

2.18 A szerzédés teljesitése soran szilkséges az MSZ EN ISO 14001:2015
rendszerszabvany szerinti kdérnyezetiranyitasi rendszer szerinti tanusitvany
megléte, vagy az Eurépai Unié mas tagallamaboél szarmazé a fentiekkel
egyenértéku tanusitvany, tovabba az egyenértéki mindségbiztositasi intézkedések
egyéb bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik. hogy Vallalkozé a Szerzédéses
Megallapodas megkStését megelézéen bemutatta a targyi tevékenység(ek)re
vonatkozo fenti hatalyos tan(sitvanyat, illetve az egyenérték( Kérnyezetiranyitasi
intézkedések egyéb bizonyitékait. Vallalkozé sulyos szerzédésszegés terhe mellett
kételes a tanusitvany hatalyat fenntartani a teljesitésig, vagy egyébkeént a fentieket
folyamatosan biztositani.

A letesités, épités ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét tudatosan minimalizalni
kell. A megvalésitas soran figyelembe kell venni a kérnyezetvédelmi szempontokat,
Az egyeztetések, megbeszélések stb. kértilményeinek kérnyezettudatossagot kell
thkroznitk.

2.19 A Helyszinen kiviil fekvs, az ideiglenes munkakra szolgalo teriileteket és a
kozlekedés elterelésével kapesolatos esetleges ideiglenesen igénybevett teriiletek
hasznalatarol a Vallalkozéknak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelkkel
megallapodniuk és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi kéltséget.

A Megrendeld az épitési munkateriiletet a Megrendelé Kévetelményeiben
meghatarozottak szerint adja at. A Megrendeld a szerzédés hatalyba lépését kdvets
15 napon beliil a munkatertiletfek)et az elékészité munkalatok {pl. geodéziai
munkak, l6szermentesités, esetleges geotechnikai feltarasok, tervezési feladatok
teljesitése} elvégzésére alkalmas allapotban rendelkezésre bocsatja. Felek ezen
elékeészité munkalatok elvégzéséhez szukséges mértékl munkaterilet atadasrol
jegyzokényvet vesznek fel, amelyben Vallalkozé nyilatkozni kételes, hogy a
munkateriilet az el6készitd munkalatok (igy kuldnodsen geodéziai munkak,
lészermentesités, esetleges geotechnikai feltarasok, tervezési feladatok teljesitése)
teljesitésehez szlikséges mértékben rendelkezésére all, és ezen elokészité feladatok
teljesitését a munkateriilet megfeleld médon biztositjia, azt nem akadalyozza
(elokeészitési munkateriilet atadas). Megrendeld az elékészitési munkatertilet
atadason azon munkatertiletet adja at, amely a Megrendelé birtokaban van vagy
amelyre vonatkozbéan a Megrendelé tulajdonosi /kezelbi hozzajarulé nyilatkozattal
rendelkezik.



A tervezés soran Vallalkozo feladata a tovabbi tulajdonosi/ kezeli hozzajarulasok
beszerzése, amelvek beszerzését, kévetéen van lehetdség a tovabbi munkatertilet
Megrendelé altali atadasara a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesitményhez, a szerzédés szerinti munkakhoz tartozd azon ingatlanokon, ahol
a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan kézm1, amelyre a szolgalom még
nincs be jegyezve, de az a vizjogi létesitési engedély kiadasahoz szikséges, a jog
Féldhivatali bejegyeztetéséhes szlikséges munkarészeket a Vallalkozénak el kell
végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelének atadva. a szolgalmi
jog bejegyeztetése a Megrendels feleléssége. A szolgalmi jog bejegyzésével
kapcsolatos kéltségek viselése a Megrendelé feleléssége. A Létesitménnyel érintett
ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megallapodasok megkétése a
Megrendelé feladata, a foldhivatal; a szolgalmi bejegyzéséhez sziikséges tervek.
iratok elkészitése a Vallalkozs feladata és kéltsége.

2.20 A Vallalkozé tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7, pontban foglalt
dokumentumok tartalmazzak. Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozo
kotelezettsége, megfeleld tervezési jogosultsaggal rendelkezd tervezének kell
elkészitenie. A terveket a Vallalkozs kételes elézetes ellenérzésre és jovahagyasra
az Uzemeltetének és a Mérnéknek atadni az adott munkarész kivitelezését
megelézd legalabb 15 (tizenst) nappal. A tervek jovahagyasardl Uzemeltets és
Mérnék 15 (tizendt) naptari napon beliil dénteni kételes.

A Megrendelé altal a Szerzédés megkétéséig a Vallalkozo rendelkezésére bocsajtott
engedélyeken tiil szilkséges, minden egyéb engedély megszerzése, a megszerzéshez
sziikséges tervezési, egycztetési munkak elvégzése a Vallalkozé feladata. A
Vallalkoz6 sajat koltségén koteles az altala elkészitett tervek engedélyezésérs]
gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése sziikséges.,

Ha a Megrendelsi Kovetelményekben masképp nem  szerepel, egy
feltilvizsgalati/ Jjovahagyasi idészak sem tarthat tovabb 15 napnal, atté] a naptél
szamitva, amikor a Mérndk megkapja a Vallalkoz dokumentumat, és értesitését
arra vonatkozéan, hogy a dokumentum késznek tekintheté felilvizsgalatra
€s/vagy jovahagyasra. Az értesitésben azt is rogziteni kell, hogy a Vallalkozo
dokumentuma eleget tesz a Szerzodésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben
tér el attol (FIDIC Sarga Konyv 5.2. alcikkely)

A Mérnok értesiti a Vallalkozot arrdl, hogy a Vallalkozé dokumentumat elfogadta
megjegyzésekkel vagy azok nelkil, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a
(leirt mértékben) a Szerzédésnek.

2.21 A Vallalkoz6 kételes az atvett munkaterileten az altalanos-, a szakmai-, a munka-
» @ balesetvédelmi és tlzrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani és betartatni, kldénds tekintettel arra, amikor a munkak egy részét
Uzemeld létesitményben kell elvégeznie. Az épités ideje alatt a vagyonvédelmi
eléirasok betartasa és betartatasa Vallalkozo feladata, Fentiek nem, vagy nem
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megfeleld teljesitésébdl eredd valamennyi hatranyos kovetkezmeényért a Vallalkozo
felel.

2.22 A Vallalkozo kételes a munkateriilet atadas — atvételtél a muiiszaki atadas —

atvételig a jogszabalyi eléirasoknak megfeleld épitési naplét vezetni az épitdipari
kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

2.23 A Vallalkozé a munka megkezdésétél a munkateriileten a 1828 /2006 EK rendelet

8. és 9. cikkelyében és a magyar jogszabalyokban meghatarozottaknak megfelelen
koteles gondoskodni a rendeletben meghatéarozott tartalmi elemekkel felszerelt,
megfelelé szamu tablak elkészitésérsl és  kiallitasarol. Vallalkozo ezen
kotelezettségét a vonatkozo Jogszabalyokban leirtaknak megfeleléen koteles
teljesiteni.

2.24 Vallalkozé az altala leszallitott anyagok lerakasarél, biztonsagos tarolasarél és

Orzésérél, a teljes karveszély viselése mellett maga koteles gondoskodni [FIDIC
ASZF 4.16.b].

Vallalkozé a kivitelezés soran koteles a Megrendeld kévetelményeinek megfeleld
képesitéssel és gyakorlattal rendelkezé felelés miiszaki vezetst a helyszinen
tartani, aki feladatat az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191 /2009,
(IX.15.) Korm. rendeletben eléirtak szerint latja el és gondoskodik arrol, hogy ezen
rendelet elSirasainak megfeleléen a létesitmény egészére, vagy azok egyes
mitargyaira klén-kiiloén a muiszaki ellensr utasitasai szerint torténjék az épitési
naplé vezetése.

Vallalkozo adatszolgaltatassal, vagy a Megrendeld altal megkoévetelt mas modon
kételes kdzremiikddni a Megrendeld Kbt. szerinti kotelezettségének teljesitésében,
beleértve a Szerzédés keretében megvalosulé  Létesitmények aktivalasahoz
sziikséges adatok szolgaltatasat.

2.25 Ha a Vallalkozo Keépviseldje, vagy barmely ilyen személy, vagy barmely a

teljesitésbe bevonni kivant szakember nem rendelkezik targyalasi szint(i magyar
szakmai nyelvtudassal, akkor a Vallalkozé kételes intézkedni szaktolmacs
rendelkezésre allasarol a telies munkaiddben a szerzédés teljesitésének idétartama
alatt, tovabba kételes a szakforditasrél gondoskodni, melynek koltségét a
Szerzédéses Ar tartalmazza. A Vallalkozo kételes a Helyszinen egy olyan személy
jelenlétét biztositani, aki a Szerzédés mértékado nyelvén rendelkezésre alle
dokumentumok értelmezésében maradéktalanul kézremiikédni képes.

2.26 A mas vallalkozé - nem a Vallalkozé altal alkalmazott alvallalkozé - munkajaval

térténé maradéktalan osszehangolas érdekében Vallalkozé koteles:

a) minden olyan munkalatrél, amely mas vallalkozé munkajat befolyasolhatja,
zavarhatja, vagy korlatozhatja, értesitést kiildeni a Mérnéknek, legkéssbb az
ilyen munkalatok megkezdését megeldzs 3. napig és

b} haladéktalanul értesiteni a Mérnékoét, ha a Szerzédés szerinti munkavégzést
mas vallalkozo barmilyen formaban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza és

¢) részt venni minden olyan, iranyitoi ¢riekezleten, amely a sajat munkajara
kihatassal lehet, illetve, amelyet a Helyszinen elvégzendé munkak mas
vallalkozokkal torténé osszehangolasa targyaban hivnak Ossze.
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megvaldsitasi {itemtervet — beleértve a probatizemeltetés, illetve g komplex
kiprobalas vegrehajtasat — késziteni és azt a Mérnéknek jovahagyasra atadni.

nem valik elszamolhatéva mivel a tamogataspolitikai cél nem teljestil.

2.29 A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezést egy uzemel$ rendszerben kel
végezni, Kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes
letesitmények kivitelezésének idépontjat és idétartamat az Uzemeltetovel egyezteti

munkavédelmi, kémyezetvédeimi, balesetvédelmi, biztonségtechnikai,
vagyonvédelmi, tizvédelmi, érintésvédelmi, kézegészségiigyi eléirasok
betartasareél, betartatasarcl. E kotelezettség elmulasztasabdl ereds karokeért
Vallalkozé kartéritési felelésséggel tartozik.

a vonatkozé szabvanyok alapjan a Megrendelé és a Mérnék kozdsen ellenérzi a
Vallalkozot.

2.32 A Vallalkozé kételes biztositani a kézlekedés folyamatos aramlasat és biztonsagat
a nyilvanos kozlekedési palyakon, melyeket hasznal (kbzutak, gyalogjardak) és
amelyeket az épitési munkak soran kereszteznek.

2.33 A Vallalkozénak a kérnyezet vedelmét, megovasat szolgalo intézkedések,
Uzemeltetési és adminisztraciés feladatok Veégzése soran valamennyi hatalyos, a
4
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kérnyezet védelmét szolgalo jogszabalyt, eléirast illetve vonatkozd kévetelményt be
kell tartania.

2.34 A Vallalkozénak bizonyitania kell, hogy minden anyag, berendezés és ary eleget
tesz a vonatkozé szerzédéses és egyeb eldirasoknak,

bevonni az alkalmassagi minimumkévetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti
értékelési szempont soran megajanlott szakembert/szakembereket.

3 A villalkozéi dij és a fizetési feitételek

3.1 A Szerzédés egyosszegi (atalanyaras) tipusi. A Szerzédéses Ar netté
239 894 125,- forint + AFA, brutts 304 665 539,- forint,

melybdl a KEHOP-2.1.11 palydzati konstrukciohan
elszamothaté osszeg: 225 359 814,- forint + AFA, brutté 286 206 964,- forint,
nem elszamolhaté 6sszeg: 14 534 31 1,- forint + AFA, brutté 18 458 578,- forint

Az AFA megfizetése a mindenkor hatalyos Jogszabalyok szerint térténik. A hatalyos
szabalyozas a Szerzédéses Megallapodas AFA-ra vonatkozs rendelkezéseit a Felek
minden kiilén nyilatkozata, illetéleg szerzédésmodositas nélktl modositia a
jogszabalyvaltozas hatalybalépésének napjaval (szerzédésmodosulas a Kbt. 141.8
(4) bek. a} pontja alapjan). A Szerzédéses Ar alapjat a nyertes ajanlattevé altal adott
Egybsszegli Ajanlati Ar képezi, Vallalkozé a Szerzédéses Ar fejében teljeskériien
véllalkozik a Létesitmény megtervezésére és  annak rendeltetésszery
megvalositasara, valamint az egyéb szerzédéses kotelezettségek teljesitésére. A
Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Szerzédés Ar g Vallalkozo szerzédéses
kételezettségeihez tartozs osszes kdltséget tartalmazza, fliggetlentil azok Jjellegétsl
(atalanydij).

3.2 Megrendels nyilatkozik, hogy a szerzédés hatalyba lépésekor a szerzédéshen
meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (Szerzédéses Ar)
pénzligyi fedezetével rendelkezik.

3.3 A Szerzédéses Arra (mely értelemszertien netts arként értelmezends) ess

Szerzédéses Ar 70%-at a KEHOP 2.1.11. azonositészamu projekt keretéhen elnyert
az Eurépai Unié, valamint a Magyar Allami Kéltségvetés altal biztositott
tamogatasbél finanszirozza.,

A szamlat és g teljesitésigazolast a Vallalkozé tolti ki, és a Mérnok Jovahagyasat
kévetéen a Megrendels igazolja le. A teljesitésigazolas alairasara a Megrendels
részérél a polgarmester, vagy az altala meghatalmazott személy jogosult.

>
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3.4

mellékleteinek a kifizetésre kitelezett szervezet altali kézhezvétele keletkeztet (Kbt.
135. § (4) bekezdés).

A szamla mellékletei:

- Mérndk és Megrendeld altal alairt teljesitésigazolas és meliékletei;

- Vallalkozd nyilatkozata a 329 /2015.{X.30.) Kormanyrendelet 32.A. § ( 1)
bekezdés b) pontja szerint {amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozot
vesz igénybe)

- kifizetés idépontjaban érvényes egylittes adédigazolas, vagy a vallalkozdnak
biztositania szlikséges, hogy szerepeljen a NAV koztartozasmentes adézok
adatbazisaban;

- aktualizalt pénziigyi Gitemterv és aktualizalt megvaldsitasi Uitemterv:

- az épitési/bontasi munkalatok megkezdését kovetben elséként benyuajtott
részszamlahoz az épitési naplé megnyitott statuszat tanusité nyomtatott
€pitési naplo;

- végszamlahoz az épitési naplo teljes lezart tartalmaval;

- végszamlahoz FIDIC Sarga Konyv Altalanos Feltételek 14.12 alcikkely szerinti
nyilatkozat;

- tovabba minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatalyos 272/2014.
(X1.5} Korm. rendelet kotelezé mellékletként eldirasra kertil.

Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) alpontja

szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében mertilnek fel, és
amelyek a Vallalkozo adékételes Jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

A szamla elkészitésére a magyar jogszabdlyok, kiiléndsen az alabb felsorolt
Jjogszabalyok az iranyadéak.

A szamlazasra és kifizetésre vonatkozé jogszabalyok:
- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozdsi idészakban az
egyes europai uniés alapokbdl szdrmazé tamogatasok felhasznaldsdnak
rendjérdl;
- 2017 éuvi CL. térvény az adézds rendjérdl;
- 2011. CXCV. tbrvény uz allamhaztartasrol;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet qz allamhaztartasrél szolo tdrvény
végrehajtasarol;
- 1997 evi LXXVIIIL térvény az épitett kérnyezet alakitasarél és védelmerdl;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az épitési beruhdzdsok, valamint az
épitési  beruhdzdsokhoz kapesoléds tervezdi és mérndki szolgdaltatasok
kézbeszerzésének részletes szabdlyairsl;
- 191/2009. (IX. 15,) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol.
- 2015. évi CXLIIL térvény a kézbeszerzésekrdl

A Vallalkozd szamlat részletes szamitasokkal alatamasztottan, az elérehaladas
mertékével aranyosan (a fizikai elérehaladas szazalékanak megfelel meértékben),
a Mérndk altal ellenérzott, valamint a Megrendelé alairasaval elfogadott
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3.5

teljesitésigazolas alapjan jogosult benyuljtani, a szamla szallitéi finanszirozas
keretében kertil kifizetésre.

Az alvallalkozok kifizetésére vonatkozdan a Kbt., 135, § (3) bekezdés szerint, a
322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A. § szerint, valamint a 27272014, (XL1.5.)
Kormanyrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Miikodési Kézikényv) foglalt
részletszabalyok szerint kell eljarni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a
jogszabalyban régzitett barmely dokumentum hianya vagy az eljarasrend
megszegése a kifizetés elutasitasat eredményezheti.

Kozos ajanlattevék esetén az ajanlatevék kiildn-kdlén nyujtjak be szamlaikat
megbontva az alvallalkozéi és a sajat teljesités értékét.

Véllalkozénak 5db részszamla (végszamlat is beleértve) benyujtasara van
lehetSsége, ahol az egyes részszamlak értéke minimalisan el kell, hogy érje a teljes
szerzddéses ar 10 %-at.

Az elsé részszamla benytjtasara legkésébb az afa nélkiili szerzédéses érték
(szerzédéses ar) 15 szazalékat elérd megvalosult teljesités esetén kell, hogy sor
kertljén. A végszamlat megeldzden torténd kifizetések Osszértéke nem lehet
kevesebb a szerzédés altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott értékének 80%-anal.

A Vallalkozé altal szerzddésszertien és a jogszabalyoknak megfeleléen kiallitott
szamlak és mellékletei a kifizetésre kételezett szervezet altali kézhezvételét
kévetéen atutalassal keriilnek kiegyenlitésre Vallalkozo altal a Szerzddéses
Megallapodasban megjeldlt szamlaszamra, szallitéi kifizetés keretében, kiilénds
figyelemmel a vonatkozé jogszabalyi rendelkezésekre: Kbt. 135. g8 (3)-(6)
bekezdései, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32.§-ai és a 272/2014. (X1.5))
Kormanyrendelet eléirasai.

Vallalkozé indikativ pénziigyi titemtervének megfeleléen kezdeményezhet szamla
benyujtast a FIDIC Altalanos Feltételek (tovadbbiakban: AF) 1.1.4.12 [,Kimutatas”]
szerinti dokumentumban bemutatottak szerint. Az indikativ pénzigyi Gtemtervet
Vallalkozo Mérndkkel kézbsen aktualizalja minden Kimutatas benytjtasa elétt. A
»Kimutatasban” szereplé fizikai elérehaladas %-at a Megrendelé nevében eljard
Mérnok ellenérzi, kizarélag a jévahagyott teljesitésnek megfeleléen Kozbensd
Fizetési Igazolas [AF 1.1.4.7] kibocsatasara kertilhet sor.

Barmely (rész)szamla igazolasa és kifizetése nem jelenti a (rész)szamla tartalmanak
egyidejli miiszaki atadas-atvételét, tovabba nem jelenti a targyi munkakkal
Osszefliggésben felmer(ilé hibas teljesitési, jotallasi, szavatossagi igényekrél és
egyeb kifogasokkal Gsszefiiggésben felmeriils igényekrd] vald joglemondast, illetve
ezen hataridék megkezdését. A Vallalkozé altal végzett szolgaltatas nem oszthato
és a részszamldk befogadasa és pénziigyi teljesitése nem jelenti az elkészilt
munkarész jelen fejezet szerinti miiszaki atadas-atvételét. A jelen bekezdésben
foglaitak kizarélag abban az esetben nem iranyadok, ha a Megrendel6 a
Létesitmény valamely részét hasznalatha veszi, mely esetben a Megrendelé altal
hasznalatba vett részt atvett muszakilag atadott résznek kell tekinteni.

Vallalkozé a Szerzédéses Ar elszamolhaté osszegének 30 %-anak megfelelé
meérteka, un. szallitéi eléleg  kifizetését kérheti a 272/2014. (X1. 5)
Kormanyrendelet 119. § (1) bekezdés alapjan. Az eldleg igénylésének feltétele a
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3.6

3.7

3.8

3.9

Jogszabalyoknak megfeleléen kiallitott elSlegbekérsd benyujtasa, valamint adott
esetben az eléleg — visszafizetési biztositék rendelkezésre bocsatasa.

A biztositékot a Vallalkozo a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 118/A §. szerint -
sajat valasztasa alapjan ~ kételes teljesiteni és az eldleg kifizetését kévetden a
hatélyos jogszabalyoknak megfelelGen eldlegszamlat kell kibocsatania.

A szallitoi elSleg teljes 6sszegével valamennyi benyujtasra kertilé részszamlaban, a
felvett elleg aranyaval egyezé mértékben kell elszamolni uagy, hogy legkésdbb a
szerz6dés szerinti ellenszolgaltatas elszamolhaté osszegének 100 %-os teljesitéséig
az elbleggel el kell szamolni. Az eldlegre és az eléleg visszafizetésére, valamint az
eldleg-visszafizetési biztositék nyujtasara a 272 /2014 {X1.5.) Korm. rendelet
eldirasai az iranyadok.

Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A
vallalkozasi dij kifizetése utélag torténik.

Az unios elszamolasok eljaras rendjébél adéds vagy a kifizetésben kézremiikodé
szervezeti feladatokat ellaté Iranyité hatésagnak felrohaté fizetési késedelemért
Megrendel6 nem felelds.

Véllalkozé kételes elvégezni a Szerzédéses Megallapodas tartalmat képezé, de a
vallalkozéi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat (a szerz6déskotés
alapjat képez6 (ajanlatkérési vagy kivitelezési) dokumentacioban kimutathatéan
szerepld, de a szerzédéses arban - vallalkozoi dijban - figyelembe nem vett tétel) és
az olyan munkat is, amely nélkiil a mt rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas
megvalositdsa nem térténhet meg (tobbletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés).
Atalanydijas szerzédéses jellegre tekintettel a tdbbletmunka és az elére nem
lathat6 tdbbletmunka kéltsége jelen szerzddés keretében nem szamolhato el,
annak elvégzése a Vallalkoz6 kételezettsége a Szerzédéses Ar keretén beliil.

A kik6tott dijon (Szerzédéses Arj fellil csak a pétmunka ellenértéke szamolhaté el,
amely tekintetében pétmunka a szerzédés alapjat képez6é dokumentaciéban nem
szereplo kiilldn megrendelt munkatétel (munkat6bblet) (Ptk. 6:244. § (2) bekezdés).
A potmunka elszamolasara, kifizetésére kizarélag abban az esetben kertilhet sor,
amennyiben azt a Megrendelé a Vallalkozotol kifejezetten irasban megrendeli.
Potmunka kizarélag a Megrendelé kifejezett irasbeli megrendelését kovetéen
kezdheté meg. A potmunka elszamolasara olyan kiilon dijazas keretében keriilhet
sor, ahol a kiilén dijazas a Kbt. eldirasainak megfelel6 szerzédésmodositassal, vagy
4j kdzbeszerzési eljaras lefolytatasaval keril rogzitésre.

3.10 Potmunkat Vallalkozé csak a Kbi. eldirdasai szerint a Felek altal alairt

szerzédésmodositasban foglaltaknak megfeleléen vagy pedig uj kbzbeszerzési
eljaras eredményeként megkdtésre kertild szerzédés feltételeinek megfeleléen
jogosult elszamolni. A szerzédésmodositasra csak a jelen szerzédés feltételei
szerinti Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1}, Valtoztatasi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3)
¢s Vallalkozoi kévetelés (FIDIC 20.1) alapjan kertithet sor a jelen Szerzédés részét
képezd a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéban szereplé
feltételeknek megfelelé Mérndki jovahagyast (FIDIC 3.5. szerinti hatarozat vagy
megallapodas) kovetden. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésében foglaltak alapjan
rogzitik, hogy abban az esetben, ha a szerz6dés finanszirozasanak formaja (szallit6i
finanszirozas) a Tamogatasi Szerzédés modositasa kévetkeztében megvaltozik, tgy
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a jelen szerz6dés szerinti finanszirozasi mod automatikusan, minden tovabbi
szitkséges nyilatkozat, kiilén szerzédésmodositas nélkil a médosult Tamogatasi
Szerz0désben foglaltak szerinti finanszirozasi moédra valtozik.

3.11 Szallitéi finanszirozas utsfinanszirozasra valtozasa esetén, amennyiben a szallitoi
finanszirozas alapjan a Vallalkozo Szallitoi eléleget igényelt, az igényelt elsleg a
még benyujtasra kertilé szamlakban keril elszamolasra, oly modon, hogy azt ezen
szamlakbol Megrendelé egyenls aranyban visszavonja.

3.12 Szallitéi  finanszirozas utéfinanszirozasra valtozasa esetén amennyiben a
Vallalkozo a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § alapjan biztositékot
nyujtott, ugy koételes a Megrendelé részére az irdnyité hatésag javara szolo
biztositékkal megegyezé biztositékot nyujtani, mely biztositék nydjtasa hianyaban
a jelen bekezdésben foglaltak szerinti modosulas nem kévetkezik be, melynek
kévetkezményeiért a felelésséget Vallalkozé kételes viselni és Megrendelé ezzel
kapcsolatos valamennyi karat megtériteni.

3.13 Szallitéi finanszirozas utéfinanszirozasra valtozasa esetén, amennyiben a
Vallalkoz6 a 272/2014. (XI. 5.} Korm. rendelet 118 /A. § (2a) bekezdés b) pontjaban
foglaltakat vette tudomasul és nem nyujtott biztositékot, gy kételes a szerzédés
elszamolhaté Osszegének 10%-a és az igényelt, de még el nem szamolt eléleg
kiilénbézetére juté tamogatas Osszegének megfelelé mértékii, Megrendeld javara
szolo, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés a) pontban
meghatarozott formaban, illetve modon biztositékot nyujtani, mely biztositék
nyujtasa hianyaban annak kovetkezmeényeiért a feleldsséget Vallalkozo kételes
viselni, és Megrendel$ ezzel kapcsolatos valamennyi karat megtériteni.

3.14 A végszamla befogadasat kévetéen a Megrendelé a Vallalkozdval szemben kifizetési
kotelezettséggel nem tartozik. A végszamla benyujtasaval egylitt Vallalkozo kételes
kifejezett jogfenntarté nyilatkozatban Megrendelé részére tételesen és
egyertelmien beazonosithaté médon megjeldlni, hogy milyen jogcimen és pontosan
milyen ésszegli dijat tart jogosnak, amelyet a benydjtott végszamlan felil a
Megrendelével szemben érvényesiteni kivan. llyen jogfenntarté nyilatkozat
csatolasa esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban
megkisérlik a békés tton t6rténé rendezést, és a vitatott igények koérében a
jogszabalyoknak megfelelé megallapodas kialakitasat.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy

- A fentiek szerinti jogfenntarté nyilatkozatdban kételes tételesen a fentiek
szerint az egyértelm(ien beazonosithatéan és kétséget kizaré moédon megjeldlni
minden olyan a teljesitésével Osszefliggésben allaspontja szerint Vallalkozot
megilleté igényt, amelyre vonatkozéan jogfenntartassal kivan élni. Tudomasul
veszi, hogy altalanos nyilatkozata a jelen szerzédés értelmében jogfenntartast
nem alapoz meg. Altalanos jogfenntarté nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az
igényt vallalkozé nem jeloli meg legalabb jogcim, dsszeg és a jogcimet
megalapozé egyértelmiien beazonosithatd esemény szerint. Minden olyan
egyéb igény, amely ennek nem felel meg ugy kezelendé, hogy arra vonatkozéan
Véllalkozb jogfenntarto nyilatkozatot nem tett.

- Vallalkoz6 tudoméasul veszi, hogy abban az esetben, ha a végszamla
benyujtasaval egyltt jogfenntarto nyilatkozatot nem tesz, akkor a teljesitésbél
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eredéen a Megrendelével szemben semmilyen tovabbi megteéritési igénnyel nem
élhet, mely természetszertileg is 8sszhangban all a szerzédés atalanydijas
jellegével. Mindezek tudomasulvételével Vallalkozo kifejezetten vallalja, hogy
jogfenntarté nyilatkozatanak hianya egyben a teljesitésbél eredd mindenfajta
igényérdl - ide nem értve értelemszeriien a benyujtott végszamla kifizetésére
vonatkozé igényt - térténé lemondasnak, joglemondé nyilatkozatanak mindsil.

- Vallalkoz6 tudomasul veszi tovabba, hogy abban az esetben, ha a jelen pontnak
megfeleld jogfenntarté nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartasa csak azokra az
igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfeleléen
megjelol. Ezt meghaladéan pedig a teljesitésbél ereddéen a Megrendelével
szemben semmilyen tovabbi megtéritési igénnyel nem élhet. Mindezek
tudomasulvételével Vallalkozé kifejezetten vallalja, hogy ezen esetleges igényei
eseteben is jogfenntarté nyilatkozatanak hianya egyben a teljesitésbdl eredd
mindenfajta igényérdl — ide nem értve értelemszertien a benyutjtott végszamla
kifizetésére vonatkozo igényt -  t6rténé lemondasnak, joglemonds
nyilatkozatnak minésil.

- Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy barmely olyan a teljesités soran tett
jogfenntart6 nyilatkozata, amelyet a végszamla benyujtasaval egyltt a jelen
pontban foglaltaknak megfeleléen nem nyujt be Megrendelé részére
visszavontnak mindéstl és ugy kezelendé, hogy arrél vallalkozé lemondott.

3.15 Felek kifejezetten régzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk barmely kérben tériéné
alkalmazasa esetén a 28 napos hataridét, amely ezen cikkben kifejezetten
rogzitésre kertlt jogveszté hataridének mindsitik, mely alatt felek a jelen szerzédés
alapjan azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazasa kérében érvényesiteni
szandékozott igényekrdl ,amelyeket a tudoméasszerzést kévetd 28 napon, vagy azon
idépontot kéveté 28 napon tal terjeszt eld Vallalkozo, hogy arrédl tudomast kellett
volna szereznie, Vallalkoz6 kifejezetten lemondott és tudomasul veszi, hogy azok
tekintetében semmilyen megtéritési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendeld felé.
Vallalkozé kifejezetten tudomasul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondas nem
jelenti semmilyen a szerzédésben vallalt kotelezettsége teljesitése aldli
mentesulést, vagy a nem teljesitésbél eredden vele szemben érvényesithets
jogkdvetkezmények aléli mentestilését.

Felek kifejezetten régzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk barmely koérben térténé
alkalmazasa esetén a 42 napos hataridét, amely ezen cikkben kifejezetten
rogziteésre kertlt jogvesztd hataridének mindsitik, mely alatt felek a jelen szerzédés
alapjan azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazasa kérében érvényesiteni
igényekrol, amelyek tekintetében Vallalkozé ezen eléirt hataridét nem tartotta be,
Vallalkozo kifejezetten lemondott és tudomasul veszi, hogy azok tekintetében
semmilyen megtéritési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelé felé. Vallalkozé
kifejezetten tudomasul veszi emellett azt is, hogy ezen Jjoglemondéas nem jelenti
semmilyen a szerzédésben vallalt kotelezettsége teljesitése aloli mentestilést, vagy
a nem teljesitésbél eredéen vele szemben érvényesithetd jogkoévetkezmények aloli
mentesiilését.

Felek megallapodnak tovabba és Vallalkozé tudomasul veszi, hogy barmely olyan
esetben, amikor a FIDIC 20.1 Alcikkely alkalmazasanak lehetésége mertl fel és



elutasitasnak lehet helye, abban az esetben az elutasitasra Mérnék a Megrendeld
jovahagyasa mellett jogosult.

Vallalkozé kifejezetten tudomasul veszi és vallalja, hogy a FIDIC 20.1. cikk
alkalmazasi kérében hataridében benyujtott minden olyan kévetelése, amelyet a
részletes kovetelés benyujtasat kévetden Megrendelé a Vallalkozo A&ltal
clbterjesztett Gsszegben jévahagy, akkeént minésiil, hogy az Vallalkozé minden
azzal kapcsolatos kifizetési igényét tartalmazta és a Megrendel6i elfogadast
kévetéen az abban megjeldlt ellentételezésen tul Vallalkozé semmilyen tovabbi
igényt nem tamaszthat az adott kévetelésbdl eredden.

4 A megvaldsitas idétartama, teljesités hatirideje

4.1

4.2

4.3

4.4

A Vallalkozo a Létesitmény szerzédésszeri megtervezését és megvalositasat a
szerzédeés hatalyba lépésétsl szamitott legkésébb 11 hénapon bellil kételes
teljesiteni, azaz a muszaki atadas-atvételt megkezdeni. A szerzédésszert teljesités
alatt a muszaki atadas-atvétel kezdé napjat kell érteni, amennyiben az eljaras
végén a Megrendeld a Létesitményt atveszi.

Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédésben foglalt szolgaltatast jogilag
oszthatatlannak minésitik,

Jelen Szerzédés alairasaval Vallalkozo eredményfelelésséget vallal a beruhazas
hataridére t6rténé teljes kért megvalositasara. A Vallalkozé elételjesitésre
jogosult.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kdzbeszerzés eljaras targya szerinti tervezésre
és kivitelezésre vonatkozd Szerzédéses Megallapodas Eurépai Unidés forrasbél
valosul meg, amelyre tekintettek az egyes részamlakhoz és végszamlahoz
kapcsolodé miiszaki tartalom teljesitése semmilyen médon nem haladhatja meg a
2023. november 30-i fizikai zarashoz tartozo véghataridét.

5 A villalkozé altal nyujtott jétillas

3.1

5.2

5.3

Véllalkozé a vonatkozé jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen a miszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasatél szamitott 72 hénapon keresztiil jotall a Szerzédésben
foglalt kételezettségeinek szerzédésszert teljesitéséért, tovabba az alkalmazott
megoldasok, eljarasok alkalmassagaért, és minéségéért fliggetlentil attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozoja, esetleg egyéb bevont harmadik személy
alkalmazza. Fenti jotallasi idészak tartalmazza a szerzédés alapjan kételezé 36
hénap jotallast, valamint Vallalkozd altal a kézbeszerzési eljaras soran adott
ajanlataban értékelési szempontként megajanlott 36 honap tébblet jotallast.

Esctleges javitas vagy kicserélés esetén a jotaliasi id6 a javitott/kicserélt részre
vonatkozoan Gjrakezdédik. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kételezé
jotéllasi idétartamot hataroz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az
5.1. pontban megjelélt idétartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre
vonatkozéan a jogszabaly altal kételezden eldirt jotallasi idétartam az
alkalmazandé.

A jelen Szerzédéses Megallapodasban foglalt jotallas nem érinti a Megrendel6t
megilletd kellékszavatossagot.

V}/ 20



6 Szerzodést biztositd mellékkitelezettségek

6.1

6.2

6.3

Felek régzitik, hogy a Vallalkozd a jelen szerzédés hatalyba lépésével egyidejuleg
szerzodeést Dbiztosité mellékkételezettségként teljesitési biztositékot nyujtott
Megrendeld részére, amelynek mértéke a Szerzédéses Ar netté értékének 5 Y-a. A
biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a Kbt 134. § (6) bekezdés a) pontjaban
meghatarozottak szerint lehet teljesiteni a szerzédés hatalyba 1épésével
egyidejlileg. A Szerz6dés Vallalkozé altali nem teljesitése esetére Megrendels a
teljesitési biztositék terhére szerzodesszegésbél eredd igényeinek érvényesitése
érdekében kielégitést kereshet. A biztositék cimzettje a Megrendels.

A teljesitési biztositéknak a sikeres muszaki atadas-atvételi eljarés lezarasaig
érvényben kell maradnia.

A teljesitési biztositék arra az esetre szol, ha a Vallalkozé nem szerzédésszertien
teljesit, illetve a szerzédés teljesitését a sajat érdekkoérében felmeriilt ok miatt meg
sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendeld
jogosult a biztositék teljes 8sszegét lehivni.

Vallalkozo kételezettséget vallal, hogy a muszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasakor (kiilénés  Feltételek  10.1. Alcikkely) szerzédést  biztosité
mellékkdtelezettségként a hibas teljesités okan felmertilt megrendeldi igények
biztositékaként a jotallasi idészak végéig hatalyban lévé (lehivhaté) jotallasi
biztositékot nyujt Megrendelé részére. A biztositék megfelelé formaban tdérténé
nyujtasa a végszamla benyijtasanak a feltétele tovabba a jelen szerzédés szerinti
teljesitési biztositék felszabaditasanak feltétele. A biztositék formajara a Kbt. 134.§
(6) bekezdései az iranyaddak. A jotallasi biztositék mértéke a teljes jotallasi
idészakra a Szerzédéses Ar netté értékének 5 %-a. A biztositék cimzettje a
Megrendelé. A Kbt. 134.§ (4) bekezdésének megfeleléen a biztositék rendelkezésre
allo Osszege a Megrendeld kévetelésének kielégitésével csdkken, mely esetben
Véallalkoz6 nem koteles a biztositék jelen Szerzé6déses Megallapodasban
meghatarozott mértékd folyamatos fenntartasara.

Garancia biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - keészfizeté
kezességvallalast tartalmazo - kételezvénnyel térténé nyujtasa  esetén
egyértelmuen és kételezo jelleggel tartalmaznia kell legalabb az alabbi elemeket:

* garantald megnevezése,

* azon szemeélyt, aki felé ezt kibocsatjak (Megrendeld),

* aVallalkoz6 azonositasra alkalmas adatait,

* a szerzédés targyat,

* azon tényt, hogy a garantalé mely idéponttél és milyen mértéki kitelezettséget
vallal, a bankgarancia/kotelezvény lejaratat és lehivhatoséagat (a muiszaki
atadas-atvételtdl szamitottan a jotallasi idészak végéig kell, hogy érvényben
maradjon).

* azon nyilatkozatot, hogy ezen dsszegbdl a Megrendels lehivhat, amennyiben a
Megrendeld nyilatkozata szerint a Vallalkozé nem a szerzédésben foglaltak
szerint teljesiti jotallasi kotelezettségeit,

* egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kételezvény a lejarataig
visszavonhatatlan.
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6.4

6.5

6.6

6.7

A jotallasi biztositékb6l Megrendeld akkor jogosult lehivni, ha a Vallalkozé a
jotallasi kételezettségeit a felhivas ellenére nem, vagy nem megfeleléen, illetve nem
hataridére teljesiti. A lehivas lehet részleges vagy a teljes értékre terjeds. Tébb
lehivas is lehetséges.

Az érvényesiteni kivant lehivds mértéke a Megrendeld kizardlagos meérlegelési
jogkére. A Megrendeld a biztositékon tali igazolt karanak megtéritését is
kévetelheti.

Amennyiben atutalassal kivan Vallalkozd barmely biztositékot rendelkezésre
bocsatani, tgy Megrendeld OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11749015-154326904
szamu szamlajara utalja a biztositék dsszegét.

A Szerzbdés szerinti feladatok - olyan okbal, amelyért a Vallalkozé felelés -
késedelmes teljesitése esetén (igy kiilondsen, ha a muiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének idépontja a jelen szerzédésben meghatarozott idétartamon tali
idépontra esik, vagy az atadas-atvételi eljards soran a Megrendeld olyan hibakat
észlel, melyek nem teszik lehetévé a Létesitmény atvételét, a Vallalkozdé minden
késedelmes nap utan a Szerzédéses Ar netté értékének 0,5%-anak, de legfeljebb
Osszesen a Szerzédéses Ar netté értéke 20%-anak megfelelé 0sszegli késedelmi
kotber fizetésére koteles. A kotbér maximalis meértékének elérését kévetden
Megrendelé jogosult a szerzédést felmondani vagy a szerzédeéstol elallni.
Megrendeld kétbér maximalis mértékének elérését kdvetéen a teljesitési biztositék
érvényesitésére jogosult.

A késedelmes teljesités esetére kikétott kotbér megfizetése nem mentesit a
teljesités alél. A Vallalkozo késedelmes teljesités esetén kéoteles a teljesitésre a
Megrendelével térténd egyeztetést kdvetSen pothataridét vallalni.

Meghitusulasi koétbér: Amennyiben a Vallalkozo a szerzédés teljesitését
megtagadna, vagy a szerzddés teljesitése olyan okbél, amelyért a Vallalkozd a Ptk.
alapjan felelés, meghitisulna, tigy a Vallalkozé kételes meghiusulasi kotbért fizetni
Megrendelé részére. Megrendelé jogosult tovabba Meghiisulasi kotbért
érvényesiteni, minden olyan esetben, amikor a jelen szerzédés azonnali hatalya
felmondésa atjan sz(inik meg. Meghitsulasnak mindstil tovdabba, amennyiben a
Vallalkozo6 hibajabdl, neki feiréhaté magatartasbol, szerzédéses kételezettségeinek
nem teljesitésébdl eredéen, a Tamogatasi szerzédéstsl a Tamogaté elall, vagy azt
felmondja.

A meghitsulasi kotbér alapja a szerzédéses netté ar. A meghiasulasi kédtbér
meértéke, a fenti bekezdés szerint megallapitott kotbéralap 20 %-a.

Vallalkozé minden olyan kértilményré! haladéktalanul értesiti Megrendelét, amely
sajat teljesitését akadalyozza, vagy a Megrendelé érdekében barmely okbol
szilkséges. Az értesitésben régziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a
megoldasra. A hataridére vonatkozé akadalyoztatast, késedelmet Vallalkozonak
haladéktalanul jeleznie kell a Mérndk és a Megrendelé felé, illetve a késedelem
elharitéasa érdekében minden téle elvarhaté intézkedést haladéktalanul meg kell
tennie. Amennyiben Vallalkozd értesitési kotelezettségének nem tesz eleget, az
annak elmulasztasaval kapcsolatos valamennyi - Megrendeldt, vagy harmadik
személyeket ért — karért kartéritési felelésséggel tartozik,
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6.8 Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik az Epber. 26.§-a alapjan a kivitelezéi
feladatok  ellatasahoz szikséges, 100 milli6 Fit/év és 20 millié
Ft/kareseményenkénti meértékii, a jelen Projektre megkdtott vagy arra
vonatkozoan kKiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni karértékre vonatkozo
kbézbeszerzés targya szerinti teljes kér(i épitési-szerelési felelésségbiztositassal
(CAR), ami a sikeres muiszaki atadas- atvétel idépontjaig tarté hatallyal bir. Az
€épitési-szerelési felelésségbiztositasnak ki kell terjednie a harmadik személynek
okozott karra is. Az ezt igazolé dokumentumot (kétvény, szerzédés) Vallalkozé a
Megrendelének jelen szerzédés hatalybalépésétél szamitott 8 napon belal
rendelkezésére bocsatja. (5. szamu melleklet)

6.9 Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik az Epber. 11.§-a alapjan a tervezési
tevékenységre vonatkozo, 10 millié Ft/év és 5 millic Ft/ kareseményenkénti
mertéka, a jelen Projekire megkotott vagy arra vonatkozodan kiterjesztett szakmai
felelosségbiztositassal, ami a sikeres muszaki atadas- atvétel idépontjaig tarto
hatallyal bir. Az ezt igazolé dokumentumot (k6tvény, szerzédés) Vallalkozé a
Megrendelének jelen szerzédés hatalybalépésétél 8 napon beliil rendelkezésére
bocsatja. (6. szamu melléklet)

7 Kapcsolattartok

A szerz6dés soran a felek részérél az alabbi kapcsolattarték jarnak el:

Megrendel6 részérsl:

A teljesités igazolasara jogosult: Balogh Laszlé polgarmester

Kijeldlt kapcsolattarté: Nyeste Péter

Telefon: +36204394433

E-mail: nyeste.peter@nagykanizsa.hu

Megrendel$ miiszaki ellenére: Gigler Laszlo

NUJ szama: 559548561

FIDIC Mémdk: a FIDIC mémdk kijelolésére a késdbbiekben, kiilon beszerzés
keretében kerill sor, a kijeldléséig a jelen pont szerinti "Kijeldlt kapcsolattarté”
mindstil az e tekintetben megjeléit kapcsolattarténak Megrendeld részérdl.

Vallalkozo részérél: Horvath Szaboles

E-mail: horvath.szabolcs@szabadics.hu
Vallalkozo felelés mtiszaki vezetdje: Dancs Balazs
NUJ szama: 623731808

A kapcsolattarté személyében bekévetkezett esetleges valtozasrol a felek kételesek
egymast kéleséndsen, haladéktalanul tajékoztatni. A kapcsolattarté személyében,
adataiban bekévetkezett esetleges valtozas nem eredmeényezi a jelen Szerzédéses
Megallapodas modositasat.

8 Egyéb rendelkezések

8.1 A Szerzédés és a felek kézotti kommunikacié nyelve a magyar.

8.2 Megrendeld a Szerzédéses Megallapodast felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak
szerint - a Szerzédéses Megallapodastél elallhat, ha:
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8.3

a) feltétlentil sziikséges a Szerzédéses Megallapodas olyan lényeges médositasa,
amely esetében a Kbt. 141. S alapjan 1j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevéként szerzédo  fél szemelyében érvényesen olyan jogutédlas
kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ
258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabol
eredé valamely kotelezettség tekintetében kételezettségszegés tortént, és a
birésag altal megallapitott jogsértés miatt a Szerzédéses Megallapodas nem
semmis.

d) az iranyité hatosag, az Eurépai Bizottsag, vagy az EUTAF megallapitja, hogy
Megrendelé a 272/2014. (X1.5) Korm. rendeletben meghatarozott
szabalytalansagot kovetett el és emiatt Megrendelével szemben pénziigyi
korrekci6 keril kiszabasra, ami altal Megrendelé a Szerzédéses Megallapodas
peénzigyi fedezetének csékkenése vagy elvonasa a Szerzédéses Megallapodas
teljesitésére képtelenné valik.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendel6 jogosult és egyben kételes a

Szerzédéses Megallapodast felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely

lehetéve teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon
- ha:

a) a Vallalkozéban kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi szemely vagy személyes joga szerint
Jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. 8 (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62, § (1) bekezdés kj pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Ebben az esetben a Vallalkozé a szerzédés megszinése el6tt mar teljesitett
szolgaltatas szerzédésszert pénzbeli ellenértékére Jjogosult.,

A Vallalkoz6 tudomaésul veszi, hogy

a) a Vallalkozé nem fizethet, illetve nem szamolhat el a szerzédés teljesitésével
osszefliggésben olyan kéltségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
merllnek fel, és melyek a Vallalkozo adékdteles Jovedelmének csékkentésére
alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a Kbt 143, 8§ (3} bekezdése
szerinti Ugyletekrdl az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti. 2

* A kGlfoldi adéilletéségl nyertes ajantattevd kiteles a szerzddéshez arra vonatkozo meghatalmazast csatolni,
hogy az illetdsége szerinti adéhatésagidl a magyar adohatosag kézvetlenill beszerezhet a nyertes ajanlattevére
vonatkozé adatokat az orszdgok kozdir Jogsegély igénybevétele nélkiil.
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8.4

8.5

Amennyiben a Vallalkozé ktlfoldi adoilletéségii tigy koteles a szerzédéshez — annak
hatalybalépését kéveté 8 munkanapon belill - arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar adéhatésag kdzvetlendil
beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozdtti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott
kérdésekre vonatkozéan a Szerzdédéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét
képezé az alabbiakban mellékelt dokumentumok az iranyadok, amelyek a jelen
Szerzédéses Megallapodassal egylitt a Szerzédeést alkotjak, igy egylitt olvasandék
és értelmezenddk, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerlilnek csatolasra jelen
Szerzédéses Megallapodashoz. A dokumentumok kdzétti ellentmondas esetén a
sorrendben elébb allé dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb allé
dokumentum rendelkezéseit:

8.5.1 Jelen Szerzédéses Megallapodas

852 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggeléke

8.5.3 Kiegészité tajékoztatas

8.54 A Megrendeld altal a jelen Szerzédés megkotését megelézd kdzbeszerzési
eljaras eljarast megindité felhivasa és az . kitet

8.5.5 Kilénoés feltételek

8.5.6 FIDIC Sarga Kényv Altalanos Feltételek (Uzemek, telepek és tervezés-épitési
projektek Szerzédési feltételei, Elektromos és gépészeti létesitmeényekhez
valamint Vdllalkozé dltal tervezett épitési és mémoki létesitményekhez,,
2011. évi masodik, magyar nyelvi kiadds}

8.5.7. Megrendel6 Kovetelményei

8.5.8. Jegyzékek (1. szamu jegyzék Vallalkozo javaslata, 2. jegyzék Egyenértékii
tételek igazolasanak dokumentumai)

8.5.9. Egyosszegli Ajanlati Ar

8.5.10. Felolvasoélap

8.5.11. Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrél, vezetSkrdl az
ajanlata szerint

8.5.12. Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozéi kévetelések kezeléséhez és a
Szerzédés modositasahoz (a tovabbiakban a Szerzédésben Utmutatéként
kerlll meghivatkozasra)

8.5.13. Atlathat6sagi nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatarozottak alatt a kévetkezoket értik:

- A Szerzédés megkotését megelézé kdzbeszerzési eljarast megindité KE
116/2022 szamon megjelent felhivas annak valamennyi esetleges modositasat
kovetéen, mely modositasok a kdvetkezé azonosito(k) alatt jelentek meg: -

- Az I kitet a Jelen Szerzédés megkotését megeldézo kdzbeszerzési eljaras soran
a Megrendel6 altal 1. kdtet megjeldléssel kiadott Utmutaté az Ajanlattevéknek
cimt dokumentumnak az ajanlattételi hataridé napjan hatalyos tartalma.

- A Megrendel6 Kévetelményei (IIl. kitet) a Jelen Szerzédés megkotését megelézé
kbzbeszerzési eljaras soran a Megrendelé altal I1I. kétet megjeléléssel kiadott
Megrendelé Kovetelményei cimii dokumentumnak az ajanlattételi hataridé

napjan hatalyos tartalma.
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8.6

8.7

8.8

8.9

- Az Egybsszegll Ajanlati Ar (IV. kétet 4.1. fejezet) a Jelen Szerzédés megkoOtését
megeléz6 kozbeszerzési eljaras soran a Megrendelé altal IV. kotet 4.2.
fejezetben  kiadott Egydsszegli Netté Ajanlati  Ar Bontasa cimi
dokumentumnak az Ajanlatba benyujtott és az Osszegezés megkiuldésekor
hatalyos tartalma.

- A Vallalkoz6 javaslata a Jelen Szerzédés megkétesét megel6zd kdzbeszerzési
eljaras soran a Megrendelé altal V. kétet megjeldléssel kiadott Indikativ
tervdokumentacié cimi dokumentumnak az Ajanlatba benyujtott Vallalkozoé
javaslata szerinti az 6sszegzés megkiildésekor hatalyos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatarozott Utmutaté alatt a mindenkori Iranyit6é Hatosag
altal kiadott hatalyos dokumentumot értik.

Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédés barmely modositasat a magyar
jogszabalyok és kiemelten a Kbt. — kiiléndésen annak 141, 8-a - rendelkezéseivel
osszhangban, kizarolag irasban, a Szerzédéssel azonos médon lehet megkotni.

Felek rogzitik, hogy a Szerzédéses Megallapodas -~ alakszer( szerz6désmodositas
nelkul — médosul (Kbt. 141. S (4) bek. a) pont) az alabbi esetekben:

a) felek kozhiteles nyilvantartasban foglalt adatainak modosulasa esetén a
nyilvantartasba bejegyzés napjaval,
b) felek kapcsolattartoira, teljesitésigazold személyére vonatkozdé adatok

modosulasa esetén a masik félhez tett kézlés kézhezvételének napjaval,
amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zarja ki.

Felek rogzitik, hogy semmis a Szerzédéses Megéllapodas modositasa, ha az arra
iranyul, hogy a Vallalkozé6t mentesitsék az olyan szerzédésszegés (illetve
szerzodésszegésbe esés) és annak jogkovetkezményei - ide nem értve a felmondas
vagy elallas joganak gyakorlasat - alkalmazasa alol, amelyért felelés (illetve felelds
lennej, vagy amely arra iranyul, hogy Megrendelé atvallaljon a Vallalkoz6t terheld
tébbletmunkakdltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerzédéses Megallapodas
alapjan a Vallalkozot terheldé kockazatokat. E kérben kijelenti Vallalkozé, hogy a
kockazatokat felmérie és azt a jelen Szerzédéses Megéallapodasban foglalt
ellenszolgaltatasban teljeskériien érvényesitette.

A Megrendel6 kételes a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attol eldllni, ha a szerzédés megkstését kdvetden jut tudomasara, hogy a szerzédé
fél

(Vallalkozo) tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért
ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbél.

Vallalkozé jelen szerzédés alairasaval kinyilvanitja, hogy teljes mértékben ismeri
s a szerzédeés teljesitése soran a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetdleg
elfogadja a jelen Vallalkozasi szerzédés targyat, annak megval6sitasat, valamint az
elszamolasok, kifizetések, ellenérzések eljarasi szabéalyait érinté valamennyi
Europai Unids és magyar jogszabalyokat, beleértve az uniés tamogatasok
felhasznalasara vonatkozé jogszabalyokat is.

Megrendeld régziti, hogy jelen szerzédésben foglalt egyik feltétel sem tekinthetd
altalanos szerzédési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek
meghatarozasa az elézményi kdézbeszerzési eljarasban specifikusan ezen szerzédés
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megkotésére vonatkozéan kertlt meghatarozasra, nem tobb szerzédés megkdtése
céljabol. Vallalkoz6, mindezt elfogadja, tovabba nyilatkozik, hogy jelen Szerzédés
valamennyi rendelkezését magara nézve koételezének fogadja el, nyilatkozik
tovabba, hogy valamennyi jelen szerzédésben foglalt feltételt és rendelkezést
egyedileg megtargyaltnak és altala elfogadottnak tekint, kilonds tekintettel az
elozményi kozbeszerzési eljdras keretében a Kbt. rendelkezései szerint
gyakorolhatt egyes jogintézményekre - igy kiilénésen kiegészitd tajékoztatas kérés
lehetéségére — tekintettel. Felek mindezekkel Osszhangban kifejezetten elfogadjak
€s rogzitik, hogy jelen szerzédés egyik feltétele és rendelkezése sem mindsiil
altalanos szerzddési feltételnek.

8.10 Felek rogzitik, hogy Vallalkozé sajat altalanos szerzédési feltételei — amennyiben
Vallalkozd ilyennel rendelkezik — jelen szerzédés tekintetében semmilyen formaban
nem iranyadok és alkalmazhatdk, mégttes szabalyként sem. Vallalkozé ezt
kifejezetten elfogadja.

8.11 A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerzédés és a Tamogatasi
szerzGdés kozott ellentmondas van, ugy a Tamogatasi szerzédés rendelkezései az
iranyaddak. Tudomasul veszi tovabba, hogy jelen szerzédés a Megrendeld és a
Tamogato altal megkdtott Tamogatasi szerzédés jogi sorsat koveti, vagyis annak
hatalyvesztése, modosulasa, érvénytelensége, azzal megegyezd joghatassal bir
jelen Szerzédés hatalyara, érvényességére, feltételeire.

8.12 Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzédéses kételezettség-
vallalasok teljesitése soran, valamint a felek kozétt felmerald jogvitdkra a
Magyarorszag Polgari Torvénykoényvérél szélé 2013, évi V. térvény (Ptk.)
rendelkezései az iranyadoak. A felek kdtelezettséget vallalnak arra, hogy a kdzottiik
felmertld esetleges jogvitat — fokozott egylttmUikéddési kételezettség mellett —
targyalasos ton probaljak meg rendezni. Ennek meghitusulasa esetére, a jogvitara
a polgari perrendtartasrél sz6l6 2016. évi CXXX. térvény a polgari perrendtartasrél
(Uj Pp.) szabalyai szerint illetékességgel és hataskérrel rendelkezé birésaghoz
fordulhatnak.

8.13 Vallalkoz6 jelen Szerzédéses Megallapodas alairasaval kifejezetten nyilatkozza,
hogy a jelen szerzédést, annak valamennyi rendelkezését (igy kiilonésen a
szerzédéses megallapodas, a Kiilénos Feltételek és az Altalanos Feltételek]} teljes
kortien megismerte, megértette, a szerzédéses feltételeket a Felek megtargyaltak,
figyelemmel a Kbt. vonatkozé rendelkezéseire (igy kilénbésen a kiegészits
tajékoztatds, és az eldzetes vitarendezés szabalyaira), melyre tekintettel a
Szerzédést teljes mértékben elfogadja és alairasaval magara kételezének ismeri el.

8.14 Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az allamhaztartasrél szolé 2011. évi CXCV.
térvény (Aht) 41. § (6) bekezdése értelmében az allamhaztartas kézponti
alrendszerében a kiadasi eldiranyzatok terhére nem kéthets olyan jogi személlyel,
Jjogi személyiséggel nem rendelkezd szervezettel érvényesen visszterhes szerzddés,
illetve létrejétt ilyen szerzédés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet
nem mindsul atlathaté szervezetnek. A Megrendelé ezen feltétel ellenérzése
celjabol, a szerzédésbdl ereds kiovetelések eléviiléséig az Aht. 55. § szerint jogosult
a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezet atlathatosagaval
Osszefliggé, az Aht. 55. §-ban meghatarozott adatokat kezelni. Vallalkozd
képviselGje az allamhaztartasrél sz6lo torvény vegrehajtasarol szolé 368/2011.
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(XII. 31.) Korm. r. 50. § {la) bekezdése alapjan nyilatkozik, hogy a nemzeti
vagyonro6l szolé 2011, évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti
atlathato szervezetnek mindstl. E nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén a
Vallalkozo képviseldje a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni kételes. Ha a
valtozas folytan a Vallalkozé nem mindsl atlathatd szervezetnek, az
allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére
kifizetés nem teljesithetd.

8.15 Vallalkoz6 tlirni koteles, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellen6rzése az unids pénzek felhasznalasat ellendrzéd
szervezetek részérdl megtdrténhessen és az ellendrzés soran sziikség esetén
egytuttmikédni koteles. Vallalkozo kételes mindenféle korlatozastél mentesen
lehetdvé tenni, hogy az, a mindenkori Koézremtikédo Szervezeti feladatokat ellaté
Iranyité Hatdsag, Tamogatd az Allami Szamvevészék, a Korméany altal kijelsit belsé
ellendrzési szerv, a fejezetek ellenérzési szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve
az Iranyité Hatésag és a Kifizeté Hatdsag, tovabba az Eurdpai Bizottsag, az Eurdpai
Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevészék a Szerzédéssel é kapcesolatos
dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken ellendrizze a projekt
kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak koénnyen hozzaférhetéknek kell lennitk, tugy kell éket
rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tlirési kitelezettség
megsértése esetén Vallalkozo koételes megtériteni az ellenérzés altala tortént
meghitsitasa, megakadalyozdsa vagy hatraltatasa folytan neki felrohatéan
keletkezett karokat (kiiléndsen a szakértok felmertlt dijat, utazasi és tartézkodasi
koltségeit).

8.16 Felek kijelentik. hogy minden olyan adatot, tényt, informaciét mely jelen
Szerzédéses Megallapodas keretein belil a masik féllel kapcsolatban a
tudomasukra jut, titokként kezelnek. kivéve melyek nyilvanossagra hozatalat
jogszabaly eldirja.

Felek kulon rogzitik, hogy a Vallalkozé Felelés kizardlagosan mindazon karért
(sérelemeért), amely az adatvédelmi jogszabalyok altala tértént be nem tartasabol
erednek.

Vallalkozé kételes mentesiteni a Megrendelét a fentiek altala tortént be nem tartasa
miatt a harmadik személyek altal a Megrendelével szemben érvényesitett
valamennyi kar, ill. igény vonatkozasaban.

A titoktartasi kotelezettség megszegésébol eredé karért az ezért felelos fél
kartéritési kotelezettséggel tartozik. E koérben a Megrendelét ért kar
vonatkozasaban a jelen Szerzédéses Megallapodas koétbérekre vonatkozo szabalyai
megfeleléen alkalmazandoak.

Felek titoktartasi kotelezettsége kiterjed a munkavallaloikra, valamely polgari jogi
szerzédés alapjan munkavégzésre iranyuld jogviszony, vagy mas jogviszony alapjan
a féllel kapcsolatban lévd egyéb személyekre, kdzremikodéikre is. Ezen személyek
magatartasaért a titoktartasi kotelezettség viszonylatdban az érintett Fél, mint
sajat magatartasaért felel.



A szerz6dé Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozé jogszabalyok és
megéallapodasok szerinti illetékes ellen6rzé szervezetek feladat- és hataskoriknek
megfeleléen jelen Szerzédéses Megallapodas alapjaul szolgalé kézbeszerzési
eljarast és jelen Szerzédéses Megallapodas teljesitését ellendrizhetik, résziikre a
jogszabaly szerinti informacié megadasa Uzleti titokra valo hivatkozassal nem
tagadhaté meg.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomasuk van arrél, hogy Megrendeld kételes a
Kozbeszerzési Hatdsagnak bejelentent, ha

- Vallalkozd Szerzodéses Megallapodasban rogzitett kotelezettségét sulyosan
megszegte és ez a Szerzédéses Megallapodas felmondasahoz vagy elallashoz,
koveteléséhez vagy a Szerzodéses Megallapodas alapjan alkalmazhato egyéb
jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint, ha Vallalkozé olyan
magatartasaval, amelyért felelés, részben vagy egészben a Szerzddéses
Megallapodas lehetetlenfilését cokozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a
szerzédésszegés leirdasat, az annak alapjan alkalmazott jogkdvetkezmeényt,
valamint hogy a szerzédoé fél a szerzédésszegést elismerte-e, vagy sor kerult-e
arra vonatkozoan perinditasra.

- Vallalkozé Szerzdodéses Megallapodasban rogzitett kotelezettségének jogerds
birosagi hatarozatban megallapitott megszegése esetén a szerzddésszegés
tényét, leirasat, lényeges jellemzéit, beleértve azt is, ha a szerzédésszeges a
Szerzédéses Megallapodas felmondasahoz vagy a Szerzddéses Megallapodastol
vald elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a Szerziédéses Megallapodas
alapjan alkalmazhatd egyéb szankcié érvényesitéséhez vezetett, valamint
Vallalkozo szerzédé fél olyan magatartasaval, amelyért felelds, (részben vagy
egészben) a Szerzédéses Megallapodas lehetetleniilését okozta.

Felek fenti kérben megallapodnak abban, hogy Vallalkozd nem jogosult a fenti
adatok atadasa miatt a Megrendelével szemben semmiféle igényt sem érvényesiteni
abban az esetben sem, ha barmely atadott tény, vagy koértilmény utébb nem
bizonyulna valdésnak, kivéve ha ezzel a Megrendelének az adatok atadasanak
pillanatdban tényszerGen tisztdban kellett lennie (nem tartozik ide a hibas
jogszabaly-értelmezésbél vagy téves tényallas-értelmezésbél szarmazo kértilmeény,
kivéve ha az a Megrendelének felrohatéan kovetkezett be).

8.17 Felek megéallapodnak abban, hogy amennyiben a Szerzodéses Megallapodas
barmely pontja kogens jogszabalyba titkdzne, vagy a kdzbeszerzési eljaras kotelezd
érvényl dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor a Szerzédéses
Megallapodas fentieket sérté rendelkezése helyébe — minden tovabbi
jogeselekmeény, igy kiléndsen a Szerzédéses Megallapodas modositasa nélkul — a
kotelez6 érvényl jogszabalyi rendelkezés vagy kozbeszerzési dokumentumi
rendelkezés kerlll. Fentieket kell megfelelden alkalmazni akkor is, ha valamely
kogens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerzddéses
Megallapodas része (vagy a Szerzédéses Megallapodasban szdvegszerten
szerepelnie kell) és azt szivegszertien a Szerzddéses Megallapodas nem
tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerzédéses Megallapodas részét képezi}.

8.18 Jelen Szerzédés a mindkét Fél altal torténé alairas napjan érvényes, azonban a
mindkét fél altal alairt Szerzédéses Megallapodas abban az esetben, és abban az
idépontban lép hatalyba, mely napon a projektre vonatkozo pénziigyi fedezetet
biztositd tamogatési szerzodés, alairasra keril és igy a Szerzédéses Megallapodas
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teljesitéséhez sziikséges fedezet felhasznalhatéva valik és errdl Vallalkozd
tudomast szerez. Amennyiben a Szerzdédéses Megallapodas teljesitéséhez
szlikséges pénzigyi fedezet a Szerzdédéses Megallapodas alairasanak idépontjaban
rendelkezésre all és az felhasznalhatd, Ugy a Szerzédéses Megallapodas
hatalybalépésének napja megegvezik a Szerzdédéses Megallapodas alairasanak

napjaval.

8.19 Fentiek bizonysagaul a szerzédé Felek ezennel alairjak jelen Szerzddéses

Megallapodast.

8.20 Jelen szerzddést Felek 4 (négy darabj, egymassal mindenben egyezé eredeti
példanyban irjak ala.
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2.KOTET 3. FEJEZET

KULONOS FELTETELEK
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1.3.1.
.1.3.3.
.1.3.4.
.1.3.6.
.1.3.7.

.1.3.10
1.3.11

A Szerzddés (Eiltéréen alkalmazando)

Szerzédés (Eltéréen alkalmazandd)
Elfogado Levél (Eltérden alkalmazandd)
Megrendelé Kovetelményei (Kiegészitendd)
Vallalkozo javaslata: {Kiegészitendd)
Ajanlat (Eltérden alkalmazandd)
Garanciak jegyzéke/Fizetési titemterv (Nem alkalmazandd)
Epitési tervek/ Kiviteli tervek (1 Alcikkely)
Részlettervek (1 Alcikkely)

Kiegészité tervek (1 Alcikkely)

Ajanlati Ar Bontasa (1j Alcikkely)

Készre jelentés fuy Alcikkely)

Felek és személyek

Megrendelé (Eltéréen alkalmazandd)

Vallalkozo (Eltéréen alkalmazandd)

Vallalkozé Személyzete (Eltéréen alkalmazandd)
Alvallalkozoé (Eltérden alkalmazandd)
Dontébizottsag (Torlendd)

Datumok, vizsgalatok, idészakok és befejezés

Kiindulasi Idépont (Térlendd)

Megvalositas Idétartama (Eltérden alkalmazandd)

Atvételt megeldz6 tesztek / vizsgalatok (Eltérden alkalmazando)
Atvétel utani tesztek / vizsgalatok (Nem alkalmazhatd)

Jétallasi idészak (Eltérden alkalmazandd), a cim tdrlendé és helyette
Hiba kijavitasi kételezettség alkalmazandd

Kotelezd Alkalmassagi 1dészak (1 Alcikkely)

Jotallasi id6szak (v Alcikkely)

Pénz és Kifizetések

1.4.1.
.1.4.3.
.1.4.10.
1.4.11.

Szerzodés elfogadott végdsszege (Nem alkalmazhatd)
Koltség (Eltérden alkalmazanddé)

Feltételes Osszeg (Nem alkalmazhatd)

Visszatartott dsszeg (Nem alkalmazhatd)

Egvéb meghatarozasok

.1.6.8.
.1.6.9.
.1.6.10.
.1.6.11.
.1.6.12,

Elére nem lathato (Eltéréen alkalmazandd)
Valtoztatas (Eltéréen alkalmazandd)
Szerzédésbontas (uj Alcikkely)
Kozbeszerzési Torvény (v Alcikkely)

Ptk. (y Alcikkely)



1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje (Eltérden alkalmazandd)

1.6  Szerzddéses Megallapodas (Eltéréen alkalmazandod)

1.7. Engedményezés (Eltéréen alkalmazandd)

1.9. Hibak a Megrendel$ Kovetelményeiben (Eltéréen alkalmazandd)

1.10 A Vallalkozé Dokumentumainak Megrendelé altali hasznalata (Eltérden
alkalmazandd)

1.12 Bizalmas részletek (Kiegészitendd)

1.13 Jogszabalyok betartasa (Eltéréen alkalmazandd)

1.14 Egyetemleges és egyéni felelésség (nem alkalmazhatd)

2 MEGRENDELO
2.1 A Helyszinre vald bejutas joga (Eltérden alkalmazandd)
2.5 Megrendelé kovetelései (Eltérden alkalmazandd)

3 A MERNOK
3.1 Mérnoki kotelességek és hataskor (Kiegészitendd)
3.3 Mérnok utasitasai (Eltéréen alkalmazandd)
3.4. Uj Mérndk kinevezése (Eltéréen alkalmazandd)
3.5. Hatarozatok (Kiegészitendod)

4 A VALLALKOZO
4.2  Teljesitési Biztositék (Eltéréen alkalmazandd)
4.3 Vallalkozd Képviseldje (Eltéréen alkalmazando )
4.4  Alvallalkozok (Kiegészitendd)
4.6 Egyuttmukodés (Eltéréen alkalmazandd)
4.7 Kitazés (Eltéréen alkalmazandd)
4.8 Munkabiztonsagi eljarasok (Kiegészitendd)
4.9. Minoségbiztositas (Eltérden alkalmazandd)
4.10. Helyszini adatok (Eltéréen alkalmazandd)
4.12. Elére nem lathaté fizikai koriilmények (Eltéréen alkalmazandd)
4.19. Villamos energia-, viz- és gazellatas (Részek torlenddek)
4.20. Megrendeld eszkoOzei és a téritésmentesen rendelkezésre bocsatott anyag
(Részek tdrlenddek)
4.23 Vallalkozdé muveletei a Helyszinen (Kiegészitendd)
4.24 Regeszet (Kiegészitendd)

3] TERVEZES
5.1 Altalanos tervezési kotelezettségek (Eltéréen alkalmazando)
5.4. Muszaki szabvanyok és eléirasok (Eltérden alkalmazandd)

7 BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES
7.3. Felligyelet (Eltéréen alkalmazandd)
7.4. Tesztek, vizsgalatok (Eltéréen alkalmazandd)

8.  KEZDES, KESEDELEM ES FELFUGGESZTES
8.1. A munkéak megkezdése (Eltérden alkalmazandd)
8.2. Megvalositas id6tartama (Kiegészitendd)
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8.3.
8.4.
8.5.
8.7
8.9

9.1

10.
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11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.

Utemterv (Eltéréen alkalmazando)

A Megvalositas Idétartamanak meghosszabbitasa (Eltéréen alkalmazandd)
Hatosagok altal okozott késedelmek (Kiegészitendd)

Kétbér (nem alkalmazhatd)

Felfliggesztés kovetkezményei (Eltérden alkalmazandd)

ATVETELT MEGELOZO TESZTEK, VIZSGALATOK
Vallalkozo kotelességeil

MEGRENDELO ALTALI ATVETEL (Eltéréen alkalmazandd)

JOTALLASI KOTELEZETTSEG elnevezés torlenddé és helyettesitendé: HIBA
KIJAVITASI KOTELEZETTSEG, TELJESITESIGAZOLAS, SZAVATOSSAGI ES
JOTALLASI KOTELEZETTSEGEK alkalmazandé

El nem végzett munkak befejezése és hianyok potlasa (Nem alkalmazhaté)

Hidnyok pétlasanak koltsége (Nem alkalmazhato)

A Jotallasi id6észak meghosszabbitasa (Nem alkalmazhato)

Hianyok pétlasanak elmulasztasa (Nem alkalmazhato)

A Létesitmény hibas részeinek elszallitasa (Nem alkalmazhatd)

Tovabbi tesztek / vizsgalatok (Nem alkalmazhatd)

Hozzaférés joga (Nem alkalmazhato)

Vallalkozo feladata a hibak feltarasaban (Nem alkalmazhato)

Teljesitési igazolas (Kiegészitendd és részek térlenddek)

11.11 A Helyszin rendbetétele (Eltérden alkalmazandd)
11.12 Kotelezé Alkalmassagi Iddszak (wj Alcikkely)
11.13. Szavatossag (vj Alcikkely)

11.14. Jotallas (i Alcikkely)

12.

13

13.5.
13.6.
13.7.

13.8.

14
14.1
14.2.
14.5.
14.6.
14.7.
14.8.
14.9.

ATVETELT KOVETO TESZTEK / VIZSGALATOK (Nem alkalmazhato)

VALTOZTATASOK ES KIIGAZITASOK
Feltételes Osszegek (Nem alkalmazandé)
Napi munkék (Nem alkalmazandé)
Jogszabalyi modosulasok miatti kiigazitasok (Eltérden alkalmazandd)
A koltségek valtozasai miatti kiigazitasok (Nem alkalmazhato)

SZERZODESES AR ES KIFIZETES
A Szerzédéses Ar (Eltérden alkalmazandd)
Eldleg (Eltéréen alkalmazando)
Berendezések és Anyagok a Létesitményhez (Nem alkalmazando)
Kozbensé fizetési Igazolasok kibocsatasa (Eltérden alkalmazando)
Kifizetés (Eltéréen alkalmazandd)
Késedelmes kifizetés (Eltérden alkalmazandd)
Visszatartott Osszeg kifizetése (Nem alkalmazhatd)

14.10. Elszamolas befejezéskor (Eltéréen alkalmazandd)
14.11. Végsé Fizetési Igazolas igénylése (Nem alkalmazhatd)
14.12. Elismervény - {Nem alkalmazhatd)
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14.13. Végsd Fizetési Igazolas kibocsatasa (Nem alkalmazhato)
14.14. A Megrendel6 felelésségének megsziinése - (Nem alkalmazandd)

15. MEGRENDELO ALTALI FELMONDAS (Eltérden alkalmazandd)
15.2. Megrendel6 altali felmondas (Eltéréen alkalmazandd)

16. VALLALKOZO ALTALI FELFUGGESZTES ES FELMONDAS (Eltéréen
alkalmazandd}
16.1. Vallalkozd joga a munka felfGggesztésére (Nem alkalmazhaté)
16.2. Vallalkozo altali felmondas (Részek tdrlendéek)
16.3. Munka beszlintetése és a Vallalkozo Eszkozeinek eltavolitasa (Kiegészitendd)
16.4. Kifizetés felmondaskor (Eltéréen alkalmazandd)

17. KOCKAZAT ES FELELOSSEG
17.2. A Vallalkoz6 gondoskodasa a Létesitménnyel kapcsolatosan (Eltérden
alkalmazandd)
17.4. A Megrendelé kockazataival jaré kévetkezmények (kiegészitendd)
17.5. Szerz6i jogok és ipari szabadalmi jogok (Nem alkalmazhaté)
17.6 A felelésség korlatozasa (Nem alkalmazhatd)

18. BIZTOSITAS
18.2. A Létesitmény és a Vallalkozé Eszkozeinek biztositasa (Nem alkalmazhatd)
18.3. Személyi sériilésre és vagyoni karra kotott biztositas (Nem alkalmazheto)
18.4. A Vallalkoz6 személyzetének biztositasa (Nem alkalmazandd)

19. VIS MAIOR
19.4. A Vis maior kdvetkezmeényei (Eltéréen alkalmazando)
19.7. A teljesités aldli jogszeru felmentés (Nem alkalmazands)

20  KOVETELESEK, VITAK ES VALASZTOTT BIROSAGI ELJARAS
20.1. A Vallalkozo kovetelései [Eltéréen alkalmazando)
20.2. A Doéntébizottsag kijeldlése (nem alkalmazandd)
20.4 A Dontodbizottsag felkérése dontéshozatalra (nem alkalmazando)
20.5 Beékés megallapodas (nem alkalmazandd)
20.6. Valasztott birdsagi eljaras fnem alkalmazandé)

21. ELLENORZESEK ES AUDITOK A MAGYAR ES A KOZOSSEGI HATOSAGOK
ALTAL (4j Cikkely)

Figgelékek

BIZTOSITEKOK FORMANYOMTATVANYAI {térélve)

AJANLATI NYILATKOZAT, SZERZODESES MEGALLAPODAS ES DONTNOKI
MEGALLAPODAS FORMANYOMTATVANYOK (Eltéréen alkalmazando)
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilénds Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hataroznak meg az
Altalanos Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések, modositasok,
kiegészitések megvaltoztatjak az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kiilénbdzdség
vagy ellentmondas esetén az ebben a Kilénds Feltételekben foglalt kikdtések az
iranyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1 Altalanos rendelkezések

1.1. Meghatarozasok

1.1.1. A Szerzodés

Az alabbi bekezdés eltérden alkalmazandd:

1.1.1.1. ,Szerz6dés”: A Szerzédés” magaban foglalja a Szerzdédéses Megallapodast, az
Ajanlati Nyilatkozatot, FIDIC Altalanos és jelen Kiiloénleges Feltételeket, a
Megrendelé Kovetelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot,
amelyet a Szerzddéses Megallapodas felsorol.

1.1.1.3. "Elfogado6 levél' nem keriil kiadasra jelen szerzédés keretében. Az ,Elfogadé
levél” kifejezés alatt a Szerzédéses Megallapodast kell érteni és az Elfogado
Levél kibocsatasanak vagy kézhezvételének idépontjat a Szerzédéses
Megallapodas hatalybalépésének datuma jelenti.

1.1.1.8 ,Ajanlat” jelenti a kdzbeszerzési eljarasban a Vallalkozo, mint ajanlattevé altal
benyujtott ajanlatot.

1.1.1.10. ,Garancidk jegyzéke” és a ,Fizetési iitemterv’ nem keriil kiadasra jelen
szerzédés keretében.

Az alabbi bekezdések hozzdadandok:

1.1.1.11 "Epitési tervek’ vagy "Kiviteli tervek” jelentik a Vallalkoz6 altal készitendé
terveket, amely Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak kijavitasahoz
sziikséges. E korben: ,Kivitelezési dokumentacié” jelenti a 191/2009 (IX.15.}
Korm. rendeletben el6irt kévetelményeknek megfeleld, és a Vallalkozo altal
készitett terveket, melyek a Szerzédés targyat keépezd létesitmények
megvalositdsahoz, a hibak kijavitasahoz szlikségesek, beleértve (amennyiben
szlikséges) a részletes talajmechanikai szakvéleményt és probalizemeltetési
tervet, valamint a megvaldsitas generalorganizacios tervét.

»Megvaldsitasi dokumentéacio”, a kivitelezési dokumentacidinak, a tényleges
megvalosulasnak megfeleld modositasat tartalmazo dokumentéacis.



»Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesitmények
megepitéseéhez az illetékes hatosag létesitési és / vagy épitési engedélyének
kiadasahoz sziikségesek.

1.1.1.12, "Részlettervek" jelentik mindazon a Vallalkozé altal, a sajat kiviteli tervei
alapjan készitett egyéb terveket, melyek sziikségesek a Létesitmény teljes
kivitelezéséhez és a hibak kijavitasahoz.

1.1.1.13 "Kiegészité tervek” jelentik mindazon a Vallalkozé altal a Mérndk utasitasai
szerint  elkészitendd tervet, amely szitkséges a Létesitmény teljes
kivitelezéséhez és a hibak kijavitasihoz.

1.1.1.14. ,Ajanlati ar bontdsa” Ajanlaii Ar Bontasa jelenti azt a dokumentumot,
amelyet az Ajanlati Dokumentacié részeként kiadott formaban €s tartalommal
az Ajanlat részeként benyujtottak, és ahogyan azt a Megrendel$ a Szerzédés
megkotésekor elfogadott.

1.1.1.15. ,Készre jelentés”: Vallalkozé kételes a Mérndkot irdsban értesiteni (e-
fénapléban jelzett kezdeményezés) a Létesitmeény teljes kéra (atvételt megelézé
tesztek, vizsgalatok sikerességét is beleértve) megvaldsitasarsl, annak
idépontjat megel6z6 legalabb 5 nappal kordbban, melyben megjeldli a
Létesitmény teljes kér(i megvalositasanak idépontjat, és kéri, hogy a Mérndk
ezen idépontot kéveten kezdje meg a muiszaki atadas-atvételt.

1.1.2. Felek és személyek
Eltéréen alkalmazandé:

1.1.2.2. ,Megrendeld” jelenti azt az Ajanlati Nyilatkozat Fliggelékében ekként megjeldlt
személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a vallalkozasi szerzddés
Megrendeldje, valamint a 191/2009. Korm. rendelet szerinti épittetd.

1.1.2.3. ,Vallalkozd” jelenti azt az Ajanlati Nyilatkozat Figgelekében ekként megjeldlt
személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a vallalkozasi szerzGdés
Vallalkozéja, valamint a 191/2009. Korm. rendelet szerinti vallalkozo
kivitelezd. Féuvdllalkozé kivitelezd: az épittetével épitési szerzédést kots
épitbipari kivitelezési tevékenységet vegzo vallalkozd kivitelezd. A kézbeszerzési
eljarasban nyertes ajanlattevéként megjeldlt szervezet, vagy személy.

1.1.2.7 ,Vallalkozé Személyzete” (a pont vegére beirandé): Munkatertiletre térténé
belépés szempontjabél a Vallalkozo személyzetének minésiilnek a kivitelezési
tervek elkészitéi, valamint a szakfelligyeletet ellaté intézmények munkatarsai
is.



1.1.2.8. ~Alvallalkozd” az a gazdasagi szereplé, aki (amely) a kozbeszerzési eljaras

eredményeként megkdtitt szerzédés teljesitésében az ajanlattevé altal

bevontan kozvetlentil vesz részt, kivéve

a) azon gazdasagi szerepldt, amely tevékenységét kizarélagos jog alapjan
végzi,

b) a szerzédés teljesitéséhez igénybe venni kivant gyartot, forgalmazot,
alkatrész vagy alapanyag eladéjat,

¢) épitési beruhazas esetén az épitéanyag-eladot;

1.1.2.9. ,Déntébizottsag” A pont teljes egészében torlendd
1.1.3. Datumok, vizsgalatok, idészakok és Befejezés

Az aldbbi bekezdések térlendbk:
1.1.3.1 A ,Kiindulasi Idépont”

1.1.3.6. ,Atvétel utani tesztek / vizsgalatok ™ térélve, nem alkalmazhaté
Az alabbi bekezdések, kiegészitenddk, illetve eltérden alkalmazanddk:

1.1.3.3. ,Megvalésitas idétartama”: eltéréen alkalmazands:

A Polgari Térvénykdényvrél szolé 2013, évi V. térvény (tovabbiakban: Ptk.)
6:247.8, 6:252. §, rendelkezései szerinti eldirdasok ertendéek. A ,Megvalositas
Idétartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a »teljesités ideje” megfogalmazasat
kell jelen Szerzédésben érteni és alkalmazni. Teljesitési id6tartam (Megvaldsitas
IdStartama): a szerzédés hatalyba 1épésétsl a muiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdéséig tart, ha a Megrendelé a muszaki atadas-atvételi eljaras
eredményeként a létesitményt atveszi. A megvalositas idétartama magaba
foglalja a teriilet elékészités, lészermentesités, a Kivitelezési tervezés, valamint
a Prébatizem iddtartamat is

1.1.3.4. ,Atvételt megelézé tesztek / vizsgidlatok™ a bekezdés idriendd és az
alabbiakkal helyettesitends: Uzemprébak és probaiizem, komplex kiprébalds

Uzemprébak: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan probak és
vizsgalatok értendéek, amelyek szakmailag szokasosak és indokoltak
mindahhoz, hogy a megfeleld mindéség megallapithaté legyen. FEzen
megfogalmazas alatt a szakmailag szokasos és indokolt tuzemproéba kifejezést
kell jelen Szerzédésben érteni. A megrendeldl  kévetelményekben
uzemprobaként szereplé fogalom tartozik ide. Az Uzempréobak elvégzése
eléfeltétele a Probatizem megkezdésének.

A ,Prébaiizem” annak az igazolasara szolgal, hogy a Létesitmények vagy
Szakasz, a Szerzédésben foglaltaknak megleleléen  rendeltetésszeru
hasznélatra alkalmas modon tartdsan, megbizhatdan (izemeltethets, A
Probatizemet a sikeres Kézbensé Uzemprobakat kévetéen kell elvégezni a
probatizemi tervben meghatarozottak szerint.



Komplex kiprébilds akkor térténhet, ha a Prébatizem végrehajtasat a
természeti viszonyok nem teszik lehetéve. llyen esetben a Koézbensé
Uzemprébak eredményeit integralt médon kell értékelni és nyilatkozni arrél,
hogy a Létesitmény rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas.

1.1.3.7. ,Jétallasi idészak” a cim térlends és az alabbiakkal helyettesitendé: Hiba
kijavitasi kotelezettség
A 11. Cikkely Jotallasi kotelezettségek alatt ezen Hiba kijavitasi kitelezettség
ertendd

A kbvetkezd uj bekezdések hozzdadandék:

1.1.3.10. "Kételezé Alkalmassagi idészak" jelenti e Szerzédéses Feltételekben a Ptk.
€és a szerzédés targyara vonatkozé jogszabalyok szerinti szavatossagi idészakot.

1.1.3.11. "Jotallasi idészak” A Szerzédéses Megallapodasban foglaltak szerinti
jotallasi idészak.

1.1.4. Pénz és kifizetések
1.1.4.1. ,Szerzédés Elfogadott Végosszege” - a bekezdés torlends.
1.1.4.10. ,Feltételes 6sszeg” - a bekezdés térlends
1.1.4.11. ,Visszatartott dsszeg” - torélve, nem alkalmazhaté
Az alabbi bekezdések, kiegészitenddk, illetve eltéréen alkalmazanddk:

1.1.4.3. Koltség” a bekezdés térlendé és az alabbiakkal helyettesitends: minden,
ésszerlien a Vallalkozé altal viselt (vagy viselendé) a Helyszinen, vagy azon kiviil
keletkezé kiadast jelenti, amely magaba foglalja az altalanos és ahhoz
kapcsolodo terheket. A Vallalkozonak kdltségén fellil, haszon kifizetése nem jar.
Ahol jelen szerzédés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére a koltség mellett vagy
annak kiegészitéseként nem kertil sor az erre iranyulé rendelkezés nem
alkalmazandé.

1.1.6. Egyéb Meghatarozasok

1.1.6.8. ,Elére Nem Lathaté” az Alcikkely vegére be kell irni a kdvetkezéket: Elére nem
lathat6 koértilménynek kiilénésen a 4.12. szamuy Alcikkelyben felsorolt
kértilmények mindsiilnek.
nelére nem lathaté” alatt értenddk minden olyan esemény, melynek
bekdvetkezése megfelel a kdzbeszerzésekrol sz6l6 2015, évi CXLIIL térvény, 141.
§ (4) bekezdésének c) pontjanak ca) alpontjaban leirtaknak.
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1.1.6.9. ,Valtoztatas” a bekezdés az alabbiakkal kiegészitendé:

€s amellyel Osszefliggésben minden esetben vizsgalatot igényel a Kbt. szerinti
szerzédésmodositas, vagy Uj kozbeszerzési eljaras lefolytatasat megalapozé
feltételek fennallasa, melyek esetén a szerzédésmodositashoz, U szerzédés
megkdtéséhez szikséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint
az uniés tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve atmutatok hataroznak
meg (kiilénds tekintettel a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti
Utmutatéra).

Az alabbi tij bekezdések hozzdadandodk:
1.1.6.10. ,Szerzddésbontdas” a Szerzédés Felek altal a Ptk. szerint torténd

megszuntetését, felbontasat, valamint a Szerzédésnek a Felek barmelyike altal
térténd felmondasat, illetve a Felek barmelyike altal a Szerzddéstdl térténd
elallast jelenti.

1.1.6.11. A ,Kozbeszerzési Toérvény” illetve Kbt. alatt a kizbeszerzésekrél szolo

torvény értendd.

1.1.6.12. ,Ptk.” kifejezés alatt a Polgari Torvénykényvrél szolo térvény értendo.

1.5.

1.6.

1.7.

1.9,

Dokumentumok fontossagi sorrendje - torlendd és helyettesitendé

A Szerzddést alkoté dokumentumokat egymast kdleséndsen értelmezének kell
tekinteni. Ertelmezés szempontjabol a dokumentumok fontossagi sorrendje a
Szerzédéses Megallapodas 8.5 pontja szerint értendd.

Szerzédéses Megallapodas - helyettesitendd:

A Feleknek a Szerzédéses Megallapodast (Szerzédést) a kdzbeszerzésekrdl szold
2015. évi CXLI. térvény (Kbt 131. § (1) bekezdésével 6sszhangban kell
megkotnitk.

Engedményezés - eltérden alkalmazando

Az els6 mondat torlendé. A masodik mondat elsé szava (ugyanakkor) torlendé.
A masodik mondat a) pontja kiegészitendé ,a Kbt. eléirasainak megfelelé modon
(Kbt.1398-140.8)”

Hibak a Megrendelé Kovetelményeiben — eltéréen alkalmazandé
A 2. bekezdés (Egy ilyen tartalmd ...} térlendé.

A felmerilt esetekben a Ptk. 6:156. § szerinti jogosulti késedelem rendelkezései
az iranyadoak, valamint az ehhez kapesolddo a Kbt. szerinti szerzédésmodositast
megalapozé feltételek fennallasa esetén a szerzédésmodositashoz sziikséges
eljarasi menetet kell kbvetni, melyet a Kbt., valamint az uniés tamogatassal
kapcsolatos jogszabalyok, illetve 0tmutatok (kilonés tekintettel a Szerzédéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatora) hataroznak meg. Vallalkozo a
Megrendelé altal kiadott Ajanlati Felhivast és Ajanlati Dokumentaciét és
Mellékleteit a Kozbeszerzési Eljaras alatt koteles volt atvizsgalni és a Kbt
eléirasainak megfelelden ezekkel kapcsolatban kiegészité tajékoztatasokat,
kérdéseket intézhetett a Megrendeléhoz, melyeket a Megrendelé meghatarozott
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idén beltl megvalaszolt. Vallalkozo jelen Alcikkely szerinti kdvetelést csak és
kizarolag az elékészitéshez sziikséges munkatertilet atadast kovetéen a helyszin
felGlvizsgalata alapjan felmerilé kortilményekre alapozhat, melyek a
kézbeszerzési eljaras soran atadott  dokumentumokbdél nem  voltak
feltételezhetéek. A FIDIC 20.1. pont szerinti 28 napon belli jogvesztd
igénybejelentést az elékészitéshez sziikséges munkateriilet atadas napjatél kell
szamitani.

1.10. A Vallalkozé Dokumentumainak Megrendel6 altali hasznalata
Az Alcikkely elsé bekezdése térlendd
Az Alcikkely mdsodik bekezdése eltéréen alkalmazandé:

A Dbekezdés elsé harom sora (addig, hogy .dijmentes jogosultsaggal’)
helyettesitendé az alabbiakkal: ,A Vallalkozé (a Szerzédés alairasaval)
visszavonhatatlan, atruhazhaté, kizarolagos, szerzéi jogdij koételezettségtdl
mentes engedélyt ad a Megrendelének

Az Alcikkely harmadik bekezdése térlendd

1.12. Bizalmas részletek - az Alcikkely kiegészitendd az alabbi utolsd bekezdéssel:

Egyébként a Szerzddés nyilvanos, kézérdekl adatnak minéstl, ide nem értve az
Ajanlatban a Vallalkozok altal kifejezetten és elkiilénitett modon, mellékletben
kozOlt adatokat. Mindez azonban nem jelent Vallalkozok részére semmilyen
felhatalmazast, hogy a Szerzédés szerinti adatokat, informaciét, megoldasokat
stb. a Mérndk eldzetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil a Szerzédéstdl eltérd célra
hasznaljak fel, vagy azokat barmely miszaki, kereskedelmi vagy egyéb
kiadvanyban publikaljak. Amennyiben a Mérndk elézetes hozzajarulasanak
szukségessége Vallalkozok szamara kérdéses, ugy ebben az esetben Mérndk
elézetes dontését kell kérni, mely a Felekre nézve kotelezd.

1.13 Jogszabalyok betartasa - eltéréen alkalmazandé
Az Alcikkely elsé mondata térlendd és az alabbival helyettesitendd:

A Vallalkozé kételes a Szerzédés teljesitése soran a vonatkozo hatalyos
jogszabalyokat betartani.

Az 1.13. a} pontja térlendd és helyettesitendd a kdvetkezdkkel:

Vallalkozo kotelezettsége, hogy a létesitmény vizjogi létesitési engedélyét,
valamint kornyezetvédelmi engedélyét (amennyiben sziikséges) beszerezze.
Minden mas engedélyt is, ami a szerzédés szerinti tevékenység végzéséhez
szlikséges - beleértve bizonylatokat, jogositvanyt és jovahagyast - a
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2.1.

Vallalkozénak kell beszerezni, tovabba Vallalkozé feladata és feleléssége az
atadott engedélyek meghosszabbitasa, illetéleg modositasa.

A Megrendeld
Helyszinre valé bejutas joga - eltérden alkalmazands

Az Alcikkelyben a Helyszin birtokba adasan a Munkateriilet atadasat kell érteni
az alabbiak szerint:

Az Alcikkely harmadik bekezdés b) pontja torlendd és a bekezdés az alabbival
kiegészitendd:

A Vallalkozé ebben az esetben nem jogosult barmely ilyen Koéltség elfogadhato
haszonnal kiegészitett 6sszegének részére térténd kifizetésére.

Az Alcikkely vége kiegészitendé a kévetkezbvel:

2.5.

A felmertlt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései
az iranyadoak, valamint az ehhez kapcsolédé a  Kbt.  szerinti
szerzOdésmodositast, vagy 1Uj koézbeszerzési eljarast megalapozé feltételek
fennallasa esetén a szerzédésmodositashoz, 0 szerzédés megkétéséhez
sziikséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az unios
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilénds tekintettel a
Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.

Megrendeldé kovetelései

Az Alcikkelyben a Jotallasi Id6szak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely
szerinti hiba kijavitasi idészak szerinti hiba bejelentési idészakot jelenti.

Az Alakkely utolséd bekezdése kiegészitendd a kovetkezbvel:

3.

3.1

A levonas az elismert, egynemnu és lejart kovetelés beszamitasa alapjan toérténik,
figvelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik soraban
szereplé barmely olyan Osszegbdl kitétel alapjan Megrendelsé jogosult ezen
igényeit a teljesitési biztositékbaél lehivni.

A Mérnok

Mérnoki kotelességek és hataskor

Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezbkkel:

A Mérndk a 3.3 Alcikkely, a Valtoztatasi utasitas kiadasara vonatkozé 13.1, 13.2
€s 13.3 Alcikkelyek, a Vallalkozéi kovetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely,
valamint az ) alvallalkozé bevonasat szabalyozo 4.4 Alcikkely (b) pontja szerinti
utasitasi €s jovahagyasi jogkoreit a Megrendeld és a Kozremuikddé Szervezeti
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feladatokat ellatd Iranvité Hatdsag elézetes irasbeli hozzajarulasaval
gyakorolhatja a jelen Szerzédéses Megallapodas 8.5.12 pont szerinti Utmutato
rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérndknek elézetes irasbeli hozzgjarulassal kell rendelkeznie Megrendeld
részérdl, az alabbi doéntések, intézkedések meghozatala, valamint Vallalkozd
részére térténd tudomasra hozatala elétt:

a) barmilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Dontések) szerinti Dontés, amely az
1.1.6.9 Alcikkely értelmében Moédositasnak minésililhet, kiillonésen, amely
moédositia a 14.1 Alcikkely {Szerzédéses Ar) szerinti Szerzédéses Arat, vagy a
8.4 Alcikkely (Megvalositas iddtartamanak Meghosszabbitdasa) szerint a
teljesitési hataridét;

b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvallalkozonak minésiilé szervezetek
személyében torténd barmely modosulas, illetve olyan munka engedélyezése
egy Alvallalkozénak, melyet egy, a Szerzdédésben megnevezett masik
Alvallalkozénak kellett volna elvégeznie;

c) a Vallalkozé 5.2 Alcikkely (A Vallalkozé Dokumentumai} szerinti
dokumentumainak jovahagyasa;

d) a 13. Cikkely {Valtoztatasok és kiigazitasok) szerinti eljaras

€) amennyiben a Vallalkozé a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendels, vagy a
nevében eljard személy, kilénésen a Mérndk altal adott utasitast
célszerutlennek vagy szakszerutlennek itéli (azaz amennyiben a Vallalkoz6 a
3.3 Alcikkely alapjan adott utasitast célszerlitlennek, vagy ésszeriitlennek
itéli, abban az esetben a Mérndknek eldézetes irasbeli hozzajarulassal kell
rendelkeznie Megrendelé részérél, hogy az utasitast visszavonja, vagy
megvéaltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);

f) a Teljesitési Igazolas Vallalkozok részére térténd kiadasa;

g} barmely potmunkanak mindsilé tevékenység elrendelése vagy jovahagyasa;

h) 20.1 Alcikkelyben rogzitettek elbiralasa.

Flggetlentll az elézetes hozzajarulas kérését eldiré, fent meghatarozott
koételezettségtdl, amennyiben - a Mérndk véleménye szerint — az életet, a
vagyonbiztonsagot, vagy az elkésziilt munkak, illetve a kornyezetben lévé
vagyontargyak épségét veszélyezteté vészhelyzet mertl fel, akkor a Mérnok
utasithatja a Vallalkozot minden olyan munka elvégzésére és minden olyan
intézkedés megtételére, amely a Mérnok véleménye szerint szilikséges lehet a
kockazat, illetéleg a karok megszintetéséhez vagy cstkkentéséhez, anélkil,
hogy ez felmentené a Vallalkozot a Szerzddés szerinti barmilyen kdtelességlik és
felelésségiik alol. A Vallalkozonak, a Megrendeléd jovahagyasanak hianya
ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnék ilyen utasitasat,
ugyanakkor Mérndék minden ilyen esetben koteles az utdlagos jovahagyas
beszerzése érdekében a Megrendelét haladéktalanu!l tajékoztatni.

3.3. Mérnok utasitasai

A 3.3. Alcikkely elsé bekezdésének mdsodik mondata térlendd és helyettesitendd a
kévetkezdkkel:
g/ i
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A Vallalkozé csak a Megrendel6tél, illetve a Megrendelé képviseletében eljaro,
irasban felhatalmazott személytél, kiléndsen a Mérndktsl, vagy egy olyan
helyettestél fogadhatnak el utasitasokat, aki a Kiilonleges Feltételek, kiilénésen
a jelen Cikkely szerint megfelelé hataskorrel rendelkezik.

A 3.3. Alcikkely masodik bekezdése térlendé és helyettesitendd a kdvetkezbkkel:

Vallalkozo a jelen Alcikkely szerint feljogositott személyek altal irasban adott
utasitasokat koételesek végrehajtani, kivéve, ha azok végrehajtiasa a Helyi
Torvények megsértésére, az élet- és vagyonbiztonsag, illetve a Létesitmények
biztonsaga  veszélyeztetésére vezetne. Egyébként Vallalkozé  koételes
figvelmeztetni az utasitast add személyt, ha az utasitas szakszerttlen, és felelnek
minden olyan karért, amely a figyelmeztetés elmulasztasabél ered. Amennyiben
Megrendeld, vagy a nevében eljaré személy, kildonésen a Mérndk a Vallalkozéd
figyelmeztetése ellenére az utasitast fenntartja, ugy Vallalkoz6é koételes az
Utasitast Megrendelé kockazatara végrehajtani, illetve a 16. Cikkely (A
Vallalkozé altal torténd felfiiggesztés és szerzédésbontas) alapjan eljarni.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld, illetve a nevében eljaré személyek,
kiilondsen a Mérndk altal adott utasitasok az Altalanos Feltételekben, valamint
a Kulénleges Feltételekben foglaltak szerint kiterjedhetnek a munka
megszervezéseére.

3.4. Uj Mérnok kinevezése - eltéréen alkalmazands

Az. Alcikkely torlendd és helyettesitendd a kévetkezdkkel:
Megrendeld haladéktalanul koteles tajékoztatni Vallalkozot a Mérndk levaltasara
iranyulo szandékardél. A Megrendeldnek az altala kivalasztott i) Mérnok adatait
az uj Mérndkkel toérténé szerzédéskodtést kdvetden haladéktalanul, de legkésébb
5 (6t) napon belil kell Vallalkozok tudomasara hoznia.

3.5. Hatarozatok - Az Alctkkely az alabbiakkal kiegészitendé

A 3.5, Alcikkely mdasodik bekezdése térlendd és helyettesitendé a kévetkezdkikel:
A Mérndknek minden egyetértésérél, vagy dontésérdl részletes értesitést kell
kiildenie mindkét Félnek.

A 3.5. Alcikkely mdsodik bekezdése végére Uj bekezdésekben be kell illeszteni az
alabbiakat:
A Megrendelé, a Mérnok, vagy a Vallalkozd Képviseldje felszolithatja a masikat,
hogy vegyen részt egy iranyitéi értekezleten a kdvetkez6 iddszakban elvégzendd
tevékenységek attekintése céljabol. A Mérnok kételes emlékeztetét késziteni az
iranyitéi értekezleten elhangzottakrol, és azt a résztvevék, valamint a
Megrendeld részére egy-egy masolatban megkiilldeni. Az emlékeztetében
meghatarozott feladatok elvégzésének felelései meg kell, hogy egyezzenek a
Szerz6dés altal meghatarozott, vonatkozé feleldsokkel.
/
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Ha a felmertilt esetekben a Kbt. szerinti szerzédésmodositast, vagy j
kozbeszerzési  eljaras  lefolytatasat megalapozé  feltételek  fennallasa
valoszintsitheté, a szerzédésmoédositashoz, 1Gj szerzédés megkotéséhez
sziilkséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az uniés
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve Gtmutatok (kalénéds tekintettel a
Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.

4.2. Teljesitési biztositék— eltérden alkalmazands

A teljesitési biztositékra vonatkozé rendelkezések:

A 4.2. Alcikkely masodik bekezdése tdrlendd

A 4.2. Alcikkely negyedik bekezdése torlendd

4.3. Vallalkozé Képviseléje - eltérden alkalmazandd

A 7. bekezdés térlendd

A 3. és 4. bekezdésekben a Mémdk helyett Megrendeld szé értendd.

4.4. Alvallalkozdk - eltérden alkalmazandé és kiegészitendd

A 2. bekezdés b) ponija tekintetében a Mémok szé helyett Megrendeld értendd.

Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezdkkel:

d} az alvallalkozo6i szerzédésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely
felnatalmazza a MegrendelSt arra, hogy felszdlitsa az érintetteket az adott
alvallalkozoi szerzédés nevére torténéd atruhazasara felmondas esetén, a 15.2
Alcikkely (Megrendelé ditali felmondas) alapjan.

4.6. Egyiuttmikédés - eltérden alkalmazands

Az elsé bekezdésben a Mérndk szé mdgé beszurandd: ,és/vagy Megrendels”

A 4.6. Alcikkely utolsé bekezdése torlendd

4.7, Kitazés - eltéréen alkalmazando

Elsé bekezdés alabbi kitétele torlendd: ,vagy ahogyan azt Mérndk kozolte”
Kiegészitendé: A felmeriilt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem
rendelkezései az irdnyadoak, valamint az ehhez kapcsolédé a Kbt. szerinti
szerzédésmodositast, vagy 0j kozbeszerzési eljaras lefolytatasat megalapozé

feltételek fennallasa valdszintsithets, a szerzOdésmodositashoz, 1) szerzodés
megkotéséhez szlitkséges eljarasi menetet kell kvetni, melyet a Kbt., valamint
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az unioés tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutaték (kiildnds
tekintettel a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatora)
hataroznak meg.

Az Alcikkely kiegészitendd a kdvetkezd bekezdéssel:

4.8,

A kittizési feladatokat az iranyadé szakmai rendelkezések eléirasaival teljesen
megegyezoen kell elvégezni.

Munkabiztonsagi eljarasok - kiegészitendd

Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezd bekezdésekkel:

4.9

A fontosabb épitési tevékenységek, igy meglévd utak atvagasa, vagy lezarasa,
vizvezetekek, vagy egyéb kozmivek keresztezése, helyreallitasa, csak a Mérndk
egyetértésével hajthatok végre. A Vallalkozénak irasban kell értesitenie a
Mérnokot legalabb 6t (5) nappal az ilyen munka megkezdése el6tt.

Mindéségbiztositas - eltérden alkalmazando

Az Alcikkely masodik bekezdése torlendd

4.10 Helyszini adatok - eltérden alkalmazandé

A 4.10 Alcikkely elsé bekezdése térlendd és helyettesitendd a kévetkezdkkel:

A Megrendeld a Kbt. eldirasainak megfeleléen az Ajanlattételi Felhivasban, az
Ajanlattételi Dokumentaciéban és mellékleteiben a Vallalkozé rendelkezésére
bocsajtott minden birtokaban 1év$ adatot, és az ajanlati eljaras soran megadta
a Vallalkozo6 szdmara a kért kiegészitd tajékoztatast. A Vallalkozo a kézbeszerzési
eljaras id6szakaban kelld idével rendelkezett a rendelkezésére bocsajtott
dokumentumok alapos attanulmanyozasara, a Megrendelé Kévetelményeinek,
az Altalanos és a Kalénleges Szerzédéses Feltételek megismerésére. A Vallalkozé
megismerhette a Helyszint, annak felszini és felszin alatti vizviszonyait, éghajlati,
hidrometeorolégiai, hidrologiai adottsagait, a talajvizviszonyok alakulasat.
Amennyiben a Megrendelé kijelolte a f{Sldmuvek épitéséhez sziikséges
anyagnyerdé helyeket, a Vallalkozonak lehetdsége volt az ezekre vonatkozo
ismeretek megszerzésére. Ha a Megrendelé Kdvetelményei szerint a f6ldmuvek
eépitéséhez szitkkséges foldanyag beszerzése a Vallalkozoé feladata, tigy médjaban
allt annak biztositadsahoz szlikséges feltételek megteremtése.

A 4.10 Alcikkely masodik bekezdése utan be kell illeszteni a kévetkezéket:

Egy tapasztalt Vallalkozorol feitételezhetd, hogy a 4.10 Alcikkely elsé és masodik
bekezdésében foglait informaciok alapjan képes megalapozott Ajanlatot
elkésziteni, a kivitelezési terveket kidolgozni, megvalasztani az épités-szerelés

kockazat mértékeét.



4.12. Elore nem lathaté fizikai kériilmények - eltérden alkalmazandé

Az wutolsé harom bekezdés (5-7 bekezdések) térlenddk és az aldbbiakkal
helyettesitendok:

Ha a felmertilt esetekben a Kbt. szerinti szerzédésmodositast, vagy i
kézbeszerzési  eljaras  lefolytatasat megalapozé feltételek  fennallasa
valoszinlisithetd, a szerzédésmoddositashoz, 10 szerzédés megkdtéséhez
szikséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az unios
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve Utmutatok (kiilénds tekintettel a
Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.

Nem minésiil elére nem lathaté korlménynek a Helyszinen talalt
robbandeszkozok, anyagok, lészerek, és egyéb hadfelszerelési targyak és
anyagok biztonsagos kezelése feltarasa és eltavolitisa. Ezek felderitése,
szakszerd és biztonsagos eltavolitasa a Vallalkozo szerzédéses kotelezettsége.

4.19. Villamos energia, viz és gazellatis

Utolsé bekezdés torlendd

4.20. Megrendeld eszkozei és a téritésmentesen rendelkezésre bocsatott anyag

A masodik bekezdés {...Az esedékes alkalmazhaté ...) térlendd

4.23. Vallalkozé miiveletei a helyszinen

Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendd a kévetkezd mondattal:
Amennyiben a Vallalkozo ezen kételezettségének egy, a Mérnék altal kibocsatott
erre vonatkozo utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatél szamitott
legkésébb 30 napon beliil, a Mérndk elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkozd
koltségére és kockazatara mas vallalkozéval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kdvetkezbkkel:
Amennyiben a Vallalkozo ezen kételezettségének a Mérnok altal kibocsajtott erre
vonatkoz6 utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatol szamitott
legkésébb 30 napon belil, a Mérnok elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok
és eszkOzOk eltavolitdsat a Vallalkozé koltségére és kockazatara mas
vallalkozoval. A Vallalkozd jelen Alcikkely szerinti kitelezettségeinek Vallalkozo
érdekkorében felmeriilé nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld

jogosult a Szerzédéses Megallapodas szerinti késedelemi kotbér érvényesitésére
is.
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4.24. Régészet

Az Alcikkely kiegészitendd:

Ha a felmerilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmodositast, vagy 1j
kdzbeszerzési eljaras lefolytatasat megalapozé  feltételek  fennallasa
valészinusithets, a szerzédésmodositashoz, 1Uj szerzédés megk&téséhez
szikséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt.,, valamint az unios
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve Gtmutatok (kll6nds tekintettel a
Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg. A
szakleliigyelet és régészeti megfigyelés ellatasaval kapcsolatos minden kockazat
a Vallalkozot terheli, a jelen Alcikkelyre tekintette]l kévetelést beny\ijtani csak
régészeti feltarasi munkak tekintetében jogosult Vallalkozo.

Az aldbbi uj Alcikkely hozzdadando:

4.25 Meglévé kozmiivek

5.

S.1.

A Vallalkozo koteles a Létesitmény kivitelezése elétt egyeztetni az dsszes olyan
szolgaltatoval melynek kdézmtivei érintettek lehetnek, beleértve a hozzajarulasok,
kivaltasok, fejlesztések koltség és idéigényét. Ennek elmulasztasa esetén a
koézmilivekkel kapcsolatos barmely nemt kévetelés kizart. A Vallalkozonak
barmilyen, a meglévd kézmuveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb munka
megkezdése el6tt tisztaban kell lennie valamennyi meglévs szolgaltatoi
létesitmény, kézmil  elhelyezkedésével, igy a csatornahalézat, telefon és
elektromos vezetékek, villanyosziopok, viz-, gazvezetékek, és egyéb kézmiivek
helyzetével. A vonatkoz6é munkak kivitelezése soran az altala, vagy alvallalkozoi
altal az wutakban, csatornahalozatban, csévekben, vezetékekben illetve
kézmuvekben okozott mindennemt karért a Vallalkozé felel, és azokat kételes
sajat koltségén a Mérndk altal elsirt modon és hataridén beliil helyreallitani.

A kozmUveknek a Mérmndk altal jovahagyott, vagy az 6 utasitasara torténé
kivaltasahoz vagy at-, illetve védelembe helyezéséhez szlikséges egyeztetéseket
az illetékes hatésagokkal, illetve tulajdonosokkal a Vallalkozénak kell
lefolytatnia és a vonatkozo engedélyeket / hozzajarulasokat a Vallalkozonak kell
megszereznie. Amennyiben Megrendelénél rendelkezésre all kézmutérkép a
meglévé  kézmuivekrél, ngy azt a Szerzédés hatalybalépését kévetden
haladéktalanul a Vallalkozé rendelkezésére bocsatja.

Tervezés

Altalanos tervezési kotelezettségek

A harmadik bekezdés elsé sora térlendd és helyettesitendd:

A 2.1. alcikkely szerinti elékészitéshez sziikséges munkateriilet atadas
idépontjat kévetden.

A harmadik bekezdés 6todik soraban szereplo Kezdési Id6ponttdl kifejezés toérlends és
helyetiesitendé el6készitéshez szitkséges munkateriilet atadas idépontjatol



5.4. Miiszaki szabvinyok és eléirasok - eltérden alkalmazandé

A mdasodik bekezdés mdsodik mondata térlendé és helyette be kell illeszteni a
kévetkezbket:

A kiadott szabvanyokra vonatkozd utaldsok a Szerzédésben, a Szerzédés
alairasa napjan érvényes kiadasra értendéek, ha csak ez masképp nincs
meghatarozva. A Megrendel$ felhivja a Vallalkoz6 figyelmét, hogy a Kivitelezési
Tervek elkészitése soran az EUROCODE eléirasait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés elsé mondata az alabbiak szerint valtozik:

Ha az adott Orszagban a szerzédés alairasat kévetéen megvaltoztatott, vagy Uj
szabvanyok lépnek hatalyba, akkor a Vallalkozé értesiti a Mérnokot és (ha
helyénval6) javaslatot tesz az 0j szabvanyok alkalmazasara.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.3. Feliigyelet
Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata térlendé és az alabbival helyettesitendd:

Megrendelé helyszini képviseldje a munkat és a felhasznalasra kerild anyagot
ellendrizheti, illetve a hatalyos vonatkozd jogszabalyok esetében ellenérizni
kételes. A Vallalkozo nem mentestil a felelésség alél, ha a Megrendelé képviseldje
az ellenérzést elmulasztotta vagy azt nem megfeleléen végezte el.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkozé beépit, betakar, becsomagol sth., és
ezutan az ellenérzés a munka egy részének ujbéli elvégzését tenné sztukségessé,
akkor a Vallalkozé koteles egy (1} munkanappal az adott munkarész
betakarasat, beépitését, becsomagolasat stb. megelézéen Megrendelst és
helyszini képviseldjét egyidejiileg erre vonatkozoan értesiteni.

Ha a Megrendelé képviseldje az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja,
késébb a beépitett munkarészt csak akkor ellenérizheti, ha az ujbél végzett
munkaval kapcsolatos koltségeket sajat felelésségi korében és sajat koltségén a
Vallalkozonak megfizeti.

7.4. Tesztek, Vizsgilatok

Az elsd bekezdés térlendd és az alabbi rendelkezéssel helyettesitendo:
Ez az Alcikkely minden a szerzédésben rdgzitett probara alkalmazandé, de nem
vonatkozik a kdézbensé tizemprobakra, prébaiizemre, valamint a prébatizemet

helyettesité komplex kiprobalasra. Ez utobbiakra vonatkozé ehjardst a 9.
(Kézbens6 tizemprobak, prébalizem) fejezet szabalyozza.
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8.1.

Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés

A munka megkezdése

Az elsé bekezdés térlendd és az alabbival helyettesitend6:

8.2.

A Kezdési Idépont a szerzédés hatalyba lépésének a napja.

Megvalositas idétartama

Az elsé bekezdés b.) pont végére be kell illeszteni a kévetkezdket:

valamint — amennyiben sziikséges - a sikeres probaiizem befejezését és a
probatlizemi zardjelentés elfogadasat.

Az Alcikkely kiegészitendo:

8.3

8.4,

Hataridében teljesit a vallalkozo, ha az atadas-atvétel a Ptk 6:247. § (2)
bekezdésnek megfeleléen térténik.

Utemterv - Az Alcikkely elsé mondata térlendé és az aldbbival helyettesitendd:

A Vallalkozo koételes benyijtani a Mérnok részére egy részletes {itemtervet a
Kezdési Idépontot kévetden legkésébb 15 napon beliil. Az (itemtervet a szerzédés
teljesitése soran Vallalkozd jogosult folyamatosan aktualizalni a teljesitésnek
megfelelden, és a Kézbensé Fizetési Igazolassal egylitt az aktualizalt titemtervet
a Mérndk részére koteles benyujtani.

A megvaldsitas idotartamanak meghosszabbitasa eltéréen alkalmazandé

Az utolsd bekezdés utolsd mondata térlendd és helyettesitendd

8.5.

Amennyiben a Kbt. szerinti szerzédésmadositas kotelezettsége valdszinlisithets,
ugy az chhez szlikséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az
unioés tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutaték (kiilénds
tekintettel a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra)
hataroznak meg.

Hatosagok altal okozott késedelmek

Az Alcikkely térlends és az alabbival helyettesitendé:

Hatosagok altal okozott késedelemnek tekintendd: minden olyan jogszabalyban
rogzitett eljardsi idét meghaladé idStartam, melyet a Hatosag a részére
megkaldott kérelem vagy megkeresés vizsgalataval tolt el abban az esetben, ha
a Vallalkoz6 mindenben eleget tett az Orszag jogszabalyok altal felhatalmazott
hatosagai altal elsirt minden kévetelménynek és eljarasnak, emellett a Hatosag
késedelmei akadalyoztatjak, vagy ellehetetlenitik az elérehaladast.
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8.9.

Felfiiggesztés ktvetkezményei

Az Alcikkely kiegészitendd:

9.

9.1.

Ha a felmerilt esetekben a Kbt. szerinti szerzédésmodositast, vagy 1j
kdzbeszerzési  eljaras  lefolytatasat megalapozo  feltételek  fennallasa
valoszinilisithetd, a szerzédésmodositashoz, 0] szerzédés megkétéséhez
szlikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az uniés
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilénés tekintettel a
Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.

Atvételt megel6z6 tesztek, vizsgalatok

Vallalkozé kiételességei

Az Alcikkely kiegészitendo:

A Vallalkozb a létesitmény épitésének befejezése utan tizemproba lefolytatasaval
koteles igazolni az elkészilt létesitmény hibatlan mUikédését. A magyar
Jogszabalyok szerint a befejezett munka atvételének feltételét képezik az atadas-
atvételi tanusitvany kibocsatasa eldtt beszerzett szakhatdsagi jovahagyasok
(amennyiben szikségesek). A Vallalkozé - sajat koltségére - felel ezen
hozzajarulasok megszerzéséért. A Mérndék csak abban az esetben hagyja jova a
muszaki atadas-atvételt és adja ki a jovahagyast, ha a megépitett létesitmény
megfelel a megadott kritériumoknak, a magyar jogszabalyoknak és teljestiilnek a
kézbeszerzési eljaras soran a Megrendelé altal megjelentetett, illetve a
Vallalkozénak atadott dokumentumokban meghatarozott feltételek.

A jelen Alcikkely b) pontja tekintetében: a Kdzbensé tizemprobakat kévets, a
Probalizemet megelézé (izemprébaval a Vallalkozé azt igazolja, a létesitmények
vagy a szakasz minden mukddési feltétel mellett az eldirasoknak megfeleléen
biztonsagosan lizemeltethetdek, és készen allnak a prébalizemi tervben eléirtak
szerint a Probatizem megkezdésére,

A jelen Alcikkely ¢} pontja tekintetében: a Prébatizemmel a Vallalkozo azt
igazolja, hogy a Létesitmények vagy Szakasz a Szerzédésben foglaltaknak
megfeleléen, rendelkezésszerti hasznalatra alkalmas médon {izemeltethetéek és
a préobaltizemi tervben meghatarozottak szerint bemutatja a Megrendeld
kévetelményeiben eldirt paraméterekre vonatkozé vizsgalatok, mérések
eredményeit.

A Prébatlizemrél a Vallalkozonak naplot kell vezetni, amelyben rogziti a
Prébalizem végrehajtasanak rendjét, valamennyi fontos eseményt, vizsgalatot,
mérések eredményeit, a meghibasodasokat, azok okait, kijavitasuk elvégzésérol,
a teljes rendszer valoés UzemkéOriilmények kézoit beszabalyozasanak
tapasztalatait, valamint az Uzemeltetést és karbantartast végzé tizemelteté
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személyzetének az oktatasara vonatkozo igazolasokat, beleértve a munkavédelmi
oktatast.

Vallalkozé a Probatizemrdl Probatizemi Zéardjelentést készit, amelyben a
probatizemi tervnek megfeleléen ismerteti és értékeli a Probalizemet, a végzett
vizsgalatok, mérések eredményeit. A Probatlizemi Zarojelentést be kell mutatni
jovahagyasra a Mérndknek. A prébalizemi napld a probailizemi zaréjelentés
melléklete.

Hasonlo médon kell a Vallalkozénak eljarni a probatizemet helyettesité komplex
kiprébalas esetében is.

10. A Megrendelé altali atvétel eltérden alkalmazandé

A cimhez tartozé valamennyi Alcikkely (10.1-10.4) térlendd és az alabbiakkal
helyettesitendé:

10.1. Miiszaki Atadas-atvétel

Atvételi eljaras (Megrendelé altali atvétel) alatt a miiszaki atadas-atvételi eljaras
értendé. A vallalkozé a Létesitményt atadas-atvételi eljaras keretében kételes
atadni, amelynek soran a felek elvégzik az adott Gzletagban szokasos azon
vizsgalatokat, amelyek a teljesités szerzédésszer(iségének megallapitasahoz
sziikségesek.

A Vallalkoz6 a létesitmény épitésének befejezése utan a 9. cikkely szerinti
uzemproba, probatizem, komplex kiprobalas lefolytatasaval koteles igazolni az
elkésziilt létesitmény hibatlan mikodését.

Vallalkozd koteles a Mérnokdt irasban  értesiteni (e-fénaploban  jelzett
kezdeményezés) a Létesitmény teljes kort (atvételt megel6zd tesztek, vizsgalatok
sikerességét is beleértve) megvalésitasardl, annak idépontjat megelézé legalabb
o nappal kordbban, melyben megjeléli a Létesitmény teljes kérd
megvalésitasanak idépontjat, és kéri, hogy a Mérndk ezen idépontot kdvetden
kezdje meg a miszaki atadas-atvételt (készre jelentés). A Mérndk koteles a
miuszaki atadas-atvételi eljarast a készre jelentésben szerepld hataridét kdvetden
haladéktalanul megkezdeni. A Mérnok az eljaras meghatarozott idépontjanak,
az épitési engedély szamanak és az épités helyszinének az e-fénaploba térténd
bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfelligyeleti hatosagot, a Vallalkozot és
egyéb érdekelteket az atadas-atvételi eljaras megkezdésérsl.

Ha a Mérnék az atadas-atvételi eljarast a készre jelentésben szereplé hatarid6tél
szamitott 15 napot kdveté tizendt napon belill nem kezdi meg, vagy megkezdi,
de a Vallalkozé érdekkorén kiviil esé okbél 30 napon bellil nem fejezi be, ugy
Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast a Mérndk és a Megrendelé kételes
kiadni. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras 30 napon beliili befejezésére az
atadas-atvételi eljaras soran feltart hibak kijavitdsa miatt nem keril sor, ugy
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Vallalkozo csak a hibak kijavitasatol jogosult a fentiek szerint a teljesitésigazolas
kérésére.

Hataridében teljesit a Vallalkozé, ha az atadas-atvétel a Ptk 6:247. § (2)
bekezdésnek megfeleléen térténik.

A Vallalkozé a miuszaki atadas-atvételi eljaras soran atadja a jogszabaly és a
kdzbeszerzés soran atadott dokumentaciéban eléirt valamennyi dokumentumot,
nyilatkozatot, engedélyt, stb.

Joétallasi kotelezettség a cim torlendd és helyettesitends: Hiba kijavitasi

kotelezettség, Teljesitésigazolas és szavatossigi, jotillasi kotelezettségek

A 11.1-11.8. Alcikkelyek térlendbk és helyettik az aldbbiak régzitenddk:

Ha a Megrendeld a 10.1. Alcikkelyben foglalt atadas-atvételi eljaras soran feltart
hibak, hianyok, hianyossagok kijavitasat kéri, az e-jegyz6konyvnek tartalmaznia
kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelés személy
megnevezését., Ha hidanypotlasi elektronikus jegyz6kdényv vagy elektronikus
hibajegyzék, elektronikus hidnyjegyzék is készilt, akkor azt is az e-fénapléhoz
mellékletként kell csatolni.

A Vallalkozo vagy annak felelés miszaki vezetdje a mennyiségi és mindségi
hibak, hianyossagok kijavitasat kovetéen az e-teljesitésigazolasi naplorészben
rogziti a szerzédésben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazéd e-teljesitési
Osszesitét.

A muszaki atadas-atvételi eljarason felmerilt és jegyzékdnyvbe vett hibak,
hianyossagok kijavitasat kovetden kiallitott - a févallalkozo kivitelez6i
teljesitéshez kapcsolodé - teljesitésigazolas alapjat a miiszaki igazolas képezi. A
Mérndk a Vallalkozo teljesitésének ellendrzését kovetéen miiszaki igazolast allit
ki a teljesitett kivitelezési munkak meghatarozasarol, az elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenység mértékérdl, mennyiségérél és mindségérdl, a teljesités
idépontjardl és a feladat ellatasara vonatkozd szerzédésében meghatarozottak
szerint javaslatot tesz a févallalkozo kivitelezé altal szamlazhaté Osszeg
meghatarozasara.

11.9. Teljesitési Igazolas

Az elsé bekezdésben a Mémdk szé helyett a Megrendeld szo alkalmazando.
A 2. bekezdés térlendd.

Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitendd:

A muszaki atadas-atvételi ejjarason felmertilt és az e-jegyzékényvbe vett hibak,
hidnyossagok kijavitasat kévetéen kiallitott - a Vallalkozé kivitelezdi teljesitéshez
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kapcsoladé - e-teljesitésigazolas alapjat a Mérndk altal régzitett elektronikus
muszaki igazolas képezi. A Megrendel6 a Vallalkozo teljesitésének ellendrzését
kovetden teljesitésigazolast allit ki a muszaki igazolasban rdgzitett kivitelezési
munkak meghatarozasarol, az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenység
meértékérdl, mennyiségérél és mindségérél, a teljesités idépontjarél és a
szamlazhat6 6sszegrol.

A teljesités igazolas alairdsara a Megrendel6 részérél a Nagykanizsa Megyei Jogu
Varos Polgarmestere vagy az altala meghatalmazott személy jogosult.

Kitoltetlen és/vagy leigazolatlan szamla, illetve teljesitésigazolas esetén
Megrendeld a szamla kifizetését megtagadhatja.

Ha a szerzédés teljesitéséhez a vallalkozdé dolog tulajdonjoganak atruhazasara
kételes, a dolog Vallalkozo altali atadasaval, Megrendel$ altali atvételével és az
ellenérték Megrendeld altali megfizetésével keriil a megrendeld tulajdonaba.

11.11. A Helyszin rendbe tétele
Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitends:

Ha a Vallalkoz6 nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplé kételezettségeinek a
Teljesitési Igazolas kiadasat kdvetd 28 napon belill, a Megrendelé a Vallalkozo
altal eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozé veszélyére és koltségére
eltavolittathatja.

A Megrendeld jogosult az eltavolittatas és a Helyszin helyreallitasa soran
felmertlt koltségeinek Vallalkozé altali megtéritésére, amely torténhet
beszamitas Gitjan is, vagy a teljesitési biztositékbol térténé lehivassal is.

A kévetkezd uj Alcikkely hozzdadandé:
11.12. Kotelezo Alkalmassagi Idészak

A Valialkozo 11, Cikkely szerinti jotallasi kbtelezettségei nem érintik a Vallalkozo
Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a koételezé alkalmassagi
id6kre vonatkozo alabbi jogszabalyok tartalmabél adédé kotelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozo eléirasai és

(b) a Létesitményre vonatkozd hatalyos jogszabalyi eldirasok, igy kiilldondsen az
egyes nyomvonal jellegti épitmény szerkezetek kételezé alkalmassagi idejérsl
sz0l6  12/1988 (X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM Egyiittes Rendelet
megfogalmazott kotelezé alkalmassagi idék esetében e rendelet iranyadé a
szavatossagi jogok igényérvényesitési hataridejét illetéen is.

-
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11.13. Szavatossag

A Vallalkozd teljesitése hibasnak mindsiil, ha az altala végzett jelen Szerzddésben
meghatarozott munka a teljesités idépontjaban nem felel meg a jelen Szerzédésben
vagy a vonatkozo jogszabalyokban meghatarozott tulajdonsagoknak.

A Vallalkozé a hibas teljesitéséért felel6sséggel tartozik.

A Vallalkozd hibas teljesitése esetén a Ptk. vonatkoz6, 6:157-6:158. § 6:177.§ szabalyai
alkalmazandoak.

11.14. Jotallas
Vallalkozé jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszeru teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért

faggetlentl attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza.

A jotallasi id6tartama alatt a feleldsség aldl csak akkor mentesil, ha bizonyitja, hogy a

hiba oka a teljesités utan keletkezett. A jotallas a Megrendeld a torvénybol eredé jogait

nem érinti.

A Megrendelé a jotallasi hataridé alatt barmikor kézolheti kifogasat a Vallalkozdval. A

Ptk. szavatossagi jogok gyakorlasara vonatkozé szabdlyait a jotallasi jogok

gyakorlasanal is megfeleléen alkalmazni kell.

12  Atvételt Kovetd Tesztek / Vizsgilatok

A Cikkely térlendod.

13  Valtoztatdsok és Kiigazitiasok

13.5. Feltételes osszegek - az alcikkely térlendd)

13.6. Napi munkak - az alcikkely térlendé

13.7. Jogszabalyi modosuldsok miatti kiigazitasok

Az Alcikkely kiegészitendo a kévetkezé bekezdéssel:
Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzédésmodositast, vagy 1]
kozbeszerzési  eljardas  lefolytatasat megalapozd feliételek  fennallasa
valoszintisithetd, a szerzédésmédositashoz, 10j szerzédés megkdtéséhez
szikséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az unids

tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve itmutatok (kiilénds tekintettel a
Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.
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A Vallalkozd az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan

kiigazitasra:

{a) az ajanlattételi hataridé lejartakor érvényes, de hatalyba még nem lépett
jogszabaly

(b) altalanos, a gazdasagi élet valamennyi szerepléjét érinté jogszabaly
modositas esetén (pl.: adé, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)

(¢} a Vallalkozo altal szerzédés alapjan az allam részére fizetendo adok, amelyek
a szerzddés megkotését kovetben 0y addként, vagy a szerzddéskotéskor
ismerthez képest magasabb mérték(i addként jelentkeznek

13.8. A koltségek valtozasai miatti kiigazitasok — az Alcikkely térlendd
14 Szerzédéses Ar és kifizetés

14.1. A Szerzédéses Ar

Az Alcikkely (a} bekezdése tirlendé és az alabbival helyettesitendd:

(a) A Szerzédéses Ar a Szerzédéses Megallapodas 3.1. pontjaban ekként
meghatdrozott osszeg, amelynek alapja az EgyOsszegi Ajanlati Ar. A
SzerzGdéses Ar kiigazitasara kizardlag a Szerzédés és mellékleteinek feltételei
szerint kertlhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen. A Szerzédéses Ar
nem tartalmazhatja a Megrendeldnek bevételt jelenté adék, dijak koltségét.
A Szerzédéses Arra esé mindenkori AFA a hatalyos jogi szabalyoknak
megfeleléen fizetendé.

Az Alcikkely b} pontjaban szereplé utolsd mondatrész térlendd, onnantdl, hogy: ,kivéve
a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabalyi modosulasok miatti kiigazitasok) foglalt esetekben

Az utolso bekezdés tdérlendd.

14.2. Eldleg

Az Alcikkely elsé két bekezdése térlendd

14.5. Berendezések és anyagok a létesitményhez - az Alcikkely tériendd
14.6. Kozbenso fizetési igazoldsok kibocsatasa

Az Alcikkelyben az Elszamolds kifejezés alatt Kimutatast kell értend.
Az Alcikkely elsé bekezdésében a 28 nap térlendé és helyette 15 nap alkalmazandd

Az Alcikkely b) pontja térlendd és az aldbbival helyettesitendé:

b} ha a Vallalkozd nem teljesit, vagy teljesitett barmilyen, a Szerzdédés szerinti
munkat, vagy kitelezettséget {beleértve a Vallalkozo



dokumentacidszolgaltatasi, elérehaladasi jelentések  készitési, stb.
kotelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a) — ¢f pontja térlenddk és iranyaddk a Szerzddéses Megdllapodas 3. (A
vallalkozoi dij (szerzddéses dr, szerzddés ellenértéke, ellenszolgdltatis ébsszege) és
Jizetési feltételek) pontjaban foglalta eldirasok.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely mdsodik bekezdése térlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti
késedelmi kamatra vonatkozo6 rendelkezések szerint kell eljarni.

14.9. Visszatartott dsszeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szbvege torlendd, jelen szerzédésben Felek nem alkalmaznak
visszatartast.

14.10. Elszamolas befejezéskor

Az Alcikkely szdvege tdrlendd, az elszamolas befejezéskor alatt a 11. Alcikkelyben
szereplé teljesitési dsszesitét kell érteni.

14.11, Végso Fizetési Igazolas igénylése - Az Alcikkely torlendé:
14.12. Elismervény - Az Alcikkely térlendé
14.13. Végso Fizetési Igazolas kibocsatéasa - Az Alcikkely tériendé:
15. Megrendelé Altali Felmondas
15.2. Megrendeld altali felmondas
Az Alcikkely ¢} pontja térlendd és az aldbbival helyettesitendd:
c) elfogadhato6 indok nélkiil:
(i) a Létesitmények a 8. (Kezdés, késedelmek és felfliggesztés) Cikkelynek
megleleld elérehaladasa t6bb mint 30 napos késedelembe esik, vagy
(il) elmarad a 7.5 (Elutasitas), vagy 7.6 (Helyredllitds) Alcikkely szerint kiadott

felszolitasban foglaltak teljesitése a kézhezvételtdl szamitott 28 napon beliil

Az Alcikkely e} pontja az aldbbival kiegészitendd:
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{e} a Vallalkozé (Konzorcium esetében annak bdarmelytk tagja vagy ezek anyavdllalata)

.....

Az Alcikkely elsé bekezdése kiegészitendd:

g) a Megrendeld elézetes hozzajarulasa nélkill a Szerzédésben megjeldlt
Alvallalkozotél eltérd, mas alvallalkozot vesz igénybe

Az Alcikkely mdsodik bekezdése térlendd és az aldabbival helyettesitendé:

Fenti a)-d) és g} esetek vagy koriilmények barmelyikének el6fordulasa esetén a
Megrendelé 30 napos hataridével felmondhatja a Szerzdédést és kiutasithatja a
Vallalkoz6t a Helyszinrél, egy errél szold értesitéssel. A fenti {(e) és {f)
bekezdésekben leirtak eléfordulasa esetén a Megrendeld egy erre vonatkozd
értesitéssel azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédést.

Az Alcikkely kiegészitendd:

Ha a Vallalkozé nem tavolitja el haladéktalanul Eszkdzeit és az ldeiglenes
Letesitményeket, a Megrendelé a Vallalkozé veszélyére és Lkoltségére
eltavolittathatja azokat. A Megrendelé jogosult az eltavolittatas és a Helyszin
helyreallitdsa soran felmerilt kéltségeinek Vallalkozo altali megtéritésére, amely
torténhet beszamitas Gtjan is, vagy a teljesitési biztositékbaol térténd lehivassal
is.

A felmondéas idépontjaban a Vallalkozé altal a Szerzédésnek megfeleléen mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett,
benyujtott és a Mérndk &ltal jovahagyott Vallalkozdé Dokumentumainak a
tulajdonjoga atszall a Megrendelére, amennyiben a felmondas a 7.7 Alcikkely [A
Berendezések és Anyagok tulgjdonjoga] szerinti tulajdonjog atszallast
megelézéen valik hatalyossa.

Az Alcikkely utolsé bekezdése térlendo.

16 Vallalkozé Altali Felfiiggesztés Es Felmondas

16.1. Vallalkozé joga a munka felfiiggesztésére — Alcikkely tériendé

16.2. Vallalkozé altali felmondas

Az Alcikkely (d) bekezdése torlendo.

16.3. Munka besziintetés és a Vallalkozd eszkbzeinek eltavolitiasa

Az Alcikkely az aldbbiakkal kiegészitendo:



Amennyiben Vallalkozd a (c) bekezdésben foglalt kitelezettségének a felmondas
hatalyba 1épését kivetd 8 napon bellll nem tesz eleget, ugy Megrendelé az Arukat
Vallalkozo veszélyére és koltségére eltavolittathatja.

16.4, Kifizetés felmondaskor

A {c} pont térlendd

17 Kockézat és felelésség
17.2. A Vallalkozé gondoskodasa a Létesitménnyel kapcsolatosan

Az dtadas-atvételi Igazolas kibocsatasa kitétel helyett a bekezdésben mindenhol
Megrendeléi birtokba lépés értendé.

17.4. A Megrendel6 kockazataival jaré kovetkezmények

Az utolsd bekezdés kiegészitendd:
Ha a felmertlt esetekben a Kbt. szerinti szerzédésmodositast, vagy uj
kozbeszerzési  eljaras  lefolytatasat megalapozé  feliételek  fennallasa
valészinusitheté, a szerzédésmodositashoz, 1] szerzédés megkétéséhez
szitkséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az uniés
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve itmutatok (kiilonods tekintettel a
Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.

17.5. Szerzéi jogok és ipari szabadalmi jogok - az Alcikkely torlendd

17.6. A felelosség korlatozasa - Az Alcikkely torlendé

18. Biztositas

18.2. A Létesitmény és a Villalkoz6é eszkozeinek biztositasa - Az Alcikkely
torlendd.

18.3. Személyi sériilésre és vagyoni karra kotott biztositas - Az Alcikkely térlendd,
18.4. A Villalkoz6 személyzetének biztositasa - Az Alcikkely térlendd.

19 Vis Maior

19.4. A Vis maior kiivetkezményei

Az Acikkely kiegészitendd:



Ha a felmertlt esetekben a Kbt. szerinti szerzédésmodositast, vagy uj
kozbeszerzési eljardas lefolytatasat megalapozé feltételek  fennallasa
valészinlsitheté, a szerzédésmodositashoz, ) szerzédés megk6téséhez
szitkséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt.,, valamint az unids
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve titmutatok (kiilonds tekintettel a
Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.

19.7. A teljesités aldli jogszerii felmentés

Az Alcikkely torlendo.

20 Kovetelések, Vitik Es Vilasztott Birsagi Eljaras

20.1. Alcikkelyhez: Eltéréen alkalmazandé a Szerzédéses Megdllapoddsban

Jfoglaltakkal é6sszhangban.

20.2 -20.5. Alcikkelyek torlendok.

20.7-20.8. Alcikkelyek torlenddk.

20.6.

Valasztottbirésagi eljaras

Alcikkely térlendd
Az alabbi uj Cikkely hozzdadando:

21.

21.1.

21.2

Ellendrzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatosagok altal

A Vallalkoz6 kdteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy a
Megrendeld, a Kézremiikddd Szervezeti feladatokat ellaté Iranyité Hatdsag, a
Kormany altal kijeldlt belsé ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezete,
a Kincstar, illetve az [ranyité Hatosag és a Kifizeté6 Hatosag, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Eurdpai Korrupcibdellenes Iroda és az Europai Szamvevészék a
Szerzédéssel és a Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja
vagy helyszini ellendrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot
végezzen szamlazasi, vagy barmilyen maés egyéb, a projekt finanszirozasaval
kapcsolatos  dokumentumok alapjan. A  dokumentumoknak kénnyen
hozzaférhetéknek kell lennitk, Ggy kell éket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az atadas-atvételi igazolas kiadasat kovetd
hét éven belll térténhetnek meg.

Tovabba, a Vallalkozd koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé
tenni, hogy a 21.1. pontban emlitett szervek ellendrzéseket és vizsgalatokat
végezzenek a helyszinen a Helyr Torvényekkel, illetve az Eurdopai Bizottsag
joggyakorlataval oOsszhangban, melyet az Eurdpai Bizottsag pénziigyi
érdekeinek a csalastol és mas szabalytalansagoktdl valo megovasara hoztak.
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21.3

21.4.

Ezért a Vallalkozo vallalja, hogy megfelelé bejutast biztositanak a 21.1 pont
szerinti szerveknek azokra a Helyszinekre, ahol a Szerzédést teljesiti, beleértve
az informacidés rendszert €s a muszaki vagy pénzigyi Ugyvitelt érinté
dokumentumokat, az adatbazisokat, valamint mindent megtesz, hogy
elésegitsék munkajukat. Az ellendrzé szervek képviseléinek bejutasa harmadik
fel felé torténd titoktartason kell, hogy alapuljon elfogultsag nélkul tekintettel
az erre vonatkozo magyar és kdzdsségi jogi elbirasokra. A dokumentumoknak
kénnyen hozzaférhetének kell lennitik, ugy kell 6ket rendszerezni, hogy ez
segitse az atvizsgalasukat, és a tanacsadénak tajékoztatni kell a Megrendel6t
pontos elhelyezkedéstikrol.

A Vallalkozé szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok,
vizsgalatok és ellendrzések elvégzésére egyenlé mértékben gyakorolhaték
lesznek, ugyanazon feltételek koézott és ugyanazon szabalyok szerint, mint
amelyek ebben a cikkelyben le vannak irva, a Vallalkozd barmely alvallalkozoja
szamara.



4. FEJEZET

UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZO0I KOVETELESEK KEZELESEHEZ
ES AZ EPITESI SZERZODES MODOSITASAHOZ

A projekt kivitelezése SOran felmeriilt potmunkakkal kapcsolatos
szerzédésmodositasok elszamolhatosaganak és kozbeszerzési szempontbol térténd
megalapozottsaganak a vizsgalata a Valtoztatasi eljarasokban, valamint a Vallalkozéi
kévetelések elbiralasa soran elengedhetetlen a szabalytalansagok, és ebbdl adédoan a
projektre biztositott EU tamogatads visszafizetésének elkertilése érdekében.
Eléfordulhat olyan eset 1is, amikor a poétmunka nem szerzédésmodositas
eredményeként, hanem kozbeszerzési eljaras lefolytatasaval és egy 0 szerzddés
megkotésével kertil kifizetésre, A jelen Utmutato a szerzédésmodositassal kapcesolatos
potmunkak elintézésnek eljarasrendjét szabalyozza.

1. Az Iranyité Hatdosag (IH), a Europai Uniés Forrasok Felhasznalasaért Felelds
Miniszter (EUFM), a Mérnék, a Megrendelé és a Vallalkoz6 szerepe az épitési
szerz6dés teljesitése soran

Az IH osszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi
Déntés, Tamogatasi Szerzédés/ Okirat, Palyazati Utmutatd) foglalt, azaz a tamogatasra
jogosult, muszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozoi kdveteléssel érintett
muszaki tartalommal. Az elszamolhatosagi vizsgalat soran megallapitasra kertil, hogy
a potmunka koltségei finanszirozhatdéak-e a projektre biztositott eurépai tamogatasi
forrasokbél. Amennyiben az IH azt allapitja meg, hogy a projekt alapdokumentumai
alapjan a koltségek nem elszamolhatéak a projekt keretében, a felmertilé tbbblet
kéltségek csak és kizarélag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha
tartalékkeret, vagy annak egy része all rendelkezésre.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és az EUFM megitélése szerint a
Megrendel$ oldalan felmerQilé kértilmények - annak ellenére, hogy maga a poétmunka
muszaki-szakmai tartalma elszamolhatbésagi szempontbél rendben van - kdzbeszerzési
szempontbdl (jellemzden eldére nem lathatosag a Megrendeld részérdl) nem igazoljak a
Valtoztatas vagy a Vallalkozdi kovetelés alapjaul szolgald potmunka elvégzését. A
272/2014. (XL5.) Kormanyrendelet (Kr.) 108. §-a alapjan az IH csak tamogathatosagi,
elszamolhatdsagl és mutszaki szempontt indokoltsagra vonatkozé nyilatkozatot ad ki,
amelyet az EUFM a Valtoztatasi javaslattal vagy a Vallalkozéi kdveteléssel kapcesolatos
kézbeszerzési-jogi szempont véleménye meghozatalakor mérlegel. A poétmunka
tamogatasbol torténdé finanszirozasahoz sziikséges az IH tamogaté tartalmu
nyilatkozata és az EUFM tamogaté tartalmi véleménye is.

A Mérndk alapvetd feladata az esetlegesen felmertld vitas kérdések tisztazasa, a
Megrendelél dontés eldkészitése: a Mérndk szakmailag vizsgalja meg a Valtoztatasi
javaslat, a Vallalkozéi kévetelés alapjaul szolgald pétmunka muszaki megfeleléségét,
indokoltsagat, a hozza kapcsolédé koéltségek nagysagat és a Vallalkozd oldalan
felmertilé koértilményeket. A vizsgalata eredményének fliggvényében adja meg
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véleményét (hozzajarulas vagy elutasitas) a Valtoztatasi javaslathoz, Vallalkozoi
kiveteleshez, amely a Megrendeld dontését alapozza meg.

A Mérndk a fent leirtakon kiviil a Megrendelé jovahagyasaval gyakorolja a FIDIC 13.1,
13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek szerinti jévahagyasi/utasitasi/déntési jogkoreit.

A Megrendeld a Mérnok véleménye alapjan, kiegészitve a ra vonatkozo informaciokkal
- kiilénos tekintettel a Megrendeléi oldalra vonatkozéd elére nem lathatésagra -
koncepcionilis egyeztetést kezdeményezhet az IH-val, vagy a jelen Utmutaté 3.
pontjaban leirt kockazatok ismeretében koncepciondlis egyeztetés nélkil adja meg
indoklasat, illetve jovahagyasat a Valtoztatassal, Vallalkozoi koéveteléssel
kapcsolatosan.

Az TH altal alkalmazott minta kdzbeszerzési dokumentacio kivitelezési szerzédésének
értelmében a Mérndknek nincs joga a Valtoztatasokat, valamint a Vallalkozéi
koveteléseket a Megrendelé egyetérté allaspontja (megrendeléi jovahagyasa) nélkil
jovahagyni, azokhoz c¢sak hozzajarulhat. Megrendelének ugyanakkor az IH
elszamolhatdsaggal kapcsolatos nyilatkozatat és az EUFM véleményét kell kérnie a
Valtoztatasi javaslattal wvagy Vallalkozoi koveteléssel érintett pétmunkakhoz
(szerzédésmodositasokhoz) a valtozassal érintett muiszaki tartalom és/vagy a
tébbletkdéltségek tamogatasbol torténdé finanszirozhatésaga érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkozéi kévetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi
utasitas eredménye, akkor a kdvetelést megeldz6 Valtoztatasi utasitas kiadasahoz csak
a Megrendeld jovahagyasa szitkséges.

A Vallalkozé a Valtoztatasi javaslatot, illetve Vallalkozéi kévetelést részleteiben
kidolgozza a FIDIC-ben meghatarozott eléirasok alapjan.

2. Valtoztatasi eljaras, Vallalkoz6i kovetelés, Koncepcionalis egyeztetés

2.1 Valtoztatasok

Valtoztatast kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan
Valtoztatasi utasitas kiadasaval és a Vallalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan
Valtoztatasi javaslat benyiijtasaval. Tovabba a Mérnok Valtoztatasi javaslatot
kérhet be a Viallalkoz6t6l a FIDIC 13.3 alcikkely alapjan. Valtoztatasként kezelendd
— a FIDIC 13. cikkelyének eléirasaival 6sszhangban - mindazon eset, amelyre
egyvértelmien alkalmazhatd a FIDIC 1.1.6.9 pontjaban régzitett definicié.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérndk altal kiadott Valtoztatasi utasitast nem elézi
meg Valtoztatasi javaslat, azt a Mérnok a megvalosithatésagra és az arra vonatkozo
eldzetes megallapodas nélkil adja ki. Ha a Vallalkozo az utasitasnak eleget tesz és ezzel
kapcsolatban a megvaldsitasra vonatkozé hataridé hosszabbitasi és/vagy
tobbletkdltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkozéi kovetelést
nyujthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozdé altal benyujtott Vallalkozodi
javaslatban a Vallalkozd részletes el6terjesztést készit, amelyhez mellékeli a
valtoztatassal kapcsolatos, a valtoztatast alatamaszté valamennyi dokumentumot is.
A Valtoztatasi javaslatnak tartalmaznia kell a megvalositasi idétartam hosszabbitasara
vonatkozé és/vagy tébbletkoltség igényét is.
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2.2 Vallalkoz6i kovetelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Vallalkozéi kovetelés jogszeruségének
eléfeltétele, hogy Vallalkozé a kovetelésére okot addé koriilményt, eseményt
Mérnoknek 28 napon beliil bejelentse, amint a koériilményrél, eseményrél
tudomast szerzett vagy tudomast szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia
kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre térténd utalast, amely a
kdvetelés jogcime., Tovabba azt a tényt, hogy varhatéan Vallalkozé tobbletkoltség
kifizetésére és/vagy hataridé hosszabbitasra (pontos 6sszeg/hataridé meghatarozasa
nélkiil) kovetelést fog benyijtani.

A Vallalkozé a kivetelést eldidézé kortilmény vagy esemény tudomaséara jutasat kbvetd
42 napon belil kételes megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és alatdmasztott
kovetelést. Ezen idétartamtol eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint
lehet Ggy, hogy a Vallalkozé irasban mas idétartamot ajanl és azt Mérndk irasban
elfogadja. A bejelentéseket sorszamozva kell benyijtani, akar ¢sak a Vallalkozoi
koveteléseket, azonban ez utdobbiakat nem szlikséges bejelentésenként elkésziteni,
azaz tobb bejelentés Osszefoglalasat is magaba foglalhatja egy kivetelés.

Abban az esetben, ha egy Vallalkozéi kévetelésre okot ado korlilménynek ethazédé
hatasa van (pl.: folyamatos esézések miatt a munkateriilet munkavégzésre
alkalmatlan), a Vallalkozonak havonta kell Vallalkozoi kévetelést (kdzbensé kovetelés)
benyujtania. A kérilmény hatasanak megsziinését kovetd 28 napon bellil pedig egy
végsé kdvetelést. Csak a vegsé kovetelés benyujtasa utan van lehetéség a
kévetelésekben meghatarozott koltségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen
Utmutatéban a Vallalkozo6i kdvetelésre meghatarozott eljarasrend szerint eljarni (IH,
EUFM bevonasa) kivéve, ha valamely kozbensé kdvetelés a szerzédés megvaldsitasi
idétartamanak meghosszabbitasara iranyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vallalkozé a FIDIC 20.1
alcikkelyben szabalyozott modon, tébbletkobltség kifizetésére és/vagy megvaldsitasi
idétartam hosszabbitasara jogosult. A szerzédéssel osszefliggésben természetesen mas
okbol is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kdvetelése a Vallalkozénak, amelyet a
Mérnoknek kell elbirdlnia. Ugyanakkor az alabbi alcikkelyek valamelyikére torténd
hivatkozasa esetén csak az adott alcikkelyben meghatarozottakra terjedhet ki
kdvetelése.

* 1.9 Tervek vagy utasitasok késedelme

* 1.9 Hibak a megrendeld kévetelményeiben (Sarga FIDIC)
* 2.1 A helyszinre vald bejutas joga

« 4.7 Kitlzés

*  4.12 Elére nem lathaté helyszini kérilmények koltség+ido)
« 4.24 Régészet koltség+ids)

(kbltség+idb)
{
(
(
(
(
+ 7.4 Uzemprobak (kdltség+ido)
(id
(id
{
{
{

koltség + idd)
koltség + id6)
koltség + idé)

« 8.4 Megvalositas idétartalmanak meghosszabbitasa i )

+ 8.5 Hatdsagok altal okozott késedelmek i

* 8.9 Felfliggesztés kdvetkezményei koltsegﬂdo)
*+ 10.3 Beavatkozas az atvételkori prébakba koéltség + ido)
« 12.2 Elhalasztott Uzemprobak  (Sarga FIDIC) koltség)
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*+ 12.4 Befejezés utani izemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC)  (k6ltség)

*+ 13.7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok (kOltség+ido)

« 16.1 Vallalkozd joga a munka felfliggesztésére (kbltség)

* 17.3-17.4 A Megrendeld kockazati korébe tartozé események és azok
koévetkezmeényei (koltség+idd)

*+ 194 Vis Maior kévetkezményei (koltsegtidé)

(Az 1.9, 2.1, 4.7, 7.4, 8.4, 85, 10.3, 12.2, 12.4, 16.1, 17.3.-17.4, pontok esetében a
FIDIC, mint Altalanos Feltételek szerint, a koltségei meghatarozasakor haszonnal is
szamolhat a Vallalkozo6, ugyanakkor a Kilénés Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a
jelen szerzédés teljesitése soran haszon kifizetésére a Vallalkozé nem jogosult.)

2.3 Valtoztatasok és Viallalkoz6i kévetelések kozotti kiilénbség
Nem keverendé ossze a Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat
(FIDIC 13.2, 13.3) és a Vallalkozéi kovetelés (FIDIC 20.1):

A Vallalkozoi kodvetelés lehet nem miszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka
elvégzésnek a kévetkezménye, amely valamely esemény, kérilmény kikliszébdléséhez
sziitkséges a Kkivitelezés zOkkendmentes folytatasanak a céljabol (pl.: szivattyuzas
nagyobb hoolvadas, esé utan; csatorna nyomvonalaban hasznalaton kivili kézmu
atvagasa; helyszini alappont athelyezés stb.).

A Vallalkozoi kévetelés tovabba, a Mérndk altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
muszaki tartalomvéltozasra iranyuld Valtoztatasi utasitas kévetkezménye is lehet.
Ebben az esetben nincs szd Valtoztatdsi javaslatrol csak Mérndk altal kiadott
Valtoztatasi utasitasrol.

Viltoztatasra irdnyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi
utasitds kiaddsa vagy a Vallalkoz6 altal a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek
szerint benyujtott Valtoztatasi javaslat Mérnék 4ltali jévahagyasa vagy a
Viltoztatasi javaslatra kibocsatott Valtoztatési utasitds kiadidsa utdn hajthaté
végre. A Vallalkozoi kdvetelés benyijtasat azonban megelézheti az annak alapjaul
szolgalo esemény kikiiszobolése, munka elvégzése.

2.4 A koncepcionilis egyeztetés

A Valtoztatas és a Vallalkoz6i kivetelés szindékat és tartalmat a Megrendeld, a
Meérnok vagy a Mérnokon keresztiil a Vallalkoz6 elézetesen, koncepcionilisan
egyeztetheti az IH felelos projektmenedzserével (pl. kooperaciés megbeszélésen,
IH-nal torténdé megbeszélésen stb.) és csak ezt kovetéen célszerli a Valtoztatasi
javaslat vagy a Vallalkozoi kovetelés kidolgozasa, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely
szerinti Valtoztatasi utasitas kiadasa.

Abban az esetben, ha a Mérndk és a Megrendelé nem tartja szlikségesnek a
koncepcionalis egyeztetést, mivel olyan valtoztatids vagy kdvetelés alapjaul szolgalé
munkarol, kértilményrél van szd, amelyek az altalanos tapasztalataik alapjan nem
vetnek fel sem elszamolhatésagi, sem kdzbeszerzési kérdéseket, akkor attél
eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentés a kockazata annak, hogy az IH-hoz
jovahagyasra benyUjtott Valtoztatasi javaslattal vagy Vallalkozoi koveteléssel érintett
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pétmunkak (szerzédésmodositasok) és azok tamogatasbol tdrténd kifizetését IH
elutasitja.

A koncepcionalis egyeztetés soran az IH megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabél
valamely pétmunka koltsége felvethet-e elszamolhatosagi vagy kozbeszerzési
probléméat. Hangsulyozand6, hogy ekkor még nem &ll rendelkezésre a kidolgozott
Valtoztatasi javaslat vagy Vallalkozéi kovetelés, igy ezek hivatalos jovahagyasardl vagy
éppen elutasitdsardl sem beszélhetlink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt
alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapjan IH csupéan tajékoztatast, segitséget nyqjt
elszamolhatésagi és kozbeszerzési kérdésekben a szerzédést kétd feleknek és a
Mérntknek. Az egyeztetést kdvetéen célszerti a munka jellegének és mennyiségének
pontos meghatarozasa, valamint sziikségszerliségének vizsgalata.

A koncepcionalis egyeztetés célja, hogy a Kovetelések, Valtoztatasok
felmeriilését kovetden, de még az azokrol sz616 Megbizéi déntést megelézden az
IH bevondsra keriiljon, és igy elszimolhatésigi, tamogathatésagi és
kozbeszerzési szempontbédl segitse a Megrendelét, a Villalkozét és a Mérnokot.

Az egyeztetés eldsegiti, hogy az IH-hoz késébb hivatalosan benyujtott Valtoztatasi
javaslat vagy Vallalkozoi kévetelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH elétt, és ne a
Valtoztatasi javaslatok vagy Vallalkozoi kdvetelések elkészitése és IH-hoz térténé
benyujtasa utan deriiljén ki, hogy az annak alapjaul szolgalé munka a projektbél
semmi esetre sem finanszirozhaté unios forrasbol.

2.5 Eljarasrend - Viltoztatasi javaslatok, Villalkoz6i kévetelések jovahagyasa
A Vallalkozo Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozéi kivetelését a Megrendel6, a Mérndktsl
torténd kézhezvételét kévetden tovabbitja az IH felé a sajat indoklasaval és a Mérndk
jovahagyasaval egylitt.

IH a Valtoztatasi javaslatnak, Valialkozoi koévetelésnek hozza térténd beérkezését
kévetéen valaszol Megrendelének az elszamolhatésaggal kapcsolatos, miiszaki
szempontu indokoltsagra vonatkozé nyilatkozataval.

Megrendelé a Valtoztatasi javaslatot, Vallalkozéi kévetelést, valamint a
szerzodésmodositas tervezetét és az IH nyilatkozatat megkiildi az EUFM-nek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9} bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként adott
veleménye, illetve észrevételei alapjan médositott vallalkozdi szerzédést és magat az
EUFM véleményt, illetve észrevételeket a Megrendelé megkuldi IH-nak. Csak az IH
tamogaté tartalmu nyilatkozata és az EUFM tamogatd tartalmi véleménye alapjan
finanszirozhatd tamogatasbol a Valtoztatasi javaslattal vagy Vallalkozoi kdveteléssel
érintett szerzédésmodositas.

Mind a Valtoztatasi javaslat, mind a Vallalkozoi kévetelés szerzédésmodositas, vagy -
az alapszerzédésre hivatkozva - hirdetmény nélkili targyalasos eljaras eredményeként
Uj szerzédés alairasat eredményezi. Fliggetlentl attél, hogy a szerzédésmodositas vagy
az 1j szerzideés esetleges koltségének finanszirozasara tartalékkeret (azaz tamogatas)
nem all rendelkezésre, mind a szerzédésmédositas, mind az 4j szerzédés a
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tamogatasbol finanszirozott alapszerzodés elszamolhatésagi és  kozbeszerzési
szempontboél lényeges elemeit érintik.

3. Az Utmutatéban leirt eljarasrendtél torténé eltérés kockazata

Ha a szerz6dé felek (Megrendels, Vallalkozo) nem a jelen Utmutatdban foglaltaknak
megfeleléen jarnak el, és ennek kovetkezményeként az IH utolag az adott pétmunka
kaltségének vagy a valtozassal érintett miszaki tartalomnak a szerzédésben biztositott
tamogatasbol térténd finanszirozasat nem tudja biztositani, az teljes egészében a
szerz6dé feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hataridé hosszabbitas nem tamogathato, az
eredeti teljesitési hataridé wutan felmeriilt koltségek nem finanszirozhatok
tamogatasbol.

Ha tartalékkeret nem all rendelkezésre, és a jelen Utmutatéban foglaltak be nem
tartasa kovetkezményeként az IH és/vagy az EUFM utélag a szerz6désmodositast, vagy
az uj szerzédést elszamolhatésagi és kozbeszerzési szempontbol nem tartjak
megalapozottnak, szabdlytalansagi eljarast kezdeményezhetnek, amely az
alapszerzédésre biztositott tamogatas csokkentését eredményezheti.



