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1. FEJEZET ellendrizve
VALLALKOZASI SZERZODES
Villalkozisi szerzédés keretében a KEHOP-2.1.11. palyazati felhivashoz
kapcsolédé ,,Vizikdzmit halézat rekonstrukeié Nagykanizsan - a Platin sori és

Teleki utcai ivéviz kézhalézat felijitisa” cimi projekt tervezési és kivitelezési
feladatainak teljes kori ellitdsa a FIDIC Sarga Konyv feltételei szerint

amely létrejGtt egyrészrél a

Nagykanizsa Megyei Jogi Varos Onkormanyzata

székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
addszama: 15734446-2-20

torzskdnyvi nyilvantartasi szam: 734444

bankszamla szama: 11749015-15432694

képviseli: Balogh Laszlé polgirmester,

mint Megrendelé
masrészrol:

SZABADICS Epitéipari Zartkérien Mikodé Részvénytarsasig

székhely: 8800 Nagykanizsa, Kirily utca 4.
cégjegyzékszam: 20 10 040239

adoszam: 13748429-2-20

bankszamlaszam: 12088007-01373850-00100006
Vallalkoz6 kivitelezék nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 34A00662
képviseli: Kovics Tamés Gyula igazgatésag elnske

mint K6z0s ajanlattevé vezeté tag
és

AQUAPROFIT Tervezé és Epité Zartkorien Miksds Részvénytarsasag

székhely: 1117 Budapest, Budafoki at 56. A. ép. 6. em.
cégjegyzékszam: 01 10 046272

adoszam: 12704914-2-43

bankszamlaszam: 10300002-26004705-00003285

Vallalkoz6 kivitelezok nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 25449702
képviseli: Udud Péter Gabor vezérigazgaté

mint Kézos ajanlattevé tag
egyiitt mint Vallalkozé

egyutt felek — tovabbiakban: Felek kdzott, az alulirott helyen és idében, az alabbi
feltételek szerint:

-



1 Elézménvek

1.1

1.2

1.3

1.4

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 2022. januar 5. napjan KE 116/2022 szamon
ajanlati felhivast tett kézzé a Vizikézmu halozat rekonstrukcié Nagykanizsan - a
Platan sori és Teleki utcai ivéviz kézhaldzat felujitasa” cimu projekt a FIDIC Sarga
Konyv (2. magyar nyelvii kiadas 201 1.) szerzédéses feltételei szerinti, a 191 /20009,
(IX. 15.) Kormanyrendeletnek megfeleld tervezési és kivitelezési feladatainak teljes
kordi ellatasara (KEHOP-2.1.11. palyazati felhivashoz) A Megrendelé nevében
eljarva a Nagykanizsai Varosfejleszté6 Korlatolt Felelésségti Tarsasag (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.) mint Ajanlatkéré folytatta le a kdzbeszerzési eljarast
(A tovabbiakban: Kézbeszerzési eljaras.)

Megrendelé a kézbeszerzési cliards eredményét 2022. madrcius 3. napjan
kihirdette azzal, hogy a kézbeszerzési eliaras 2. részének nyertese a Vallalkozo.
Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a Megrendeld a Vallalkozo ajanlatat
fogadta el, ennek megfelelen a felek a kézbeszerzésekrél szolé 2015. évi CXLILI.
torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a térvényes
hataridén beltil Szerzédést kétnek a FIDIC Sarga Konyv {Elektromos és gépészeti
letesitményekhez, valamint vallalkozo altal tervezett épitési és mérndki
létesitményekhez, masodik, atdolgozott magyar nyelvit kiadas, 2011. szeptember)
Altalanos Feltételei és az azt modosité Kiilonds Feltételek felhasznalasaval,

A Megbizo, a ,Vizikézmii halézat rekonstrukcié Nagykanizsan - a Platan sori
és Teleki utcai ivéviz kozhilézat felajitdsa” cimi projekt {tovabbiakban:
Projekt) el6készitésére és megvalositasara taimogatasi kérelmet kivan benyGjtani a
KEHOP-2.1.11. palyazati felhivas eléirasai szerint.

Jelen Szerzédéses Megallapodas ellenértékének fedezete a hatalyba lépett
Tamogatasi Szerzédéshen all rendelkezésre.

A Szerzédéses Megallapodas annak aldirasa napjan érvényes. A mindkét fél altal
alairt Szerzédéses Megallapodas abban az esetben és abban az idépontban lép
hatalyba mely napon a projektre vonatkozé pénzigyi fedezetet biztosité tamogatasi
szerzOdés alairasra keriil és igy a Szerzédéses Megallapodas teljesitéséhez
sziikseges fedezet felhasznalhatéva valik es err6l Vallalkozé tudomast szerez.
Megrendelé a Szerzédéses Megallapodas hatalybalépésének idépontjarol
haladéktalanul kételes értesiteni Vallalkozot. Amennyiben a Szerzédéses
Megallapodas teljesitéséhez sziikséges pénziigyi fedezet a Szerzédéses
Megallapodas alairasa idépontjaban rendelkezésre all és az felhasznalhaté, agy a
Szerzédéses Megallapodas hatalybalépésének napja megegyezik a Szerzédéses
Megallapodas alairasanak napjaval.

Megrendelé rogziti, hogy amennyiben a fenti hatalyba léptetd feltétel a Szerzddéses
Megallapodas alairasat kévets 60, napig nem teljestil, akkor a Szerzédéses
Megallapodas nem lép hatalyba, és felek szabadulnak minden tovabhbi
jogcselekmény nélkil a kételembél. Megrendeld tovabba rogziti, hogy a
Szerzédéses Megallapodas alairasat kdvetd 60. nap egy alkalommal, az errél szolo
irasbeli tajékoztatas Vallalkozo részére torténé megkiildése mellett legfeljebb 120
nappal meghosszabbithaté. A Szerzédés teljesitésének idétartama a halasztott
hatalybalépés ellenére sem haladhatja meg 2023. november 30. napjat. Vallalkozé
a Szerzddéses Megallapodas alairasaval veglegesen és visszavonhatatlanul lemond



1.5

1.6

arrol, hogy a hatalybalépés elmaradasa okan barmely
ajanlatkérével / Megrendeldvel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesitsen.

A nyertes gjanlatban az ajanlati felhivas II1.1.3) muszaki, illetve szakmai
alkalmassagi minimumkévetelmény M.2. pontjaban az alabbi szakemberek
keriiltek megjeldlésre:

M.2.1) Dancs Balidzs
M.2.2) Bér-Nagy Péter Adim

Vallalkozo  ajanlataban az ajanlati  felhivas ertékelési részszempontja
vonatkozasaban az alabbi megajanlast tette:

A szerzOdés teljesitésében részt vevs szakemberek szakmai tobblettapasztalata:
A felhivas I11.1.3) M.2.1 pontban el6irt alkalmassagi kovetelmény | 60 hénap
tekintetében bemutatott szakember ivoviz-beruhazasi munkak
terilletén szerzett szakmai tobblettapasztalata (hénap, max. 60
honap)

A felhivas I11.1.3) M.2.2 pontban el6irt alkalmassagi kévetelmény | 67 honap
tekintetében  bemutatott szakember tervezési szakmai
tébblettapasztalata (hénap, max. 60 hénap)

Tobblet jotallasi id6 vallalasa szerzédésben rogzitett kotelez6 36 | 36 honap

hénap idétartamot meghaladéan (hénap, max 36)

Az értékelési szempont alatamasztasaként a vallalkozé ajanlataban benyujtott
dokumentumok jelen Szerzédéses Megallapodas 8.5.11. pontjaban rogzitett
mellékletként kertilnek csatolasra.

Az értékelési részszempontokra tett vallalas nem teljesitését Megrendelé silyos
szerzodésszegésnek tekint, tovabba annak felmeriilése esetén Megrendel$ a Kbt.
142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jar el. Megrendels jogosult a szerzédést
felmondani. amennyiben az értékelési részszempontokra tett vallalast Vallalkozo
nem teljesiti.

2 A szerzddés targya, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai

2.1

2.2

Megrendel6 a jelen Szerzédés szerint a KEHOP-2.1.11. palyazati felhivashoz
kapcsoléds ,Vizikézmt halézat rekonstrukeid Nagykanizsan - a Platan sori és
Teleki utcai ivéviz kézhalozat felGjitasa” cimQ projekt tervezési és épitési
kivitelezési feladatainak teljeskéri ellatasat a FIDIC Sarga Kényv {2. magyar
nyelvii kiadas 2011.) szerzidéses feltételei szerint, a 191/2009. (IX. 15
Kormanyrendeletnek és a hatalyos jogszabalyoknak (Létesitmény) megfeleld
tartalommal rendeli meg Vallalkozétél, Az épitési teriiletek pontos kériilirasat {cim,
helyrajzi szam), az épitményre. épitési tevékenységre vonatkozo kévetelményeket,
(mennyiségi és minéségi mutatok) jelen Szerzédés részét képezd, Szerzddéses
Megallapodas 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza (Megrendeléi
Kovetelmények).

A felek megallapodasa szerint a Vallalkozé kételes a Szerzodés értelmében a
kivitelezéshez sziikséges terveket és a Leétesitményt szerzédésszertien, teljes
kértien, mszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar
eléirasoknak, muiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak

megfelelé minéségben, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni, az
;

-
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2.3

2.4

2.5

2.6

ehhez szitkséges hatésagi engedélyezési eljarasban a 8.5.7. pontban felsorolt
muszaki dokumentumokban részletezettek szerint kézremtikddni, illetve
valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszertien teljesiteni. A
Vallalkozé az elébbi, a Létesitmeény szerzédésszeri tervezésére és kivitelezésére
vallalt koételezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
Jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Véllalkozo a Szerzédéses Megéallapodas aladirasaval akként nyilatkozik, hogy a
Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat, és a Megrendels altal
a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat
felelésségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozé
kifejezetten akként nyilatkozik-, hogy a Megrendelé Kovetelményeit atvizsgalta és
megismerte, annak kérében mint tapasztalt vallalkoz6 olyan hibat nem fedezett fel,
melyet a kézbeszerzési eljaras soran kieg€szité tajékoztatas kérés keretében nem
jelzett. Vallalkozé a 3.1. pont szerinti EgyGsszegh Ajanlati Arat ezen informaciok
figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin és
kortilmények ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmény funkciéjanak,
céljainak megfelels, valamint a rendeltetésszerti hasznalatahoz és a teljeskérd
mindségi kbéveteiményeknek megfeleld megjelenésii és mindségli megvalositasahoz
szitkséges tervezési és kivitelezési munkakat a rendelkezésre bocsatott iratok és
abban foglalt informaciok alapjan kalkulalni tudta, és felmérte a vallalt kockazat
meértékét,

A Megrendelé kételes a Szerzédés szerinti fizetési és egyéb kételezettségeit
teljesiteni, ennek keretében az europai unidés tamogatas, ilietve a kapcsolodo
valamennyi hazai tarsfinanszirozasi forras  szabalyszery igénybevételéhez
szlikséges intézkedéseket hataridében megtenni. A Vallalkoz6 tudomasul veszi,
hogy a teljesitése, kiiléndésen szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerzédés szerint
adatszolgaltatasai soran kételes megfelelni az eurépai uniés tamogatas, valamint
a kapcsolédd hazai tarsfinanszirozas terhére vald elszamolasara vonatkozs
specidlis eurdépai uniés, és hazai jogszabélyoknak, eléirasoknak. Ezen
kotelezettség megsértése Vallalkozé terhére esik,

Véallalkoz6 mindazoknak a szemeélyeknek jogszabalyon vagy hatdsagi hatarozaton
alapulé és annak megfeleld eldirasait és feltételeit koteles figyelembe venni,
akiknek tulajdonat, vagy jogait a beruhazas barmely médon érinti, vagy érintheti,
tovabba a Vallalkozé kételes kartalanitani a Megrendel6t minden biintetés miatt
vagy felmenteni minden felelésség alol a jogszabalyi elSirasok, illetve szerzédéses
feltételek Vallalkozé altali megszegese esetén, az erre vonatkozé irasbeli felszolitds
kézhezvételét kovets 15 napon bellil. Vallalkozo felelésséggel tartozik az europai
uniés tamogatas, tarsfinanszirozas tekintetében a Megrendelé valamennyi
visszafizetési kételezettsége vonatkozasaban, amennyiben azért a Vallalkozé a Ptk.
szerint felels.

Megrendelé a Létesitmény megvalositasa soran a szukséges allasfoglalasokat és
déntéseket megadja és részt vehet a Vallalkozo altal kezdeményezett eljarasokon
és egyeztetéseken. Ezen tulmendéen rendszeresen és folyamatosan ellenérizheti a
munka teljesitését. Az ellenérzés eimulasztasa vagy nem megfeleld ellatisa nem
mentesiti Vallalkozét a szerzodésszegés kovetkezményei alél,



2.7

2.8

2.9

Vallalkoz6 a tervezés és a kivitelezés soran csak Magyarorszagon felhasznalasi
engedéllyel (értve ez alatt a teljesitménynyilatkozat meglétét is, igy kiiléndsen a
Hatosag altal jovahagyott technolégiai elemek és/vagy azok megadott
kombinacidjara vonatkozé felhasznalasi engedély) biré és a muiszaki
kovetelmények szerinti, a Mérnék elfogadott minéségu, a Vallalkozo tulajdonaban
levé 4j anyagokat és szerelvényeket hasznalhat fel. A beépitett anyagok,
szerelvények teljesitmény-nyilatkozatait, adott esetben  miubizonylatait,

minéségvizsgalati Jjegyzdékoényveit a Vallalkozénak kel szolgaltatnia.

A munkaterileten végzett munkak Jjogszabaly szerinti és szerzédésszerii végzéséért
a Vallalkozé a felelds, igy kiilondsen felel a balesetmentes munkakériilmények
megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerd foglalkoztatasaért, kdrnyezet- és
természetvédelmi, zajvédelmi kotelezettségek betartasaért.

Vailalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy ha a Vallalkozo vagy az Aaltala
teljesitésbe bevont személy {ide értve a kozremukddéket) a szerzédéses
feltételekben foglalt elsirasok valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendels -
az altala kiadott irasbeli figyelmeztetést kdvetden — irasban kéri, akkor Vallalkozé
koteles sajat kéltségére megfelelé szaktudassal birg 0) személyt (kdzremuksdst)
kiallitani a kérés kézhezvételét kdvetd legkésébb 15 napon beliil, figyelemnmel a
Kbt. rendelkezéseire is.

2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a

2.11

Szerzédéses Megallapodas alairasaval (megkdtésével) egyidejlileg  koteles
bejelenteni a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot, amely részt vesz a
szerzodés teljesitésében (és azt korabban meg nem nevezte meg) és a bejelentéssel
egyidejileg nyilatkozik arrél, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all a kizaré okok hatalya alatt. Megrendel$ nyilatkozik, hogy Vallalkozé altali
alvallalkozo igénybevételéhez a Kbt. 138. 8§ (1) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak
megfeleld madon és feltételekkel jarul hozza. A nyertes ajanlattevé a szerzédés
teljesitésének idStartama alatt kételes ag gjanlatkérének minden tovabbi, a
teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni.

Vallalkozé jelen szerzédés alairasaval kijelenti és szavatolja, hogy a szerzddés
teljesitéséhez nem vesz igénybe a kézbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok
hatalya alatt allé alvallalkozét.

Vallalkozo a Kbt. vonatkozé rendelkezéseivel 6sszhangban jogosult alvallalkozé
bevonasara. A Vallalkozé csak a Jjelen szerzédésben szabalyozottak szerint a Kbt.
rendelkezéseinek betartasa mellett valtoztathatja meg a szerzédeés teljesitése
kérében eljaro kdzremukédéit és az altaluk a teljesitéshez a Szerzédésben kikdtott
hozzajarulas meértékét. E rendelkezés megsértése sulyos szerzédésszegésnek
minésil és azonnali hatalyu felmondasra adhat okot a Megrendels déntése
alapjan.

Véllalkozé koételes allando helyszini képviseldje altal biztositani az Osszes
sziikséges felligyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkozé nevében a miiszaki ellendr utasitasait
is el kell fogadnia.

2.12 A munkatertilet 6rzését Vallalkozénak megfeleld jogositvanyokkal rendelkezd sajat

munkavallaloival vagy erre kilén szerzédsit szakcéggel kell biztositani. Ezen
./
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kotelezettség nem szerzddésszeri teljesitésébol fakadd valamennyi karért a
Vallalkozot terheli felelésség. Felek rogzitik, hogy a Nemzeti Epitéipari Felligyeleti
és Adatszolgaltaté Rendszerbe tartozo tevékenységekrél, valamint az Epitéipari
Monitoring- és Adatszolgaltatd Rendszerrél szolo 707/2021. (XII. 15.) Korm.
rendelet rendelkezéseit ismerik, és az abban foglaltakat a jelen szerzédés teljesitése
soran maradéktalanul betartjak, valamint az érdekkdriikbe tartozé valamennyi
személlyel betartatjdk, feladataikat, kotelezettségeiket az e rendeletben
foglaltakkal 6sszhangban teljesitik, illetve jogaikat az e rendeletben foglaltak
betartasaval gyakoroljak, folyamatosan egytttmiikddve, és kiemelt figyelmet
forditva az iranyadé adatvédelmi és adatkezelési szabalyokra. Vallalkozo e kérben
a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34/A. § (3) bekezdésében foglaltakkal
Osszhangban kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran az
Uvegkapu alkalmazasat biztositja, mely kotelezettség megszegése stlyos
szerzédeésszegésnek mindsill a Vallalkozd részérdl. Felek megallapodnak, hogy a
707/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak val6 megfeleléssel
Osszefliggésben nala felmertilt kéltségeket mindegyik Fél sajat maga viseli.

2.13 A Vallalkozd kételes minden a végrehajtas soran sziikségessé valo ideiglenes vagy
végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, ideértve az
tizembehelyezési eljaras lefolytatasatis a 2.17. pont rendelkezéseivel sszhangban
értelmezett moédon. A fenti engedélyekkel illetleg felmentésekkel kapcsolatos
koltségek a Vallalkozét terhelik.

2.14 Véllalkozo kételes a projektben résztvevé mas személyekkel és szervezetekkel
(kulénésen projektmenedzsment, Mérnék és muszaki ellenér) a beruhazasra
vonatkozo elSirasokban, a jogszabalyokban és a vonatkozo palyazatban
foglaltakkal 6sszhangban térténé megvalositasa érdekében egytittmiikédni.

2.15 A Szerzédéses Ar ellenében a Vallalkozo valamennyi, a Szjt. altal a jelen Szerzédés
teljesitésével kapcsolatban létrehozott védett mtvel kapcsolatos vagyoni jogat
atruhazza a Megrendelére. Megrendels jelen Szerzédéses Megallapodas alairasaval
a Vallalkoz6é ill. kozremtkéddje —altal készitett, készittetett fervek és
dokumentumok vonatkozasaban telies kord, tertleti korlatozas nélkGli,
hatarozatlan idétartamra s2016, kizarolagos, harmadik személynek is atengedheté
felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed kilénésen a tervek, dokumentumok
atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére, képfelvételen rogzitésére,
szamitogéppel vagy elekironikus adathordozéra torténd masolasara és
tovabbtervezésére is. Vallalkozo a Megrendel$ altal kért dokumentumokat azok
elektronikus ill. szerkeszthetd elektronikus formajaban is kételes atadni,
amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus modszerrel késziiltek. A
Vallalkozd jelen Szerzédéses Megallapodas alairasaval az altala elkészitett és
atadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfeleld felhasznalasi jogot
enged Megrendelének. A Megrendels az elfogadott dokumentumokon jogosult a
felhasznalashoz sziikséges valtoztatasokat végrehajtani. A Megrendel6 fenntartja
azon jogat, hogy a szolgaltatott tervek felhasznalasa soran felmertlt, a
felhasznalashoz nem elengedhetetlen vagy nyilvanvaloan sziikséges valtoztatasok
elvégzésére is kiterjedéen a terveket atdolgozasra harmadik személynek atadja. A
Vallalkozé kijelenti, hogy jelen pont szerinti muveknek kizarolagos szerzéje, amely
egyéni, eredeti jellegil, és a sajat szellemi alkotasa, vagy amennyiben nem 6 a
szerzdje, akkor annak jelen Szerzédés szerinti felhasznalasi jog atadasahoz



valamennyi jogosultsaggal rendelkezik. A Vallalkozé szavatol azert, hogy a mivon
nem all fenn harmadik személynek olyan szerzéi vagyoni/felhasznalasi joga, amely
a Megrendeld$ jelen szerzddés szerinti jogszerzését és felhasznalasat korlatozna,
vagy akadalyozna. A jelen pontban meghatéarozott kotelezettség teljesitésének,
illetve hozzajarulas megadasanak ellenértékét a Szerzédéses Ar teljes egészében
magéaban foglalja.

2.16 Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy az eépitdipari kivitelezés soran keletkezé hulladékok -
engedéllyel rendelkezd kezel6hdz torténé - elszallitasara {elszallittatasara)
kotelezett. Barmely olyan esetben, ha a jelen pontban megjeldlt elszallitasra
kotelezett személye hatosagi déntés, vagy jogszabalyi rendelkezés folytan,
megvaltozna, Ggy a jelen Szerzédéses Megallapodas ezen pontja ezzel 6sszhangban
minden tovabbi sziikséges lépés nélkiil — a Jogszabaly vagy hatésagi rendelkezés
véglegessé valasa vagy hatalyba lépésének napjan a Kbt. 141, S (4) bekezdés a)
pontja alapjan - médosul, Vallalkozd errél értesiteni kételes Megrendelét.
Amennyiben Vallalkozé déntése folytan kovetkezik be valtozas a fentiek
megfeleléen iranyadok, Vallalkozé azonban az értesitéssel egyutt koteles igazolni,
hogy a kotelezett a hulladék szallitasara jogosultsaggal rendelkezik, mely igazolas
egyben a modosulas feltétele is. Utobbi esetben a Szerzodéses Megallapodas
modosulasanak napja a bejelentés Megrendeld altali atvételének napja.

2.17 Vallalkozé koteles a Kivitelezés soran az elérehaladashoz  sziikséges
jogszabalyokban, Hatarozatokban, Szakhatésagi hozzajarulasban, kikétésekben
rogzitett egyeztetések elvégzésére Megrendeld, Uzemeltetd, Mérndk és miiszaki
ellenér bevonasaval és a Mérndk jovahagyasaval, a 8.5.7. pontban foglalt
dokumentumok szerint. Az tizemeltetési engedély benyujtasat megelézden a
szukséges nyilatkozatok, Jegyzdkdnyvek, dokumentumok a Miiszaki atadas-atvétel
soran rendelkezésre kell, hogy alljanak. Vallalkozé kételes a Hatarozatokban
foglalt kikotések tudomasulvételére, az abban foglalt munkak elvégzésére, a
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas allapotban térténé muszaki atadas-
atvételre.

A Vallalkoz6 kételes a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok alapjan szlikséges
kiviteli terveket, kiegészits terveket elkésziteni, és jovahagyatni, az engedélyeket
beszerezni, illetéleg az atadott engedélyek moédositasarol, valamint hatalyanak
meghosszabbitasarol intézkedni és azokat a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani.
Mindezek alapjan a kivitelezés soran biztositandé tervezéi muvezetés is Vallalkozé
felelésségi korébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerzédéses Ar tartalmazza.

Nem kezdheté el a Létesitmeény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnok aital
jovahagyott vonatkozé Epitési (Kiviteli) tervek hianyaban. A Létesitmény
kivitelezése mindenkor a Mérnék altal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan
kell, hogy tdérténjen. A vonatkozé jogszabalyok szerint teljeskériien elkészitett,
komplett Epitési (kiviteli) terveket az adott munkarész kivitelezését megelézo
legalabb 15 (tizendt) nappal be kell nyujtani a Mérnok részére jovahagyas céljabél.
Amennyiben a Vallalkozé egy mar jovahagyott Epitési terv modositasat kivanja
elvégezni, ugy errél koteles a Mérnokét haladéktalanul értesiteni és a modositott
terveket a kivitelezés megkezdése elétt legalabb 15 (tizendt) nappal ujra be kell
nyujtania a Mérnokhdz jévahagyas céljabol. Amennyiben a Mérndk déntése
alapjan tovabbi tervek készitése valik sziikségessé a munkarész megvaldsitasa
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celjabol. a Vallalkozé kételes a terveket haladéktalanul, de legkésébb az €rtesités
kézhezvételétél szamitott 28 (huszonnyolc) napon beliil elkésziteni €s a Mémok
részére jovahagyas céljabél benyajtani. A Megrendeléi Kévetelmények
meghatarozhatnak egyéb mas Vallalkozsi dokumentumokat is, amelyeket be kell
nydjtani feltlvizsgalatra es/vagy jovahagyas céljabol Mérndk részére. Az ilyen
dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benydjtasara fentiekben
meghatarozott hataridét.

A Mérndk altal jovahagyottnak kell tekinteni a Vallalkozé dokumentumat a
Létesitmény adott részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos sszes
Vallaikoz6i dokumentum felilvizsgalati idészakanak hatarideje utan, kivéve akkor,
ha a Mérnék mar elézbleg masképp értesitette a Vallalkozét az elézé bekezdésnek
megfeleléen.

2.18 A szerzédés teljesitése soran szlikséges az MSZ EN [SO 14001:2015
rendszerszabvany szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszer szerinti tanusitvany
megléte, vagy az Eur6épai Unié mas tagallamabol szarmazo a fentiekkel
egyenerték\ tanusitvany, tovabba az egyenérték mindségbiztositasi intézkedések
€gy€b bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik. hogy Vallalkozé a Szerzédéses
Megallapodas megkdtéseét megeldézéen bemutatta a targyi tevékenység(ekjre
vonatkoz6 fenti hatalyos tanusitvanyat, illetve az egyenérték Kérnyezetiranyitasi
intézkedések egyéb bizonyitékait. Vallalkozo stilyos szerzédésszegés terhe mellett
koteles a tanusitvany hatalyat fenntartani a teljesitésig, vagy egyébként a fentieket
folyamatosan biztositani.

A létesités, épités ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét tudatosan minimalizalni
kell. A megvaldsitas soran figyelembe kell venni a kérnyezetvédelmi szempontokat.
Az egyeztetések, megbeszélések stb. kértilményeinek kérnyezettudatossagot kell
tukréznitik.

2.19 A Helyszinen kiviil fekvé, az ideiglenes munkakra szolgald tertlleteket és a
koziekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett tertiletek
hasznalatarél a Vallalkozoknak kell a tulajdonosokkal, illetve kezel6kkel
megallapodniuk és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi koltséget.

A Megrendeld az épitési munkateriiletet a Megrendeld Kévetelményeiben
meghatarozottak szerint adja at. A Megrendel$ a szerzédés hatalyba lépését kévets
15 napon beliil a munkatertlet(ek)et az elékészits munkalatok (pl. geodéziai
munkak, l6szermentesités, esetleges geotechnikai feltarasok, tervezési feladatok
teljesitése) elvégzésére alkalmas allapotban rendelkezésre bocsatja. Felek ezen
elokészité munkalatok elvégzéséhez szlikséges mértéki munkatertilet atadasrol
jegyzékonyvet vesznek fel, amelyben Vallalkozoé nyilatkozni kételes, hogy a
munkateriilet az elékészité munkalatok (igy kilénbdsen geodéziai munkak,
I6szermentesités, esetleges geotechnikai feltarasok, tervezési feladatok teljesitése)
teljesitéséhez szlikséges mértékben rendelkezésére all, és ezen eldkészité feladatok
teljesitését a munkateriilet megfelel6 modon biztositja, azt nem akadalyozza
(elékészitési munkateriilet atadas). Megrendelé az elékészitési munkatertilet
atadason azon munkateriiletet adja at, amely a Megrendels birtokaban van vagy
amelyre vonatkozéan a Megrendeld tulajdonosi/kezelsi hozzajarulé nyilatkozattal
rendelkezik.



A tervezés soran Vallalkozo feladata a tovabbj tulajdonosi/ kezelsi hozzajarulasok
beszerzése, amelvek beszerzését. kovetden van lehetéség a tovabbi munkatertiilet
Megrendel6 altali atadasara a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint,

A Létesitményhez, a szerzédés szerinti munkakhoz tartozé azon ingatlanokon, ahol
a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan kézmi, amelyre a szolgalom még
nincs be jegyezve, de az a vizjogi létesitési engedély kiadasahoz szukséges, a jog
Foldhivatali bejegyeztetéséhez szikséges munkarészeket a Vallalkozénak el kell
végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelének atadva. a szolgalmi
jog bejegyeztetése a Megrendels feleléssége. A szolgalmi jog bejegyzésével
kapcsolatos kéltségek viselése a Megrendelé feleléssége. A Létesitménnyel érintett
ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megallapodasok megk&tése a
Megrendeld feladata, a foldhivatali a szolgalmi bejegyzéséhez szukséges tervek.
iratok elkészitése a Vallalkozé feladata és koltsége.

2.20 A Vallalkozd tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt
dokumentumok tartalmazzak. Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozd
kotelezettsége, megfelelé tervezési jogosultsaggal rendelkezd tervezének kell
elkészitenie. A terveket a Vallalkozé kételes elézetes ellenérzésre és jovahagyasra
az Uzemeltetének és a Mérndknek atadni az adott munkarész kivitelezését
megeléz6 legalabb 15 (tizendt) nappal. A tervek Jovahagyasarél Uzemeltets és
Mérnék 15 (tizendt) naptari napon belil dénteni kételes.

A Vallalkozé kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kdvetelményeinek, és
lehet6séget adjon a kibocsaté hatésagoknak a munka feligyeletére és vizsgalatara.
Vallalkozénak ahhoz is hozza kell jarulnia, hogy a hatésagok a teszteken és az
ellenérzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Véllalkozot a Szerzddésben
vallalt barmilyen felelésség alél.

A Megrendel$ altal a Szerzédés megkOtéséig a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsajtott
engedélyeken tul sziikséges, minden egyeb engedély megszerzése, a megszerzéshez
szlkséges tervezési, egyeztetési munkak elvégzése a Vallalkozo feladata. A
Vallalkozé sajat kéltségén koteles az altala elkészitett tervek engedélyezésérsl
gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése sziikséges.

Ha a Megrendelsi Kdévetelményekben masképp nem  szerepel, egy
feltilvizsgalati/jovahagyasi idészak sem tarthat tovabb 15 napnal, attdl a naptél
szamitva, amikor a Mérndk megkapja a Vallalkozd dokumentumat, és értesitését
arra vonatkozdéan, hogy a dokumentum késznek tekinthetd feltilvizsgalatra
és/vagy jovahagyasra. Az értesitésben azt is rogziteni kell, hogy a Vallalkozé
dokumentuma eleget tesz a Szerzédésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben
tér el attél (FIDIC Sarga Konyv 5.2. alcikkely)

A Mérndk értesiti a Vallalkozét arrél, hogy a Vallalkozo dokumentumat elfogadta
megjegyzésekkel vagy azok nélkdil, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a
(leirt mértékben) a Szerzédésnek.

2.21 A Vallalkozé koteles az atvett munkatertleten az altalanos-, a szakmai-, a munka-
, a balesetvédelmi és tiizrendészeti szabalyokat és elSirasokat folyamatosan
betartani és betartatni, kiilénés tekintettel arra, amikor a munkak egy részét
lUzemelé létesitményben kell elvégeznie. Az épités ideje alatt a vagyonvédelmi
eldirasok betartasa és betartatasa Vallalkozd feladata. Fentiek nem, vagy nem

"/ 11
oy,



megfelelé teljesitésébél eredé valamennyi hatranyos kévetkezményért a Vallalkozo
felel.

2.22 A Vallalkozo kételes a munkateriilet atadas - atvételtél a miiszaki atadas —
atvetelig a jogszabalyi eldirasoknak megfeleld épitési naplét vezetni az epitéipari
kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint,

2.23 A Vallalkoz6 a munka megkezdésétdl a munkaterileten a 1828 /2006 EK rendelet
8. €s 9. cikkelyében és a magyar jogszabalyokban meghatarozottaknak megfelelden
koteles gondoskodni a rendeletben meghatéarozott tartalmi elemekkel felszerelt,
megfelelé szamu tablak elkészitésérsl és kiallitasarcl. Vallalkozé ezen
kételezettségét a vonatkozo jogszabalyokban leirtaknak megfelelden kételes
teljesiteni.

2.24 vallalkozo az altala leszallitott anyagok lerakasarol, biztonsagos tarolasarol és
Orzésérdl, a teljes karveszély viselése mellett maga koteles gondoskodni {FIDIC
ASZF 4.16.b).

Vallalkozé a kivitelezés soran koteles a Megrendel6é kévetelményeinek megfeleld
képesitéssel és gyakorlattal rendelkezs felelés muszaki vezetét a helyszinen
tartani, aki feladatat az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/20009.
(IX.15.) Korm. rendeletben eléirtak szerint latja el és gondoskodik arrél, hogy ezen
rendelet eléirasainak megfeleléen a létesitmény egészére, vagy azok egyes
mutargyaira ktlén-kiilén a miszaki ellendr utasitasai szerint tdrténjék az épitési
naplé vezetése,

Vallalkozo adatszolgaltatassal, vagy a Megrendelé altal megkévetelt mas médon
koteles kézremiikoédni a Megrendelé Kbt. szerinti kitelezettségének teljesitésében,
beleértve a Szerzédés keretében megvalosulé Létesitmények aktivalasahoz
szlikséges adatok szolgaltatasat.

2.25 Ha a Vallalkozo Képviseléje, vagy barmely ilyen személy, vagy barmely a
teljesitésbe bevonni kivant szakember nem rendelkezik targyalasi szinti magyar
szakmai nyelvtudassal, akkor a Vallalkozs koteles intézkedni szaktolmacs
rendelkezésre allasarél a teljes munkaidében a szerzGdés teljesitésének idétartama
alatt, tovabba kételes a szakforditasrél gondoskodni, melynek koltségét a
Szerzédéses Ar tartalmazza. A Vallalkozs koteles a Helyszinen egy olyan személy
jelenlétét biztositani, aki a Szerzédeés mertékadoé nyelvén rendelkezésre allé
dokumentumok értelmezésében maradéktalanul kézremiikédni képes.

2.26 A mas vallalkozé - nem a Vallalkozé altal alkalmazott alvallalkozo - munkéajaval
térténd maradéktalan Osszehangolas érdekében Vallalkozo koteles:

a) minden olyan munkalatrél, amely mas vallalkozo munkajat befolyasolhatja,
zavarhatja, vagy korlatozhatja, értesitést kiildeni a Mérndknek, legkésébb az
ilyen munkalatok megkezdését megel6ézé 3. napig és

b) haladéktalanul értesiteni a Mérnokdt, ha a Szerzédés szerinti munkavégzést
mas vallalkozo barmilyen formaban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza és

¢) részt venni minden olyan, iranyitéi értekezleten, amely a sajat munkéjara
kihatassal lehet, illetve, amelyet a Helyszinen elvégzendé munkak mas
vallalkozokkal térténé 6sszehangoldsa targyaban hivnak 6ssze.
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2.27 A Vallalkozo a Szerzédés hatalyba lépését kdvetd 15 napon bellil kételes részletes
tervezési Utemtervet -~ beleértve a komplex kiprébalasi tervet, az Utemtervet
alatamasztdé organizacios tervet, humuszgazdalkodasi tervet (amennyiben
relevans) — késziteni és azt a Mérnéknek jovéhagyasra atadni. Az {itemtervet
Vallalkozé a havi rendszerességgel aktualizalni koteles, mely dnmagaban nem
minésil szerzédésmodositasnak amennyiben a véghataridét nem modositja.

2.28 A Vallalkozé a Szerzédés hatalyba lépését kovets 15 napon bellil kételes részletes
megvalositasi Utemtervet - beleértve a préobalizemeltetés, illetve a komplex
kiprébalas végrehajtasat — késziteni és azt a Mérndknek jovahagyasra atadni.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a 11 hénap teljesitéshez kapcsolédé miiszaki
elérehaladasi {litemtervet annak figyelembevételével kell elkészitenie, hogy a
kézbeszerzés eljaras targya szerinti tervezésre és kivitelezésre vonatkozo
Szerzédéses Megallapodas Eur6pai Unioés forrasbol valdsul meg, amelyre
tekintettek az egyes részamlakhoz és végszamlahoz kapcsoléds miiszaki tartalom
teljesitése semmilyen médon nem haladhatja meg a 2023. november 30-j fizikai
zarashoz tartozéd véghataridét.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem
tartja a miiszaki elérehaladas {iteméhez és a 2023. november 30-i fizikai zarashoz
tartozo, Megrendelére vonatkozo, palyazati felhivas szerinti véghataridé emiatt
nem teljesiil Ggy az pénziigyi forrasvesztéshez vezet és ezaltal a muszaki tartalom
nem véalik elszamolhatéva mivel a tamogataspolitikai cél nem teljestl.

2.29 A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a kivitelezést egy {izemeld rendszerben kell
vegezni. Kdielezettséget vallal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egves
létesitmények kivitelezésének idépontjat és idétartamat az Uzemeltetével egvezieti
és azt kdvetéen nyujtja be a Mérndknek Jovahagyasra. Vallalkozé tudomasul veszi
tovabba, hogy az Ajanlattétel soran ugy kellett az ajanlatat megadni, és a
kivitelezési munkakat ugy kellett Gitemeznie, hogy legkésébb a 2023. november 30-
ig torténo fizikai zaras ne kerliljon veszélybe a teljes létesitmény tekintetében, igy
forrasvesztés ne kdvetkezzen be, a megvalositas ne kerilién veszélybe

2.30 Vallalkozé kotelezi magat, hogy a teljesités, munkavégzés soran sajat tevékenységi
kdrében gondoskodik a ra vonatkozé ¢rvényes eldirasok, igy kildénésen a
munkavédelmi, kérnyezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonsagtechnikai,
vagyonvedelmi,  tlzvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségligyi  eléirasok
betartasardl, betartatasarél. E kételezettség elmulasztasabél eredd karokért
Valialkoz6 kartéritési felelésséggel tartozik.

2.31 A Vallalkozo teljes kéru betekintést enged a mindséguligyi folyamatok ellendrzésébe
a Megrendel6 és a Mérnék szamara. A Vallalkozo vallalja és tudomasul veszi, hogy
a vonatkozo szabvanyok alapjan a Megrendelé és a Mérndk kozésen ellenérzi a
Vallalkozot.

2.32 A Vallalkozo kételes biztositani a kézlekedés folyamatos aramlasat és biztonsagat
a nyilvanos koézlekedési palyakon, melyeket hasznal (kézutak, gyalogjardak) és
amelyeket az épitési munkak soran kereszteznek.

2.33 A Vallalkozénak a kérnyezet védelmét, megovasat szolgalé intézkedések,
Uzemeltetési és adminisztraciés feladatok vegzése soran valamennyi hatalyos, a
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kérnyezet védelmét szolgald jogszabalyt, elsirast illetve vonatkozé kdvetelményt be
kell tartania.

2.34 A Vallalkozénak bizonyitania kell, hogy minden anyag, berendezés és aru eleget

tesz a vonatkozé szerzddéses és egyéb eldirasoknak.

2.35 Vallalkozd kételes a szerzédés targyat képez6é beruhazast az ajanlatahoz csatolt

szakmai ajénlatadban vallaltaknak megfeleléen megvalositani és a teljesitésbe
bevonni az alkalmassagi minimumkdvetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti
értékelési szempont soran megajanlott szakembert/szakembereket.

3 A villalkozéi dij és a fizetési feltételek

3.1

3.2

3.3

A Szerzédés egybsszegi (dtalanyiras) tipusi. A Szerz6déses Ar nettéd
559 065 875,- forint + AFA, brutté 710 013 661,- forint,

Az AFA megfizetése a mindenkor hatalyos jogszabalyok szerint térténik. A hatalyos
szabalyozas a Szerzédéses Megallapodas AFA-ra vonatkozo rendelkezéseit a Felek
minden kiilén nyilatkozata, illetéleg szerzédésmoédositas nélkiil moédositja a
jogszabalyvaltozas hatalybalépésének napjaval {szerzédésmodosulas a Kbt. 141.S
(4) bek. a) pontja alapjan). A Szerzédéses Ar alapjat a nyertes ajanlattevé altal adott
EgyOsszegl Ajanlati Ar képezi. Vallalkozé a Szerzédéses Ar fejében teljeskoriien
vallalkozik a Létesitmény megtervezésére és annak rendeltetésszerti
megvaldsitasara, valamint az egyéb szerzédéses kételezettségek teljesitésére. A
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzédés Ar a Vallalkoz6 szerzodéses
kotelezettségeihez tartozo 6sszes koltséget tartalmazza, fliggetlenil azok jellegétsl
(atalanydij).

Megrendel6 nyilatkozik, hogy a szerzédés hatalyba lépésekor a szerzédésben
meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékénck (Szerzédéses Ar)
pénzigyi fedezetével rendelkezik.

A Szerzodéses Arra (mely értelemszertien nettd arkeént értelmezendd) esé
mindenkori AFA a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen fizetendé. A tamogatas
szempontjabol elszamolhaté koltség mértékéig a kifizetésre koteles szervezet a
Szerzédéses Ar 70%-at a KEHOP 2.1.11.-azonositészami projekt keretében elnyert
az Eurdpai Unio, valamint a Magyar Allami Koltségvetés altal biztositott
tamogatasbél finanszirozza.

A szamlat és a teljesitésigazolast a Vallalkozé tolti ki, és a Mérndk jovahagyasat
kdvetéen a Megrendelé igazolja le. A teljesitésigazolas alairasara a Megrendels
részeérél a polgarmester, vagy az éltala meghatalmazott személy jogosult.
Valamennyi szamlan fel kell tiintetni a projekt azonositészamat: KEHOP 2.1.11.,
Felek rogzitik, hogy fizetési kitelezettséget csak a jelen szerzdédésnek, a tAmogatasi
szerzédésnek, a hatalyos jogszabalyoknak mindenben megfelelé szamla és
mellékleteinek a kifizetésre kitelezett szervezet altali kézhezvétele keletkeztet (Kbt.
135. § (4) bekezdés).



3.4

A szamla mellékletei:

- Mérndk és Megrendelé altal alairt teljesitésigazolas és mellékletei;

- Vallalkozo nyilatkozata a 322/ 2015.(X.30.) Kormanyrendelet 32.A. g (1.
bekezdés b) pontja szerint {amennyiben Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot
vesz igénybe)

- kifizetés idépontjaban érvényes egylttes addigazolas, vagy a vallalkozénak
biztositania sziikséges, hogy szerepeljen a NAV koéztartozasmentes adoézék
adatbazisaban;

- aktualizalt pénziigyi Gitemterv és aktualizalt megvalositasi Gtemterv;

- az epitési/bontasi munkalatok megkezdését kévetden elséként benyijtott
részszamlahoz az épitési naplo megnyitott statuszat tanasitdé nyomtatott
€pitési naplé;

- vegszamlahoz az épitési naplé teljes lezart tartalmaval;

- veégszamlahoz FIDIC Sarga Kényv Altalanos Feltételek 14.12 alcikkely szerinti
nyilatkozat;

- tovabba minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatalyos 272/2014.
(X1.5) Korm. rendelet kételezd mellékletként eléirasra kerdil.

Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzOdés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) alpontja

szerinti feltételeknek nem megfelels tarsasag tekintetében mertilnek fel, és
amelyek a Vallalkozo adékételes jovedelmének cskkentésére alkalmasak.

A szamla elkészitésére a magyar jogszabalyok, kiiléndsen az alabb felsoroit
Jogszabalyok az iranyadoéak,
A szamlazasra és kifizetésre vonatkozo jogszabalyok:
- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozdsi idészakban az
egyes eurdpai uniés alapokbél szdrmazé tamogatasok felhaszndlasdanak
rendjérdl;
- 2017 évi CL. torvény az adozds rendjérdl;
- 2011 CXCV. térvény az allamhdztartdsrol;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az dllamhdztartdsrol sz0lé tdrvény
végrehajtasarol;
= 1997, évi LXXVIIL térvény az épitett kérnyezet alakitdsdarol és védelmeérdl;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az épitési beruhdzasok, valamint az
€pitési beruhdzdsokhoz kapcsoléds tervezdi és mémdki szolgdltatdsok
kézbeszerzésének részletes szabalyairdl;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevekenységrol.
- 2015 évi CXLII tbrvény a kbzbeszerzésekrol

A Vallalkozd szamlat részletes szamitasokkal alatamasztottan, az elérehaladas
mertekével aranyosan (a fizikai elérehaladas szazalékanak megfelelé mértékben),
a Meérndk altal ellenérzétt, valamint a Megrendel6 alairasaval elfogadott
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3.5

teljesitésigazolas alapjan jogosult benyGjtani, a szamla szallitéi finanszirozas
keretében keruil kifizetésre.

Az alvallalkozok kifizetésére vonatkozéan a Kbt. 135. § (3) bekezdés szerint, a
322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A. § szerint, valamint a 272/2014. (XL.5.)
Korméanyrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Mukddési Kézikdnyv} foglalt
részletszabalyok szerint kell eljarni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a
jogszabalyban régzitett barmely dokumentum hianya vagy az eljarasrend
megszegése a kifizetés elutasitasat eredmeényezheti.

K6z0s ajanlattevék esetén az ajanlatevék kiilén-kiilsn nyujtjak be szamlaikat
megbontva az alvallalkozoi és a sajat teljesités értékeét.

Vallalkozéonak S5db részszamla (végszamlat is beleértve) benyujtasara van
lehetdsége, ahol az egyes részszamlak értéke minimalisan el kell, hogy érje a teljes
szerzddéses ar 10 %-at.

Az els6 részszamla benytjtasara legkésébb az afa nélkiili szerzddéses érték
(szerzédéses ar) 15 szazalékat elérd megvalosult teljesités esetén kell, hogy sor
kertlién. A végszamlat megelézéen torténd kifizetések Osszértéke nem lehet
kevesebb a szerzédés altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott értékének 80%-Anal.

A Vallalkozd altal szerzédésszeriien és a jogszabalyoknak megfeleléen kiallitott
szamlak és mellékletei a kifizetésre kotelezett szervezet altali kézhezvételét
kovetéen Aatutalassal kertilnek kiegyenlitésre Vallalkozo altal a Szerzédéses
Megallapodasban megjelslt szamlaszamra, szallitéi kifizetés keretében, kiilénds
figyelemmel a vonatkozé jogszabalyi rendelkezésekre: Kbht. 135. g8 (3)-(6)
bekezdései, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32.§-ai és a 272/2014. (X1.5.)
Kormanyrendelet elSirasai.

Vallalkozé indikativ pénziigyi titemtervének megfelelden kezdeményezhet szamla
benyujtast a FIDIC Altalanos Feltételek (tovabbiakban: AF) 1.1.4.12 [, Kimutatas”
szerinti dokumentumban bemutatottak szerint. Az indikativ pénziigyi Utemtervet
Vallalkozé Mérndkkel kézdsen aktualizdlja minden Kimutatas benyujtasa elétt. A
»Kimutatasban” szerepls fizikai elérehaladas %-at a Megrendel$ nevében eljaré
Mérndk ellenérzi, kizarélag a jovahagyott teljesitésnek megfeleléen Kézbensd
Fizetési Igazolas [AF 1.1.4.7] kibocsatasara keriilhet sor.

Barmely (rész)szamla igazolasa és kifizetése nem Jjelenti a {rész)szamla tartalmanak
egyidejli muszaki atadas-atvételét, tovabba nem jelenti a targyi munkakkal
Osszefliggésben felmertild hibas teljesitési, jotallasi, szavatossagi igényekrél és
egyéb kifogasokkal sszefliggésben felmeriils igényekrdél valé joglemondast, illetve
ezen hataridék megkezdését. A Vallalkozé altal vegzett szolgaltatas nem oszthaté
és a részszamlak befogadisa és penzigyi teljesitése nem jelenti az elkésziilt
munkarész jelen fejezet szerinti miiszaki atadas-atvételét. A jelen bekezdésben
foglaltak kizardlag abban az esetben nem irdnyadok, ha a Megrendelé a
Letesitmény valamely részét hasznalatba veszi, mely esetben a Megrendels altal
hasznalatba vett részt atvett muszakilag atadott résznek kell tekinteni.

Vallalkozé a Szerzédéses Ar elszamolhatéd osszegének 30 %-anak megfeleld
mértékli, un. szallitéi eldleg kifizetését kérheti a 272/2014. (X1. 5))
Kormanyrendelet 119. § (1) bekezdés alapjan. Az eldleg igénylésének feltétele a



3.6

3.7

3.8

3.9

Jjogszabalyoknak megfeleléen kiallitott eldlegbekéré benyujtasa, valamint adott
esetben az elbleg — visszafizetési biztositék rendelkezésre bocsatasa.

A biztositékot a Vallalkozé a 272 /2014, (XL.5) Korm. rendelet 118 /A 8. szerint -
sajat valasztasa alapjan - kételes teljesiteni és az eldleg kifizetését kovetden a
hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen eldlegszamlat kell kibocsatania.

A sz3llitoi elbleg teljes 6sszegével valamennyi benyiijtasra keriilé részszamlidban, a
felvett eldleg aranyaval egyezé mértékben kell elszamolni ugy, hogy legkésobb a
szerzGdés szerinti ellenszolgaltatas elszamolhaté Osszegének 100 %-os teljesitéséig
az eldleggel el kell szamolni. Az elélegre és az eléleg visszafizetésére, valamint az
eléleg-visszafizetési biztositék nydjtasara a 272/2014 (X1.5.) Korm. rendelet
eléirasai az iranyadok.

Az ajanlattétel, a szerzddés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A
vallalkozasi dij kifizetése utolag térténik.

Az unios elszamolasok eljaras rendjébdl adodé vagy a kifizetésben kozremiikdds
szervezeti feladatokat ellaté Iranyito hatdésagnak felrohaté fizetési késedelemeért
Megrendelé nem felelés.

Vallalkozé kételes elvégezni a Szerzédéses Megallapodas tartalmat képezs, de a
vallalkoz6i dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat (a szerzédéskotés
alapjat képezé (ajanlatkérési vagy kivitelezési) dokumentaciéban kimutathatéan
szerepld, de a szerzédéses arban - vallalkozoi dijban - figyelembe nem vett tétel) és
az olyan munkat is, amely nélkil a mi rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas
megvalositasa nem torténhet meg (tobbletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés).
Atalanydijas szerzédéses Jellegre tekintettel a tébbletmunka és az elére nem
lathaté tébbletmunka koltsége jelen szerzédés keretében nem szamolhato el,
annak elvégzése a Vallalkozo kotelezettsége a Szerzédéses Ar keretén beliil.

A kikdtott dijon (Szerzddéses Ar) feliil csak a potmunka ellenértéke szamolhaté el,
amely tekintetében potmunka a szerzédés alapjat képezé dokumentaciéban nem
szerepld kiilén megrendelt munkatétel (munkat6bblet) (Ptk. 6:244. § (2) bekezdés).
A pétmunka elszamolasara, kifizetésére kizarélag abban az esetben keriilhet sor,
amennyiben azt a Megrendelé a Vallalkozotol kifejezetten irasban megrendeli.
Potmunka kizarélag a Megrendelé kifejezett irasbeli megrendelését kévetden
kezdheté meg. A pétmunka elszamolasara olyan kiilon dijazas keretében keriilhet
sor, ahol a kiilon dijazas a Kbt. eldirasainak meglelelé szerzédésmodositassal, vagy
Uj kozbeszerzési eljaras lefolytatasaval keriil rogzitésre.

3.10 Pétmunkat Vallalkozé c¢sak a Kbt. eldirasai szerint a Felek altal alairt

szerzédésmoédositasban foglaltaknak megfeleléen vagy pedig 1j kézbeszerzési
eljaras eredményeként megkotésre kertls szerzodés feltételeinek megfelelden
jogosult elszamolni. A szerzédésmodositasra csak a jelen szerzdédés feltételei
szerinti Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13. 1}, Valtoztatasi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3}
és Vallalkozoi kévetelés (FIDIC 20.1) alapjan keriilhet sor a jelen Szerzédés részét
képez6 a Szerzddéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéban szereplé
feltételeknek megfelelé Mérndki jovahagyast (FIDIC 3.5. szerinti hatarozat vagy
megallapodas) kovetden. Felek a Kbt. 141. § {4} bekezdésében foglaltak alapjan
rogzitik, hogy abban az esetben, ha a szerzédés finanszirozasanak formaja (szallitoi
finanszirozas) a Tamogatasi Szerzédés modositasa kovetkeztében megvaltozik, tugy



a jelen szerzédés szerinti finanszirozasi méd automatikusan, minden tovabbi
szlikséges nyilatkozat, kiiloén szerzédésmédositas nélkil a médosult Tamogatasi
Szerzédésben foglaltak szerinti finanszirozasi maodra valtozik.

3.11 Szallitéi finanszirozéas utéfinanszirozasra valtozasa esetén, amennyiben a szallitéi
finanszirozas alapjan a Vallalkozd Szallitéi eléleget igényelt, az igényelt eléleg a
meég benyujtasra keriild szamlakban kertil elszamolasra, oly médon, hogy azt ezen
szamlakbol Megrendelé egyenls aranyban visszavonja.

3.12 Szallitéi  finanszirozas utéfinanszirozasra valtozasa esetén amennyiben a
Vallalkozé a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § alapjan biztositékot
nyujtott, ugy kételes a Megrendel6 részére az iranyité hatosag javara szolé
biztositékkal megegyezé biztositékot nyujtani, mely biztositék nytijtasa hianyaban
a jelen bekezdésben foglaitak szerinti modosulas nem kévetkezik be, melynek
kédvetkezmeényeiért a felelésséget Vallalkozé kételes viselni és Megrendels ezzel
kapcsolatos valamennyi karat megtériteni,

3.13 Szallitoi finanszirozas utéfinanszirozasra valtozasa esetén, amennyiben a
Vallalkoz6 a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § {2a) bekezdés b) pontjaban
foglaltakat vette tudomasul és nem nyujtott biztositékot, tigy kételes a szerzédeés
elszamolhaté dsszegének 10%-a és az igényelt, de még el nem szamolt eldleg
kiilénbdzetére juté tamogatas Osszegének megfelelé mérteky, Megrendelé javara
sz0l6, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés a) pontban
meghatdrozott formaban, illetve moédon biztositékot nyujtani, mely biztositék
nyujtasa hianyaban annak kévetkezményeiért a felelésséget Vallalkozé kételes
viselni, és Megrendeld ezzel kapcsolatos valamennyi karat megtériteni,

3.14 A végszamla befogadasat kévetéen a Megrendelé a Vallalkozéval szemben kifizetési
kotelezettséggel nem tartozik. A vegszamla benytjtasaval egyiitt Vallalkozé koteles
kifejezett  jogfenntarto nyilatkozatban Megrendelé részére tételesen és
egyértelmiien beazonosithaté médon megjeldlni, hogy milyen jogcimen és pontosan
milyen &sszegil dijat tart jogosnak, amelyet a benyujtott végszamlan felil a
Megrendeldvel szemben érvényesiteni kivan. liyen Jogfenntarté nyilatkozat
csatolasa esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban
megkisérlik a békés iton toérténéd rendezést, és a vitatott igények kérében a
Jjogszabalyoknak megfelels megallapodas kialakitasat.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy

- A fentiek szerinti jogfenntarté nyilatkozataban kételes tételesen a fentiek
szerint az egyértelmiien beazonosithatoan és keétséget kizaré modon megjeldlni
minden olyan a teljesitésével Osszefliggésben allaspontja szerint Vallalkozot
megilletd igényt, amelyre vonatkozoan jogfenntartassal kivan élni. Tudomasul
veszi, hogy altalanos nyilatkozata a jelen szerzédés értelmében Jjogfenntartast
nem alapoz meg. Altalanos jogfenntarté nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az
igényt vallalkozé nem jelsli meg legaldbb jogcim, &sszeg és a jogcimet
megalapozé egyértelmien beazonosithaté esemeény szerint. Minden olyan
egyeb igény, amely ennek nem felel meg Ugy kezelendd, hogy arra vonatkozéan
Vallalkoz6 jogfenntarté nyilatkozatot nem tett.

- Vallalkozé tudomasul veszi, hogy abban az esetben, ha a végszamla
benyujtasaval egyiitt jogfenntarté nyilatkozatot nem tesz, akkor a teljesitésbél



eredéen a Megrendelével szemben semmilyen tovabbi megtéritési igénnyel nem
€lhet, mely természetszerlleg is 6sszhangban all a szerzédés atalanydijas
jellegével. Mindezek tudomasulvételével Vallalkozs kifejezetten vallalja, hogy
jogfenntarté nyilatkozatanak hianya egyben a teljesitésbél eredé mindenfajta
igényérdl - ide nem értve ertelemszerien a benytjtott végszamla kifizetésére
vonatkozé igényt - térténd lemondasnak, joglemondé nyilatkozatanak minésiil.

- Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy abban az esetben, ha a jelen pontnak
megfelelé jogfenntarté nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartasa csak azokra az
igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfeleléen
megjelél. Ezt meghaladéan pedig a teljesitésbél eredden a Megrendelével
szemben semmilyen tovabbi megteritési igénnyel nem élhet. Mindezek
tudomasulvételéve] Vallalkozo kifejezetten vallalja, hogy ezen esetleges igényei
esetében is jogfenntarté nyilatkozatianak hidnya egyben a teljesitésbol ereds
mindenfajta igényérdl — ide nem értve értelemszeriien a benyujtott végszamla
kifizetésére vonatkozo igényt - tdrténd lemondasnak, joglemonds
nyilatkozatnak minéstil.

- Vallalkozd tudomasul veszi, hogy barmely olvan a teljesités soran tett
jogfenntarté nyilatkozata, amelyet a végszamla benyujtasaval egyiitt a jelen
pontban foglaltaknak megfeleléen nem nyujt be Megrendelé részére
visszavontnak minésiil és ugy kezelendd, hogy arrél vallalkozo lemondott.

3.15 Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk béarmely kérben térténg
alkalmazasa esetén a 28 napos hataridét, amely ezen cikkben kifejezetten
rogzitésre keriilt jogveszté hataridének minésitik, mely alatt felek a jelen szerzédés
alapjan azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazasa kérében érvényesiteni
szandékozott igényekrél ,;amelyeket a tudomasszerzést kovets 28 napon, vagy azon
idépontot kévets 28 napon tal terjeszt el Vallalkozo, hogy arrél tudomast kellett
volna szereznie, Vallalkozo kifejezetten lemondott és tudomasul veszi, hogy azok
tekintetében semmilyen megtéritesi igénnyel nem jogosult fellépni Megrendels felé.
Vallalkozé kifejezetten tudomasul vesz emellett azt is, hogy ezen joglemondas nem
jelenti semmilyen a szerzédésben vallalt kotelezettsége teljesitése  aloli
mentestilést, vagy a nem teljesitésbé) eredden vele szemben érvényesitheté
Jogkovetkezmények aloli mentesiilését.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk barmely korben térténé
alkalmazasa esetén a 42 napos hataridét, amely ezen cikkben kifejezetten
rogzitésre kerilt jogveszté hataridének mindsitik, mely alatt felek a jelen szerzédés
alapjan azt értik, hogy mindazon Jelen cikk alkalmazasa kérében érvényesiteni
igényekrdl, amelyek tekintetében Véallalkoz6 ezen elirt hataridét nem tartotta be,
Véllalkozo kifejezetten lemondott és tudomasul veszi, hogy azok tekintetében
semmilyen megtéritési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendel$ felé. Vallalkozs
kifejezetten tudomasul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondas nem jelenti
semmilyen a szerzédésben vallalt kételezettsége teljesitése aloli mentestlést, vagy
& nem teljesitésbol eredéen vele szemben érvényesithetd jogkévetkezmények aléli
mentestlilését.

Felek megallapodnak tovabba és Vallalkozé tudomasul veszi, hogy barmely olyan
esetben, amikor a FIDIC 20.1 Alcikkely alkalmazasanak lehetésége merul fel és
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elutasitasnak lehet helye, abban az esetben az clutasitasra Mérnék a Megrendelé
jovahagyasa mellett jogosult.

Véllalkozd kifejezetten tudomasul veszi és vallalja, hogy a FIDIC 20.1. cikk
alkalmazasi kérében hataridében benyujtott minden olyan kévetelése, amelyet a
reszletes koévetelés benyudjtasat kéovetden Megrendelé a Vallalkozé altal
eléterjesztett Gsszegben jovahagy, akként minésil, hogy az Vallalkoz6 minden
azzal kapcsolatos kifizetési igényét tartalmazta és a Megrendeldi elfogadast
kbvetéen az abban megjelélt ellentételezésen tul Véllalkozé semmilyen tovabbi
igényt nem tamaszthat az adott kévetelésbél eredéern.

4 A megvalésitas idétartama, teljesités hatarideje

4.1 A Vallalkozd a Létesitmény szerzédésszery megtervezését és megvalositasat a
szerz6dés hatalyba lépését] szamitott legkésébb 11 hémapon beliil kételes
teljesiteni, azaz a muiszaki atadas-atvételt megkezdeni. A szerz6désszerii teljesités
alatt a miszaki atadas-atvétel kezdé napjat kell érteni, amennyiben az eljaras
végen a Megrendeld a Létesitményt atveszi.

4.2 Felek megallapodnak abban, hogy a szerzddésben foglalt szolgaltatast jogilag
oszthatatlannak mindgsitik.

4.3 Jelen Szerzédés alairasaval Vallalkozo eredmeényfelelésséget vallal a beruhazas
hataridére torténé teljes kéra megvalositasara. A Vallalkozo elteljesitésre
jogosult,

4.4 Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kbzbeszerzés eljaras targya szerinti tervezésre
és kivitelezésre vonatkozd Szerzédéses Megallapodas Eurépai Unids forrasbol
valésul meg, amelyre tekintettek az egyes reészamldkhoz és végszamlahoz
kapcsolédé miiszaki tartalom teljesitése semmilyen médon nem haladhatja meg a
2023. november 30-i fizikai zarashoz tartozo veghataridét.

5 A vallalkozé altal nviijtott j6tallas

5.1 Vallalkozo a vonatkozd jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen a muszaki atadas-
atveételi eljaras lezarasatol szamitott 72 hénapon keresztiil j6tall a Szerzédésben
foglalt kotelezettségeinek szerzédésszert teljesitéséért, tovabba az alkalmazott
megoldasok, eljarasok alkalmassagaért, és minéségéért flggetleniil attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozodja, esetleg egyéb bevont harmadik személy
alkalmazza. Fenti jotallasi idészak tartalmazza a szerzédés alapjan kételezé 36
honap jotallast, valamint Vallalkozé altal a kozbeszerzési eljaras soran adott
ajanlataban értékelési szempontként megajanlott 36 honap tébblet jotallast.

5.2 Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi idé a javitott/kicserélt részre
vonatkozéan Ujrakezdédik. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kételezd
jotallasi idétartamot hataroz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az
S5.1. pontban megjelslt idétartam, Ugy az adott termékre vagy szerkezetre
vonatkozoan a jogszabaly altal kételezben eldirt jotallasi idétartam az
alkalmazandé.

5.3 A jelen Szerzédéses Megallapodasban foglalt jotallas nem érinti a Megrendelét
megilleté kellékszavatossagot.
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6 _Szerzédést biztositd mellékkotelezettségek

6.1 Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a Jelen szerzédés hatalyba lépésével egyidejtileg
szerzédeést biztosito mellékkotelezettségként teljesitési  biztositékot nyujtott
Megrendelé részére, amelynek mértéke a Szerzédéses Ar nettd értékének 5 %-a. A
biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a Kbt. 134, § (6] bekezdés a) pontjaban
meghatarozottak szerint lehet teljesiteni a szerzédés hatalyba lépésével
egyidejlileg. A Szerzédés Vallalkozo altali nem teljesitése esetére Megrendels a
teljesitési biztositék terhére szerzodésszegésbél eredd igényeinek érvényesitése
érdekében kielégitést kereshet. A biztositék cimzettje a Megrendeld.

6.2 A teljesitési biztositéknak a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig
érvényben kell maradnia.

A teljesitési biztositék arra az esetre sz0l, ha a Vallalkozé nem szerzédésszerlien
teljesit, illetve a szerzédés teljesitését a sajat érdekkérében felmeriilt ok miatt meg
sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendeld
jogosult a biztositék teljes Osszegét lehivni.

6.3 Vallalkozd kételezettséget vallal, hogy a muszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasakor (kiilénés Feltételek 10.1. Alcikkely} szerzédést biztosito
mellékkoételezettségként a hibas teljesités okan felmeriilt megrendeldi igények
biztositékaként a jotallasi idészak végeéig hatalyban lévé (lehivhato) jotallasi
biztositékot nyijt Megrendelé részére. A biztositék megfelelé formaban térténé
nyujtasa a végszamla benyujtasanak a feltétele tovabba a jelen szerzédés szerinti
teljesitési biztositék felszabaditasanak feltétele. A biztositék formajara a Kbt, 134.§
{6) bekezdésel az iranyadéak. A jotallasi biztositék meértéke a teljes jotallasi
idészakra a Szerzédéses Ar netté értékének 5 %-a. A biztositék cimzettje a
Megrendelé. A Kbt. 134.§ (4) bekezdésének megfeleléen a biztositék rendelkezésre
allo &sszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csékken, mely esetben
Vailalkoz6 nem kételes a biztositék jelen Szerz6bdéses Megallapodasban
meghatarozott mértéki(i folyamatos fenntartasara.

Garancia biztositasaval vagy biztositasi szerzédeés alapjan kiallitott - készfizeté
kezességvallalast tartalmazo - kételezvénnyel tdrténé nyQijtasa esetén
egyértelmiien és kotelezé jelleggel tartalmaznia kell legalabb az alabbi elemeket:

* garantalé megnevezése,

* azon személyt, aki felé ezt kibocsatjak (Megrendeld),

* a Vallalkoz6 azonositasra alkalmas adatait,

© a szerzodés targyat,

* azon tényt, hogy a garantalé mely idéponttdl és milyen mértéki kételezettséget
vallal, a bankgarancia/kételezvény lejaratat és lehivhatosagat (a miszaki
atadas-atvételtdl szamitottan a jotallasi idészak végéig kell, hogy érvényben
maradjon).

* azon nyilatkozatot, hogy ezen dsszegbél a Megrendel6 lehivhat, amennyiben a
Megrendeldé nyilatkozata szerint a Vallalkozé nem a szerzédésben foglaltak
szerint teljesiti jotallasi kotelezettségeit,

* egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kételezvény a lejarataig
visszavonhatatlan.
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6.4

6.5

6.6

6.7

A jotallasi biztositékbol Megrendelé akkor jogosult lehivni, ha a Vallalkozé a
jotallasi kotelezettségeit a felhivas ellenére nem, vagy nem megfeleléen, illetve nem
hataridére teljesiti. A lehivas lehet részleges vagy a teljes értékre terjeds. Tébb
lehivas is lehetséges.

Az érvényesiteni kivant lehivas meértéke a Megrendeldé kizarélagos mérlegelési
jogkére. A Megrendelé a biztositékon tali igazolt karanak megtéritését is
kévetelheti.

Amennyiben atutalassal kivan Vallalkozo barmely biztositékot rendelkezésre
bocsatani, ugy Megrendelé OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11749015-15432694
szamu szamlajara utalja a biztositék dsszegét.

A Szerzédés szerinti feladatok - olyan okbol, amelyért a Vallalkozd felelés -
késedelmes teljesitése esetén (igy kiléndsen, ha a mszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének idépontja a jelen szerzédésben meghatarozott idétartamon tuli
idépontra esik, vagy az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendelé olyan hibakat
észlel, melyek nem teszik lehetévé a Letesitmény atvételét, a Vallalkozé minden
késedelmes nap utén a Szerzédéses Ar netté értékének 0,5%-anak, de legfeljebb
Osszesen a Szerzédéses Ar nettd értéke 20%-anak megfelelé Gsszegti késedelmi
kétbér fizetésére kételes. A kotbér maximalis meértékének elérését kovetden
Megrendelé jogosult a szerzédést felmondani vagy a szerzodéstdl elallni.
Megrendeld kétbér maximalis mértékének elérését kovetden a teljesitési biztositék
érvényesitésére jogosult.

A kesedelmes teljesités esetére kikdtdtt kotber megfizetése nem mentesit a
teljesités aldl. A Vallalkozé késedelmes teljesités esetén kételes a teljesitésre a
Megrendeldvel torténé egyeztetést kévetden poéthataridét vallalni.

Meghiusulasi kotbér: Amennyiben a Vallalkozé a  szerzédés teljesitését
megtagadna, vagy a szerzédés teljesitése olyan okbél, amelyért a Vallalkozé a Ptk.
alapjan felelds, meghitsulna, ugy a Vallalkozé kételes meghitisulasi kétbért fizetni
Megrendelé részére. Megrendelé jogosult tovabba Meghitsulasi kétbért
érvényesiteni, minden olyan esetben, amikor a jelen szerzédés azonnali hatalyy
felmondasa utjan sztinik meg, Meghiisulasnak minésiil tovabba, amennyiben a
Véllalkozé hibajabél, neki felréhato magatartasbol, szerzédéses kotelezettségeinek
nem teljesitésébél eredéen, a Tamogatasi szerzodésts] a Tamogaté elall, vagy azt
felmondja.

A meghiusulasi kétbér alapja a szerzédéses netté ar. A meghiusulasi kétbér
mertéke, a fenti bekezdés szerint megallapitott kétbéralap 20 %-a.

Vallalkozo minden olyan kériilményrél haladéktalanul értesiti Megrendel6t, amely
sajat teljesitését akadalyozza, vagy a Megrendelé érdekében barmely okbél
szikséges. Az ériesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a
megoldasra. A hataridére vonatkozé akadalyoztatast, késedelmet Vallalkozénak
haladéktalanul jeleznie kell a Mérndk és a Megrendelé felé, illetve a késedelem
elharitasa érdekében minden téle elvarhaté intézkedést haladéktalanul meg kell
tennie. Amennyiben Vallalkozé értesitési kitelezettségének nem tesz eleget, az
annak elmulasztasaval kapcsolatos valamennyi ~ Megrendelét, vagy harmadik
személyeket ért ~ karért kartéritési felelosséggel tartozik.



6.8 Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik az Epber. 26.§-a alapjan a kivitelezoi
feladatok  ellatasahoz  sziikséges, 100 millio Ft/év és 20 millio
Ft/kareseményenkénti meértékli, a jelen Projektre megkotott vagy arra
vonatkozoan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni karértékre vonatkozé
kozbeszerzés targya szerinti teljes kori epitési-szerelési felelésségbiztositassal
(CAR}, ami a sikeres miiszaki atadas- atvétel idépontjaig tarté hatallyal bir. Az
épitési-szerelési felelésségbiztositasnak ki kell terjednie a harmadik személynek
okozott karra is. Az ezt igazolé dokumentumot (kbétvény, szerzédés) Vallalkozé a
Megrendeldnek jelen szerzédés hatalybalépésétél szamitott 8 napon beldl
rendelkezésére bocsatja. (5. szam melléklet)

6.9 Vallalkozd kijelenti, hogy rendelkezik az Epber. 11.§-a alapjan a tervezési
tevékenységre vonatkozo, 10 milli6 Ft/év és 5 millio Ft/kareseményenkeénti
mértékl, a jelen Projektre megkdtétt vagy arra vonatkozoan kiterjesztett szakmai
felelésségbiztositassal, ami a sikeres muszaki atadas- atvétel idépontjaig tarté
hatallyal bir. Az ezt igazolé dokumentumot (kdtvény, szerzédés) Vallalkozd a
Megrendelének jelen szerzédés hatalybalépésétél 8 napon beliil rendelkezésére
bocsatja. (6. szama melléklet)

7 Kapcsolattartok

A szerzédés soran a felek részérdl az alabbi kapcsolattartok jarnak el:

Megrendel$ részérol:

A teljesités igazolasara jogosult: Balogh Laszlo polgarmester

Kijel6lt kapcsolattartd: Nyeste Péter

Telefon: +36204394433

E-mail: nyeste.peter@nagykanizsa.hu

Megrendel6 muszaki ellendre: Gigler Laszlo

NUJ szama: 559548561

FIDIC Mérndk: a FIDIC mérnék kijelslésére a késébbiekben, killén beszerzés
keretében kertl sor, a kijeldléséig a jelen pont szerinti "kijeldlt kapcesolattarté”
mindstil az e tekintetben megjeldlt kapcsolattartonak Megrendeld részérdl.

Vallalkoz6 részérdl: Horvath Szaboles

E-mail: horvath.szabolcs@szabadics.hu
Vallalkozé felelés miiszaki vezetdje: Dancs Balazs
NUJ szama: 623731808

A kapcsolattartd személyében bekévetkezett esetleges valtozasrdl a felek kételesek
egymast kolcsénosen, haladéktalanul tajékoztatni. A kapcsolattarté személyében,
adataiban bekdvetkezett esetleges valtozas nem eredményezi a jelen Szerzddéses
Megallapodas médositasat.

8 Epgyéb rendelkezések

8.1 A Szerzidés és a felek kdzdtti kommunikacié nyelve a magyar.

8.2 Megrendel$ a Szerzédéses Megallapodast felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak
szerint - a Szerzédéses Megallapodastél elallhat, ha:
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8.3

a) feltétlentil szlikséges a Szerzédéses Megallapodas olyan lényeges modositasa,
amely esetében a Kbt. 141. S alapjan Gj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevéként szerz6d§ fél személyében érvényesen olyan jogutodlas
kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kételezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Bir6saga az EUMSZ
258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol
eredé valamely kotelezettség tekintetében kitelezettségszegés tortént, és a
birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a Szerzédeéses Megallapodas nem
semimnis.

d) az iranyité hatésag, az Eurépai Bizottsag, vagy az EUTAF megéallapitja, hogy
Megrendelé a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatarozott
szabalytalansagot kévetett el és emiatt Megrendelével szemben pénzigyi
korrekcié kertil kiszabasra, ami altal Megrendelé a Szerzédéses Megallapodas
pénzigyi fedezetének csdkkenése vagy elvonasa a Szerzédéses Megallapodas
teljesitésére képtelenné valik.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelé jogosult és egyben kételes a

Szerzédéses Megallapodast felmondani - ha szilkséges olyan hataridével, amely

lehet6ve teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarsl gondoskodni tudjon
- ha:

a) a Vallalkozéban kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
Jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62, § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozo kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb} alpontjaban meghatarozott feltétel.

Ebben az esetben a Vallalkozd a szerzédés megszinése el6tt mar teljesitett
szolgaltatas szerzédésszer\i pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Vallalkoz6 tudomaéasul veszi, hogy

a) a Vallalkozé nem fizethet, illetve nem szamolhat el a szerzédes teljesitésével
osszefliggésben olyan koéltségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés k} pont
kaj-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
merilnek fel, és melyek a Vallalkozo adokételes jévedelmének csdkkentésére
alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a Kbt, 143, 8 (3) bekezdése
szerinti ligyletekrél az ajanlatkérst haladéktalanul értesiti. 1

LA ktifoldi adoilietdségi nvertes ajanlattevs koteles a szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazédst csatolni,
hogy az illetésége szerinti adohatdsagtél a magyar adohatosag kézvetentl beszerezhet a nyertes ajanlattevére
vonatkozo adatokat az orszagok kozott Jogsegély igénybevétele nélkiil.
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8.4

8.5

Amennyiben a Vallalkozé ktilféldi adoilletéségu ligy kdteles a szerzédéshez — annak
hatalybalépését kovets 8 munkanapon belil - arra vonatkozod meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetlentil
beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozétti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott
kérdésekre vonatkozoan a Szerzédéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét
képezé az alabbiakban mellékelt dokumentumok az iranyadok, amelyek a jelen
Szerzédéses Megallapodassal egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy egylitt olvasandék
és értelmezenddk, abban az esetben is, ha fizikailag nem kertilnek csatolasra jelen
Szerzédéses Megallapodashoz. A dokumentumok kézétti ellentmondas esetén a
sorrendben elébb allé dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb allo
dokumentum rendelkezéseit:

8.5.1 Jelen Szerzédéses Megallapodas

8.5.2 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggeléke

8.5.3 Kiegészit$ tajékoztatas

854 A Megrendel6 altal a jelen Szerzddés megkotését megeldz6 kdzbeszerzési
eljaras eljarast megindito felthivasa és az I. kitet

8.5.5 Kildnos feltételek

8.5.6 FIDIC Sarga Kényv Altalanos Feltételek (Uzemek, telepek és tervezés-épitési
brojektek Szerzodési feltételei, Elekiromos és gepészeti létesitményekhez
valamint Véllalkozé dltal tervezett épitési és mémdki létesitményekhesz,,
2011. evi masodik, magyar nyeluvtl kiadas}

8.5.7. Megrendel6 Kovetelményei

8.5.8. Jegyzékek (1. szamu jegyzék Vallalkozé javaslata, 2. jegyzék Egyenértékii
tételek igazolasanak dokumentumai)

8.5.9. Egylsszegli Ajanlati Ar

8.5.10. Felolvasoélap

8.5.11. Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrél, vezetSkrél az
ajanlata szerint

8.5.12. Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozdi kodvetelések kezeléséhez és g
Szerz6dés modositasahoz (a tovabbiakban a Szerzédésben Utmutatéként
keriil meghivatkozasra)

8.5.13. Atlathatésagi nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatarozottak alatt a kovetkezbket értik:

- A Szerzédés megkétését megelézd  kdzbeszerzési eljarast megindité KE
116/2022 szamon megjelent felhivas annak valamennyi esetleges médositasat
kévetéen, mely médositasok a kévetkezd azonosito(k) alatt jelentek meg: -

- Az kétet a Jelen Szerzédés megkotését megel6zé kézbeszerzési eljaras soran
a Megrendel6 altal I. kdtet megjeléléssel kiadott Utmutaté az Ajanlattevéknek
ciml dokumentumnak az ajanlatiételi hataridé napjan hatalyos tartalma.

- A Megrendelé Kovetelményei (II1. kotet) a Jelen Szerzédés megkotését megel6zé
kézbeszerzési eljaras soran a Megrendelé altal 111, kdtet megjeldléssel kiadott
Megrendelé Kovetelményei cimti dokumentumnak az ajanlattételi hatarids
napjan hatalyos tartalma.
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8.6

8.7

8.8

8.9

- Az EgyGsszegli Ajanlati Ar (IV. kétet 4.1, fejezet) a Jelen Szerzédeés megkdtését
megel6z6 kozbeszerzési eljaras soran a Megrendelé &ltal IV. kotet 4.2.
fejezetben  kiadott Egydsszegi Netté Ajanlati Ar Bontasa cimy
dokumentumnak az Ajanlatba benyujtott és az Osszegezés megktildésekor
hatalyos tartalma.

- A Vallalkozo6 javaslata a Jelen Szerzédés megkdotését megelszé kdzbeszerzési
eljaras soran a Megrendels altal V. kétet megjeldléssel kiadott Indikativ
tervdokumentacié cimii dokumentumnak az Ajanlatba benyujtott Vallalkozé
Javaslata szerinti az sszegzés megkildésekor hatalyos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatarozott Utmutaté alatt a mindenkori Iranyité Hatosag
altal kiadott hatalyos dokumentumot értik.

Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédés barmely médositasat a magyar
jogszabalyok és kiemelten a Kbt. - kiiléndsen annak 141. §-a - rendelkezéseivel
osszhangban, kizarélag irasban, a Szerzédéssel azonos médon lehet megkétni.

Felek rogzitik, hogy a Szerzédéses Megallapodas — alakszer(i szerzédésmodositas
nélkil — moédosul (Kbt. 141. S (4) bek. a) pont} az alabbi esetekben:

a) felek kozhiteles nyilvantartasban foglalt adatainak modosulasa esetén gz
nyilvantartasba bejegyzés napjaval,
b) felek kapcsolattartéira, teljesitésigazold  személyére vonatkozé adatok

modosulasa esetén a masik félhez tett kézlés kézhezvételének napjaval,
amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zarja ki.

Felek rogzitik, hogy semmis a Szerzédéses Megallapodas maodositasa, ha az arra
iranyul, hogy a Vallalkozét mentesitsék az olyan szerzidésszegés (illetve
szerzOdésszegésbe esés) és annak Jogkévetkezményei - ide nem értve a felmondas
vagy elallas joganak gyakorlasat - alkalmazasa alol, amelyért felelés (illetve felelés
lenne), vagy amely arra iranyul, hogy Megrendelé atvallaljon a Vallalkozét terhels
tébbletmunkakéltségeket vagy indokolatlanul egyeb, a Szerzédéses Megallapodas
alapjan a Vallalkozét terhelé kockazatokat. E kdrben kijelenti Vallalkozé, hogy a
kockazatokat felmérte és azt a jelen Szerzédéses Megallapodasban foglalt
ellenszolgaltatasban teljeskériien érvényesitette.

A Megrendel6 kételes a szerzédést feimondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attél elallni, ha a szerzédés megkdtését kivetden jut tudomasara, hogy a szerzédé
fél

(Vallalkozo) tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért
ki kellett volna zarni a kizbeszerzési eljarasbol.

Vallalkozé jelen szerzédés alairasaval kinyilvanitja, hogy teljes mértékben ismeri
€s a szerzddés teljesitése soran a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetéleg
elfogadja a jelen Vallalkozasi szerzédés targyat, annak megval6sitasat, valamint az
elszamolasok, kifizetések, ellenérzések eljarasi szabalyait érinté valamennyi
Eurépai Unidés és magyar jogszabalyokat, beleértve az unios tamogatasok
felhasznalasara vonatkozé jogszabalyokat is.

Megrendelé rogziti, hogy jelen szerzédésben foglalt egyik feltétel sem tekinthetd

altalanos szerzédési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek
meghatarozasa az elézményi kdzbeszerzési eljarasban specifikusan ezen szerzédés

/

/yzé



megkotésére vonatkozdan kerilt meghatarozasra, nem tébb szerzédés megkotése
céljabol. Vallalkozo, mindezt elfogadja, tovabba nyilatkozik, hogy jelen Szerzédés
valamennyi rendelkezését magara nézve koételezének fogadja el, nyilatkozik
tovabba, hogy valamennyi jelen szerzédésben foglalt feltételt és rendelkezést
egyedileg megtargyaltnak és altala elfogadottnak tekint, kiilénds tekintettel az
elézményi kbdzbeszerzési eljaras keretében a Kbt. rendelkezései szerint
gyakorolhaté egyes jogintézményekre - igy ktilénésen kiegészits tajékoztatas kérés
lehetéségére - tekintettel, Felek mindezekkel Gsszhangban kifejezetten elfogadjak
€s rigzitik, hogy jelen szerzédés egyik feltétele és rendelkezése sem mindsiil
altalanos szerzédési feltételnek.

8.10 Felek rogzitik, hogy Vallalkozé sajat altalanos szerzédési feltételei — amennyiben
Vallalkozo ilyennel rendelkezik — jelen szerzédés tekintetében semmilyen formaban
riem irdnyadok és alkalmazhatok, mégottes szabalyként sem. Vallalkozd ezt
kifejezetten elfogadja.

8.11 A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerzédés és a Tamogatasi
szerzédés kozbtt ellentmondas van, ugy a Tamogatasi szerzédés rendelkezései az
iranyadéak. Tudomasul veszi tovabba, hogy jelen szerzédés a Megrendelé és a
Tamogaté altal megkotétt Tamogatasi szerzédés jogi sorsat koveti, vagyis annak
hatalyvesztése, madosulasa, érvénytelensége, azzal megegyezd joghatassal bir
Jelen Szerzédés hatalyara, érvényességére, feltételeire,

8.12 Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzédéses kételezettség-
vallalasok teljesitése soran, valamint a felek kdzott felmeriild jogvitakra a
Magyarorszag Polgari Torvénykényvérsl szolé 2013. évi V. térvény (Ptk.)
rendelkezései az iranyadoak, A felek kételezettséget vallalnak arra, hogy a kézodttik
felmertilé esetleges jogvitat - fokozott egylttmikodési kotelezettség mellett ~
targyalasos Gton probaljak meg rendezni. Ennek meghitsulasa esetére, a jogvitara
a polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX, torvény a polgari perrendtartasrol
(Uj Pp.) szabalyai szerint illetékességgel és hataskérrel rendelkezd birésaghoz
fordulhatnak.

8.13 Vallalkozo jelen Szerzédéses Megallapodas alairasaval kifejezetten nyilatkozza,
hogy a jelen szerzédést, annak valamennyi rendelkezését (igy kalondsen a
szerzGdéses megallapodas, a Kiilénds Feltételek és az Altalanos Feltételek) teljes
kérlen megismerte, megértette, a szerzédéses feltételeket a Felek megtargyaltak,
figyelemmel a Kbt. vonatkozd rendelkezéseire (igy kiilénésen a kiegészits
tajekoztatas, és az eldzetes vitarendezés szabalyaira), melyre tekintettel a
Szerzodést teljes mértékben elfogadja és alairasaval magara kételezének ismeri el.

8.14 Vallalkozd tudomasul veszi, hogy az allamhaztartasré]l sz6l6 2011. évi CXCV.
torvény (Aht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az allamhaztartas kézponti
alrendszerében a kiadasi eldiranyzatok terhére nem kothets olyan jogi személlyel,
jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezettel érvényesen visszterhes szerzodés,
illetve létrejdtt ilyen szerzédés alapjan nem teljesitheté Kifizetés, amely szervezet
nem minésil atlathaté szervezetnek. A Megrendeld ezen feltétel ellenérzése
céljabdl, a szerz6désbdl eredé kivetelések eleviléséig az Aht. 55. § szerint jogosult
a jogi személy, jogi szemeélyiséggel nem rendelkezé szervezet atlathatésagaval
Osszefliged, az Aht. 55. §-ban meghatarozott adatokat kezelni. Véallalkozo
képviseldje az allamhaztartasrol szold torvény végrehajtasarol szélo 368/2011.
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(XII. 31.) Korm. r. 50. § (la) bekezdése alapjan nyilatkozik, hogy a nemzeti
vagyonrol szolé 2011, évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti
atlathatdé szervezetnek minésiil. E nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén a
Vallalkozé képviseldje a Megrendeldt haladéktalanul tajékoztatni kételes. Ha a
valtozas folytdn a Vallalkozd nem mindslil atlathato szervezetnek, az
allamhaztartasrél szo6l6 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére
kifizetés nem teljesithets.

8.15 Vallalkozé tirni kételes, hogy a szerzédeés teljesitésével kapesolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellendrzése az uniés pénzek felhasznalasat ellenérzé
szervezetek részérSl megtérténhessen és az ellenérzés soran szikség esetén
egyuttmukédni kételes. Vallalkozo kételes mindenféle korlatozastél mentesen
lehetévé tenni, hogy az, a mindenkori Kozremtikdds Szervezeti feladatokat ellats
Iranyité Hatésag, Tamogaté az Allami Szamvevdszék, a Kormany altal kijeloit belsé
ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar Aﬂamkincstér, illetve
az Iranyitd Hatdsag és a Kifizetd Hatosag, tovabba az Eurépai Bizottsag, az Eurépai
Korrupciéellenes Iroda és az Eurépai Szamvevészék a Szerzodéssel é kapcsolatos
dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellenorzéseken ellendrizze a projekt
kivitelezését és teljes auditot vegezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetéknek kell lennifik, ugy kell éket
rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellenérzés-t{irési kételezettség
megsértése esetén Vallalkozé koteles megtériteni az ellenérzés altala tortént
meghiusitasa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa folytan neki felrohatéan
keletkezett karokat (kiildndsen a szakérték felmertlt dijat, utazasi és tartézkodasi
koltségeit).

8.16 Felek kijelentik. hogy minden olyan adatot, tényt, informaciét mely jelen
Szerzédéses Megallapodas keretein beliil a masik féllel kapcsolatban a
tudomasukra jut, titokként kezelnek. kivéve melyek nyilvanossagra hozatalat
Jjogszabaly eléirja.

Felek ktlon régzitik, hogy a Vallalkozé Felelés kizarolagosan mindazon karért
(sérelemért), amely az adatvédelmi Jjogszabalyok &ltala tértént be nem tartasabol
erednek.

Véllalkozé koteles mentesiteni a Megrendelét a fentiek altala tértént be nem tartasa
miatt a harmadik személyek altal a Megrendelével szemben eérvényesitett
valamennyi kar, ill. igény vonatkozasaban.

A titoktartasi kitelezettség megszegésébdl eredd karért az ezért felelds fél
kartéritési kételezettséggel tartozik. E  kérben a Megrendel6t ért kar
vonatkozdsaban a jelen Szerzédéses Megallapodas kéthérekre vonatkozé szabalyai
megleleléen alkalmazandéak.

Felek titoktartasi kételezettsége kiterjed a munkavallaléikra, valamely polgari jogi
szerzodeés alapjan munkavégzésre iranyulé jogviszony, vagy mas jogviszony alapjan
a féllel kapcsolatban 1évd egyeb személyekre, kézremtikddsikre is. Ezen személyek
magatartasaért a titoktartasi kételezettség viszonylataban az érintett Fél, mint
sajat magatartasaért felel.



A szerz6dé Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozé jogszabalyok és
megallapodasok szerinti illetékes ellendrzé szervezetek feladat- és hataskériiknek
megfeleléen jelen Szerzddéses Megallapodas alapjaul szolgalé kézbeszerzési
eljarast és jelen Szerzédéses Megallapodas teljesitését ellenérizhetik, résziikre a
jogszabaly szerinti informacié megadasa tlizleti titokra valoé hivatkozassal nem
tagadhaté meg.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomasuk van arrdl, hogy Megrendeld koteles a
Kézbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha

- Vallalkozd Szerzddéses Megallapodasban régzitett kotelezettségét siilyosan
megszegte €s ez a Szerzddéses Megallapodas felmondasahoz vagy elallashoz,
koveteléséhez vagy a Szerzédéses Megallapodas alapjan alkalmazhaté egyeb
jogkbvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint, ha Vallalkozé olyan
magatartasaval, amelyért felelés, részben vagy egészben a Szerzédéses
Megallapodas lehetetleniilését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a
szerzOdésszegés leirasat, az annak alapjan alkalmazott jogkévetkezmeényt,
valamint hogy a szerzédé fél a szerzodesszegést clismerte-e, vagy sor keriilt-e
arra vonatkozoan perinditasra.

- Vallalkozé Szerzddéses Megallapodasban rogzitett kételezettségének jogerds
birdsagi hatarozatban megallapitott megszegése esetén a szerzédésszegés
tényet, leirasat, lényeges jellemzsit, beleértve azt is, ha a szerzédésszegés a
Szerzédéses Megallapodas felmondasahoz vagy a Szerzédéses Megallapodastél
valé elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a Szerzédéses Megallapodas
alapjan alkalmazhaté egyéb szankcié érvényesitéséhez vezetett, valamint
Vallalkozé szerz6dé fél olyan magatartasaval, amelyért felelés, (részben vagy
egészben] a Szerzédéses Megallapodas lehetetlentilését okozta.

Felek fenti kérben megallapodnak abban, hogy Vallalkozé nem jogosult a fenti
adatok atadasa miatt a Megrendelével szemben semmiféle igényt sem érvényesiteni
abban az esetben sem, ha barmely atadott tény, vagy kérilmény utébb nem
bizonyulna valésnak, kivéve ha ezzel a Megrendelének az adatok atadasanak
pillanataban tényszerten tisztaban kellett lennie {(nem tartozik ide a hibas
jogszabaly-értelmezésbél vagy téves tényallas-értelmezésbdl szarmazo koralmény,
kivéve ha az a Megrendelének felrohatoan kévetkezett be).

8.17 Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Szerzédéses Megallapodas
barmely pontja kdgens jogszabalyba litkdzne, vagy a kézbeszerzési eljaras kételezé
érvényl dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor a Szerzddéses
Megallapodas fentieket sérté rendelkezése helyébe -~ minden tovabbi
Jjogeselekmeény, igy kiilénésen a Szerzédéses Megallapodas modositasa nélkiil — a
kételezé  érvényu jogszabalyi rendelkezés vagy kézbeszerzési dokumentumi
rendelkezés keriil. Fentieket kell megfeleléen alkalmazni akkor is, ha valamely
kogens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerzédéses
Megallapodas része (vagy a Szerzédéses Megallapodasban szdvegszeriien
szerepelnie kell) és azt szOvegszeriien a Szerzédéses Megallapodas nem
tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerzédéses Megallapodas részét képezi).

8.18 Jelen Szerzddés a mindkét Fél altal térténd alairas napjan érvényes, azonban a
mindkeét fél altal alairt Szerzédéses Megallapodas abban az esetben, és abban az
idépontban lép hatalyba, mely napon a projektre vonatkozé pénziigyi fedezetet
biztosité tamogatasi szerzédés, alairasra kertil és 1gy a Szerzddéses Megallapodas
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teljesitéséhez szlikséges fedezet felhasznalhatéva valik és err6l Vallalkozo
tudomast szerez. Amennyiben a Szerzédéses Megéallapodas teljesitéséhez
sziikséges pénziigyi fedezet a Szerzédéses Megallapodas alairasanak idépontjaban
rendelkezésre 4all és az felhasznalhato, ugy a Szerzédéses Megallapodas
hatalybalépésének napja megegyezik a Szerzédéses Megallapodas alairasanak
napjaval.

8.19 Fentiek bizonysagaul a szerzé6dé Felek ezennel alairjak jelen Szerzddéses
Megallapodast.

8.20 Jelen szerzddést Felek 4 (négy darab), egymassal mindenben egyezd eredeti
példanyban irjak ala.
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Ptk. (uj Alcikkely)



1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje (Eltérden alkalmazando)

1.6 Szerzédéses Megallapodas (Eltéréen alkalmazandd)

1.7. Engedményezés (Eltéréen alkalmazando}

1.9. Hibak a Megrendels Koévetelményeiben (Eltéréen alkalmazandos)

1.10 A Vallalkozé6 Dokumentumainak Megrendeld altali hasznalata (Eltéréen
alkalmazandd)

1.12 Bizalmas részletek (Kiegészitendd)

1.13 Jogszabalyok betartasa (Eltérden alkalmazandad)

1.14 Egyetemleges és egyéni felelésség (nem alkalmazhatd)

2 MEGRENDELO
2.1 A Helyszinre val6 bejutas joga (Eltéréen alkalmazandd)
2.5 Megrendel6 kévetelései (Eltéréen alkalmazandas)

3 A MERNOK
3.1 Mérndki kitelességek és hataskor (Kiegészitendd)
3.3  Mérndk utasitasai (Eltéréen alkalmazando)
3.4. Uj Mérndk kinevezése (Eltéréen alkalmazandé)
3.5. Hatarozatok (Kiegészitendd)

4 A VALLALKOZO
4.2 Teljesitési Biztositék (Eitérden alkalmazandd)
4.3 Vallalkozo Képviseldje (Eltérden alkalmazands J
4.4 Alvallalkozok (Kiegészitends)
4.6  EgylGttmukédés (Eltéréen alkalmazando)
4.7 Kittizés (Eltérden alkalmazando)
4.8  Munkabiztonsagi eljarasok (Kiegészitendd)
4.9. Minéségbiztositas (Eltéréen alkalmazandd)
4.10. Helyszini adatok (Eltérden alkalmazandd)
4.12. Elére nem lathato fizikai kériilmények (Eltéréen alkalmazando)
4.19. Villamos energia-, viz- és gazellatas (Részek térlenddek)
4.20. Megrendelé eszkdzei és a téritésmentesen rendelkezésre bocsatott anyag
(Részek térlendbek)
4.23 Vallalkozé miveletei a Helyszinen {Kiegészitendo)
4.24 Reégészet (Kiegészitendd)

5 TERVEZES
5.1  Altalanos tervezési kitelezettségek (Eltéréen alkalmazandd)
5.4. Miszaki szabvanyok és eléirasok (Elteréen alkalmazando)

7 BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES
7.3. Feltgyelet (Eltéréen alkalmazands)
7.4.  Tesztek, vizsgalatok (Eltérden alkalmazando)

8. KEZDES, KESEDELEM ES FELFUGGESZTES
8.1. A munkak megkezdése (Eltéréen alkalmazandao)
8.2, Megvalositas idétartama (Kiegészitendd)
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8.3. Utemterv (Eltéréen alkalmazandd)

8.4. A Megvalésitas Idétartamanak meghosszabbitasa (Eltéréen alkalmazandd)
8.5. Hatosagok altal okozott késedelmek (Kiegészitendd)

8.7 Kotbér (nem alkalmazhato)

8.9 Felftiggesztés kovetkezmeényei (Eltéréen alkalmazandd)

9. ATVETELT MEGELOZO TESZTEK, VIZSGALATOK
9.1. Vallalkozé kételességei

10.  MEGRENDELO ALTALI ATVETEL (Eltéréen alkalmazands)

11.  JOTALLASI KOTELEZETTSEG elnevezés térlends és helyettesitendé: HIBA
KIJAVITASI KOTELEZETTSEG, TELJESITESIGAZOLAS, SZAVATOSSAGI ES
JOTALLASI KOTELEZETTSEGEK alkalmazandé

11.1. El nem végzett munkak befejezése és hianyok potlasa (Nem alkalmazhato)
11.2. Hianyok pétlasanak koltsége (Nem alkalmazhatd)

11.3. A Jotallasi id6szak meghosszabbitasa (Nem alkalmazhato)
11.4. Hianyok pétlasanak elmulasztasa (Nem alkalmazhats)

11.5. A Létesitmény hibas részeinek elszallitasa (Nem alkalmazhatd)
11.6. Tovabbi tesztek / vizsgalatok (Nem alkalmazhato)

11.7. Hozzaférés joga (Nem alkalmazhatd)

11.8. Vallalkozo feladata a hibak feltarasaban {Nem alkalmazhatd)
11.9. Teljesitési igazolas (Kiegészitendé és részek torlenddek)

11.11 A Helyszin rendbetétele (Eltérden alkalmazando)

11.12 Kotelezé Alkalmassagi Idészak {1 Alcikkely)

11.13. Szavatossag (uj Alcikkely)

11.14. Jotallas (i Alcikkely)

12, ATVETELT KOVETO TESZTEK / VIZSGALATOK (Nem alkalmazhats)

13 VALTOZTATASOK ES KIIGAZITASOK
13.5. Feltételes 8sszegek (Nem alkalmazando)
13.6. Napi munkak (Nem alkalmazando)
13.7.  Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitasok (Eltéréen alkalmazanda)
13.8. A koltségek valtozasai miatti kiigazitasok (Nem alkalmazhato)

14 SZERZODESES AR ES KIFIZETES
14.1 A Szerzédéses Ar (Eltéréen alkalmazando)
14.2. Eléleg (Eltérden alkalmazandd)
14.5. Berendezések és Anyagok a Létesitményhez (Nem alkalmazandé)
14.6. Koézbensd fizetési Igazolasok kibocsatasa (Eltérden alkalmazandd)
14.7. Kifizetés (Eltéréen alkalmazandds)
14.8. Késedelmes kifizetés (Eltérden alkalmazandd)
14.9.  Visszatartott 8sszeg kifizetése (Nem alkalmazhato)
14.10. Elszamolas befejezéskor (Eltérden alkalmazands)
14.11. Végsé Fizetési Igazolas igénylése (Nem alkalmazhato)
14.12. Elismervény - (Nem alkalmazhato)
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14.13. Végso Fizetési lgazolas kibocsatasa (Nem alkalmazhaté)
14.14. A Megrendeld felel6sségének megszineése - (Nem alkalmazands)

15. MEGRENDELO ALTALI FELMONDAS (Eltéréen alkalmazandd)
15.2. Megrendel6 altali felmondas (Eltéréen alkalmazands)

16.  VALLALKOZO ALTALI FELFUGGESZTES ES FELMONDAS (Eltérden
alkalmazando)
16.1. Vallalkozé joga a munka felftiggesztésére (Nem alkalmazhato)
16.2. Vallalkozo altali felmondas (Részek térlenddek)
16.3. Munka besziintetése és a Vallalkozé Eszkdzeinek eltavolitasa (Kiegészitendd)
16.4. Kifizetés felmondaskor (Eltéréen alkalmazandd)

17.  KOCKAZAT ES FELELOSSEG
17.2, A Vallalkozé6 gondoskodasa a Létesitménnyel kapcsolatosan  (Eltéréen
alkalmazandd)
17.4. A Megrendel$ kockazataival jaro kévetkezmények (kiegészitendd)
17.5. Szerzéi jogok és ipari szabadalmi Jjogok (Nem alkalmazhats)
17.6 A felelésség korlatozasa (Nem alkalmazhatd)

18. BIZTOSITAS
18.2. A Létesitmény és a Vallalkozo Eszkdzeinek biztositasa (Nem alkalmazhato)
18.3. Személyi sériilésre és vagyoni karra kotdtt biztositas (Nem alkalmazhats)
18.4. A Vallalkoz6 személyzetének biztositasa (Nem alkalmazandé)

19. VIS MAIOR
19.4. A Vis maior kiévetkezményei (Eltéréen alkalmazands)
19.7. A teljesités aloli jogszerii felmentés (Nem alkalmazandd)

20  KOVETELESEK, VITAK ES VALASZTOTT BIROSAGI ELJARAS
20.1. A Vallalkozo kévetelései (Eltéréen alkalmazandds)
20.2. A Doéntébizottsag kijeldlése (nem alkalmazando)
20.4 A Dontébizottsag felkérése ddntéshozatalra (nem alkalmazando)
20.5 Békés megallapodas fnem alkalmazandd)
20.6. Valasztott birésagi eljaras fnem alkalmazando)

21. ELLENORZESEK ES AUDITOK A MAGYAR ES A KOZOSSEGI HATOSAGOK
ALTAL (4 Cikkely)

Fiiggelékek

BIZTOSITEKOK FORMANYOMTATVANYAI {térolve)

AJANLATI  NYILATKOZAT, SZERZODESES MEGALLAPODAS ES DONTNOKI
MEGALLAPODAS FORMANYOMTATVANYOK (Eltéréen alkalmazandd)



KULONGS FELTETELEK

A jelen Kiilonds Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hataroznak meg az
Altalanos Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikbtések, moédositasok,
kiegészitések megvaltoztatjak az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kiilénbdzdség
vagy ellentmondas esetén az ebben a Kiilénés Feltételekben foglalt kikotések az
iranyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1 Altalinos rendelkezések

1.1. Meghatiarozasok

1.1.1. A Szerzédés

Az alabbi bekezdés eltérdéen alkalmazando:

1.1.1.1. ,,Szerz6dés™: A ,Szerzédés” magaban foglalja a Szerzédéses Megallapodast, az
Ajanlati Nyilatkozatot, FIDIC Altalanos és Jelen Kilénleges Feltételeket, a
Megrendelé Kévetelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot,
amelyet a Szerzédéses Megallapodas felsorol.

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem kertil kiadasra jelen szerzédés keretében. Az ~Elfogadé
level” kifejezés alatt a Szerzédéses Megallapodast kell érteni és az Elfogads
Levél kibocsatasanak vagy kézhezvételének idépontjat a Szerzddéses
Megallapodas hatalybalépésének datuma jelenti.

1.1.1.8 ,Ajanlat” jelenti a kdzbeszerzési eljarasban a Vallalkozé, mint ajanlattevé altal
benyujtott ajanlatot.

1.1.1.10. ,Garancidk jegyzéke” ¢s a ,Fizetési iitemterv’ nem kerti] kiadésra jelen
szerzOGdés keretében.

Az alabbi bekezdések hozzaadanddk:

1.1.1.11 "Epitési tervek" vagy "Kiviteli tervek” jelentik a Vallalkozé altal készitends
terveket, amely Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak kijavitasdhoz
sziikséges. E kérben: ,Kivitelezési dokumentacié” jelenti a 191/2009 (IX.15.)
Korm. rendeletben eldirt kévetelményeknek megfelels, és a Vallalkozo altal
keészitett terveket, melyek a Szerzédés targyat képezé létesitmények
megvalositasahoz, a hibak kijavitasahoz sziikségesek, beleértve (amennyiben
szikséges) a részletes talajmechanikai szakvéleményt és probalizemeltetési
tervet, valamint a megvaldsitas generalorganizacios tervet.

»Megvalositasi dokumentacié”, a kivitelezési dokumentacidinak, a tényleges
megvalosulasnak megfelelé médositasat tartalmazé dokumentacio.
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»Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesitmények
megepitéséhez az illetékes hatosag létesitési és / vagy épitési engedélyének
kiadasahoz szitkségesek.

1.1.1.12. "Részlettervek” jelentik mindazon a Vallalkozd altal, a sajat kiviteli tervei
alapjan készitett egyéb terveket, melyek szlikségesek a Létesitmény teljes
kivitelezéséhez és a hibak kijavitasahoz.

1.1.1.13 "Kiegészité tervek” jelentik mindazon a Vallalkozé altal a Mérnok utasitasai
szerint  elkészitendd tervet, amely szilkséges a Létesitmény teljes
kivitelezéséhez és a hibak kijavitasahoz.

1.1.1.14. ,Ajénlati ar bontdsa” Ajanlati Ar Bontasa jelenti azt a dokumentumot,
amelyet az Ajanlati Dokumentacié részeként kiadott formaban és tartalommali
az Ajanlat részeként benyujtottak, és ahogyan azt a Megrendelé a Szerzédés
megkotésekor elfogadott.

1.1.1.15. ,Készre jelentés™ Vallalkozd kételes a Mérnékdt irasban értesiteni (e-
fénapléban jelzett kezdeményezés) a Létesitmény teljes ki (atvételt megel6zé
tesztek, vizsgalatok sikerességét is beleértve) megvalésitasarcl, annak
idépontjat megeléz6 legalabb 5 nappal Kkorédbban, melyben megjeldli a
Létesitmény teljes korli megvaldsitasanak idépontjat, és kéri, hogy a Mérnék
ezen idépontot kivetSen kezdje meg a miiszaki atadas-atvételt.

1.1.2. Felek és személyek
Eltéréen alkalmazando:

1.1.2.2, ,Megrendel6” jelenti azt az Ajanlati Nyilatkozat Fliggelékében ekként megjeldlt
személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a vallalkozasi szerzddés
Megrendeldje, valamint a 191/2009. Korm. rendelet szerinti epittetds.

1.1.2.3. ,Vallalkozé” jelenti azt az Ajanlati Nyilatkozat Fliggelékében ekként megjeloit
szemelyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a vallalkozasi szerzodés
Vallalkozdja, valamint a 191/2009. Korm. rendelet szerinti vallalkozo
kivitelezé. Févallalkozé kivitelezs: az epittetével épitési szerzédést kot
épitéipari kivitelezési tevékenységet végzd vallalkozo kivitelezd. A kbzbeszerzési
eljarasban nyertes ajanlattevéként megjeldlt szervezet, vagy személy.

1.1.2.7 ,Vallalkozé Személyzete” (a pont végére beirandd): Munkateriletre tdrténd
belépés szempontjabél a Vallalkozo személyzetének mindsiilnek a kivitelezési
tervek elkészit6i, valamint a szakfelligyeletet ellaté intézmények munkatarsaj
is.



1.1.2.8. ~Alvallalkoz6” az a gazdasagi szerepld, aki (amely) a kézbeszerzési eljaras

eredményeként megko6tott szerzédés teljesitésében az ajanlattevé altal

bevontan kézvetleniil vesz részt, kivéve

a) azon gazdasagi szerepldt, amely tevékenységét kizarélagos jog alapjan
végzi,

b) a szerzédés teljesitéséhez igénybe venni kivant gyartét, forgalmazot,
alkatrész vagy alapanyag eladoéjat,

¢) épitési beruhazas esetén az épitbanyag-eladét;

1.1.2.9. ,Déntébizottsag” A pont teljes egészében térlends
1.1.3. Datumok, vizsgilatok, idészakok és Befejezés

Az alabbi bekezdések térlendbic:
1.1.3.1 A ,Kiinduléisi Idépont”

1.1.3.6. ,Atvétel utani tesztek / vizsgélatok ™~ térolve, nem alkalmazhaté
Az alabbi bekezdések, Kiegészitenddk, illetve eltéréen alkalmazanddic:

1.1.3.3. ,Megvalésitas idétartama”: eltéréen alkalmazands:

A Polgari Torvénykényvrél szolé 2013. évi V. térvény (tovabbiakban: Ptk.)
6:247.8, 6:252. §, rendelkezései szerinti eléirasok értendéek. A ,Megval6sitas
Idétartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a »teljesités ideje” megfogalmazasat
kell jelen Szerzédésben érteni és alkalmazni. Teljesitési idétartam (Megvalésitas
Idétartama): a szerzédés hatalyba lepésétdl a miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdéséig tart, ha a Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljaras
eredmeényeként a létesitményt atveszi. A megvalositas idétartama magaba
foglalja a tertilet elokészités, l6szermentesités, a Kivitelezési tervezés, valamint
a Probatizem idétartamat is

1.1.3.4. ,Atvételt megelézé tesztek / vizsgalatok”: a bekezdés térlends és az
alabbiakkal helyettesitendé: Uzemprobak és prébaiizem, komplex kiprébalis

Uzemprébak: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan prébak és
vizsgalatok értendéek, amelyek szakmailag szokasosak és indokoltak
mindahhoz, hogy a megfelels mindség megallapithaté legyen. Ezen
megfogalmazas alatt a szakmailag szokasos és indokolt lzempréba kifejezést
kell jelen Szerzédésben érteni. A megrendeldi  kévetelményekben
uzemprobaként szereplé fogalom tartozik ide. Az Uzemprébak elvégzése
eléfeltétele a Probatizem megkezdésének.

A ,Prébaiizem” annak az igazolasara szolgal, hogy a Létesitmények vagy
Szakasz, a Szerz6désben foglaliaknak megfeleléen rendeltetésszers
hasznalatra alkalmas médon tartésan, megbizhatéan {izemeltetheté. A
Probatlizemet a sikeres Kézbensé Uzemprobakat kévetéen kell elvégezni a
probatizemi tervben meghatarozottak szerint.
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Komplex kiprobalds akkor térténhet, ha a Prébaiizem végrehajtdsat a
természeti viszonyok nem teszik lehetdvé. llyen esetben a Kézbensé
Uzemprobak eredmeényeit integralt modon kell értékelni és nyilatkozni arrol,
hogy a Létesitmény rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas.

1.1.3.7. ,Jotallasi idészak” a cim tériendd és az alabbiakkal helyettesitendd: Hiba
kijavitasi kitelezettség
A 11. Cikkely Jotallasi kételezettségek alatt ezen Hiba kijavitasi kotelezettség
értendd

A kévetkezd U bekezdések hozzdadandok:

1.1.3.10. "Kételez6 Alkalmassagi idészak" jelenti e Szerzédéses Feltételekben a Ptk.
€s a szerzGdés targyara vonatkozo Jogszabalyok szerinti szavatossagi idészakot.

1.1.3.11. "Jotalldsi idészak” A Szerzédéses Megallapodasban foglaltak szerinti
Jotallasi idészak.

1.1.4, Pénz és kifizetések
1.1.4.1. ,Szerzédés Elfogadott Végosszege” - a bekezdés torlendd.
1.1.4.10. ,Feltételes 6sszeg” - q bekezdés térlendd
1.1.4.11. ,Visszatartott osszeg” - t6rélve, nem alkalmazhato
Az alabbi bekezdések, kiegészitenddk, illetve eltéréen alkalmazanddk:

1.1.4.3. Kéltség” a bekezdés térlendd és az alabbiakkal helyettesitends: minden,
ésszerten a Vallalkozo altal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen, vagy azon kiviil
keletkezé kiadast jelenti, amely magaba foglalja az altalanos és ahhoz
kapcsolodo terheket. A Vallalkozénak koltségén feliil, haszon kifizetése nem jar.
Ahol jelen szerzédés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére a koltség mellett vagy
annak kiegészitéseként nem keriil sor az erre iranyulé rendelkezés nem
alkalmazando.

1.1.6. Egyéb Meghatarozasok

1.1.6.8. ,Elére Nem Lathaté” az Alcikkely végére be kell irni a kdvetkezéket: Elére nem
lathaté kértilménynek kiiléndésen a 4.12. szamu Alcikkelyben felsorolt
kortilmények minésiilnek.
welére nem Jathaté” alatt értendék minden olyan esemény, melynek
bekovetkezése megfelel a kdzbeszerzésekrsl szolo 2015, évi CXLII. térvény, 141.
§ (4) bekezdésének ¢) pontjanak ca) alpontjaban leirtaknak.

-
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1.1.6.9. ,Valtoztatas” a bekezdés az aldbbiakkal kiegészitendod:

és amellyel 6sszefliggésben minden esetben vizsgalatot igényel a Kbt. szerinti
szerz6désmodositas, vagy Oj kbézbeszerzési eljaras lefolytatasat megalapozo
feltételek fennallasa, melyek esetén a szerz6désmodositashoz, 0j szerzédés
megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint
az uniés tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve Gtmutaték hataroznak
meg (kiiiénds tekintettel a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti
Utmutatéra).

Az alabbi uj bekezdések hozzdadandok:

1.1.6.10. ,Szerzédésbontas” a Szerzidés Felek altal a Ptk. szerint térténd
megszintetését, felbontasat, valamint a Szerzédésnek a Felek barmelyike altal
torténé felmondasat, illetve a Felek barmelyike altal a Szerzédéstdl torténsd
elallast jelenti.

1.1.6.11. A ,Kozbeszerzési Torvény” illetve Kbt. alatt a kozbeszerzésekrdl szold
térvény értendd.

1.1.6.12. ,Ptk.” kifejezés alatt a Polgari Térvénykényvrél szolo térvény értendd.

1.5. Dokumentumok fontossagi sorrendje - torlendé és helyettesitendé
A Szerzidést alkotd dokumentumokat egymast kéleséndsen értelmezének kell
tekinteni. Ertelmezés szempontjabél a dokumentumok fontossagi sorrendje a
Szerzédéses Megallapodas 8.5 pontja szerint értendé.

1.6. Szerzédéses Megillapodas - helyettesitendsd:
A Feleknek a Szerzédéses Megallapodast {(Szerzddést) a kdzbeszerzésekrél szolo
2015. evi CXLIL torvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével osszhangban kell
megkotnitik.

1.7. Engedményezés - eltéréen alkalmazands
Az els6é mondat térlendd. A masodik mondat elsé szava {ugyanakkor) térlendé.
A masodik mondat a) pontja kiegészitendé ,a Kbt. eléirasainak megfelelé médon
(Kbt.1398-140.8)

1.9. Hibdk a Megrendelé Kovetelményeiben - eltéréen alkalmazandé
A 2. bekezdés (Egy ilyen tartalmu ...) torlendé.

A felmertilt esetekben a Ptk. 6:156. § szerinti jogosulti késedelem rendelkezései
az iranyadoéak, valamint az ehhez kapcsolodo a Kbt. szerinti szerzédésmaédositast
megalapozo feltételek fennallasa esetén a szerzédésmodositashoz sziikséges
eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az unios tamogatassal
kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutaték (kiilénds tekintettel a Szerzédéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg. Vallalkozé a
Megrendelé altal kiadott Ajanlati Felhivast és Ajanlati Dokumentaciét és
Mellékleteit a Kozbeszerzési Eljaras alatt kételes volt atvizsgalni és a Kbt.
elirasainak megfeleléen ezekkel kapcsolatban kiegeszité tajékoztatasokat,
kérdéseket intézhetett a Megrendeléhéz, melyeket a Megrendelé meghatarozott

e



idén belilil megvalaszolt. Vallalkozé jelen Alcikkely szerinti kovetelést csak és
kizarolag az elékészitéshez sziikséges munkateriilet atadast kdvetden a helyszin
feliilvizsgalata alapjan felmeriils koriilményekre alapozhat, melyek a
kozbeszerzési eljaras soran atadott dokumentumokbél nem voltak
feltételezhetéek. A FIDIC 20.1. pont szerinti 28 napon belilli jogveszts
igénybejelentést az elékészitéshez sziikséges munkateriilet atadas napjatél kell
szamitani.

1.10. A Vallalkozé Dokumentumainak Megrendeld altali hasznilata
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd
Az Alcikkely masodik bekezdése eltéréen alkalmazands:

A bekezdés elsé harom sora (addig, hogy ,dijmentes Jogosultsdaggal’)
helyettesitendé az alabbiakkal: A Vallalkozd (a Szerzédés alairasaval)
visszavonhatatlan, atruhazhato, kizarolagos, szerzéi jogdij kételezettségtél
mentes engedélyt ad a Megrendelének

Az Alcikkely harmadik bekezdése térlendd
1.12, Bizalmas részletek - az Alcikkely kiegészitendd az alabbi utolsé bekezdéssel:

Egyébként a Szerzédés nyilvanos, kézérdekii adatnak mindsiil, ide nem értve az
Ajanlatban a Vallalkozok altal kifejezetten és elkiildnitett madon, mellékletben
kozolt adatokat. Mindez azonban nem Jjelent Vallalkozék részére semmilyen
felhatalmazast, hogy a Szerzédés szerinti adatokat, informaciét, megoldasokat
stb. a Mérndk eldzetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil a Szerzédéstdl eltérd célra
hasznaljak fel, vagy azokat barmely muszaki, kereskedelmi vagy egyéb
kiadvanyban publikaljak. Amennyiben a Mérndk elézetes hozzajarulasanak
szlikségessége Vallalkozok szamara kérdéses, ngy ebben az esetben Meérndk
elézetes dontését kell kérni, mely a Felekre nézve kotelezé.

1.13 Jogszabilyok betartisa - eltéréen alkalmazandé
Az Alcikkely elsé mondata térlendd és az aldbbival helyettesitendé:

A Vallalkozd kételes a Szerzédés teljesitése soran a vonatkozé hatalyos
jogszabalyokat betartani.

Az 1.13. a) pontja térlendd és helyettesitends a kévetkezdkkel:

Vallalkozé kotelezettsége, hogy a létesitmény vizjogi 1étesitési engedélyét,
valamint koérnyezetvédelmi engedelyét (amennyiben szitkséges) beszerezze.
Minden mas engedélyt is, ami a szerzédés szerinti tevékenység végzéséhez
sziikséges - beleértve bizonylatokat, jogositvanyt és jévahagyast - a
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2.1.

Vallalkozonak kell beszerezni, tovabba Vallalkoz6 feladata és feleléssége az
atadott engedélyek meghosszabbitasa, illetéleg médositasa.

A Megrendeld
Helyszinre valé bejutis joga - eltéréen alkalmazands

Az Alcikkelyben a Helyszin birtokba adasan a Munkatertilet atadasat kell érteni
az alabbiak szerint:

Az Alcikkely harmadik bekezdés b} pontja térlendd és a bekezdés az alabbival
kiegészitendd:

A Vallalkozo ebben az esethen nem jogosult barmely ilyen Koltség elfogadhaté
haszonnal kiegészitett 6sszegének részére térténd kifizetésére.

Az Alcikkely vége kiegészitendd a kévetkezdvel:

2.5.

A felmertilt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései
az iranyadoéak, valamint az ehhez kapcsolodd a  Kbt.  szerinti
szerzddésmodositast, vagy 0j kbézbeszerzési eljdrast megalapozé feltételek
fennallasa esetén a szerzédésmodositashoz, wj szerzédés megkétéséhez
szukséges eljarasi menetet kell kbvetni, melyet a Kbt., valamint az uniés
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve itmutatok (k1ilénos tekintette] a
Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti ’Utmutatéra) hataroznak meg.

Megrendel6 kovetelései

Az Alcikkelyben a J6tallasi Iddszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely
szerinti hiba kijavitasi idészak szerinti hiba bejelentési idészakot jelenti.

Az Alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendd a kévetkezdvel:

3.

3.1

A levonas az elismert, egynemu és lejart kévetelés beszamitasa alapjan térténik,
figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik soraban
szereplé barmely olyan 8sszegbél kitétel alapjan Megrendeldé jogosult ezen
igényeit a teljesitési biztositékbol lehivni.

A Mérnok

Mérnoki kotelességek és hatiskor

Az Alcikkely kiegészitendé a kévetkezdkkel:

A Mérnok a 3.3 Alcikkely, a Valtoztatasi utasitas kiadasara vonatkozé 13.1, 13.2
és 13.3 Alcikkelyek, a Vallalkozéi kdvetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely,
valamint az G alvallalkoz6 bevonasat szabalyoz6 4.4 Alcikkely (b) pontja szerinti
utasitasi €s jovahagyasi jogkoreit a Megrendelé és a Kdzremuiikddé Szervezeti
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feladatokat ellatd  Iranvité Hatésag elozetes irasbeli hozzajarulasaval
gvakorolhatja a jelen Szerzédéses Megallapodas 8.5.12 pont szerinti Utmutaté
rendelkezéseire is tekintettel,

A Meérnéknek elézetes irasbeli hozzajarulassal kell rendelkeznie Megrendels
részérdl, az alabbi déntések, intézkedések meghozatala, valamint Vallalkozé
részére torténd tudomasra hozatala elétt:

a) barmilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Dontések) szerinti Dontés, amely az
1.1.6.9 Alcikkely értelmében Modositasnak mindstilhet, kalénésen, amely
moédositja a 14.1 Alcikkely (Szerzédéses Ar) szerinti Szerzédéses Arat, vagy a
8.4 Alcikkely (Megvalésitas idétartamanak Meghosszabbitasa) szerint a
teljesitési hataridét;

b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvallalkozonak minésilé  szervezetek
személyében térténdé barmely médosulas, illetve olyan munka engedélyezése
egy Alvallalkozonak, melyet egy, a Szerzddésben megnevezett masik
Alvallalkozénak kellett volna elvégeznie;

¢) a Vallalkozd 5.2 Alcikkely (A Vallalkozé Dokumentumai} szerinti
dokumentumainak jévahagyasa;

d) a 13. Cikkely {(Valtoztatasok és kiigazitasok) szerinti eljaras

€) amennyiben a Vallalkozé a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendels, vagy a
nevében eljaré személy, kiiléndsen a Mérndk altal adott utasitast
célszerutlennek vagy szakszer(itlennek itéli (azaz amennyiben a Vallalkozo a
3.3 Alcikkely alapjan adott utasitast c€lszerttlennek, vagy ésszertitlennek
iteli, abban az esetben a Mérnéknek elézetes irasbeli hozzajarulassal kell
rendelkeznie Megrendel6 részérdl, hogy az utasitast visszavonja, vagy
megvaltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);

f) a Teljesitési Igazolas Vallalkozok részére torténd kiadasa;

g} barmely pétmunkanak mindsiilé tevékenység elrendelése vagy jovahagyasa;

h) 20.1 Alcikkelyben régzitettek elbiralasa.

Fhaggetlentil az elézetes hozzajarulas kérését eléird, fent meghatarozott
kotelezettségtél, amennyibenn - a Mérndk véleménye szerint - az életet, a
vagyonbiztonsagot, vagy az elkészlt munkak, illetve a kérnyezetben 1évé
vagyontargyak €pségét veszélyeztetd vészhelyzet meriil fel, akkor a Mérndk
utasithatja a Vallalkozét minden olyan munka elvégzésére és minden olyan
intézkedés megtételére, amely a Mérnok véleménye szerint sziikséges lehet a
kockazat, illetéleg a karok megszintetéséhez vagy csokkentéséhez, anélkiil,
hogy ez felmentené a Vallalkozot a Szerzédés szerinti barmilyen kételességiik és
felelésségiik alol. A Vallalkozonak, a Megrendelé jovahagyasanak hianya
ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérndk ilyen utasitasat,
ugyanakkor Mérndk minden ilyen esetben kételes az utdlagos jovahagyas
beszerzése érdekében a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni.

3.3. Mérndk utasitasai

A 3.3. Alcikkely elsé bekezdésének mdsodik mondata torlendd és helyettesitendd a
kévetkezékkel:
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A Vallalkozé csak a Megrendel6té], illetve a Megrendelé képviseletében eljaro,
irasban felhatalmazott személytsl, kiiléndsen a Meérndktél, vagy egy olyan
helyettestél fogadhatnak el utasitasokat, aki a Kildnleges Feltételek, kiiléndsen
a jelen Cikkely szerint megfelelé hataskérrel rendelkezik.

A 3.3. Alcikkely mdasodik bekezdése térlendd és helyettesitendd a kévetkezékkel:

Vallalkozo a jelen Alcikkely szerint feljogositott személyek Altal irasban adott
utasitasokat koételesek végrehajtani, kivéve, ha azok végrehajtasa a Helyi
Torvények megsértésére, az élet- és vagyonbiztonsag, illetve a Létesitmények
biztonsadga veszélyeztetésére vezetne. Egyébként Vallalkozé  koteles
figyelmeztetni az utasitast adé személyt, ha az utasitas szakszerutlen, és felelnek
minden olyan karért, amely a figyelmeztetés elmulasztasabol ered. Amennyiben
Megrendeld, vagy a nevében eljaré személy, kiilénésen a Mérnék a Véllalkozo
figyelmeztetése ellenére az utasitast fenntartja, gy Vallalkozé koteles az
Utasitast Megrendelé kockazatara végrehajtani, illetve a 16. Cikkely (A
Vallalkozo altal torténd felfliggesztés és szerzédésbontas) alapjan eljarni.

Felek megéllapodnak, hogy a Megrendels, illetve a nevében eljard személyek,
kiléndésen a Mérndk altal adott utasitasok az Altalanos Feltételekben, valamint
a Kualénleges Feltételekben foglaltak szerint kiterjedhetnek a munka
megszervezésére,

3.4. Uj Mérnék kinevezése - eltéréen alkalmazands

Az. Alcikkely térlendd és helyettesitendd a kévetkezdkkel:
Megrendelé haladéktalanul kételes tajékoztatni Vallalkozot a Mérnik levaltasara
Iranyuld szandékarol. A Megrendelének az altala kivalasztott uj Mérnok adatait
az uj Mérnokkel t6rténé szerzédéskstést kovetden haladéktalanul, de legkésébb
S (6t) napon beltl kell Vallalkozok tudomésara hoznia.

3.5. Hatarozatok - Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitendd

A 3.5. Alcikkely masodik bekezdése térlendd és helyettesitendd a kévetkezbkkel:
A Meérndknek minden egyetértésérél, vagy déntésérdl részletes értesitést kell
kiildenie mindkét Félnek.

A 3.5. Alcikkely mdsodik bekezdése végére 1 bekezdésekben be kell illeszteni az

alabbiakat:
A Megrendeld, a Mérnok, vagy a Vallalkozo Képviseldje felszolithatja a masikat,
hogy vegyen részt egy iranyitéi értekezleten a kovetkezs idészakban elvégzendd
tevékenysegek attekintése céliabol. A Mérndk kételes emlékeztetdt késziteni az
iranyitéi értekezleten elhangzottakrél, és azt a résztvevok, valamint a
Megrendelé részére egy-egy masolatban megkildeni. Az emlékeztetében
meghatarozott feladatok elvégzésének feleldsei meg kell, hogy egyezzenek a
Szerzédés altal meghatarozott, vonatkozo feleldsdkkel.



Ha a felmertilt esetekben a Kbt. szerinti szerzédésmodositast, vagy uj
kbzbeszerzési  eljaras lefolytatasat megalapozé  feltételek fennallasa
valészintsithets, a szerz6désmodositashoz, 4j szerzédés megkotéséhez
szukséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az uniés
tamogatassal kapcsolatos Jogszabalyok, illetve itmutatok (kiilénds tekintettel a
Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.

4.2. Teljesitési biztositék- eltéréen alkalmazands

A teljesitési biztositékra vonatkozé rendelkezések:

A 4.2. Alcikkely mdsodik bekezdése térlendd

A 4.2. Alcikkely negyedik bekezdése térlends

4.3. Villalkozd Képviseldje — eltérden alkalmazands

A 7. bekezdés térlendd

A 3. és 4. bekezdésekben a Mémék helyett Megrendels szo értendd.

4.4. Alvillalkozék - eltérden alkalmazands és kiegészitendd

A 2. bekezdés b) pontja tekintetében a Mémdk sz6 helyett Megrendeld értends.

Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezdkkel:
d) az alvallalkozéi szerzédésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely
felhatalmazza a Megrendel6t arra, hogy felszolitsa az érintetteket az adott
alvallalkoz6i szerzddés nevére tdrténd atruhazasara felmondas esetén, a 15.2
Alcikkely (Megrendelé altali felmondds) alapjan.

4.6. Egyiittmiikédés — eltérden alkalmazands

Az elsé bekezdésben a Mérnék sz6é mégé besztrando: ,és/vagy Megrendelg”

A 4.6. Alcikkely utolsé bekezdése térlendd

4.7. Kitlzés - eltéréen alkalmazands

Elsé bekezdés alabbi kitétele torlendd: »vagy ahogyan azt Mérndk kézdlte”
Kiegészitendd: A felmertilt esetekben a Ptk, 6:156.8 szerinti jogosulti késedelem
rendelkezései az iranyadéak, valamint az ehhez kapcsolodo a Kbt. szerinti
szerzédésmodositast, vagy 1j kézbeszerzési eliaras lefolytatasat megalapozé

feltételek fennallasa valdszinlsithets, a szerzédésmodositashoz, Uj szerzodés
megkétéseéhez szitkséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint
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az uniés tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve titmutaték (ki1l6nds
tekintettel a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra)
hataroznak meg.

Az Alcikkely kiegészitendé a kévetkezd bekezdéssel:

4.8.

A kittzesi feladatokat az iranyadé szakmai rendelkezések eléirasaival teljesen
megegyezoen kell elvégezni.

Munkabiztonsagi eljardsok - kiegészitends

Az Alcikkely kiegészitend6 a kévetkezd bekezdésekkel:

4.9

A fontosabb épitési tevékenységek, igy meglévé utak atvagisa, vagy lezarasa,
vizvezetékek, vagy egyéb kbzmiivek keresztezése, helyreallitasa, csak a Mérnék
egyetértesével hajthatok végre. A Vallalkozonak irasban kell értesitenie a
Mérnokot legalabb 6t (5) nappal az ilyen munka megkezdése el6tt.

Minéségbiztositas - eltérden alkalmazands

Az Alcikkely masodik bekezdése térlendd

4.10 Helyszini adatok - eltérden alkalmazandé

A 4.10 Alcikkely elsd bekezdése térlendd és helyettesitendd a kévetkezdkkel:

A Megrendel6 a Kbt. eldirasainak megleleléen az Ajanlattételi Felhivasban, az
Ajanlattételi Dokumentaciéban és mellékleteiben a Véallalkozé rendelkezésére
bocsajtott minden birtokaban lévé adatot, és az ajanlati eljaras soran megadta
a Vallalkoz6 szamaéara a kért kiegészitd tajekoztatast. A Vallalkoz6 a kézbeszerzési
eljaras idészakaban kell6 idével rendelkezett a rendelkezésére bocsajtott
dokumentumok alapos attanulmanyozasara, a Megrendels Kévetelményeinek,
az Altalanos és a Kiilonleges Szerzédéses Feltételek megismerésére. A Vallalkozo
megismerhette a Helyszint, annak felszini és felszin alatti vizviszonyait, éghajlati,
hidrometeorologiai, hidrologiai adottsagait, a talajvizviszonyok alakulasat.
Amennyiben a Megrendelé kijeldlte a foldmuvek épitéséhez szlikséges
anyagnyerd helyeket, a Vallalkozonak lehetdsége volt az ezekre vonatkozo
ismeretek megszerzésére. Ha a Megrendelé Kévetelményei szerint a foldmiivek
eépitéséhez sziikséges foldanyag beszerzése a Vallalkozd feladata, gy médjaban
allt annak biztositasahoz szlikséges feltételek megteremtése,

A 4.10 Alcikkely masodik bekezdése utdn be kell illeszteni a kévetkezbket:

Egy tapasztalt Vallalkoz6rol feltételezhets, hogy a 4.10 Alcikkely els6 és masodik
bekezdésében foglalt informaciok alapjan képes megalapozott Ajanlatot
elkésziteni, a kivitelezési terveket kidolgozni, megvalasztani az épités-szerelés

technologiajat és a Szerzédéses Arat meghatarozni, valamint felmérni a vallalt
kockazat mértékét.
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4.12. Elére nem lathaté fizikai kériillmények - eltéréen alkalmazands

Az utolsé hdrom bekezdés (5-7 bekezdések) térlenddk és az alabbiakkal
helyettesitendék:

Ha a felmerilt esetekben a Kbt. szerinti szerzédésmodositast, vagy 1j
kozbeszerzési  eljaras lefolytatasat  megalapozé  feltételek fennallasa
valészintlsitheté, a szerzodésmodositashoz, 1j szerzédés megkdtéséhez
szikséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az unios
tamogatassal kapcesolatos Jjogszabalyok, illetve ttmutaték (klilénds tekintettel a
Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.

Nem mindstil elére nem lathaté kortilménynek a Helyszinen talalt
robbandeszkézok, anyagok, l6szerek, és egyéb hadfelszerelési targyak és
anyagok biztonsagos kezelése feltarasa és eltavolitasa. Ezek felderitése,
szakszer(l és biztonsagos eltavolitisa a Vallalkozo szerzédéses kotelezettsége.

4.19. Villamos energia, viz és gazellatas

Utolsé bekezdés torlendd

4.20. Megrendel6 eszkodzei és a téritésmentesen rendelkezésre bocsitott anyag
A masodik bekezdés (...Az esedékes alkalmazhats ...} torlendd

4.23. Villalkozé miiveletei a helyszinen

Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendé a kévetkezé mondattal:

Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségének egy, a Mérnék altal kibocsatott
erre vonatkozé utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatol szamitott
legkésébb 30 napon beliil, a Mérnok elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkozo
koltségére és kockazatara mas vallalkozoval,

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kévetkezdkkel:

Amennyiben a Vallalkozé ezen kitelezettségének a Mérnok altal kibocsajtott erre
vonatkozé utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatél szamitott
legkésébb 30 napon beliil, a Mérnsk elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok
és eszkézOk eltavolitisat a Vallalkozo koltségére és kockazatara mas
vallalkozéval. A Vallalkozé jelen Alcikkely szerinti kdtelezettségeinek Vallalkozo
érdekkoérében felmerfilé nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendels
Jjogosult a Szerzédéses Megallapodas szerinti késedelemi kdtbér érvényesitésére
is.



4.24. Régészet
Az Alcikkely Kiegészitendd:

Ha a felmertlt esetekben a Kbt. szerinti szerzédésmodositast, vagy uj
kozbeszerzési  eljaras lefolytatasat  megalapozé  feltételek fennallasa
valoszinUsitheté, a szerzédésmodositashoz, 1j szerzédés megkdtéséhez
szlikséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az uniés
tamogatassal kapcsolatos Jogszabalyok, illetve tmutatok (kt1lénds tekintettel a
Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg. A
szakfelligyelet és régészeti megfigyelés ellatasaval kapcsolatos minden kockazat
a Vallalkozét terheli, a jelen Alcikkelyre tekintettel kévetelést benyUdjtani csak
régészeti feltarasi munkak tekintetében jogosult Vallalkozé.

Az alabbi uj Alcikkely hozzdadando:
4.25 Meglévé kozmiivek

A Vallalkozé koételes a Létesitmény kivitelezése eiétt egyeztetni az dsszes olyan
szolgaltatoval melynek kézmuivei érintettek lehetnek, beleértve a hozzajarulasok,
kivaltasok, fejlesztések koltség és idSigényét. Ennek elmulasztisa esetén a
kézmtivekkel kapcsolatos barmely nemu kévetelés kizart. A Véllalkozénak
barmilyen, a meglévé kdzmtiveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb munka
megkezdése elétt tisztdban kell lennie valamennyi meglévé szolgaltatoi
létesitmény, kozmu elhelyezkedésével, igy a csatornahalézat, telefon és
elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-, gazvezetékek, és egyéb kozmiivek
helyzetével. A vonatkozé munkak kivitelezése soran az altala, vagy alvallalkozéi
altal az utakban, csatornahalézatban, csovekben, vezetékekben illetve
kézmuvekben okozott mindennemii karért a Vallalkozo felel, és azokat koteles
sajat koltségén a Mérndk altal eléirt modon és hataridén beliil helyreallitani.

A kézmiliveknek a Mérndk altal Jjovahagyott, vagy az 6 utasitasara torténd
kivaltasahoz vagy at-, illetve védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket
az illetékes hatosagokkal, illetve tulajdonosokkal a Vallalkozénak kell
lefolytatnia és a vonatkozo engedeélyeket / hozzajarulasokat a Vallalkozénak kell
megszereznie. Amennyiben Megrendel6nél rendelkezésre all kézmitérkép a
meglévé kdézmilivekrSl, tugy azt a Szerzédés hatalybalépését kovetden
haladéktalanul a Vallalkozé rendelkezésére bocsatja.

5. Tervezés
5.1. Altalanos tervezési kotelezettségek

A harmadik bekezdés elsé sora térlendd és helyettesitendé:
A 2.1. alcikkely szerinti elékészitéshez szkséges munkateriilet atadas
idépontjat kévetden.
A harmadik bekezdés 6tddik soraban szereplé Kezdési IdSponttdl kifejezés torlendd és
helyettesitendd elékészitéshez szilkséges munkateriilet atadas idépontjatol
if
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5.4.

Miszaki szabvinyok és eldirasok - eltéréen alkalmazands

A masodik bekezdés mdsodik mondata tSHlendd €s helyette be kell illeszteni a
kovetkezdket:

A kiadott szabvanyokra vonatkozé utalasok a Szerzédésben, a Szerzédés
alairasa napjan érvényes kiadasra értenddek, ha csak ez masképp nincs
meghatarozva. A Megrendeld felhivja a Vailalkozé figyelmét, hogy a Kivitelezési
Tervek elkészitése soran az EUROCODE eléirasait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés elsé mondata az aldbbiak szerint vdltozik:

7.3.

Ha az adott Orszagban a szerzédés alairasat kdvetden megvaltoztatott, vagy j
szabvanyok lépnek hatalyba, akkor a Vallalkozd értesiti a Mérndkot és (ha
helyénvalo) javaslatot tesz az Uj szabvanyok alkalmazasara.

Berendezésck, Anyagok és Kivitelezés

Feliigyelet

Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata térlendsd és az alabbival helyettesitendd:

7.4,

Megrendel$ helyszini képviseldje a munkat és a felhasznalasra kertild anyagot
ellendrizheti, illetve a hatalyos vonatkozé jogszabalyok esetében ellenérizni
koteles. A Vallalkozo nem mentesiil a felelésség alol, ha a Megrendeld képviseléje
az ellenérzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelen végezte el.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkozo beépit, betakar, becsomagol stb., és
ezutan az ellenérzés a munka egy részének ujboli elvégzését tenné sziikségessé,
akkor a Vallalkozo koteles egy (1) munkanappal az adott munkarész
betakarasat, beépitését, becsomagolasat stb. megelézéen Megrendel6t és
helyszini képviselsjét egyidejileg erre vonatkozdan értesiteni.

Ha a Megrendelé képviseléje az értesités ellenére agz ellenérzést elmulasztja,
késobb a beépitett munkarészt csak akkor ellenérizheti, ha az jbél vegzett
munkaval kapcsolatos kéltségeket sajat felel6sségi korében és sajat koltségén a
Vallalkozénak megfizeti.

Tesztek, Vizsgilatok

Az elsé bekezdés torlendd és az alabbi rendelkezéssel helyettesitendd:

Ez az Alcikkely minden a szerzédésben rogzitett probara alkalmazandé, de nem
vonatkozik a kbzbensé iizemprobakra, probalizemre, valamint a prébatizemet
helyettesité komplex kiprébalasra. Ez utobbiakra vonatkozd eljarast a 9.
(Kdzbensd tizemprobak, probatizem) fejezet szabalyozza.
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8.1.

Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés

A munka megkezdése

Az elsé bekezdés tbrlendé és az alabbival helyettesitendé:

8.2.

A Kezdési Idépont a szerzédés hatalyba lépésének a napja.

Megvalositas idétartama

Az elsé bekezdés b.) pont végére be kell illeszteni a kovetkezbket:

valamint — amennyiben szlkséges - a sikeres prébatizem befejezését és a
probatizemi zardjelentés elfogadasat.

Az Alcikkely kiegészitendé:

8‘3

8.4,

Hataridében teljesit a vallalkozo, ha az atadas-atvétel a Ptk 6:247. g8 (2)
bekezdésnek megfeleléen torténik.

Utemterv - Az Alcikkely elsé mondata torlendd és az alabbival helyettesitendd:

A Vallalkozé koteles benytjtani a Mérndk részére egy részletes ltemtervet a
Kezdesi Idépontot kévetden legkésébb 15 napon beltl. Az Gtemtervet a szerzédés
teljesitése soran Vallalkozo jogosult folyamatosan aktualizalni a teljesitésnek
megfeleléen, és a Kézbensé Fizetési Igazolassal egylitt az aktualizalt Gitemtervet
a Mérndk részére koteles benyujtani,

A megvalésitas idétartamanak meghosszabbitisa eltéréen alkalmazands

Az utols6 bekezdés utolsé mondata torlendd és helyettesitendé

8.5.

Amennyiben a Kbt. szerinti szerzédésmédositas kételezettsége valoszintisithets,
ugy az ehhez sziikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az
unids tamogatassal kapcsolatos Jogszabalyok, illetve utmutatok {kiilonds
tekintettel a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra)
hataroznak meg.

Hatbsdgok altal okozott késedelmek

Az Alcikkely torlendé és az aldbbival helyettesitendd:

Hat6sagok altal okozott késedelemnek tekintends: minden olyan jogszabalyban
rogzitett eljarasi idét meghaladé idétartam, melyet a Hatésag a részére
megkildétt kérelem vagy megkeresés vizsgalataval t6lt el abban az esetben, ha
a Vallalkoz6 mindenben cleget tett az Orszag jogszabalyok altal felhatalmazott
hatésagai altal eldirt minden kovetelménynek és eljarasnak, emelleit a Hatosag
késedelmei akadalyoztatjak, vagy ellehetetlenitik az elérehaladast.

s
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8.9. Felfiiggesztés kovetkezményei
Az Alcikkely kiegészitendd:

Ha a felmerilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmodositast, vagy Uj
kdzbeszerzési  eljaras  lefolytatasat megalapozé  feltételek  fennallasa
valészintisitheté, a szerzédésmodositashoz, aj szerzédés megkdtéséhez
sziikséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt.,, valamint az uniés
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve itmutatok {ktilonods tekintettel a
Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.

9.  Atvételt megelézo tesztek, vizsgalatok
9.1. Vallalkozé kételességei
Az Alcikkely kiegészitendd:

A Vallalkoz6 a létesitmény épitésének befejezése utan tizemproba lefolytatasaval
kételes igazolni az elkészait létesitmény hibatlan miikddését. A magyar
jogszabalyok szerint a befejezett munka atvételének feltételét képezik az atadas-
atvételi tanusitvany kibocsatdsa elétt beszerzett szakhatosagi jovahagyasok
(amennyiben sziikségesek). A Vallalkozo - sajat koltségére — felel ezen
hozzajarulasok megszerzéséért. A Mérndk csak abban az esetben hagyja jova a
muszaki atadas-atvételt és adja ki a jovahagyast, ha a megépitett letesitmény
megfelel a megadott kritériumoknak, a magyar jogszabéalyoknak és teljestilnek a
kizbeszerzési eljaras soran a Megrendelé altal megjelentetett, illetve a

Véllalkozdénak atadott dokumentumokban meghatarozott feltételek.

A jelen Alcikkely b) pontja tekintetében: a Koézbensé Uzemprobakat kévets, a
Probatzemet megeldz6 {izemprébaval a Vallalkozo azt igazolja, a létesitmények
vagy a szakasz minden mukddési feltétel mellett az eldirasoknak megfeleléen
biztonsagosan Gizemeltethetéek, és készen allnak a probatizemi tervben eléirtak
szerint a Probatizem megkezdésére.,

A jelen Alcikkely c) pontja tekintetében: a Probatizemmel a Vallalkozo azt
igazolja, hogy a Létesitmények vagy Szakasz a Szerzédésben foglaltaknak
megfeleléen, rendelkezésszerti hasznalatra alkalmas madon Uzemeltethetéek és
a probalizemi tervben meghatarozottak szerint bemutatja a Megrendels
kovetelményeiben eldirt paraméterekre vonatkozé vizsgalatok, mérések
eredményeit.

A Prébalizemrdl a Vallalkozénak naplot kell vezetni, amelyben régziti a
Prébatizem végrehajtasanak rendjét, valamennyi fontos eseményt, vizsgalatot,
meéresek eredmeényeit, a meghibasodasokat, azok okait, kijavitasuk elvégzésérol,
a teljes rendszer valds uzemkérilmények  kozott beszabalyozasanak
tapasztalatait, valamint az lizemeltetést és karbantartast végzd lizemeltetd
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szemeélyzetének az oktatasara vonatkozé igazolasokat, beleértve a munkavédelmi
oktatast.

Vallalkozé a Prébatizemrél Probatizemi ZarGjelentést készit, amelyben a
probatizemi tervnek megfeleléen ismerteti és ertekeli a Probatizemet, a végzett
vizsgalatok, mérések eredményeit. A Prébatizemi Zarojelentést be kell mutatni
jévéhagyasra a Mérndknek. A probatizemi naplé a prébatizemi zarojelentés
melléklete.

Hasonlé médon kell a Vallalkozénak eljarni a probaiizemet helyettesito komplex
kiprébalas esetében is.

10. A Megrendelé altali atvétel eltéréen alkalmazando

A cimhez tartozo valamennyi Alcikkely (10.1-10.4) térlendd és az alabbiakkal
helyettesitendd:

10.1. Miiszaki atadis-atvétel

Atvételi eljaras (Megrendeld altali atvétel) alatt a miiszaki atadas-atvételi eljaras
értendd. A vallalkozé a Létesitményt atadas-atvételi eljaras keretében koteles
atadni, amelynek sordan a felek elvégzik az adott lizletagban szokésos azon
vizsgalatokat, amelyek a teljesités szerzédésszertiségének megallapitasahoz
szlikségesek.

A Vallalkozé a létesitmény épitésének befejezése utan a 9. cikkely szerinti
Uzemproba, prébaiizerm, komplex kiprébalas lefolytatasaval kételes igazolni az
elkésziilt 1étesitmény hibatlan miikédését.

Vallalkozo koteles a Mérmndkdt irasban eértesiteni (e-fénaploban jelzett
kezdeményezés) a Létesitmeény teljes kéri (atvételt megeléz6 tesztek, vizsgalatok
sikerességét is beleértve) megvaldsitasarol, annak idépontjat megelézé legalabb
5 nappal korabban, melyben megjeléli  a Létesitmény teljes  kori
megvalositasanak idépontjat, és kéri, hogy a Mérnék ezen idépontot kévetden
kezdje meg a muszaki atadas-atvételt (készre jelentés). A Mérnék kételes a
miszaki atadas-atvételi eljarast a készre Jelentésben szereplé hataridét kévetéen
haladéktalanul megkezdeni. A Mérndk az eljaras meghatarozott idépontjanak,
az epitési engedély szamanak és az epités helyszinének az e-fénapléba térténé
bejegyzésével értesiti az illetékes eépitésfelligyeleti hatésagot, a Vallalkozot és
egyéb érdekelteket az atadas-atvételi eljaras megkezdésérdl.

Ha a Mérnék az atadas-atvételi eljarast a készre jelentésben szerepld hataridétol
szamitott 15 napot kévetd tizendt napon belil nem kezdi meg, vagy megkezdi,
de a Vallalkozo érdekkérén kiviil esé okbél 30 napon beliil nem fejezi be, gy
Vallalkozd kérésére a teljesitésigazolast a Mérnék és a Megrendelé kételes
kiadni. Amennyiben az atadas-atvétel eljaras 30 napon beliili befejezésére az
atadas-atvételi eljaras soran feltart hibak kijavitdsa miatt nem kertil sor, ugy

’b/ 52 {g



Vallalkoz6 csak a hibak kijavitasatol Jogosult a fentiek szerint a teljesitésigazolas
kérésére.

Hataridében teljesit a Vallalkoz6, ha az atadas-atvétel a Ptk 6:247. § (2)
bekezdésnek megfelelden tdrténik.

A Vallalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran atadja a jogszabaly és a
kbzbeszerzés soran atadott dokumentacioban eléirt valamennyi dokumentumot,
nyilatkozatot, engedélyt, sth.

11  Jotallasi kotelezettség a cim torlends és helyettesitendd: Hiba kijavitasi
kotelezettség, Teljesitésigazolas és szavatossigi, jétallasi kételezettségek

A 11.1-11.8. Alcikkelyek térlenddk és helyettiik az alabbiak rogzitenddk:

Ha a Megrendel6 a 10.1. Alcikkelyben foglalt atadas-atvételi eljaras soran feltart
hibak, hianyok, hianyossagok kijavitasat kéri, az e-jegyzékdényvnek tartalmaznia
kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelds személy
megnevezésél. Ha hidnypétlasi elektronikus JegyzOkényv vagy elektronikus
hibajegyzék, elektronikus hianyjegyzék is készilt, akkor azt is az e-fénaplohoz
mellékletként kell csatolni.

A Vallalkozé vagy annak felelés muszaki vezetdje a mennyiségi és mindségi
hibak, hianyossagok kijavitasat kévetéen az e-teljesitésigazolasi naplorészben
régziti a szerzédésben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazé e-teljesitési
Osszesitot,

A muszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és jegyzékényvbe vett hibak,
hianyossagok kijavitasat kévetéen kiallitott - a févallalkozé  kivitelezoi
teljesitéshez kapcsolédo — teljesitésigazolas alapjat a miiszaki igazolas képezi. A
Mérndk a Vallalkoz6 teljesitésének ellenérzését kivetéen muszaki igazolast allit
ki a teljesitett kivitelezési munkak meghatarozasarol, az elvégzett épitéipari
kivitelezési tevékenység mértékeérdl, mennyiségeérdl és mindségérdl, a teljesités
idépontjarél és a feladat ellatasara vonatkozo szerzédésében meghatarozottak
szerint javaslatot tesz a févallalkozo kivitelezd altal szamlazhat6é Osszeg
meghatarozasara.

11.9. Teljesitési Igazolas

Az elsé bekezdeésben a Mérndk szo helyett a Megrendeld sz6 alkalmazands.
A 2. bekezdeés torlendd.

Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitendé:

A miszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és az e-jegyzékdényvbe vett hibak,
hianyossagok kijavitasat kévetéen kiallitott - a Vallalkozo kivitelezéi teljesitéshez
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kapcsolodd — e-teljesitésigazolas alapjat a Mérndék altal régzitett elektronikus
muszaki igazolas képezi. A Megrendelé a Vallalkozé teljesitésének ellenérzését
kovetben teljesitésigazolast allit ki a miiszaki igazolasban rogzitett kivitelezési
munkak meghatarozasarél, az elvégzett épitéipari kivitelezési tevékenység
meértékérdl, mennyiségérél és mindségérél, a teljesités idépontjarél és a
szamlazhaté 6sszegroél.

A teljesités igazolas alairasara a Megrendelé részérél a Nagykanizsa Megyei Jogu
Varos Polgarmestere vagy az altala meghatalmazott személy jogosult.

Kitéltetlen és/vagy leigazolatlan szamla, illetve teljesitésigazolas esetén
Megrendelé a szamla kifizetését megtagadhatja.

Ha a szerzédés teljesitéséhez a vallalkozé dolog tulajdonjoganak atruhazasara
koteles, a dolog Vallalkozé altali atadasaval, Megrendel6 altali atvételével és az
ellenérték Megrendeld altali megfizetésével keriil a megrendelé tulajdonaba.

11.11. A Helyszin rendbe tétele
Az Alcikkely masodik és harmadik bekezdése térlendd és az aldabbival helyettesitendd:

Ha a Vallalkoz6 nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepld kételezettségeinek a
Teljesitési Igazolas kiadasat kovets 28 napon bellil, a Megrendelé a Vallalkozo
altal eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozé veszélyére és koltségére
eltavolittathatja.

A Megrendel6é jogosult az eltavolittatas és a Helyszin helyreallitasa soran
felmertilt koltségeinek Vallalkozé altali megtéritésére, amely tdrténhet
beszamitas atjan is, vagy a teljesitési biztositékbol torténd lehivassal is.

A kévetkezd tj Alcikkely hozzdadando:
11.12. Kotelez6 Alkalmassagi Idészak

A Vallalkoz6 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozo
Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kételezd alkalmassagi
idékre vonatkozé alabbi jogszabalyok tartalmabdél adodé kotelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozé elGirasai és

(b) a Létesitményre vonatkozd hatalyos jogszabalyi eléirasok, igy klilénésen az
egyes nyomvonal jellegli épitmény szerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl
sz0lo 12/1988 (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM Egytittes Rendelet
megfogalmazott kételezd alkalmassagi id6k esetében e rendelet iranyadé a
szavatossagi jogok igényérvényesitési hataridejét illetden is.



11.13. Szavatossig

A Vallalkozé teljesitése hibasnak minésil, ha az altala végzett jelen Szerzdédésben
meghatarozott munka a teljesités idépontjaban nem felel meg a jelen Szerzédésben
vagy a vonatkozo jogszabalyokban meghatarozott tulajdonsagoknak.

A Vallalkozo a hibas teljesitéséért felelésséggel tartozik.

A Vallalkoz6 hibas teljesitése esetén a Ptk. vonatkozo, 6:157-6:158. § 6:177.§ szabalyai
alkalmazandoak.

11.14. Jétallas
Vallalkoz6 jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerii teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért

fliggetlentil attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozéja, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza.

A jotallasi idStartama alatt a felelésség aldl csak akkor mentesiil, ha bizonyitja, hogy a

hiba oka a teljesités utan keletkezett. A jotallas a Megrendelé a térvénybél eredé jogait

nem érinti.

A Megrendel$ a jotallasi hataridd alatt barmikor kézolheti kifogasat a Vallalkozéval. A

Ptk. szavatossagi jogok gyakorlasara vonatkozé szabalyait a jotallasi jogok

gyakorlasanal is megfeleléen alkalmazni kell.

12 Atvételt Kéveté Tesztek / Vizsgalatok

A Cikkely térlendd.

13  Valtoztatisok és Kiigazitiasok

13.5. Feltételes Gsszegek - az alcikkely térlendd)

13.6. Napi munkak - az aicikkely térlendé

13.7. Jogszabalyi médosuldsok miatti kiigazitasok

Az Alcikkely kiegészitendé a kévetkezd bekezdéssel:
Ha a felmertlt esetekben a Kbt szerinti szerzédésmodositast, vagy uj
kozbeszerzési  eljaras  lefolytatasat megalapozé  feltételek  fennallasa
valoszinUsithetd, a szerzédésmadositashoz, aj szerzédés megkotéséhez
szlikséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az uniés

tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (ktilénbs tekintettel a
Szerzbdéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.
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A Vallalkozé az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan

kiigazitasra:

(a) az ajanlattételi hataridé lejartakor érvényes, de hatalyba még nem lépett
jogszabaly

(b) altalanos, a gazdasagi élet valamennyi szerepléjét érinté jogszabaly
modositas esetén (pl.: ado, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)

(c) aVallalkozo altal szerzédés alapjan az allam részére fizetendé addk, amelyek
a szerzédés megkotését kovetéen 1j adoként, vagy a szerzddéskotéskor
ismerthez képest magasabb mértékii adokeént jelentkeznek

13.8. A koltségek valtozasai miatti kiigazitasok - az Alcikkely térlendé
14  Szerzddéses Ar és kifizetés

14.1. A Szerzbédéses Ar

Az Alcikkely (a) bekezdése térlends és az aldbbival helyettesitendé:

(a) A Szerzédéses Ar a Szerzédéses Megallapodids 3.1. pontjaban ekként
meghatdrozott Osszeg, amelynek alapja az Egytsszegli Ajanlati Ar. A
Szerzédéses Ar kiigazitasara kizarélag a Szerzédés és mellékleteinek feltételei
szerint kertilhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen. A Szerzédéses Ar
nem tartalmazhatja a Megrendelének bevételt jelentd adék, dijak kéltségét.
A Szerzédéses Arra esé mindenkori AFA a hatalyos jogi szabalyoknak

megfeleléen fizetendé.

Az Alcikkely b) pontjaban szerepls utolsé mondatrész torlends, onnantél, hogy: kivéve
a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitasok} foglalt esetekben

Az utolsé bekezdés térlendd.

14.2. Eléleg

Az Alcikkely elsé két bekezdése torlends

14.5. Berendezések és anyagok a létesitményhez - az Alcikkely térlendd
14.6. Kdzbensé fizetési igazolasok kibocsatisa

Az Alcikkelyben az Elszamolas kifejezés alatt Kimutatast kell érteni.
Az Alcikkely elsé bekezdésében a 28 nap tdrlendé és helyette 15 nap alkalmazando

Az Alcikkely b) pontja térlendd és az alabbival helyettesitendd;

b) ha a Vallalkozé nem teljesit, vagy teljesitett barmilyen, a Szerzédés szerinti
munkat, vagy kitelezettséget {(beleértve a Vallalkozo
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dokumentaciészolgaltatasi, elérehaladasi jelentések  készitési, stb.
kételezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a} - ¢) pontja torlenddk és ranyadok a Szerzédéses Megallapodas 3. (A
vallalkozéi dij (szerzédéses ar, szerzédés ellenériéke, ellenszolgaltatas osszege) és
fizetési feltételek) pontjdaban foglalta elbirasok.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely masodik bekezdése torlendé és az alabbival helyettesitendd:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti
késedelmi kamatra vonatkozo rendelkezések szerint kell eljarni.

14.9. Visszatartott 6sszeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szdvege térlendd, jelen szerzédésben Felek nem alkalmaznak
visszatartdst.

14.10. Elszdmolis befejezéskor

Az Alcikkely szévege térlendd, az elszamolas befejezéskor alatt a 11. Alcikkelyben
szereplé teljesitési Osszesitét kell érteni.

14.11. Végsé Fizetési Igazolas igénylése - Az Alcikkely térlendd:
14.12. Elismervény - Az Alcikkely tériendd
14.13. Végsé Fizetési Igazolds kibocsatisa - Az Alcikkely térlendsd:
15. Megrendelé Altali Felmondis
15.2. Megrendelé altali felmondas
Az Alcikkely c) pontja térlendd és az aldbbival helyettesitendd:
¢) elfogadhaté indok nélkiil:
(i) a Létesitmények a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiggesztés) Cikkelynek

megfeleld elérehaladasa t8bb mint 30 napos késedelembe esik, vagy

(i) elmarad a 7.5 (Elutasitds), vagy 7.6 (Helyreadllitas) Alcikkely szerint kiadott
felszolitasban foglaltak teljesitése a kézhezvételtsl szamitott 28 napon beliil

/s

Az Alcikkely e} pontja az aldbbival kiegészitends:



(e} a Vallalkozoé (Konzorcium esetében annak barmelyik tagja vagy ezek anyavallalata)

Az Alcikkely elsé bekezdése kiegészitends:

g) a Megrendels elézetes hozzajarulasa nélkill a Szerzédésben megjeldlt
Alvallalkozotol eltérd, mas alvallalkozét vesz igénybe

Az Alcikkely masodik bekezdése térlendd és az aldbbival helyettesitendo:

Fenti a}-d) és g} esetek vagy kértiilmények barmelyikének el6fordulasa esetén a
Megrendeld 30 napos hataridével felmondhatja a Szerzddést és kiutasithatja a
Véllalkoz6t a Helyszinrél, egy errdl szolé értesitéssel. A fenti (e} és (f)
bekezdésekben leirtak eldéfordulasa esetén a Megrendel$ egy erre vonatkozo
értesitéssel azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzddést.

Az Alcikkely kiegészitendd:
Ha a Vallalkozé nem tavolitja el haladéktalanul Eszkézeit és az ldeiglenes
Letesitményeket, a Megrendeld a Vallalkozo veszeélyére és koltségére
eltavolittathatja azokat. A Megrendels jogosult az eltavolittatas és a Helyszin
helyreallitasa soran felmertilt kéltségeinek Vallalkozé altali megtéritésére, amely

torténhet beszamitas utjan is, vagy a teljesitési biztositékbaol térténsd lehivassal
is.

A felmondas idépontjaban a Vallalkozo altal a Szerzédésnek megfeleléen mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen iddpontig elkészitett,
benyljtott és a Meémdk altal Jjovahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a
tulajdonjoga atszall a Megrendelére, amennyiben a felmondas a 7.7 Alcikkely [A
Berendezések és Anyagok tulajdonjoga]  szerinti tulajdonjog atszallast
megelézéen valik hatalyossa.

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendd.

16 Villalkoz6 Altali Felfiiggesztés Es Felmondas

16.1. Vallalkoz6 joga a munka felfiiggesztésére — Alcikkely térlendd

16.2. Vallalkozé dltali felmondas

Az Alcikkely (d) bekezdése torlendd.

16.3. Munka besziintetés és a Villalkozé eszkozeinek eltavolitisa

Az Alcikkely az aldbbiakkal kiegészitends:



Amennyiben Vallalkozé a (c) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondas
hatalyba lépését kéveté 8 napon beliil nem tesz eleget, ugy Megrendel6 az Arukat
Vallalkoz6 veszélyére és koltségére eltavolittathatja.

16.4. Kifizetés felmondaskor

A (¢} pont térlendd

17 Kockazat és felelosség
17.2. A Villalkozé gondoskodisa a Létesitménnyel kapcsolatosan

Az atadas-atvételi Igazolas kibocsatasa kitétel helyett a bekezdésben mindenhol
Megrendeldi birtokba lépés értends.

17.4. A Megrendelé kockéizataival jaré kévetkezmények

Az utolsé bekezdés kiegészitends:
Ha a felmeriilt eseiekben a Kbt. szerinti szerzédésmodositast, vagy 1j
kozbeszerzési  eljaras lefolytatasat  megalapozo  feltételek fennallasa
valoszintsithetsé, a szerzédésmodositashoz, 1j szerzédés megkotéséhez
sziikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az uniés
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve titmutaték (ktilénds tekintettel a
Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.

17.5. Szerzéi jogok és ipari szabadalmi Jogok — az Alcikkely térlendd

17.6. A felelésség korlitozasa - Az Alcikkely térlendd

18. Biztositas

18.2. A Létesitmény és a Villalkoz6 eszkozeinek biztositisa - Az Alcikkely
torlendd.

18.3. Személyi sériilésre és vagyoni karra kétott biztositas - Az Alcikkely térlendé.
18.4. A Villalkozé személyzetének biztositisa - Az Alcikkely térlendd.

19 Vis Maior

19.4. A Vis maior kévetkezményei

Az Acikkely kiegészitendd:



Ha a felmerilt esetekben a Kbt. szerinti szerzédeésmodositast, vagy uj
kozbeszerzési  eljaras  lefolytatasat megalapozé  feltételek  fennallasa
valészinisithets, a szerzédésmodositashoz, 4j szerzédés megkstéséhez
szliikséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az unios
tamogatassal kapcsolatos Jogszabalyok, illetve Gtmutatok (klldnés tekintettel a
Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.

19.7. A teljesités aléli jogszerii felmentés
Az Alcikkely térlendo.
20 Kovetelések, Vitik Es Vilasztott Birésagi Eljiras

20.1. Alcikkelyhez: Eltéréen alkalmazandé « Szerzédéses Megdllapodasban
Joglaltakkal é6sszhangban.

20.2 -20.5. Alcikkelyek torlendék.
20.7-20.8. Alcikkelyek térlendék.
20.6. Valasztottbirosigi eljaras

Alctkkely térlendd
Az alabbi uj Cikkely hozzdadands:

21. Ellenérzések és auditok a magyar és a K6zosségi Hatésagok altal

21.1. A Vallalkozé kételes mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy a
Megrendel6, a Kézremiikéds Szervezeti feladatokat ellato Iranyité Hatosag, a
Kormany altal kijelslt belsé ellendrzési szerv, a fejezetek ellenérzési szervezete,
a Kincstar, illetve az Iranyité Hatésag és a Kifizeté Hatésag, tovabba az Eurépai
Bizottsag, az Eurépai Korrupciéellenes Iroda és az Eurépai Szamvevészék a
Szerzédéssel és a Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja
vagy helyszini ellenérzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot
végezzen szamlazasi, vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozasaval
kapcsolatos  dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kdénnyen
hozzaférhetéknek kell lenniiik, ugy kell dket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az atadas-atvételi igazoléas kiadasat kévets
hét éven beliil tdrténhetnek meg,

21.2 Tovabba, a Vallalkozo kételes mindenféle korlatozastol mentesen lehetéve
tenni, hogy a 21.1. pontban emlitett szervek ellenérzéseket és vizsgalatokat
végezzenek a helyszinen a Helyi Toérvényekkel, illetve az Eurdpai Bizottsag
joggyakorlataval &sszhangban, melyet az Eurépai Bizottsag pénziigyi
érdekeinek a csalastol és mas szabalytalansagokt6l valé megévasara hoztak.
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21.3

21.4.

Ezért a Vallalkozé vallalja, hogy megfelelé bejutast biztositanak a 21.1 pont
szerinti szerveknek azokra a Helyszinekre, ahol a Szerzédést teljesiti, beleértve
az informaciés rendszert és a miiszaki vagy peénziugyi Ogyvitelt érintd
dokumentumokat, az adatbazisokat, valamint mindent megtesz, hogy
elésegitsék munkajukat. Az ellenérzéd szervek képviselinek bejutasa harmadik
fél felé térténd titoktartason kell, hogy alapuljon elfogultsag nélkil tekintettel
az erre vonatkozo magyar és kézdsségi jogi eldirasokra. A dokumentumoknak
kénnyen hozzaférhetének kell lennitik, tgy kell éket rendszerezni, hogy ez
segitse az atvizsgalasukat, és a tanacsadénak tajekoztatni kell a Megrendelst
pontos elhelyezkedéstikrél.

A Vallalkozd szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok,
vizsgalatok és ellen6rzések elvégzésére egyenlé mértékben gyakorolhatok
lesznek, ugyanazon feltételek kézott és ugyanazon szabalyok szerint, mint
amelyek ebben a cikkelyben le vannak irva, a Vallalkozé barmely alvallalkozoja
szamara.



4. FEJEZET

UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ
ES AZ EPITESI SZERZODES MODOSITASAHOZ

A projekt kivitelezése soran felmeriilt pétmunkakkal kapcsolatos
szerzédésmodositasok elszamolhatosaganak és kdzbeszerzési szempontbdl torténé
megalapozottsaganak a vizsgalata a Valtoztatasi eljarasokban, valamint a Vallalkozoi
kévetelések elbiralasa soran elengedhetetlen a szabalytalansagok, és ebbél adédéan a
projektre biztositott EU tamogatas visszafizetésének elkeriilése érdekében.
Eléfordulhat olyan eset is, amikor a potmunka nem szerzédésmodositas
eredményeként, hanem kézbeszerzési eljaras lefolytatasaval és egy 0j szerzddés
megkoétésével kertil kifizetésre, A jelen Utmutaté a szerzédésmodositassal kapcsolatos
poétmunkak elintézésnek eljarasrendjét szabalyozza.

1. Az Iranyité Hatésag (IH), a Eurépai Unibés Forrasok Felhaszndlasaért Felelés
Miniszter (EUFM), a Mérnok, a Megrendelé és a Vallalkozé szerepe az épitési
szerzodés teljesitése soran

Az [H &sszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi
Dontés, Tamogatasi Szerzédés/ Okirat, Palyazati Utmutato) foglalt, azaz a tamogatasra
Jjogosult, miiszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozoi kéveteléssel érintett
muszaki tartalommal. Az elszamolhatosagi vizsgalat soran megallapitasra keriil, hogy
a potmunka kéltségei finanszirozhatéak-e a projektre biztositott eurépai tamogatasi
forrasokbol. Amennyiben az IH azt allapitja meg, hogy a projekt alapdokumentumai
alapjan a kéltségek nem elszamolhatéak a projekt keretében, a felmerilé tobblet
koltségek csak és kizarolag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha
tartalekkeret, vagy annak egy része all rendelkezésre.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és az EUFM megitélése szerint a
Megrendel6 oldalan felmertilé kértlmények - annak ellenére, hogy maga a pétmunka
muszaki-szakmai tartalma elszamolhatésagi szempontbé! rendben van - kézbeszerzési
szempontboél (jellemzden elére nem lathatésag a Megrendels részérdl) nem igazoljak a
Valtoztatas vagy a Vallalkozéi kovetelés alapjaul szolgalé pétmunka elvégzését. A
272/2014. (X1.5.) Kormanyrendelet (Kr.) 108. §-a alapjan az IH csak tamogathat6sagi,
elszamolhatésagi és muszaki szempontt indokoltsagra vonatkozé nyilatkozatot ad ki,
amelyet az EUFM a Valtoztatasi Javaslattal vagy a Vallalkozoi kéveteléssel kapcsolatos
kézbeszerzési-jogi szempontu véleménye meghozatalakor mérlegel. A pétmunka
tamogatasbél térténd finanszirozasahoz szikséges az IH tamogaté tartalmu
nyilatkozata és az EUFM tamogato tartalmu véleménye is.

A Mérndk alapvets feladata az esetlegesen felmeriilé vitis kérdések tisztazasa, a
Megrendeléi dontés elékészitése: a Mérnék szakmailag vizsgilja meg a Valtoztatasi
javaslat, a Vallalkozoi kévetelés alapjaul szolgalé potmunka miiszaki megfeleléséget,
indokoltsagat, a hozza kapcsolodé koltségek nagysagat és a Vallalkozé oldalan
felmerilé kortlményeket. A vizsgalata eredményének fuggvényében adja meg



véleményét (hozzajarulas vagy elutasitas) a Valtoztatasi Javaslathoz, Vallalkozéi
koveteléshez, amely a Megrendelé dontését alapozza meg.

A Mérnok a fent leirtakon kiviil a Megrendel$ jovahagyasaval gyakorolja a FIDIC 13.1,
13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek szerinti jovahagyasi/utasitasi/déntési Jjogkoreit.

A Megrendels a Mérndk véleménye alapjan, kiegészitve a ra vonatkozo informaciékkal
- kiilénés tekintettel a Megrendeléi oldalra vonatkozé elére nem lathatosagra -
koncepcionilis egyeztetést kezdeményezhet az IH-val, vagy a jelen Utmutaté 3.
pontjaban leirt kockézatok ismeretében koncepcionalis egyeztetés nélkiil adja meg
indoklasat, illetve Jovahagyasat a Valtoztatassal, Vallalkozéi koveteléssel
kapcsolatosan.

Az IH altal alkalmazott minta kézbeszerzési dokumentacié kivitelezési szerzédésének
értelmében a Mérndknek nincs joga a Valtoztatasokat, valamint a Vallalkozoi
kéveteléseket a Megrendels egyetertd allaspontja (megrendel6i Jovahagyasa) nélkiil
jovahagyni, azokhoz csak hozzajarulhat. Megrendeldnek ugyanakkor az IH
elszamolthatosaggal kapcsolatos nyilatkozatat és az EUFM véleményét kell kérnie a
Valtoztatasi javaslattal vagy Vallalkozéi kéveteléssel érintett pétmunkakhoz
(szerzédésmédositésokhoz) a valtozassal érintett miszaki tartalom és/vagy a
tobbletkoltségek tamogatasbél térténs finanszirozhatésaga érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkozoi kovetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatéasi
Utasitas eredménye, akkor a kévetelést megel6z0 Valtoztatasi utasitas kiadasahoz csak
a Megrendel$ jovahagyasa szlikséges.

A _Viéllalkoz6 a Valtoztatasi Javaslatot, illetve Vallalkozoi kovetelést részleteiben
kidolgozza a FIDIC-ben meghatarozott eldirasok alapjan.

2. Valtoztatasi eljaras, Vallalkozéi kévetelés, Koncepcionilis egyeztetés

2.1 Valtoztatasok

Viltoztatist kezdeményezhet a Mérnsk a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan
Valtoztatisi utasitis kiadasaval és a Véllalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan
Valtoztatisi javaslat benytjtasdval. Tovibba a Mérnsk Véltoztatasi javaslatot
kérhet be a Villalkoz6tél a FIDIC 13.3 alcikkely alapjan. Valtoztatasként kezelends
— a FIDIC 13. cikkelyének eléirasaival Gsszhangban - mindazon eset, amelyre
egyertelmien alkalmazhaté a FIDIC 1.1.6.9 pontjaban régzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérnék altal kiadott Valtoztatasi utasitast nem elézi
meg Valtoztatasi javaslat, azt a Mérnék a megvalosithatosagra és az arra vonatkozé
elézetes megallapodas nélkiil adja ki. Ha a Vallalkozo az utasitasnak eleget tesz és ezzel
kapcsolatban a megvalssitasra vonatkozé hataridé hosszabbitasi és /vagy
tobbletkoltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkozoi kévetelést
nyujthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozé altal benyujtott Vallalkozéi
javaslatban a Vallalkozé részletes eléterjesztést készit, amelyhez mellékeli a
valtoztatassal kapcsolatos, a valtoztatast alatamaszt6 valamennyi dokumentumot is.
A Valtoztatasi javaslatnak tartalmaznia kell a megvalositasi idétartam hosszabbitasara
vonatkozo és/vagy tobbletkoltség igényét is.



2.2 Villalkozéi kévetelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjin a Vallalkozéi kovetelés jogszeriiségének
eléfeltétele, hogy Vallalkozé a kivetelésére okot adé koriilményt, eseményt
Mérnéknek 28 napon beliil bejelentse, amint a kériilményrél, eseményrél
tudomast szerzett vagy tudomast szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia
kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre tdrténé utalast, amely a
kévetelés jogcime. Tovabba azt a téenyt, hogy varhatéan Vallalkozo tébbletkoltség
kifizetésére és/vagy hataridé hosszabbitasra (pontos Osszeg/hataridé meghatarozasa
nelkil) kdvetelést fog benytjtani.

A Vallalkozo a kévetelést eléidézé korilmény vagy esemény tudomasara Jutasat kdvets
42 napon belil kdteles megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és alatamasztott
kovetelést. Ezen idétartamtél eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint
lehet tgy, hogy a Vallalkoz6 irasban mas idétartamot ajanl és azt Mérndk irasban
elfogadja. A bejelentéseket sorszimozva kell benyijtani, akir csak a Villalkozéi
koveteléseket, azonban ez utébbiakat nem szlikséges bejelentésenként elkésziteni,
azaz tobb bejelentés dsszefoglalasat is magaba foglalhatja egy kévetelés.

Abban az esetben, ha egy Vallalkozéi kévetelésre okot adé kérilménynek elhiiz6dé
hatdsa van (pl.: folyamatos esézések miatt a munkateriilet munkavégzésre
alkalmatlan), a Vallalkozénak havonta kell Vallalkozéi kovetelést (kdzbenss kévetelés)
benytjtania. A kériilmény hatasanak megszunését kéveté 28 napon beliil pedig egy
végsé kovetelést. Csak 3 vegsd kovetelés benyujtasa utan van lehet6ség a
kévetelésekben meghatarozott kéltségek Kkifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen
Utmutatéban a Vallalkozéi kévetelésre meghatarozott eljarasrend szerint eljarni (IH,
EUFM bevonasa) kivéve, ha valamely kozbensé kévetelés a szerzédés megvalositasi
idétartamanak meghosszabbitasara iranyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vallalkozé a FIDIC 20.1
alcikkelyben szabalyozott moédon, tébbletkdltség kifizetésére és/vagy megvalésitasi
idétartam hosszabbitasara Jogosult. A szerzédéssel Osszefliggésben természetesen mas
okbol is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kovetelése a Vallalkozénak, amelyet a
Mérndknek kell elbiralnia. Ugyanakkor az alabbi alcikkelyek valamelyikére torténd
hivatkozdsa esetén csak az adott alcikkelyben meghatarozottakra terjedhet ki
koévetelése.

* 1.9 Tervek vagy utasitasok késedelme (kéltség+ido)

* 1.9 Hibak a megrendelé kovetelményeiben (Sarga FIDIC) (kéltség + id6)
* 2.1 A helyszinre valé bejutas joga (koltség + id6)
* 4.7 Kitlizés (koltség + ido)
*  4.12 Elbre nem lathaté helyszini korulmények (kdltség+idd)
*  4.24 Régészet (koltség+idd)
* 7.4 Uzemprobak (koltség+ids)
* 8.4 Megvalésitas idétartalmanak meghosszabbitasa (id8)

* 8.5 Hatésagok altal okozott késedelmek (id6)

* 8.9 Felftiggesztés kovetkezményei (kdltség+idé)
* 10.3 Beavatkozas az atvételkori probakba (kdltség + ido)
* 12.2 Elhalasztott Uzemprébak  (Sarga FIDIC) (kdltség)
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* 12.4 Befejezés utani tizemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC) (koltség)

* 13.7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok (kbltség+ido)

° 16.1 Vallalkozo joga a munka felfliggesztésére {koltség)

* 17.3-17.4 A Megrendelé kockazati kérébe tartozo események és azok
kovetkezmeényei (k6ltség+idd)

* 19.4 Vis Maior kévetkezményei (kdltség+ido)

(Az 1.9, 2.1, 4.7, 7.4, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 16.1, 17.3.-17.4, pontok esetében a
FIDIC, mint Altalanos Feltételek szerint, a koltségei meghatarozasakor haszonnal is
szamolhat a Vallalkozd, ugyanakkor a Kiilénds Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a
jelen szerzédés teljesitése soran haszon kifizetésére a Vallalkozé nem jogosuit.)

2.3 Viéltoztatasok és Villalkozéi kivetelések kozotti kiilonbség
Nem keverendé 6ssze a Valtoztatisi utasitis (FIDIC 13.1), a Valtoztatdsi javaslat
(FIDIC 13.2, 13.3) és a Villalkozéi kiovetelés (FIDIC 20.1):

A Vallalkozo6i kévetelés lehet nem mitiszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka
elvégzésnek a kdvetkezménye, amely valamely esemény, kérilmény kikiiszébéléséhez
szlikséges a kivitelezés zokkenémentes folytatasanak a céljabol (pl.: szivattylizas
nagyobb héolvadas, esé utan: csatorna nyomvonalaban hasznalaton kiviili kdzmu
atvagasa; helyszini alappont athelyezés stb.).

A Vallalkozéi kbvetelés tovabba, a Mérndk altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
muiszaki tartalomvaltozasra iranyulé Valtoztatasi utasitas kovetkezménye is lehet.
Ebben az esetben nincs szé Valtoztatasi javaslatrél csak Mérndk altal kiadott
Valtoztatasi utasitasrol.

Valtoztatdsra irdnyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi
utasitis kiaddsa vagy a Vallalkozé altal a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek
szerint benyijtott Viltoztatdsi javaslat Mérnék altali jovdhagyisa vagy a
Valtoztatdsi javaslatra kibocsatott Vialtoztatisi utasitds kiadésa utdn hajthaté
végre. A Vallalkoz6i kévetelés benyiijtisit azonban megelézheti az annak alapjaul
szolgalé esemény kikiiszébélése, munka elvégzése.

2.4 A koncepciondlis egyeztetés

A Valtoztatis és a Villalkozéi kovetelés szandékdt és tartalmat a Megrendeld, a
Mérnok vagy a Mérnokén keresztiil a Villalkozé elézetesen, koncepcionalisan
egyeztetheti az IH felelés projektmenedzserével (pl. kooperaciés megbeszélésen,
IH-nal torténé megbeszélésen sth.) és csak ezt kévetéen célszerti a Valtoztatasi
javaslat vagy a Vallalkozoi kévetelés kidolgozasa, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely
szerinti Valtoztatasi utasitas kiadasa.

Abban az esetben, ha a Mérndk és a Megrendelé6 nem tartja szukségesnek a
koncepcionalis egyeztetést, mivel olyan valtoztatas vagy kévetelés alapjaul szolgalé
munkarol, kérilményrél van szo, amelyek az altalanos tapasztalataik alapjan nem
vetnek fel sem elszamolhatésagi, sem kozbeszerzési kérdéseket, akkor attél
eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentés a kockéazata annak, hogy az IH-hoz
jovéhagyasra benyujtott Valtoztatasi javaslattal vagy Vallalkozoi kéveteléssel érintett
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potmunkak (szerz6désmodositasok) és azok tamogatasbol t6rténé kifizetését IH
elutasitja.

A koncepcionalis egyeztetés soran az IH megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabél
valamely pdétmunka koltsége felvethet-e elszamolhatésagi vagy kézbeszerzési
problémét. Hangstlyozands, hogy ekkor még nem all rendelkezésre a kidolgozott
Valtoztatasi javaslat vagy Vallalkozoi kovetelés, igy ezek hivatalos Jovahagyasardl vagy
éppen elutasitasarél sem beszélhetiink, Az egyeztetés eredményeként, a projekt
alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapjan IH csupan tajékoztatast, segitséget nyujt
elszamolhatésagi és kézbeszerzési kérdésekben a szerzédést kété feleknek €s a
Mérndknek. Az egyeztetést kivetden célszerli a munka jellegének és mennyiségének
pontos meghatarozasa, valamint szikseégszertiségének vizsgalata.

A koncepcionilis egyeztetés célja, hogy a Kovetelések, Viltoztatasok
felmeriilését kovetden, de még az azokrél sz616 Megbizéi dontést megelézéen az
IH bevonisra keriiljon, és igy elszamolhatésagi, timogathatésigi és
kézbeszerzési szempontbél segitse a Megrendelét, a Vallalkozét és a Mérnokot.

Az egyeztetés el6segiti, hogy az IH-hoz késébb hivatalosan benyujtott Valtoztatasi
javaslat vagy Vallalkozoi kévetelés tartalma ne legyen ismeretlen az [H elétt, és ne a
Valtoztatasi javaslatok vagy Vallalkozéi kévetelések elkészitése és IH-hoz tdrténd
benyujtasa utan deriiljén ki, hogy az annak alapjaul szolgal6 munka a projektbél
semmi esetre sem finanszirozhaté uniés forrasbal,

2.5 Eljarasrend - Valtoztatasi javaslatok, Vallalkozdi kévetelések jovahagyasa
A Vallalkozd Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozoi kévetelését a Megrendels, a Mérnoktél
torténd kézhezvételét kidvetden tovabbitja az IH felé a sajat indoklasaval és a Mérndk
jovahagyasaval egytitt.

IH a Valtoztatasi javaslatnak, Vallalkozéi kévetelésnek hozza torténé beérkezéset
kévetéen valaszol Megrendelének az elszamolhatdsaggal kapcsolatos, muszaki
szempontu indokoltsagra vonatkozo nyilatkozataval.

Megrendelé a Valtoztatasi Javaslatot, Vallalkozdi kovetelést, valamint a
szerzédésmodositas tervezetét és az IH nyilatkozatat megkiildi az EUFM-nek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként adott
véleménye, illetve észrevételei alapjan médositott vallalkozéi szerzédést és magat az
EUFM véleményt, illetve észrevételeket a Megrendelé megktildi IH-nak. Csak az IH
tamogatd tartalmu nyilatkozata és az EUFM tamogaté tartalmu véleménye alapjan
finanszirozhaté tamogatasbol a Valtoztatasi javaslattal vagy Vallalkozoi kéveteléssel
érintett szerzédésmodositas.

Mind a Valtoztatasi javaslat, mind a Vallalkozéi kbévetelés szerzédésmodositas, vagy -
az alapszerzidésre hivatkozva - hirdetmény nélkiili targyalasos eljaras eredményeként
Uj szerzidés alairasat eredményezi. Fiiggetlentil attol, hogy a szerzédésmodositas vagy
az 4j szerzédés esetleges kéltségének finanszirozasara tartalékkeret (azaz tamogatas)
nem all rendelkezésre, mind a szerz0désmodositas, mind az U szerzddés a



tamogatasbol  finanszirozott alapszerzodés elszamolhatésagi  és  kdzbeszerzési
szempontbél lényeges elemeit érintik.

3. Az Utmutatéban leirt eljarasrendtél torténé eltérés kockizata

Ha a szerz6dé felek (Megrendels, Vallalkozd) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak
megfeleléen jarnak el, és ennek kévetkezményeként az IH utdlag az adott pétmunka
koltségének vagy a valtozassal érintett muszaki tartalomnak a szerzodésben biztositott
tamogatasbdl térténd finanszirozasat nem tudja biztositani, az teljes egészében a
szerzédé feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hataridé hosszabbitas nem tamogathato, az
eredeti teljesitési hataridé utan felmertlt kéitségek nem finanszirozhatok
tamogatasbaol.

Ha tartalékkeret nem all rendelkezésre, és a jelen Utmutatéban foglaltak be nem
tartasa kévetkezményeként az 1H és /vagy az EUFM utélag a szerzodésmodositast, vagy
az 1j szerzédést elszamolhatosagi és kézbeszerzési szempontb6l nem tartjak
megalapozottnak, szabalytalansagi  eljarast kezdeményezhetnek, amely az
alapszerzédésre biztositott tamogatas cstkkentését eredményezheti.



